Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автодороги по улице 1 Юго-Западный проезд (от ул.Энергетиков до ул.Королева) в г.Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автодороги по улице 1 Юго-Западный проезд (от ул.Энергетиков до ул.Королева) в г.Экибастуз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 154/085 от 08.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 22.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 3 от 27.10.2021года

за октябрь

Реконструкция автодороги по улице 1 Юго-Западный проезд (от ул.Энергетиков до ул.Королева) в г.Экибастуз

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда										
			Дорожная одежда на основных полосах										
1	49	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	1051	652,38	27,36	685651	28755	3258	717144	1515019	
			НР - 108%; СП - 8%			621,92	9,88	653638	10384		112224		
2	50	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	24,51	32328,00	--	792359	--	792359	--	855748	
			СП - 8%			--	--	--	--		63389		
3	51	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	36,762	6423,89	1468,71	236155	53993	83064	113755	377903	
			НР - 94%; СП - 8%			2695,68	596,20	99099	21918		27993		
4	54	1127-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей. Устройство профилировщиком**	м2 основания или покрытия	5312,707	220,12	123,97	1169433	658616	53	766847	2091182	

			НР - 108%; СП - 8%			2	96,14	37,51	510764	199280		154902	
	55	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	255,456		1827,00	--	466718	--	466718	--	504056
			СП - 8%				--	--	--	--		37337	
6	56	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	4614,17		650,24	175,28	3000318	808772	2064841	398614	3670847
			НР - 108%; СП - 8%				27,46	52,53	126705	242382		271915	
7	57	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	4614,17		121,41	32,08	560206	148023	412184	49086	658035
			НР - 108%; СП - 8%				0,00	9,85	0	45450		48743	
			Дорожная одежда на съездах (тип 2)										
8	76	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	32		23,93	23,93	766	766	0	212	1056
			НР - 72%; СП - 8%				0,00	9,20	0	294		78	
9	77	1127-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей. Устройство профилировщиком	м2 основания или покрытия	35		220,12	123,97	7704	4339	0	5052	13777
			НР - 108%; СП - 8%				96,14	37,51	3365	1313		1020	
10	78	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5		1827,00	--	9135	--	9135	--	9866
			СП - 8%				--	--	--	--		731	
11	79	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	33		643,32	207,86	21230	6859	13464	3218	26403
			НР - 108%; СП - 8%				27,46	62,83	906	2073		1956	
12	80	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	33		40,67	10,69	1342	353	989	117	1576
			НР - 108%; СП - 8%				0,00	3,28	0	108		117	
			Тротуары (пешеходный, прикромочный)										
13	95	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	766		1791,31	27,36	1372143	20958	874795	522676	2046404
			НР - 108%; СП - 8%				621,92	9,88	476391	7568		151586	
14	97	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	15,75		2255,00	--	35516	--	35516	--	38358
			СП - 8%				--	--	--	--		2841	

Итого	**11 810 229**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**1 870 867**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**1 731 433**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**530 770**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**4 756 377**
- накладные расходы, тенге	**2 576 720**
- сметная прибыль (8 %), тенге	**874 832**
Всего	**11 810 229**
Временные здания и сооружения 3,9*0,8=3,12%, (К=3,12 %)	**368 479**
Включить разницу акта №1 от 27.09.2021 г. временные здания и сооружения 3,9*0,8=3,12%, (К=3,12 %) (88767 тг)	**88 767**
Включить разницу акта №2 от 08.10.2021 г. временные здания и сооружения 3,9*0,8=3,12%, (К=3,12 %) (34571 тг)	**34 571**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**246 041**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**12 548 087**
в текущих и прогнозных ценах 2019г. (Иинф=1,05)	**13 175 491,35**
с учетом скидки к=0,89999999506	**11 857 942,15**
НДС (12 %)	**1 422 953,06**
Итого	**13 280 895,21**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой"
БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Соколов И.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Субеков Д.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

главный специалист Аманов Б.М.

главный специалист Кабылшаитова А.Т.

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Бестау -С" БИН 061240009707
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Селиканов Н.К.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью
"ES Проект" БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор **Кабдышева Б.Н.**