Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Форма

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО "РегионСтройГрупп"
Наименование объекта : Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция здания под детский областной реабилитационный центр в г.Актобе"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _июнь _2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		56	15.03.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	полнительные затра			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	8 936 629	7 979 133	7 979 133	7 979 133					957 496	8 936 629
в том числе за отчётный месяц :		7 979 133	7 979 133	7 979 133					957 496	8 936 629
Акты № 1		7 979 133	7 979 133	7 979 133					957 496	8 936 629

Место печати (при наличии)

Подрядчик :

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"
_____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)

Субподрядчик :

Директор ТОО "РегионСтройГрупп"
_____ **Ескалиев А.Н.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "РегионСтройГрупп"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка :Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция здания под детский областной реабилитационный центр в г.Актобе"
(наименование, адрес)

Объект :Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция здания под детский областной реабилитационный центр в г.Актобе"
(наименование)

Договор субподряда № 56 от 15.03.2022г.. Доп.соглашение № 1 от 16.05.2022г.

Акт выполненных работ № 1

июнь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 3 квартал 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Внутренняя отделка									
1	74	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1594,66	500,71	4,19	798468	6678	230923	406107	1300940
						351,72	1,99	560867	3169		96366	
2	76	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками LB-Ceramics на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	86,57	2607,52	21,63	225733	1872	23645	144745	400117
						2312,77	9,46	200216	819		29638	
3	77	С1232-201-0103	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	86,57	3195		276591		276591		298718
			Раздел: 3. Полы								22127	
4	78	Е11-110101-3607 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"	м2 покрытия	29,9	3066,14	29,96	91678	896	73282	12913	112958
						585,27	14,54	17500	435		8367	
5	79	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума Broadway 20. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	41,04	513,63	58,53	21079	2402	5187	10416	34015
						328,7	23,8	13490	977		2520	
6	80	С1233-101-0109	Линолеум, коммерческий гетерогенный, с антибактериальными свойствами, класс 34-43	м2	41,8608	9048		378757		378757		409057
											30301	
7	81	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	230,66	788,92	40,03	181973	9232	71982	75785	278378
						436,83	19,5	100759	4498		20621	
8	82	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	230,66	178,95	13,56	41276	3128	35660	2863	47670
						10,79	6,45	2488	1488		3531	
9	83	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		230,66	6015,78	184,93	1387601	42655	1035144	236731	1754278

				м2 покрытия		1343,11	82,34	309801	18992		129947	
	84	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума Tarkett Primo 315 PRIMO PLUS. Устройство на клее "Бустилат"		413,02	513,63	58,53	212139	24172	52206	104826	342322
				м2 покрытия		328,7	23,8	135762	9830		25357	
11	86	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство		197,53	788,92	40,03	155836	7906	61643	64900	238394
				м2 стяжки		436,83	19,5	86287	3852		17659	
12	87	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		197,53	178,95	13,56	35348	2679	30538	2451	40823
				м2 стяжки		10,79	6,45	2131	1274		3024	
13	89	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		419,61	304,94	3,09	127957	1296	80993	33244	174097
				м плинтусов		108,84	1,2	45669	504		12896	
14	90	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума Tarkett Primo 315 PRIMO PLUS. Устройство на клее "Бустилат"		961,6	513,63	58,53	493906	56278	121546	244057	797000
				м2 покрытия		328,7	23,8	316082	22886		59037	
15	92	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство		111,9	788,92	40,03	88280	4479	34921	36765	135049
				м2 стяжки		436,83	19,5	48881	2182		10004	
16	93	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		111,9	178,95	13,56	20024	1518	17300	1389	23126
				м2 стяжки		10,79	6,45	1207	722		1713	
17	94	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		111,9	4894,46	27,71	547690	3101	319797	162709	767231
				м2 покрытия		2008,87	10,66	224792	1193		56832	
18	95	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство		19,2	788,92	40,03	15147	768	5992	6308	23172
				м2 стяжки		436,83	19,5	8387	374		1716	
19	96	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		19,2	178,95	13,56	3436	260	2968	238	3968
				м2 стяжки		10,79	6,45	207	124		294	
20	97	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		19,2	6015,78	184,93	115503	3551	86165	19705	146025
				м2 покрытия		1343,11	82,34	25788	1581		10817	
21	98	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		653,47	304,94	3,09	199271	2018	126133	51772	271127
				м плинтусов		108,84	1,2	71121	784		20083	
			ИТОГО:									
												7598465
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого :							0		
			Временные здания и сооружения									7 598 465
			Итого с временными				1,2%		91 182			
			Зимние удорожания									7 689 647
			Итого с зимними удорожаниями				1,98%		152 255			
			Непредвиденные работы и затраты									7 841 902
			Итого сметная стоимость				2 %		156 838			
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 100 % К=1,0500514									7 998 740
			Итого по договорной цене				1,0500514					8 399 088
			НДС				*0,95*					7 979 133
			Итого с НДС				12 %		957 496			
												8 936 629

Место печати (при наличии)

Подрядчик :

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"

Место печати (при наличии)

Субподрядчик :

Директор ТОО "РегионСтройГрупп"

_____ **Кожаев З.И.**

_____ **Ескалиев А.Н.**