Заказчик: Акционерное общество «Алюминий Казахстана»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3
Утверждена приказом Председателя
Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г.№170

Наименование строительства и его адрес:

Карьер №4 Восточно-Аятского месторождения АБР. Водовод карьерных вод с сооружениями от карьера №4 до карьера №6 ВАМ. Район Беимбета Майлина Костанайской области РК

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат
за декбрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/ доп соглашение номер	дата	Источник финансир. наименован.	код	Организ.-правовая форма наименован.	код
		№РС\АОК\ 18-10021 от 08.10.2018 / № РС/АОК/18-10021-SA9 от 08.07.2021г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1							
			СМР в текущих ценах	из них		Прочие затраты	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудованию		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы 2%		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Карьер №4 Восточно-Аятского месторождения АБР. Водовод карьерных вод с сооружениями от карьера №4 до карьера №6 ВАМ. Район Беимбета Майлина Костанайской области РК	60 964 606,27	20 153 234,17	18 769 372,17			1 383 862,00	0,00		2 418 388,10	22 571 622,27
ВСЕГО	**60 964 606,27**	**20 153 234,17**	18 769 372,17			1 383 862,00	0,00		**2 418 388,10**	**22 571 622,27**

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073

Директор_____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Директор КБРУ ФАО "Алюминий Казахстана"

_____ Нұрмаған М.Р.

Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Зонненгрин С.В.

Заказчик: **Акционерное общество «Алюминий Казахстана»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"**

Наименование стройки - **Карьер №4 Восточно-Аятского месторождения АБР. Водовод карьерных вод с сооружениями от карьера №4 до карьера №6 ВАМ. Тарановский район Костанайской области РК**

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **22 571 622,270** тыс. тенге

в том числе сумма для заключения договора с Подрядчиком **22 571 622,270** тыс. тенге

Сметный расчет стоимости строительства № АОК-1187-2021-П-67-44-(5)
Карьер №4 Восточно-Аятского месторождения АБР. Водовод карьерных вод с сооружениями от карьера №4 до карьера №6 ВАМ. Тарановский район Костанайской области РК

Для заключения дополнительного соглашения к договору подряда № РС/АОК/18-10021 от 08.10.2018 г.

Исполнитель работ: подрядная организация

Составлен в ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	в том числе:		в том числе:		Трудозатраты, чел/час
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		Стоимость материалов Заказчика	Стоимость оборудования Заказчика	Стоимость материалов Подрядчика	Стоимость оборудования Подрядчика	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Глава 2. Основные объекты строительства - Водовод карьерных вод									
1		Водовод	20153234,17	0,000		20153234,17			0,000		2815
		Итого по главе 2	**20153234,170**	**0,000**	**0,000**	**20153234,17**	**0**	**0**	**0,000**	**0,000**	
		Итого по главам 1-7	**20153234,170**	**0,000**	**0,000**	**20153234,170**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
		Итого по главам 1-7 без стоимости материалов и оборудования поставки заказчика и подрядчика	**20153234,170**	**0,000**	**0,000**	**20 153 234,170**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
4	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.49а	Временные здания и сооружения (2,6%) (Оплата затрат на временные здания и сооружения, производится при наличии расшифровки фактически понесенных затрат, в пределах расчитанной суммы. При отсутствии расшифровки фактически понесенных затрат на временные здания и сооружения, затраты Подрядчику не оплачиваются.)	0			0,000					
		Итого по главе 8	**0,000**			**0,000**	**0,000**		**0,000**		
		Итого по главам 1-8	**20153234,170**	**0,000**		**20153234,170**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
5	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3*2 %)(Оплачиваются в период производства работ с 25.10. по 10.04. на работы выполняемые на улице или в неотапливаемых помещениях)	0,000			0,000					
6	№ АОК-1187-2021-П-67-44-(4)	Транспортные затраты на перевозку материалов	0,000								
7	Расчет № 1	Командировочные расходы			0,000	0,000					
8	Расчет № 2	Перебазировка техники			0,000	0,000					
		Итого по главе 9	**0,000**		**0,000**	**0,000**	**0,000**		**0,000**		
		Итого по главам 1-9	**20153234,170**	**0,000**	**0,000**	**20153234,170**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**	
		Итого со стоимостью материалов поставки Подрядчика	**20153234,170**	**0,000**	**0,000**	**20153234,170**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**	2815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9		**Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты** - Процент = 2% (при реализации проекта непредвиденные расходы остаются в распоряжении Заказчика и расходуются на фактически выполненные дополнительные работы, не учтенные сметной документацией, с обязательным составлением сметы на дополнительные работы)	**0,000**			**0,000**					
		Итого стоимость:	**20153234,170**	**0,000**	**0,000**	**20153234,170**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
		ВСЕГО по сметному расчету для заключения дополнительного соглашения:	**20 153 234,170**	**0,000**	**0,000**	**20 153 234,170**					
15		**Итого НДС 12%**				**2418388,100**	-				
16		**ИТОГО С НДС**				**22 571 622,270**	-				

СДАЛ:

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003" БИН 130540005073

_____ Кебасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Директор КБРУ ФАО "Алюминий Казахстана"

_____ Нұрмаған М.Р.

Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Зонненгрин С.В.

Менеджер по КС

Заказчик: ФАО" АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА"

Подрядчик: **ТОО "Строитель 2003"**

Наименование **"Карьер №4 Восточно-Аятского месторождения АБР. Водовод карьерных вод с сооружениями от карьера №4 до карьера**

Договор консорциума №РС\АОК\18-10021 от 08.10.2018 год, доп.соглашение № РС/АОК/18-10021-SA9 от 08.07.2021г

АКТ № 1

Приёмки выполненных работ за сентябрь 2021 года.

2-3-1 ДР-3034-19-12-13

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж								
30	Е11-090701-0132 11-090701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	п. 30 - Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,493	174047,21	65943,11	85805,27	32509,95	37711,15	130,00	64,09
		т конструкций		108104,10	1677,57	53295,32	827,04	60,9	1,80	0,89
		Накладные расходы -		*76493,21*		*37711,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20043,23*		*9881,00*				
		Сметная стоимость				*133398,00*				
31	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	п. 31 - Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,25	28,83	1,05	208,99	7,62	122,57	0,03	0,21
		м2		27,78	0,17	201,37	1,23	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*16,91*		*123,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,66*		*27,00*				
		Сметная стоимость				*358,00*				
32	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	п. 32 - Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	3,3	3601,64	655,90	11885,42	2164,47	5750,48	3,94	13,00
		м3		2945,74	223,38	9720,95	737,15	48,5	0,23	0,75
		Накладные расходы -		*1742,57*		*5750,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,54*		*1411,00*				
		Сметная стоимость				*19047,00*				
33	С341-060101-1030 41-060101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	п.33 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	25,4	1375,10	–	34927,54	–	1397,10	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*55,00*		*1397,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,41*		*2906,00*				
		Сметная стоимость				*39231,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С341-060101-1991 41-060101-1991 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	п. 34 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	406,4	26,70	–	10850,88	–	434,04	–	–
		т·км		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1,07*		*434,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,22*		*903,00*				
		Сметная стоимость				*12188,00*				
		Переход под дорогами № 1								
11	Е11-221401-0310 11-221401-0310 РСНБ РК 2015	п. 37 - Трубы стальные диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр	21,5	976,29	22,85	20990,13	491,31	14147,12	1,12	24,08
37		м трубы, уложенной в футляре		953,43	4,94	20498,82	106,15	62,1	0,01	0,12
		Накладные расходы -		*658,01*		*14147,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,74*		*2811,00*				
		Сметная стоимость				*37948,00*				
		Переход под дорогами № 3 L=27,65мх2нитки								
38	Е11-220301-0118 11-220301-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	п. 38 - Трубы водопроводные стальные, диаметр 1200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0553	5338862,14	3299579,02	295239,08	182466,72	118371,29	2226,00	123,10
		км трубопровода		2039283,12	944389,71	112772,36	52224,75	62,1	951,27	52,61
		Накладные расходы -		*2140529,74*		*118371,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*598351,35*		*33089,00*				
		Сметная стоимость				*446699,00*				
39	Е11-221401-0310 11-221401-0310 РСНБ РК 2015	п. 39 - Трубы стальные диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр	55,3	976,29	22,85	53988,57	1263,69	36387,72	1,12	61,94
		м трубы, уложенной в футляре		953,43	4,94	52724,88	273,04	62,1	0,01	0,32
		Накладные расходы -		*658,01*		*36388,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,74*		*7230,00*				
		Сметная стоимость				*97606,00*				
40	Е11-221401-0404 11-221401-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	п. 40 - Концы футляра диаметром 1200 мм. Заделка битумом и прядью	2	11389,60	2986,03	22779,21	5972,06	11842,87	10,60	21,20
		футляр		8403,57	59,59	16807,15	119,18	62,1	0,07	0,14
		Накладные расходы -		*5921,43*		*11843,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1384,88*		*2770,00*				
		Сметная стоимость				*37392,00*				
41	Е11-220601-0218 11-220601-0218 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	п. 41 - Трубопроводы стальные диаметром 1200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0553	1983859,48	1463865,88	109707,43	80951,78	33974,82	640,00	35,39
		км трубопровода		519993,60	308413,70	28755,65	17055,28	62,1	246,50	13,63
		Накладные расходы -		*614372,95*		*33975,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207858,59*		*11495,00*				
		Сметная стоимость				*155177,00*				
		Трасса водовода								
44	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	п. 44 - Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (п. 13,34,45 деф. вед.)	43,278	1369,90	–	59286,70	–	38811,45	1,85	79,98
		м3 грунта		1369,90	–	59286,70	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*896,79*		*38811,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,34*		*7848,00*				
		Сметная стоимость				*105946,00*				
45	Е11-010104-0613 11-010104-0613 РСНБ РК 2015	п. 45 - Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 (п. 19, 39 ,50 деф. вед.)	1288,26	5,90	5,90	7599,35	7599,35	1076,95	–	–
		м3 грунта		–	0,98	–	1257,60	59,1	0,00	0,95
		Накладные расходы -		*0,84*		*1077,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,54*		*694,00*				
		Сметная стоимость				*9370,00*				
46	Е11-220501-0112 11-220501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п. 46 - Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка	0,141	984833,73	447653,49	138861,56	63119,14	71719,46	669,00	94,33
		км трубопровода		537180,24	189401,11	75742,41	26705,56	62,1	237,73	33,52
		Накладные расходы -		*508648,65*		*71719,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119478,59*		*16846,00*				
		Сметная стоимость				*227427,00*				
47	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	п. 47 - Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песок)	40,8	596,40	–	24333,18	–	15929,47	0,89	36,11
		м3 грунта		596,40	–	24333,18	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*390,43*		*15929,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,95*		*3221,00*				
		Сметная стоимость				*43484,00*				
48	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	п. 48 - Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	19,575	855,57	118,90	16747,72	2327,51	10359,73	1,02	19,97
		м3 основания		736,66	29,79	14420,21	583,23	62,1	0,04	0,69
		Накладные расходы -		*529,23*		*10360,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,78*		*2169,00*				
		Сметная стоимость				*29276,00*				
49	Е11-010104-0704 11-010104-0704 РСНБ РК 2015	п. 49 - Площади. Планировка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с)	1800	0,88	0,88	1578,36	1578,36	223,68	–	–
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		–	0,15	–	261,20	59,1	0,00	0,20
		Накладные расходы -		*0,12*		*224,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,08*		*144,00*				
		Сметная стоимость				*1946,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство колодцев								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1839116,94**	**957308,90**			**979,11**
			Тенге			**836029,62**	**264686,95**			**269,92**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1753311,67**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1046594,21**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**45778,42**				
		Накладные расходы -	Тенге			**739151,74**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**199397,07**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2691860,48**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1184,05**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1046594,21**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**85805,27**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**54122,37**			
		Накладные расходы -	Тенге			**37711,15**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**9881,31**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**133397,74**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**64,98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54122,37**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2825258,22**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1249,03**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1100716,57**			

	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПОСТАВКИ ЗАКАЗЧИКА (ТРУБА Д630)					
1	ТОО "Костанайские энергосберегающие технологии"	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR17 - 630x37,4 техническая ГОСТ 18599-2001	м	141	-	-
23	КАМД	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 Мпа (10 кгс/см2), d100 мм (В6-100)	комплект	6	-	-
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПОСТАВКИ ЗАКАЗЧИКА:	**Тенге**			-
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА					
3	АвтоЦентрСервис	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,1	96,40	10,00
4	Гелиос	Топливо дизельное	кг	158	131,00	20698,00
5	ТОО "Рубин ЛТД"	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	10,5	401,79	4219,00
7	ТОО ССК	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	63,12	97,32	6143,00
8	ТОО ССК	Проволока горячекатанная обычной точности в мотках из стали СВ - 08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,7	183,93	129,00
9	КАМД	Электроды d=5мм Э42 ГОСТ 9466-75	кг	9,3	250,00	2325,00
10	КАМД	Электроды d=6мм Э42 ГОСТ 9466-76	кг	1,2	250,00	300,00
11	ТОО "АлАр 2007"	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	239,585	339,29	81288,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТОО "Транс Сервис"	Холст стекловолоконный марки ВВ-Г	м2	252,2	174,11	43911,00				
13	ТОО Айгуль 94	Мастика битумно-полимерная или бутумно-резиновая ГОСТ 30693-3000	кг	1360,38	379,46	516210,00				
14	ТОО ССК	Трубы стальные электросварные прямошовные D 108 мм, тощина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,69	2 180,36	5865,00				
16	Карагандинская фабрика труб	Отвод 90 град. Ф630х37,4	шт	2	132 182,14	264364,00				
18	КАМД	Лента полимерно-битумная толщина 2 мм (45,1 м2)	кг	99,22	1 053,57	104535,00				
20	Сталестроительная компания	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,159	116 071,43	18455,00				
21	Hilti	Анкер-шпилька Hilti HSV M16 L 140 мм	шт	16	557,44	8919,00				
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА:	**Тенге**			**1 077 371,79**				
	Накладные расходы II уровня на стоимость материалов поставки Подрядчика		Тенге			**43 094,87**				
	ИТОГО с накладными расходами II уровня:		Тенге			**1 120 466,67**				
	ИТОГО стоимость работы:		Тенге			**2 825 258,22**				
	ВСЕГО по смете без НДС :		Тенге			**3 945 724,89**				
	НДС 12 %		Тенге			**473 486,99**				
	ИТОГО С НДС		Тенге			**4 419 211,87**				

СДАЛ:

Директор ТОО "Строитель 2003" **Кабасов К.А.**

ПРИНЯЛ:

Менеджер по капитальному строительству КБРУ **Горбань В.Н.**

Эксперт по капитальному строительству КБРУ **Зинкевич С.А.**

Менеджер РТН по Костанайской области ТОО "Коммерческий центр ERG" **Приходченко А.В.**

Заказчик: **ФАО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА"**

Форма 2-В

Подрядчик: **ТОО "Строитель 2003"**

(организация, адрес, телефон)

Наименование обьекта - **"Карьер №4 Восточно-Аятского месторождения АБР. Водовод карьерных вод с сооружениями от карьера №4 до карьера №6 ВАМ. Тарановский район Костанайской области РК."**

(наименование, адрес)

Договор №РС\АОК\ 18-10021 от 08.10.2018, доп.соглашение № РС/АОК/18-10021-SA9 от 08.07.2021г

Акт приемки выполненных работ №5 за сентябрь месяц 2021г.

на Водовод. Наружные сети водоснабжения ДР 3034-19-12-13

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж								
32	Е11-060201-0101	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**								
		м3	47,5	3601,64	655,90	171078	31155	82772	3,94	187
				2945,74	223,38	139923	10610	48,5	0,23	11
33	С341-060101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями Класс груза 1. Расстояние перевозок 30 км**								
		т	116,28	1375,10	--	159897	--	6396	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	С341-060101-1991 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30км**								
		т	1860,48	26,70	--	49675	--	1987	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**380649**	**31155**			**187**
			Тенге			**139923**	**10610**			**11**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**380649**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**150533**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**209571**				
		Накладные расходы -	Тенге			**91155**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**73009**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18146		
		Сметная прибыль -	Тенге			37744				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			509549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							198
		Сметная заработная плата -	Тенге				150533			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			509549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							198
		Сметная заработная плата -	Тенге				150533			
		РАЗДЕЛ 2. Разбор и восстановление защитного вала								
50	Е11-010104-0302	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м/разбор защитного вала/**	570	18,10	18,10	10314	10314	1813	--	--
		м3 грунта		--	4,00	--	2278	59,1	--	2
51	Е11-010104-0301	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м/восстановление защитного вала**	570	15,25	15,25	8693	8693	1528	--	--
		м3 грунта		--	3,37	--	1920	59,1	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			19008	19008			--
			Тенге			--	4198			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19008				
	Всего заработная плата -		Тенге				4198			
		Накладные расходы -	Тенге			3341				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2481		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					860		
		Сметная прибыль -	Тенге			1788				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				4198			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			24136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				4198			
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПОСТАВКИ ЗАКАЗЧИКА (ТРУБА д630)								
	ТОО "Костанайские энергосберегающие технологии"	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 630x37,4 техническая ГОСТ 18599-2001	779,94							
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			399657	50163			187
			Тенге			139923	14808			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			399657				
	Всего заработная плата -		Тенге				154731			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортные расходы -			Тенге			209571				
		Накладные расходы -	Тенге			94495				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					75490		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					19005		
		Сметная прибыль -	Тенге			39532				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			533685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата -	Тенге				154731			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			533685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата -	Тенге				154731			
		Итого с НДС	**12 %**	**64 042**		**597 727**				

СДАЛ:

Директор ТОО "Строитель 2003" **Кабасов К.А.**

ПРИНЯЛ:

Менеджер по капитальному строительству КБРУ **Горбань В.Н.**

Эксперт по капитальному строительству КБРУ **Зинкевич С.А.**

Менеджер РТН по Костанайской области ТОО "Коммерческий центр ERG" **Приходченко А.В.**

Заказчик: ФАО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА"

Форма 2-В

Подрядчик: ТОО "Строитель 2003"

(организация, адрес, телефон)

Наименование обьекта - "Карьер №4 Восточно-Аятского месторождения АБР. Водовод карьерных вод с сооружениями от карьера №4 до карьера №6 ВАМ. Район Беимбета Майлина Костанайской области РК."

(наименование, адрес)

Договор №РС\АОК\ 18-10021 от 08.10.2018, доп.соглашение № РС/АОК/18-10021-SA9 от 08.07.2021г

Акт приемки выполненных работ №1 за сентябрь 2021г.

на Строительство накопителя-котлована. Гидротехнические решения-ДОП3031-19-09-25

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожное покрытие на гребне дамбы и съезд								
16	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство** м2 основания	14,0008	163,22	134,47	2285	1883	584	0,04	1
				28,74	34,42	402	482	53,53	0,03	--
17	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=18	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502** м2 основания	14,0008	279,49	271,43	3913	3800	677	0,01	--
				8,06	70,45	113	986	45,57	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7090	5684			2
			Тенге			1406	1469			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7090				
		Всего заработная плата -	Тенге				2875			
		Накладные расходы -	Тенге			1872				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1528		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					344		
		Сметная прибыль -	Тенге			717				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2875			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2875			
		РАЗДЕЛ 3.Материальные ресурсы поставки подрядчика								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Спрайс лист	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ 51693-2003	0,3	241,07	--	72	--	3	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**3353**	--			--
			Тенге			--	--			--
		~~Стоимость сантехнических работ~~	Тенге			**3353**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3353**				
		Накладные расходы -	Тенге			**134**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2232**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**5719**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**5719**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10443**	**5684**			**2**
			Тенге			**1406**	**1469**			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**7090**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2875**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1872**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1528**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**344**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**717**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**9680**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2875**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**3353**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3353**				
		Накладные расходы -	Тенге			**134**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2232**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**5719**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**15399**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2875**			
		Итого с НДС	**12 %**	**1 848**		**17 247**				

СДАЛ:

Директор ТОО "Строитель 2003" **Кабасов К.А.**

ПРИНЯЛ:

Менеджер по капитальному строительству КБРУ **Горбань В.Н.**

Эксперт по капитальному строительству КБРУ **Зинкевич С.А.**

Менеджер РТН по Костанайской области ТОО "Коммерческий центр ERG" **Приходченко А.В.**

Заказчик: ФАО" АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА"

Подрядчик: **ТОО "Строитель 2003"**

Наименование обьекта - **"Карьер №4 Восточно-Аятского месторождения АБР. Водовод карьерных вод с сооружениями от карьера №4 до карьера №6 ВАМ. Район Беимбета Майлина Костанайской области РК."**

~~Договор №РС\АОК\ 18-10021 от 08.10.2018, доп.соглашение № РС/АОК/18-10021-SA9 от 08.07.2021г~~

АКТ № 2

Приёмки выполненных работ за сентябрь 2021 года.

2-3-1_ВК4-2790-19-05-21

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.Материальные ресурсы поставки Заказчика								
5	Спрайс лист	**Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d 100 мм (В6-100)** шт	4	23214,29 --	-- --	0 --	-- --	0 --	-- --	-- --
6	Спрайс лист	**Фланец 1-600-10 ст.25 20отв ф30** шт	2	28928,57 --	-- --	0 --	-- --	0 --	-- --	-- --
12	Спрайс лист	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100** шт	4	2062,50 --	-- --	0 --	-- --	0 --	-- --	-- --
	Спрайс лист	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006** м	37,29	-64464,29 --	-- --	-2403873 --	-- --	-96155 --	-- --	-- --
8	Спрайс лист	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)** т	0,955	171571,43 --	-- --	0 --	-- --	0 --	-- --	-- --
	ООО ТП Стальторг	Опора трубопроводов ОР.00-04 шт	4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Северо-Западный Завод Металлоконструк ций	Скользящая опора ФСО1 630/800	18							
		шт								
	Северо-Западный Завод Металлоконструк ций	Скользящая опора ФСО1 530/710-920	6							
		шт								
	ТОО ССК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	26,8							
		м								
	Металл24	Прокат полосовой 80х5мм, ГОСТ 535-2005	44,97							
		м								
	ТОО Металлсервис	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	1,095							
		т								
	ТОО Металлсервис	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 18 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	1,105							
		т								
	Сталь Трейд	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 (8,4 м)	1,03							
		тн								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**-2403873**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**-2403873**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**-2403873**				
		Накладные расходы -	Тенге			**-96155**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**-2500028**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**-2500028**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**-2500028**				

РАЗДЕЛ 6.Оборудование поставки Заказчика

1	**Спрайс лист**	**Задвижки чугунные с редуктором PN 10, DN 600, (30ч539р)**	**8**	**846428,57**	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Спрайс лист	**Задвижки чугунные с редуктором PN 10, DN 600, (30ч539р)**	**-2**	**846428,57**	--	**-1692857**	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**-1692857**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-1692857				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-1692857				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-1692857				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-1692857				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**-1692857**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-2403873				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-2403873				
		Накладные расходы -	Тенге			-96155				
		Сметная прибыль -	Тенге			-2500028				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-2500028				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-4192885				
		Исключить из акта № 1 за ноябрь 2019 года								
67	Е11-221201-0106 11-221201-0106 РСНБ РК 2015	**п. 67 - Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	**2**	**-1588,29**	**-186,42**	**-3176,58**	**-372,84**	**-1948,83**	**-1,43**	**-2,86**
		фланец		**-1401,87**	**-8,51**	**-2803,74**	**-17,03**	**62,1**	**-0,01**	**-0,02**
		Накладные расходы -		*974,41*		*1949,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*205,02*		*410,00*				
		Сметная стоимость				*-818,00*				
72	Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**п. 72 - Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**0,001788**	**-651588,46**	**-307127,34**	**-1165,04**	**-549,14**	**-564,88**	**-376,00**	**-0,67**
		км трубопровода		**-344461,12**	**-104358,36**	**-615,90**	**-186,59**	**62,1**	**-107,34**	**-0,19**
		Накладные расходы -		*315929,11*		*565,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77401,41*		*138,00*				
		Сметная стоимость				*-462,00*				
		Включить в акт № 1 за ноябрь 2019 года								
		Снятие, перемещение и складирование ППС (перемещение до 30 км)								
1	Е11-010104-0305 11-010104-0305 РСНБ РК 2015	**п. 1 - Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**360**	**18,73**	**18,73**	**6743,91**	**6743,91**	**955,72**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**3,10**	**--**	**1116,03**	**59,1**	**0,00**	**0,85**
		Накладные расходы -		*2,65*		*956,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,71*		*616,00*				
		Сметная стоимость				*8316,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е11-010104-0313 11-010104-0313 РСНБ РК 2015	п. 2- Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	360	16,74	16,74	6026,47	6026,47	854,04	--	--
		м3 грунта		--	2,77	--	997,31	59,1	0,00	0,76
		Накладные расходы -		*2,37*		*854,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,53*		*550,00*				
		Сметная стоимость				*7431,00*				
		Трасса водопровода								
3	Е11-010101-0214 11-010101-0214 РСНБ РК 2015	п. 3 - Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	698	64,39	61,46	44941,80	42900,35	11082,53	0,00	2,96
		м3 грунта		2,92	18,72	2041,45	13064,72	59,1	0,02	12,31
		Накладные расходы -		*15,88*		*11083,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,42*		*4482,00*				
		Сметная стоимость				*60506,00*				
4	Е11-010104-0605 11-010104-0605 РСНБ РК 2015	п. 4 - Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 1	486	11,40	11,40	5540,05	5540,05	785,11	--	--
		м3 грунта		--	1,89	--	916,81	59,1	0,00	0,69
		Накладные расходы -		*1,62*		*785,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,04*		*506,00*				
		Сметная стоимость				*6831,00*				
5	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	п. 5 - Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	83,25	855,57	118,90	71225,93	9898,62	44058,62	1,02	84,92
		м3 основания		736,66	29,79	61327,31	2480,42	62,1	0,04	2,91
		Накладные расходы -		*529,23*		*44059,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,78*		*9223,00*				
		Сметная стоимость				*124507,00*				
9	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	п. 9 - Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	288,9	119,68	51,02	34576,30	14740,14	17543,14	0,11	31,20
		м3 уплотненного грунта		68,66	22,35	19836,16	6455,79	59,1	0,03	7,58
		Накладные расходы -		*60,72*		*17543,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,43*		*4170,00*				
		Сметная стоимость				*56289,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**164712,84**	**84927,55**			**115,54**
			Тенге			**79785,28**	**24827,46**			**24,90**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**164712,83**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**104612,74**			
		Накладные расходы -	Тенге			**72765,44**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**18998,26**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**256476,54**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**140,44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**104612,74**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			256476,54				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140,44
		Сметная заработная плата -	Тенге				104612,74			
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПОСТАВКИ ЗАКАЗЧИКА (ТРУБА Д630)								
1	ТОО "Костанайские энергосберегающие технологии"	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR17 - 630x37,4 техническая ГОСТ 18599-2001	м	107,95	-	-				
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПОСТАВКИ ЗАКАЗЧИКА:	**Тенге**			-				
	ВСЕГО по смете без НДС :		Тенге			**-3 936 408,60**				

СДАЛ:

Директор ТОО "Строитель 2003" **Кабасов К.А.**

ПРИНЯЛ:

Менеджер по капитальному строительству КБРУ **Горбань В.Н.**

Эксперт по капитальному строительству КБРУ **Зинкевич С.А.**

Менеджер РТН по Костанайской области ТОО "Коммерческий центр ERG" **Приходченко А.В.**

Заказчик: ФАО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА"

Форма 2-В

Подрядчик: ТОО "Строитель 2003"

(организация, адрес, телефон)

Наименование объекта - "Карьер №4 Восточно-Аятского месторождения АБР. Водовод карьерных вод с сооружениями от карьера №4 до карьера №6 ВАМ. Район Беимбета Майлина Костанайской области РК."

(наименование, адрес)

Договор №РС\АОК\ 18-10021 от 08.10.2018, доп.соглашение № РС/АОК/18-10021-SA9 от 08.07.2021г

Акт приемки выполненных работ №3 за сентябрь месяц 2021г.

ДР-3009-19-09-09

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВИТЬ в смету №2-2-3_ВК4-1246-17-12-04								
		Ворота								
1	Е11-090701-0104 Изм. и доп. вып. 7	**Ворота металлические. Изготовление**	0,118	99723,29	20724,14	11767	2445	6867	95,00	11
		т конструкций		78999,15	6581,30	9322	777	60,9	6,40	1
2	Е11-090403-0301	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж**	0,118	88026,06	51177,58	10387	6039	3793	41,40	5
		т конструкций		36848,48	8345,28	4348	985	60,9	7,92	1
3	Е11-070516-0101 применительно	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд**	22	52,62	1,79	1158	39	781	0,06	1
		м шва		50,83	0,85	1118	19	62,1	--	--
4	Е11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	0,135	13081,73	915,68	1766	124	1049	14,80	2
		м3 изоляции		12166,04	434,15	1642	59	55,3	0,51	--
5	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	10,85	28,83	1,05	313	11	183	0,03	--
		м2		27,78	0,17	301	2	54,2	--	--
6	Е11-130301-1412 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**	10,85	24,02	2,02	261	22	148	0,03	--
		м2		22,00	0,51	239	6	54,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			25651	8681			20
			Тенге			16971	1846			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3497				
		Всего заработная плата -	Тенге				3385			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2161				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1943		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					218		
		Сметная прибыль -	Тенге			453				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6111				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3385			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22154				
	Всего заработная плата -		Тенге				15431			
		Накладные расходы -	Тенге			10660				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9398		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1262		
		Сметная прибыль -	Тенге			2625				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35439				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				15431			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			41550				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				18817			

№ п/п	Поставщик/РСНБ РК 2015	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА				
		ДОБАВИТЬ в смету №2-2-3_ВК4-1246-17-12-04				
1	ТОО "Металлсервис"	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	т	0,044	185714,29	8171
2	ТОО "Металлсервис"	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,026	175000,00	4550
3	ТОО "Металлсервис"	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,002	175000,00	350
4	ООО "МеталлПромЭкспорт"	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	1	491,07	491
5	ТОО "Металлсервис"	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,023	175000,00	4025
6	ТОО "Металлсервис"	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,026	200892,86	5223
7	ТОО "Металлсервис"	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,07	245,54	17
8	ТОО "Металлсервис"	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,19	218,75	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТОО "Металлсервис"	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,27	245,54	66				
10	ТОО "Металлсервис"	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,41	245,54	101				
11	ТОО "Айгуль-94"	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	0,026	10446,43	272				
12	ССГПО	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,336	107,14	36				
13	"АвтоЦентр"	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,09	96,4	9				
14	ТОО "Бугель"	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	кг	4,83	428,57	2070				
15	ТДС Костанай	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	1,01	810,27	818				
16	ТОО "Май"	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	кг	1,81	473,25	857				
17	100038	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, защитная, зеленая ГОСТ 10144-89	кг	4,12	409,15	1686				
18	С121-130816-2302	Профиль резиновый уплотнительный	м	22	143,58	3159				
19	КАМД	Болт М24х70 (9шт)	кг	3,3	625,00	2063				
20	КАМД	Контргайка М24 (6шт)	кг	0,74	723,21	535				
21	КАМД	Гайка М 24 (3шт)	кг	0,37	723,21	268				
22	КАМД	Шайба 24 (3шт)	кг	0,09	982,14	88				
		ИСКЛЮЧИТЬ из сметы №2-2-3_ВК4-1246-17-12-04								
1	ТОО "Металлсервис"	Труба 27х2,5 мм, ГОСТ 10704-91	кг	-0,05	219	-11				
2	КАМД	Болт М 12 х 140	кг	-0,42	580,36	-244				
3	КАМД	Шайба М 12	кг	-0,22	767,86	-169				
4	КАМД	Гайка М 12	кг	-0,06	723,21	-43				
5	ТОО "Металлсервис"	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	кг	-0,73	223,21	-163				
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА:	**Тенге**			**34 267**				
	Накладные расходы II уровня на стоимость материалов поставки Подрядчика		Тенге			**1371**				
	ИТОГО с накладными расходами II уровня:		Тенге			**35 638**				
	ИТОГО по смете стоимость материалов поставки Подрядчика:		Тенге			**35 638**				
	ИТОГО стоимость работы:		Тенге			**42 921**				
	ВСЕГО по смете без НДС :		Тенге			**77 188**				
		Итого с НДС	**12 %**	**9 263**		**86 451**				

СДАЛ:

Директор ТОО "Строитель 2003" **Кабасов К.А.**

ПРИНЯЛ:

Менеджер по капитальному строительству КБРУ **Горбань В.Н.**

Эксперт по капитальному строительству КБРУ **Зинкевич С.А.**

Менеджер РТН по Костанайской области ТОО "Коммерческий центр ERG" **Приходченко А.В.**

Форма 2-В

Заказчик: ФАО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА"

Подрядчик: ТОО "Строитель 2003"
(организация, адрес, телефон)

Наименование обьекта - "Карьер №4 Восточно-Аятского месторождения АБР. Водовод карьерных вод с сооружениями от карьера №4 до карьера №6 ВАМ. Район Беимбета Майлина Костанайской области РК."
(наименование, адрес)

Договор №РС\АОК\ 18-10021 от 08.10.2018, доп.соглашение № РС/АОК/18-10021-SA9 от 08.07.2021г

Акт приемки выполненных работ №4 за сентябрь месяц 2021г.

2-2-6

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительно-монтажные работы								
14	Ц13-080305-0502 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	3	3288,23	1112,43	9865	3337	4322	2,48	7
		шт.		2175,80	765,12	6527	2295	42,8	1,00	3
15	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	2	122,73	6,31	245	13	115	0,14	--
		м		116,42	2,19	233	4	42,8	--	--
16	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	2	60,46	2,25	121	5	57	0,07	--
		м		58,21	0,80	116	2	42,8	--	--
17	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	33	385,27	19,38	12714	640	5956	0,44	15
		м кабеля		365,89	4,98	12074	164	42,8	0,01	--
18	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	1,8	136,30	128,78	245	232	72	0,01	--
		м3 грунта		7,52	48,82	14	88	59,1	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	1,8	18,97	18,97	34	34	9	--	--
		м3 грунта		--	6,77	--	12	59,1	0,01	--
20	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1,8	119,68	51,02	215	92	109	0,11	--
		м3 уплотненного грунта		68,66	22,35	124	40	59,1	0,03	--
23	Ц13-080201-2701	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	30	5163,94	56,26	154918	1688	74669	6,00	180
		шт.		5107,68	19,93	153230	598	42,8	0,02	1
24	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	14	169,77	20,09	2377	281	1059	0,18	3
		м		149,68	4,98	2096	70	42,8	0,01	--
25	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	6	706,39	124,29	4238	746	1799	0,70	4
		шт.		582,10	27,90	3493	167	42,8	0,03	--
26	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	64	134,41	17,99	8602	1151	3786	0,14	9
		м		116,42	4,38	7451	281	42,8	--	--
27	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	48,6	136,30	128,78	6624	6259	1948	0,01	1
		м3 грунта		7,52	48,82	365	2373	59,1	0,05	2
28	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	48,6	18,97	18,97	922	922	239	--	--
		м3 грунта		--	6,77	--	329	59,1	0,01	--
29	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	48,6	119,68	51,02	5817	2480	2951	0,11	5
		м3 уплотненного грунта		68,66	22,35	3337	1086	59,1	0,03	1
30	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	865,51	23,77	866	24	409	1,00	1
		шт.		841,74	--	842	--	42,8	--	--
31	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	1	877,34	--	877	--	426	1,00	1
		шт.		877,34	--	877	--	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Ц13-080303-0903 Изм. и доп. вып. 6	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции шт.	1	2722,84 2632,02	90,82 19,93	2723 2632	91 20	1289 42,8	3,00 0,02	3 --
33	Ц13-100104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования шт.	1	1508,02 1508,02	-- --	1508 1508	-- --	697 40,6	2,00 --	2 --
34	Ц13-080304-0201	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм. Установка на стене шт.	1	2689,27 1754,68	934,59 279,03	2689 1755	935 279	1013 42,8	2,00 0,28	2 --
35	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне шт.	1	1769,06 1683,48	85,58 19,93	1769 1683	86 20	829 42,8	2,00 0,02	2 --
36	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне шт.	6	865,51 841,74	23,77 --	5193 5050	143 --	2456 42,8	1,00 --	6 --
37	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах м кабеля	28	175,59 85,13	90,46 30,39	4916 2384	2533 851	1636 42,8	0,10 0,04	3 1
38	Ц13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами м	28	255,07 216,21	38,86 9,37	7142 6054	1088 262	3097 42,8	0,26 0,01	7 --
39	Ц13-080206-1704	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами м	9	567,08 473,99	93,08 28,90	5104 4266	838 260	2219 42,8	0,57 0,03	5 --
40	Ц13-080206-0502	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям т	0,05148	51423,10 40746,93	10676,17 3109,24	2647 2098	550 160	1111 42,8	49,00 3,12	3 --
41	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка м	9	286,27 241,16	45,12 4,38	2576 2170	406 39	1087 42,8	0,29 --	3 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			245321 220548	24773 9479			262 11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			231091				
		Всего заработная плата -	Тенге				222013			
		Накладные расходы -	Тенге			108032				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					94988		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13044		
		Сметная прибыль -	Тенге			27130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			366253				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата -	Тенге				222013			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14229				
	Всего заработная плата -		Тенге				8014			
		Накладные расходы -	Тенге			5474				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4716		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					758		
		Сметная прибыль -	Тенге			1576				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				8014			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			387532				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							272
		Сметная заработная плата -	Тенге				230027			
		РАЗДЕЛ 2.Материальные ресурсы поставки Заказчика								
	Спрайс лист	**Держатель шин заземления К-188м**	50	153,88	--	7694	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ТОО "БВБ-Альянс"	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,43	--	--	--	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
	ТОО "БВБ-Альянс"	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82	63,2	--	--	--	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
	10036755	Коробка У994У2 (ТУ 36 2415-81)	12	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			7694	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			7694				
	Накладные расходы -		Тенге			308				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			8002				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8002				
		РАЗДЕЛ 3.Материальные ресурсы поставки Подрядчика								
36	**Спрайс лист**	**Муфта концевая 3КВтП-10 (16-25) с наконечниками**	30	7589,29	--	227679	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	**Спрайс лист**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82**	47,8	138,96	--	6642	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
44	**Спрайс лист**	**Прокат сортово стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	0,098	178571,43	--	17500	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	--	--	--	--	--	--
46	Спрайс лист	Дюбели для притрелки стальные	16	6,25	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Спрайс лист	Дюбели распорне полипропиленовые	24	4,02	--	96	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Спрайс лист	Патроны для прстрелки	16	8,04	--	129	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Спрайс лист	Электроды, d 4мм, Э42А ГОСТ 9466-75	1,47	428,57	--	630	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
50	Спрайс лист	Гильза кабельня медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	6	28,57	--	171	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
51	Спрайс лист	Скобы двухлапквые ГОСТ 51177-98	12	22,32	--	268	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
55	Спрайс лист	Лак битумный Б-123 ГОСТ Р 52165-2003	3,57	669,64	--	2391	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
56	Спрайс лист	Уголок стально горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01	175000,00	--	1750	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
57	Спрайс лист	Анкерный болт 12х150	48	178,57	--	8571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Спрайс лист	Дифференциальнй автоматический выключатель ВДТ-1 1 2 CS	3	3303,57	--	9911	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Спрайс лист	Дифференциальнй автоматический выключатель ВДТ-1 1 4 CS	1	5232,14	--	5232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Спрайс лист	Дифференциальнй автоматический выключатель АД-2 25А	2	3303,57	--	6607	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Спрайс лист	Труба водогазороводная Д20мм	28	385,59	--	10797	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	Спрайс лист	Лист стальной цинкованный толщ. 10мм	0,028	170616,07	--	4777	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Спрайс лист	Болт М14х100 (шт)	0,431	410,71	--	177	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
64	Спрайс лист	Металлорукав Д0мм	9	535,71	--	4821	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	Спрайс лист	Болт М6 (40 шт	0,36	464,29	--	167	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
66	Спрайс лист	Шайба М6 (80шт	0,16	580,36	--	93	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
67	Спрайс лист	Гайка М6 (40 ш)	0,22	428,14	--	94	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
68	Спрайс лист	Кабельный лоток 300 х 100 х 2000	9	2446,43	--	22018	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Спрайс лист	Труба водогазороводная Д57мм	9	870,03	--	7830	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	Спрайс лист	Кабель ВВГнг(А-LS-0,66 3х2,5мм2	28	270,54	--	7575	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	Спрайс лист	Дифференциальнй автоматический выключатель ВДТ-8 3 4 CS	1	5232,14	--	5232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Спрайс лист	Вводной автомаический выключатель ВА47-29 63А	1	1441,07	--	1441	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Спрайс лист	Выключатель авоматический однополюсной 220В 10А ВА-47-29 1Р 10А	1	362,50	--	363	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Спрайс лист	Труба водогазороводная Д40мм	22	760,50	--	16731	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
76	Спрайс лист	Труба водогазороводная Д20мм	45	385,59	--	17352	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
77	Спрайс лист	Наконечник кабльный алюминиевый А-16	90	39,29	--	3536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Спрайс лист	Песок строителный	1,5	1160,71	--	1741	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Спрайс лист	Контактор переенного тока на ток до 160 А.Контактор модульный для управления освещением территории КМ20-11 АС шт	1	3792,86 --	-- --	3793 --	-- --	-- --	-- --	-- --
80	Спрайс лист	Фотореле (сумеечный выключатель) ФР-60 шт	1	1196,43 --	-- --	1196 --	-- --	-- --	-- --	-- --
81	Спрайс лист	Щит распределиельный ЩРи-18з-1 36 УХЛ3 440х265х120мм (корпус) шт	1	15681,25 --	-- --	15681 --	-- --	-- --	-- --	-- --
82	Спрайс лист	Корпус модульнй пластиковый навесной для выключателей КМПн-4 IP66 IEK, 110(ш) х 190 (в) х 104 (г) шт	1	773,21 --	-- --	773 --	-- --	-- --	-- --	-- --
83	Спрайс лист	Термоусадочнаятрубка Д15-30мм м	12	375,00 --	-- --	4500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
84	Спрайс лист	Лента сигнальная м	5	35,71 --	-- --	179 --	-- --	-- --	-- --	-- --
86	Спрайс лист	Труба ПВХ Д20 м м	2	60,71 --	-- --	121 --	-- --	-- --	-- --	-- --
87	Спрайс лист	Дюбель-шуруп 640мм шт	100	2,68 --	-- --	268 --	-- --	-- --	-- --	-- --
88	Спрайс лист	Лента монтажна, металлическая м	10	23,27 --	-- --	233 --	-- --	-- --	-- --	-- --
89	Спрайс лист	Кабель алюминивый АВВГ 3х4 м	35	100,00 --	-- --	3500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
90	Спрайс лист	Коробка ответвтельная У994 шт	3	649,11 --	-- --	1947 --	-- --	-- --	-- --	-- --
91	Спрайс лист	Коробка ответвтельная У409У1 шт	1	648,21 --	-- --	648 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1	Спрайс лист	Песок строителный м3	0,33	1160,71 --	-- --	383 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге Тенге			425645 --	-- --			-- --
	Стоимость оборудования -		Тенге			425645				
	Накладные расходы -		Тенге			17026				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			442671				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			442671				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			678660	24773			262
			Тенге			220548	9479			11
	Стоимость оборудования -		Тенге			433339				
	Накладные расходы -		Тенге			17334				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			450673				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			231091				
	Всего заработная плата -		Тенге				222013			
		Накладные расходы -	Тенге			108032				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					94988		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13044		
		Сметная прибыль -	Тенге			27130				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			366253				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата -	Тенге				222013			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14229				
	Всего заработная плата -		Тенге				8014			
		Накладные расходы -	Тенге			5474				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4716		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					758		
		Сметная прибыль -	Тенге			1576				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				8014			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			838205				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							272
		Сметная заработная плата -	Тенге				230027			
		Взврат материалов Заказчика				8002				
		Итого				830203				

СДАЛ:

Директор ТОО "Строитель 2003" **Кабасов К.А.**

ПРИНЯЛ:

Менеджер по капитальному строительству КБРУ **Горбань В.Н.**

Эксперт по капитальному строительству КБРУ **Зинкевич С.А.**

Менеджер РТН по Костанайской области ТОО "Коммерческий центр ERG" **Приходченко А.В.**

Заказчик: ФАО" АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА"
Подрядчик: ТОО "Строитель 2003"

Наименование обьекта - "Карьер №4 Восточно-Аятского месторождения АБР. Водовод карьерных вод с сооружениями от карьера №4 до карьера №6 ВАМ. Район Беимбета Майлина Костанайской области РК."

Договор №РС\АОК\ 18-10021 от 08.10.2018, доп.соглашение № РС/АОК/18-10021-SA9 от 08.07.2021г

АКТ № 4

Приёмки выполненных работ за сентябрь 2021 года.

2-3-1_ДР-3307-20-05-04

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Добавить в смету № 2-3-1 ВК4-10-18-06-05								
		Переход №1								
1	Е11-010101-0214 11-010101-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	1195	64,39	61,46	76941,90	73446,87	18973,67	0,00	5,07
		м3 грунта		2,92	18,72	3495,03	22367,25	59,1	0,02	21,08
		Накладные расходы -		*15,88*		*18974,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,42*		*7673,00*				
		Сметная стоимость				*103589,00*				
2	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	39,6	855,57	118,90	33880,44	4708,53	20957,61	1,02	40,39
		м3 основания		736,66	29,79	29171,91	1179,87	62,1	0,04	1,39
		Накладные расходы -		*529,23*		*20958,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,78*		*4387,00*				
		Сметная стоимость				*59225,00*				
3	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	39,6	119,68	51,02	4739,43	2020,46	2404,67	0,11	4,28
		м3 уплотненного грунта		68,66	22,35	2718,98	884,91	59,1	0,03	1,04
		Накладные расходы -		*60,72*		*2405,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,43*		*572,00*				
		Сметная стоимость				*7716,00*				
4	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песок	360	596,40	--	214704,54	--	140554,18	0,89	318,60
		м3 грунта		596,40	--	214704,54	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*390,43*		*140554,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,95*		*28421,00*				
		Сметная стоимость				*383679,00*				
5	Е11-010104-0605 11-010104-0605 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 1 (песок)	719	11,40	11,40	8196,08	8196,08	1161,51	--	--
		м3 грунта		--	1,89	--	1356,35	59,1	0,00	1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1,62*		*1162,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,04*		*749,00*				
		Сметная стоимость				*10106,00*				
6	Е11-010102-0201 11-010102-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	527	56,88	53,08	29977,28	27971,20	8284,56	0,00	2,56
		м3 грунта		3,81	18,07	2006,08	9521,76	59,1	0,02	8,29
		Накладные расходы -		*15,72*		*8285,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,81*		*3061,00*				
		Сметная стоимость				*41323,00*				
7	С341-020104-1001 41-020104-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	948,6	53,05	--	50323,23	--	2012,93	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,12*		*2013,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,41*		*4187,00*				
		Сметная стоимость				*56523,00*				
		Переход №2								
8	Е11-010101-0214 11-010101-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	451,7	64,39	61,46	29083,39	27762,30	7171,89	0,00	1,92
		м3 грунта		2,92	18,72	1321,09	8454,63	59,1	0,02	7,97
		Накладные расходы -		*15,88*		*7172,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,42*		*2900,00*				
		Сметная стоимость				*39156,00*				
9	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	11,97	855,57	118,90	10241,13	1423,26	6334,92	1,02	12,21
		м3 основания		736,66	29,79	8817,87	356,64	62,1	0,04	0,42
		Накладные расходы -		*529,23*		*6335,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,78*		*1326,00*				
		Сметная стоимость				*17902,00*				
10	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	11,97	119,68	51,02	1432,60	610,73	726,87	0,11	1,29
		м3 уплотненного грунта		68,66	22,35	821,87	267,48	59,1	0,03	0,31
		Накладные расходы -		*60,72*		*727,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,43*		*173,00*				
		Сметная стоимость				*2332,00*				
11	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песок	112,84	596,40	--	67297,95	--	44055,93	0,89	99,86
		м3 грунта		596,40	--	67297,95	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*390,43*		*44056,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,95*		*8908,00*				
		Сметная стоимость				*120262,00*				
12	Е11-010104-0605 11-010104-0605 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 1 (песок)	288,12	11,40	11,40	3284,36	3284,36	465,44	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		--	1,89	--	543,52	59,1	0,00	0,41
		Накладные расходы -		*1,62*		*465,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,04*		*300,00*				
		Сметная стоимость				*4050,00*				
13	Е11-010102-0201 11-010102-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	159,25	56,88	53,08	9058,60	8452,40	2503,45	0,00	0,77
		м3 грунта		3,81	18,07	606,20	2877,31	59,1	0,02	2,50
		Накладные расходы -		*15,72*		*2503,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,81*		*925,00*				
		Сметная стоимость				*12487,00*				
14	С341-020104-1001 41-020104-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	286,656	53,05	--	15207,10	--	608,28	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,12*		*608,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,41*		*1265,00*				
		Сметная стоимость				*17081,00*				
		Переход №3								
15	Е11-010101-0214 11-010101-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	465,12	64,39	61,46	29947,46	28587,12	7384,96	0,00	1,97
		м3 грунта		2,92	18,72	1360,34	8705,82	59,1	0,02	8,20
		Накладные расходы -		*15,88*		*7385,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,42*		*2987,00*				
		Сметная стоимость				*40319,00*				
16	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	13,52	855,57	118,90	11567,26	1607,56	7155,23	1,02	13,79
		м3 основания		736,66	29,79	9959,70	402,83	62,1	0,04	0,47
		Накладные расходы -		*529,23*		*7155,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,78*		*1498,00*				
		Сметная стоимость				*20220,00*				
17	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	13,52	119,68	51,02	1618,11	689,81	820,99	0,11	1,46
		м3 уплотненного грунта		68,66	22,35	928,30	302,12	59,1	0,03	0,35
		Накладные расходы -		*60,72*		*821,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,43*		*195,00*				
		Сметная стоимость				*2634,00*				
18	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песок	126,14	596,40	--	75230,09	--	49248,62	0,89	111,63
		м3 грунта		596,40	--	75230,09	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*390,43*		*49249,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,95*		*9958,00*				
		Сметная стоимость				*134437,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е11-010104-0605 11-010104-0605 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 1 (песок)	281,14	11,40	11,40	3204,79	3204,79	454,17	–	–
		м3 грунта		--	1,89	–	530,35	59,1	0,00	0,40
		Накладные расходы -		*1,62*		*454,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,04*		*293,00*				
		Сметная стоимость				*3952,00*				
20	Е11-010102-0201 11-010102-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	183,31	56,88	53,08	10427,20	9729,41	2881,68	0,00	0,89
		м3 грунта		3,81	18,07	697,79	3312,02	59,1	0,02	2,88
		Накладные расходы -		*15,72*		*2882,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,81*		*1065,00*				
		Сметная стоимость				*14374,00*				
21	С341-020104-1001 41-020104-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	329,958	53,05	–	17504,27	–	700,17	–	–
		т		--	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2,12*		*700,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,41*		*1456,00*				
		Сметная стоимость				*19661,00*				
		Благоустройство объездной дороги								
		Снятие растительного слоя								
22	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	270	27,02	27,02	7294,96	7294,96	1892,65	–	–
		м3 грунта		--	9,65	–	2604,54	59,1	0,01	2,66
		Накладные расходы -		*7,01*		*1893,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,72*		*735,00*				
		Сметная стоимость				*9923,00*				
23	Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	270	50,03	50,03	13507,54	13507,54	3504,49	–	–
		м3 грунта		--	17,86	–	4822,64	59,1	0,01	2,46
		Накладные расходы -		*12,98*		*3504,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,04*		*1361,00*				
		Сметная стоимость				*18373,00*				
		Суглинок								
24	Е11-010102-0201 11-010102-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	270	56,88	53,08	15358,38	14330,60	4244,46	0,00	1,31
		м3 грунта		3,81	18,07	1027,78	4878,32	59,1	0,02	4,25
		Накладные расходы -		*15,72*		*4244,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,81*		*1568,00*				
		Сметная стоимость				*21171,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С341-020104-1001 41-020104-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	486	53,05	–	25782,30	–	1031,29	–	–
		т		--	--	–	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,12*		*1031,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,41*		*2145,00*				
		Сметная стоимость				*28959,00*				
26	Е11-010104-0704 11-010104-0704 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с)	900	0,88	0,88	789,18	789,18	111,84	–	–
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		–	0,15	–	130,60	59,1	0,00	0,10
		Накладные расходы -		*0,12*		*112,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,08*		*72,00*				
		Сметная стоимость				*973,00*				
27	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	270	119,68	51,02	32314,30	13775,83	16395,46	0,11	29,16
		м3 уплотненного грунта		68,66	22,35	18538,47	6033,45	59,1	0,03	7,09
		Накладные расходы -		*60,72*		*16395,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,43*		*3897,00*				
		Сметная стоимость				*52607,00*				
		Песок								
28	Е11-010102-0201 11-010102-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	180	56,88	53,08	10238,92	9553,73	2829,64	0,00	0,87
		м3 грунта		3,81	18,07	685,19	3252,21	59,1	0,02	2,83
		Накладные расходы -		*15,72*		*2830,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,81*		*1045,00*				
		Сметная стоимость				*14114,00*				
29	С341-020104-1001 41-020104-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	252	53,05	–	13368,60	–	534,74	–	–
		т		--	–	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,12*		*535,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,41*		*1112,00*				
		Сметная стоимость				*15016,00*				
30	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	270	888,06	785,98	239776,41	212215,54	50680,45	0,14	38,88
		м3 материала основания в плотном теле		102,08	140,59	27560,87	37959,92	60,3	0,14	36,64
		Накладные расходы -		*187,71*		*50680,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,06*		*23237,00*				
		Сметная стоимость				*313693,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С341-020104-1001 41-020104-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	729	53,05	--	38673,45	--	1546,94	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,12*		*1547,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,41*		*3218,00*				
		Сметная стоимость				*43438,00*				
32	Е11-270403-0803 11-270403-0803 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	900	129,66	109,75	116693,42	98774,52	34066,46	0,03	25,74
		м2 покрытия		19,91	32,18	17918,90	28960,05	60,3	0,03	27,72
		Накладные расходы -		*37,85*		*34066,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,40*		*12061,00*				
		Сметная стоимость				*162821,00*				
33	Е11-270403-0804 11-270403-0804 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0801, 11-270403-0802, 11-270403-0803	900	8,57	8,57	7711,01	7711,01	1711,52	--	--
		м2 покрытия		--	2,49	--	2237,35	60,3	0,00	2,26
		Накладные расходы -		*1,90*		*1712,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,84*		*754,00*				
		Сметная стоимость				*10176,00*				
		Восстановление дорожного покрытия грунтовой дороги								
34	Е11-010102-0202 11-010102-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	180	70,31	65,59	12655,73	11807,00	3498,29	0,01	1,08
		м3 грунта		4,72	22,33	848,73	4019,27	59,1	0,02	3,50
		Накладные расходы -		*19,43*		*3498,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,18*		*1292,00*				
		Сметная стоимость				*17446,00*				
35	С341-020104-1001 41-020104-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	324	53,05	--	17188,20	--	687,53	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,12*		*688,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,41*		*1430,00*				
		Сметная стоимость				*19306,00*				
36	Е11-010104-0704 11-010104-0704 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с)	600	0,88	0,88	526,12	526,12	74,56	--	--
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,15	--	87,07	59,1	0,00	0,07
		Накладные расходы -		*0,12*		*75,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,08*		*48,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*649,00*				
37	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	180	119,68	51,02	21542,87	9183,89	10930,30	0,11	19,44
		м3 уплотненного грунта		68,66	22,35	12358,98	4022,30	59,1	0,03	4,72
		Накладные расходы -		*60,72*		*10930,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,43*		*2598,00*				
		Сметная стоимость				*35071,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1277288,61**	**601164,82**			**733,19**
			Тенге			**498076,64**	**160070,57**			**151,05**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1277288,61**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**658147,21**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**178047,15**				
		Накладные расходы -	Тенге			**458602,35**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**138871,28**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1874762,23**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**884,24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**658147,21**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1874762,23**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**884,24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**658147,21**			

	ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА					
	Исключить из сметы № 2-3-1 ВК4-1250-18-06-05					
п1	Костанайский арматурно-метизный двор	Затвор дсковый поворотный PN25,DN100 (32с16нж)	шт	-6	9321,43	-55929
	добавить в смету № 2-3-1 ВК4-1250-18-06-05					
1	ТОО "КАМД Сервис" накладная № 746 от 03.10.2019 г.	Кран шаровый ALSO КШФ Ду100 Ру1,6 Ст 20	шт	6	19 428,57	116 571
		Итого по оборудованию поставки подрядчика				60 643
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА					
	Исключить из сметы № 2-3-1 ВК4-1250-18-06-05					
п64	ТОО "Бугель"	Шайба 27 65 Г	кг	-35,94	642,86	-23104
	добавить в смету № 2-3-1 ВК4-1250-18-06-05					
1	21-132001-0108	Болт с шестигранной головкой диаметр резьбы от М24 до М27 (М27х150-280 шт.х0,8501 кг) ГОСТ 17590-87	т	0,238	460 538,70	109 608
2	21-130201-0106	Болт с шестигранной головкой диаметр резьбы от М16 до М18 (М16х90-96 шт.х0,1768 кг) ГОСТ 17590-88	т	0,017	460 368,36	7 826
3	21-130201-0106	Болт с шестигранной головкой диаметр резьбы от М16 до М18 (М16х75-48 шт.х0,1531 кг) ГОСТ 17590-89	т	0,007	460 368,36	3 223
4	21-130203-0105	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70 (шайба А16-60штх0,006084 кг)	т	0,0004	739 702,50	296
п. 63	ТОО "Бугель"	Гайка М16	кг	1,716	651,79	1 118
п. 65	ТОО "Бугель"	Шайба 16 65Г	кг	0,814	642,86	523
п59	ТОО "Бугель"	Шайба А27	кг	16,38	642,86	10530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 96	Карагандская фабрика труб	Втулка под фланец полиэтиленовая литай ПЭ 100 SDR 17, DN 630? PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	68 464,29	136 929				
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА:	**Тенге**			**246 949**				
	Накладные расходы II уровня на стоимость материалов поставки Подрядчика		Тенге			**9 878**				
	ИТОГО с накладными расходами II уровня:		Тенге			**256 827**				
	ИТОГО стоимость работы:		Тенге			**1 884 640**				
	ВСЕГО по смете без НДС :		Тенге			**2 192 231**				

СДАЛ:

Директор ТОО "Строитель 2003" **Кабасов К.А.**

ПРИНЯЛ:

Менеджер по капитальному строительству КБРУ **Горбань В.Н.**

Эксперт по капитальному строительству КБРУ **Зинкевич С.А.**

Менеджер РТН по Костанайской области ТОО "Коммерческий центр ERG" **Приходченко А.В.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

Форма 2-В

Заказчик: ФАО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА"

Подрядчик: ТОО "Строитель 2003"
(организация, адрес, телефон)

Наименование объекта - "Карьер №4 Восточно-Аятского месторождения АБР. Водовод карьерных вод с сооружениями от карьера №4 до карьера №6 ВАМ. Район Беимбета Майлина Костанайской области РК."
(наименование, адрес)

Договор №РС\АОК\ 18-10021 от 08.10.2018, доп.соглашение № РС/АОК/18-10021-SA9 от 08.07.2021г

Акт приемки выполненных работ №6 за месяц сентябрь 2021г.

2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	499,325	163,22	134,47	81498	67145	20818	0,04	20
		м2 основания		28,74	34,42	14353	17189	53,53	0,03	17
17	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К 18	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	499,325	279,49	271,43	139554	135530	24160	0,01	6
		м2 основания		8,06	70,45	4025	35177	45,57	--	1
		Ограждение								
18	Е11-070111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	1057,8	1144,98	378,18	1211161	400038	666836	0,98	1036
		м оград		766,80	138,37	811123	146373	62,1	0,12	130
19	Е11-090701-0102 Изм. и доп. вып. 7	Крышка изготовление	0,13	25834,43	5999,60	3358	780	1897	23,30	3
		т конструкций		19834,82	1567,46	2579	204	60,9	1,50	--
20	Е11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 7	Ворота распашные, Изготовление	0,26654	254200,54	120317,77	67755	32069	27376	161,00	43
		т конструкций		133882,77	12228,22	35685	3259	60,9	11,60	3
21	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	1	18575,03	3196,00	18575	3196	11418	17,80	18
		шт.		15379,02	1149,92	15379	1150	62,1	1,04	1
22	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	283,0355	28,83	1,05	8159	297	4785	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		27,78	0,17	7862	48	54,2	--	--
23	Е11-130301-0406 К 2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	283,0355	35,86	2,10	10150	595	5918	0,04	10
		м2		33,76	0,34	9555	96	54,92	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1540210	639651			1143
			Тенге			900559	203496			152
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1469097				
	Всего заработная плата -		Тенге				1062329			
	Накладные расходы -		Тенге			733934				
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					649203		
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					84731		
	Сметная прибыль -		Тенге			176242				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2379274				1247
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
	Сметная заработная плата -		Тенге				1062329			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			71113				
	Всего заработная плата -		Тенге				41727			
	Накладные расходы -		Тенге			29273				
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					25412		
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					3861		
	Сметная прибыль -		Тенге			8031				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			108416				49
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
	Сметная заработная плата -		Тенге				41727			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2487690				1296
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
	Сметная заработная плата -		Тенге				1104055			

РАЗДЕЛ 4.Дренажный трубопровод

Отоловок

38	Е11-130301-0401 К 2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	3,7	44,65	2,46	165	9	96	0,04	--
		м2		42,19	0,51	156	2	54,2	--	--
39	Е11-130301-1417 К 6	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784**	3,7	72,53	6,05	268	22	153	0,08	--
		м2		66,49	1,53	246	6	54,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			434	31			--
			Тенге			402	8			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			434				
	Всего заработная плата -		Тенге				410			
	Накладные расходы -		Тенге			248				
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					222		
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			55				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			736				
		Сметная заработная плата -	Тенге				410			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			736				
		Сметная заработная плата -	Тенге				410			

РАЗДЕЛ 5.Колодец датчика уровня вод

41	Е11-060301-0409	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	0,61	16908,02	848,82	10314	518	5461	20,00	12
		т		16059,20	350,04	9796	214	48,5	0,36	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			10314	518			12
			Тенге			9796	214			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10314				
		Всего заработная плата -	Тенге				10010			
		Накладные расходы -	Тенге			5461		4855		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					606		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге							
		Сметная прибыль -	Тенге			1262				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17037				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				10010			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			17037				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				10010			

РАЗДЕЛ 8.Материальные ресурсы поставки подрядчика

3	Спрайс лист	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	5,83	1250,00	--	7288	--	292	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Спрайс лист	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	5,67	11667,86	--	66157	--	2646	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Спрайс лист	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 200 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005**	6,53	218,75	--	1428	--	57	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
19	Спрайс лист	**Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70**	2,43	174,11	--	423	--	17	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
20	Спрайс лист	**Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	4,75	245,54	--	1166	--	47	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Спрайс лист	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 кг	1,42	174,11 --	-- --	247 --	-- --	10 --	-- --	-- --
27	Спрайс лист	Электроды, d 5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 кг	10	428,57 --	-- --	4286 --	-- --	171 --	-- --	-- --
28	Спрайс лист	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 кг	23,77	810,27 --	-- --	19260 --	-- --	770 --	-- --	-- --
29	Спрайс лист	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 кг	1,1	558,34 --	-- --	614 --	-- --	25 --	-- --	-- --
30	Спрайс лист	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 кг	3,24	254,46 --	-- --	824 --	-- --	33 --	-- --	-- --
31	Спрайс лист	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 кг	30,1	473,25 --	-- --	14245 --	-- --	570 --	-- --	-- --
32	Спрайс лист	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 кг	50,95	369,79 --	-- --	18841 --	-- --	754 --	-- --	-- --
33	Спрайс лист	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003 кг	5,1	696,43 --	-- --	3552 --	-- --	142 --	-- --	-- --
36	Спрайс лист	Болт М24 кг	0,76	517,86 --	-- --	394 --	-- --	16 --	-- --	-- --
37	Спрайс лист	Лист 2,0 диам. 120мм ГОСТ 9903-74 кг	63,14	185,71 --	-- --	11726 --	-- --	469 --	-- --	-- --
38	Спрайс лист	Шайба М8 кг	0,09	642,86 --	-- --	58 --	-- --	2 --	-- --	-- --
39	Спрайс лист	Гайка М8 кг	0,11	651,79 --	-- --	72 --	-- --	3 --	-- --	-- --
40	Спрайс лист	Круг В12 L 43,52м ГОСТ 2590-88 кг	40,2	153,57 --	-- --	6174 --	-- --	247 --	-- --	-- --
42	Спрайс лист	Полоса 8х100 L 223 кг	6,656	196,43 --	-- --	1307 --	-- --	52 --	-- --	-- --
43	Спрайс лист	Лист 2,0 диам. 120мм ГОСТ 9903-74 кг	3,33	185,71 --	-- --	618 --	-- --	25 --	-- --	-- --
44	Спрайс лист	Круг В40 L 1м ГОСТ 2590-88 кг	10,296	153,57 --	-- --	1581 --	-- --	63 --	-- --	-- --
45	Спрайс лист	Полоса 4х30 L 390 ГОСТ 103-76	49,42	196,43	--	9708	--	388	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
47	Спрайс лист	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	33,19	102,68	--	3408	--	136	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
53	Спрайс лист	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	743,94	2179,69	--	1621559		67902	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	Спрайс лист	Труба 50х3,5 L 13,5м ГОСТ 8732-78 (лист 6 изготовление ворот)	0,068	209821,43	--	14268	--	571	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Спрайс лист	Труба 133х7 L 3,0м ГОСТ 8732-78 (лист 6 -изготовление ворот)	0,136	200892,86	--	27321	--	1093	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1912508	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1912508				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1912508				
		Накладные расходы -	Тенге			76500				
		Сметная прибыль -	Тенге			1272965				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3261974				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3261974				
		РАЗДЕЛ 10.Материальные ресурсы поставки заказчика								
2	Спрайс лист	Проволока колючая однооосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	739,5	415,18	--	307026	--	12281	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			307026	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			307026				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			307026				
		Накладные расходы -	Тенге			12281				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			319307				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			319307				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3770491	640200			1156
			Тенге			910757	203717			153
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1479844				
		Всего заработная плата -	Тенге				1072748			
		Накладные расходы -	Тенге			739644				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					654279		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					85365		
		Сметная прибыль -	Тенге			177559				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2397047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1072748			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			71113				
		Всего заработная плата -	Тенге				41727			
		Накладные расходы -	Тенге			29273				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					25412		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3861		
		Сметная прибыль -	Тенге			8031				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			108416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				41727			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2219534				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2219534				
		Накладные расходы -	Тенге			88781				
		Сметная прибыль -	Тенге			1272965				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3581280				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6086744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1309
		Сметная заработная плата -	Тенге				1114475			
		Возврат стоимости материалов Заказчика				319307				
		Итого				5767437				
		Итого с НДС	**12 %**	**692 092**		**6 383 545**				

СДАЛ:

Директор ТОО "Строитель 2003" — **Кабасов К.А.**

ПРИНЯЛ:

Менеджер по капитальному строительству КБРУ — **Горбань В.Н.**

Эксперт по капитальному строительству КБРУ — **Зинкевич С.А.**

Менеджер РТН по Костанайской области ТОО "Коммерческий центр ERG" — **Приходченко А.В.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

Форма 2-В

Заказчик: ФАО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА"

Подрядчик: ТОО "Строитель 2003"
(организация, адрес, телефон)

Наименование объекта - "Карьер №4 Восточно-Аятского месторождения АБР. Водовод карьерных вод с сооружениями от карьера №4 до карьера №6 ВАМ. Район Беимбета Майлина Костанайской области РК."
(наименование, адрес)

Договор №РС\АОК\ 18-10021 от 08.10.2018, доп.соглашение № РС/АОК/18-10021-SA9 от 08.07.2021г

Акт приемки выполненных работ №8 за сентябрь месяц 2021г.

2-2-1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительномонтажные работы								
		Технолочическое оборудование								
1	Ц13-070401-0301	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т. Монтаж оборудования**	2	42243,74	3971,16	84487	7942	36710	43,00	86
		комплект		38272,58	1195,86	76545	2392	40,6	1,20	2
3	Е11-220901-0110	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка**	8	12422,19	5841,02	99377	46728	47861	8,10	65
		задвижка или клапан		6581,17	1912,71	52649	15302	62,1	1,81	14
12	Е11-221201-0110	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка**	4	3222,12	388,97	12888	1556	7901	2,89	12
		фланец		2833,15	25,54	11333	102	62,1	0,03	--
15	Ц13-030110-0101	**Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м. Монтаж оборудования**	1	3949,45	179,40	3949	179	1779	5,00	5
		шт.		3770,05	69,76	3770	70	40,6	0,07	--
		Дренажная система				**Противопожарный водопровод**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			200703	56406			167
			Тенге			144297	17865			17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			88437				
		Всего заработная плата -	Тенге				82777			
		Накладные расходы -	Тенге			38489				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					33607		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4882		
		Сметная прибыль -	Тенге			10154				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			137080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				82777			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			112266				
		Всего заработная плата -	Тенге				79386			
		Накладные расходы -	Тенге			55761				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					49299		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6462		
		Сметная прибыль -	Тенге			13442				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			181469				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				79386			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			318549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата -	Тенге				162162			

РАЗДЕЛ 2.Оборудование поставки Заказчика

1	Спрайс лист	**Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 400, типа 19ч21р**								
			3	132940,00	--	398820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	Спрайс лист	**Огнетушитель порошковый ОП-8, 10,8л**								
			2	6071,43	--	12143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Спрайс лист	**Задвижки фланцевые клиновые с редуктором PN 10, DN400, типа 30ч539р**								
			5	392857,14	--	1964286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Спрайс лист	**Кран ручной подвесной 3,2-4,8-0,3-6 У3 ГОСТ 7890-93**								
			1	658437,50	--	658438	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3033686**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3033686				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3033686				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3033686				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3033686				

РАЗДЕЛ 3.Материальные ресурсы поставки Подрядчика

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Спрайс лист	Фланец 1-400-10 ст.25 16 отв ф26 шт	4	892,86	--	3571	--	--	--	--
27	Спрайс лист	Болт М24х280 ГОСТ 7798-70 кг	53,424	580,36	--	31005	--	--	--	--
28	Спрайс лист	Болт М20х80 ГОСТ 7798-70 кг	19,08	580,36	--	11073	--	--	--	--
30	Спрайс лист	Гайка М24 кг	5,8977	723,21	--	4265	--	--	--	--
31	Спрайс лист	Гайка М20 кг	5,112	723,21	--	3697	--	--	--	--
33	Спрайс лист	Шайба А24 кг	1,45	767,86	--	1113	--	--	--	--
34	Спрайс лист	Шайба А20 кг	1,224	767,86	--	940	--	--	--	--
37	Спрайс лист	Прокладка А-400-16 ПОН шт	15	339,29	--	5089	--	--	--	--
38	Спрайс лист	Прокладка А-350-6 ПОН шт	3	339,29	--	1018	--	--	--	--
39	Спрайс лист	Прокладка А-250-10 ПОН шт	3	339,29	--	1018	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			62791	--			--
			Тенге			--	--			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62791				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			62791				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62791				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			62791				

РАЗДЕЛ 5.Оборудование поставки Подрядчика

2	Спрайс лист	Насос 1Д1250-63 в комплекте с электродвигателем ВАО2-450S4-У2,5 N 200 кВт комп	2	4219400,00	--	8438800	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8444050	--			--
			Тенге			--	--			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8444050				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8444050				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8444050				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8444050				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			12050115	56406			167
			Тенге			144297	17865			17
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			88437				
		Всего заработная плата -	Тенге				82777			
		Накладные расходы -	Тенге			38489				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					33607		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4882		
		Сметная прибыль -	Тенге			10154				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			137080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				82777			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			112266				
		Всего заработная плата -	Тенге				79386			
		Накладные расходы -	Тенге			55761				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					49299		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6462		
		Сметная прибыль -	Тенге			13442				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			181469				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				79386			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11849412				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11849412				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11849412				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12167962				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата -	Тенге				162162			
		Возврат стоимости материалов и оборудования Заказчика				3342571				
		Итого				8825391				
		Итого с НДС	**12 %**	~~1 059 047~~		**9 884 438**				

СДАЛ:

Директор ТОО "Строитель 2003" — **Кабасов К.А.**

ПРИНЯЛ:

Менеджер по капитальному строительству КБРУ — **Горбань В.Н.**

Эксперт по капитальному строительству КБРУ — **Зинкевич С.А.**

Менеджер РТН по Костанайской области ТОО "Коммерческий центр ERG" — **Приходченко А.В.**

Форма 2-В

Заказчик: ФАО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА"

Подрядчик: ТОО "Строитель 2003"
(организация, адрес, телефон)

Наименование объекта - "Карьер №4 Восточно-Аятского месторождения АБР. Водовод карьерных вод с сооружениями от карьера №4 до карьера №6 ВАМ. Тарановский район Костанайской области РК."
(наименование, адрес)

Договор №РС\АОК\ 18-10021 от 08.10.2018, доп.соглашение № РС/АОК/18-10021-SA9 от 08.07.2021г

Акт приемки выполненных работ №7 за сентябрь месяц 2021г.

2-1-3

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительно-монтажные работы								
Пирс										
4	Е11-130301-1417	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784**	78,95	72,53	6,05	5727	478	3256	0,08	7
		м2		66,49	1,53	5249	121	54,2	--	--
Затвор(2шт)										
12	Е11-130301-1417	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784**	11,44	72,53	6,05	830	69	472	0,08	1
		м2		66,49	1,53	761	18	54,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			6556	547			7
			Тенге			6010	139			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6556				
		Всего заработная плата -	Тенге				6148			
		Накладные расходы -	Тенге			3728				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3332		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					396		
		Сметная прибыль -	Тенге			823				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6148			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6148			
		РАЗДЕЛ 4.Материальные ресурсы поставки Заказчика								
	ТОО "Металлсервис"	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 5 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,703							
		т								
	ТОО "Металлсервис"	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм	0,185							
		т								
	ТОО "Металлсервис"	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 14П из углеродистой стали обыкновенного качества	0,99							
		т								
	ТОО "Металлсервис"	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,131							
		т								
		РАЗДЕЛ 5.Материальные ресурсы поставки Подрядчика								
27	Спрайс лист	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	3,045	558,34	--	1700	--	68	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
28	Спрайс лист	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	62,93	473,25	--	29782	--	1191	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
29	Спрайс лист	Лак перхлорвиниловыйХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	102,06	1585,53	--	161819	--	6473	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
30	Спрайс лист	Болт М10х25 ГОСТ 7798-70	0,71	553,57	--	393	--	16	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
31	Спрайс лист	Полоса 5х50 ГОСТ 103х76	3,04	218,75	--	665	--	27	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
32	Спрайс лист	Полоса 3х30 ГОСТ 103х76	2,33	218,75	--	510	--	20	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
33	Спрайс лист	Шайба 10 65Г ГОСТ 6402-70	0,06	642,86	--	39	--	2	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
34	Спрайс лист	Гайка М10 ГОСТ 5915-70	0,28	651,79	--	183	--	7	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
37	Спрайс лист	Сетка Р5-2,0-12	8,84	227,68	--	2013	--	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
38	Спрайс лист	Сетка Р25-5,0-12	6,14	227,68	--	1398	--	56	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			198500	--			--
			Тенге			--	--			--
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			198500				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			198500				
		Накладные расходы -	Тенге			7940				
		Сметная прибыль -	Тенге			132122				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			338562				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			338562				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			205057	547			7
			Тенге			6010	139			--
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6556				
Всего заработная плата -			Тенге				6148			
		Накладные расходы -	Тенге			3728				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3332		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					396		
		Сметная прибыль -	Тенге			823				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			11107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6148			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			198500				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			198500				
		Накладные расходы -	Тенге			7940				
		Сметная прибыль -	Тенге			132122				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			338562				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			349669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6148			
		Итого с НДС	**12 %**	**41.960**		**391 629**				

СДАЛ:

Директор ТОО "Строитель 2003" **Кабасов К.А.**

ПРИНЯЛ:

Менеджер по капитальному строительству КБРУ **Горбань В.Н.**

Эксперт по капитальному строительству КБРУ **Зинкевич С.А.**

Менеджер РТН по Костанайской области ТОО "Коммерческий центр ERG" **Приходченко А.В.**

Заказчик: **ФАО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА"**

Форма 2-В

Подрядчик: **ТОО "Строитель 2003"**

(организация, адрес, телефон)

Наименование обьекта - **"Карьер №4 Восточно-Аятского месторождения АБР. Водовод карьерных вод с сооружениями от карьера №4 до карьера №6 ВАМ. Тарановский район Костанайской области РК."**

(наименование, адрес)

Договор №РС\АОК\ 18-10021 от 08.10.2018, доп.соглашение № РС/АОК/18-10021-SA9 от 08.07.2021г

Акт приемки выполненных работ №9 за сентябрь месяц 2021г.

2-2-2

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы								
41	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство подливки из бетон В25 /81-2 АС,л.5, прим.п.6/	0,6	931,22	--	559	--	304	1,35	1
		м3		931,22	--	559	--	48,5	0,18	--
42	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,1092	226359,25	--	24718	--	13457	289,00	32
		т		226359,25	--	24718	--	48,5	0,62	--
		Отмостка								
43	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	5,532	2339,99	--	12945	--	8717	3,24	18
		м3 подстилающего слоя		2339,99	--	12945	--	60,9	0,55	3
44	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	3,688	931,22	--	3434	--	1870	1,35	5
		м3		931,22	--	3434	--	48,5	0,18	1
		Пандус								
47	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские(В15). Устройство	1,24	1349,68	--	1674	--	911	1,79	2
		м3		1349,68	--	1674	--	48,5	0,29	--
48	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0229	12727,69	--	291	--	159	16,88	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		12727,69	--	291	--	48,5	0,17	--
49	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм(В22,5). Устройство	6	252,46	--	1515	--	1020	0,37	2
		м2 стяжки		252,46	--	1515	--	60,9	0,01	--
50	Е11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	6	3,04	--	18	--	12	--	--
		м2 стяжки		3,04	--	18	--	60,9	--	--
		Опорные подушки (л. АС-3) 6 шт								
		Пол								
		Тип 1								
54	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	5,0841	2643,33	--	13439	--	9049	3,66	19
		м3 подстилающего слоя		2643,33	--	13439	--	60,9	--	--
55	Е11-110101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	56,49	554,04	--	31298	--	21075	0,69	39
		м2 покрытия		554,04	--	31298	--	60,9	0,02	1
56	Е11-110101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 5 мм REFLOOR RF-2. Устройство	56,49	469,95	--	26547	--	17876	0,60	34
		м2 покрытия		469,95	--	26547	--	60,9	0,11	6
57	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	10,15	250,09	--	2538	--	1709	0,36	4
		м2 стяжки		250,09	--	2538	--	60,9	0,01	--
		Отделка								
59	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	106,704	352,46	--	37609	--	22939	0,45	48
		м2 оштукатуриваемой поверхности		352,46	--	37609	--	54,8	--	--
60	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	276,106	66,44	--	18346	--	11189	0,09	25
		м2 окрашиваемой поверхности		66,44	--	18346	--	54,8	--	--
61	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	92,8	148,55	--	13786	--	8408	0,19	18
		м2 окрашиваемой поверхности		148,55	--	13786	--	54,8	--	--
		Кровля								
64	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	74,88	128,89	--	9652	--	6047	0,16	12
		м2 изолируемой поверхности		128,89	--	9652	--	56,4	--	--
65	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	22,464	1869,33	--	41993	--	26311	2,71	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 утеплителя		1869,33	--	41993	--	56,4	0,34	8
66	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	74,88	167,62	--	12551	--	7864	0,24	18
		м2 стяжки		167,62	--	12551	--	56,4	0,02	1
67	Е11-120101-1702 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	74,88	15,52	--	1162	--	728	0,02	2
		м2 стяжки		15,52	--	1162	--	56,4	--	--
68	Е11-120101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	74,88	34,51	--	2584	--	1619	0,04	3
		м2 кровли		34,51	--	2584	--	56,4	--	--
69	Е11-120101-0208	Кровли плоские из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство в три слоя	74,88	149,68	--	11208	--	7023	0,18	13
		м2 кровли		149,68	--	11208	--	56,4	--	--
70	Е11-120101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	13,44	344,20	--	4626	--	2899	0,45	6
		м примыканий		344,20	--	4626	--	56,4	--	--
71	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	8,228	732,90	--	6030	--	3778	0,97	8
		м2 покрытия		732,90	--	6030	--	56,4	--	--
		Окна								
		Надворный туалет								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			278524	--			370
			Тенге			278524	--			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			278524				
	Всего заработная плата -		Тенге				278524			
		Накладные расходы -	Тенге			174963				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					157522		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17441		
		Сметная прибыль -	Тенге			36279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			489766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							392
		Сметная заработная плата -	Тенге				278524			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			489766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							392
		Сметная заработная плата -	Тенге				278524			

РАЗДЕЛ 2.Материальные ресурсы поставки Заказчика

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Спрайс лист	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01	158928,57	--	1589	--	64	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
2	Спрайс лист	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,015	158928,57	--	2384	--	95	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Спрайс лист	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,023	117857,14	--	2711	--	108	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Спрайс лист	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1,938	116071,43	--	224946	--	8998	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	Сталестроительная компания	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,014							
		т								
	ТОО "АКСС"	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	1,20							
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			231630	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			231630				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			231630				
		Накладные расходы -	Тенге			9265				
		Сметная прибыль -	Тенге			19272				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			260167				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			260167				

РАЗДЕЛ 3.Материальные ресурсы поставки Подрядчика

1	Спрайс лист	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0155	158928,57	--	2463	--	99	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Спрайс лист	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	7,7	1250,00	--	9619	--	385	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
7	Спрайс лист	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	23,138	1517,86	--	35120	--	1405	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Спрайс лист	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	7,868	10982,14	--	86407	--	3456	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Спрайс лист	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	2,335	12232,14	--	28562	--	1142	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Спрайс лист	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	0,153	14017,86	--	2145	--	86	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Спрайс лист	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	4,333	16071,43	--	69638	--	2786	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Спрайс лист	Раствор готовый цементный марки М150	1,352	9107,14	--	12313	--	493	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Спрайс лист	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,167	221339,29	--	36964	--	1479	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Спрайс лист	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,3	180,36	--	54	--	2	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
40	Спрайс лист	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	2,25	116,07	--	261	--	10	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	Спрайс лист	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	85,66	116,07	--	9943	--	398	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
50	Спрайс лист	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	60	71,43	--	4286	--	171	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
51	Спрайс лист	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	0,016	47642,86	--	762	--	30	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
52	Спрайс лист	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	15,38	102,68	--	1579	--	63	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
55	Спрайс лист	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	8	553,57	--	4429	--	177	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Спрайс лист	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,1092	821428,57	--	89700	--	3588	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Спрайс лист	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	23	92,00	--	2116	--	85	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Спрайс лист	Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов "Лахта" СТ РК 1168-2006	229,25	419,64	--	96202	--	3848	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
82	Спрайс лист	Сухая смесь REFLOOR RF-2 для финишного покрытия полов	229,25	119,34	--	27359	--	1094	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
84	Спрайс лист	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (нижний слой) СБС "Унифлекс" ТКП 3,0 ГОСТ 30547-97	97,54	562,50	--	54866	--	2195	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
85	Спрайс лист	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (верхний слой) СБС "Унифлекс" ТКП 5,0 (с крупной посыпкой) ГОСТ 30547-97	180,96	651,79	--	117948	--	4718	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
86	Спрайс лист	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	146,76	357,14	--	52414	--	2097	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
90	Спрайс лист	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	24,78	437,50	--	10841	--	434	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			755991	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2463				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2463				
		Накладные расходы -	Тенге			99				
		Сметная прибыль -	Тенге			205				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2767				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			753527				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			753527				
		Накладные расходы -	Тенге			30141				
		Сметная прибыль -	Тенге			62693				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге	Страниц - 7		846362				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			849129				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1266145**	--			**370**
			Тенге			**278524**	--			**22**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			512617				
	Всего заработная плата -		Тенге				278524			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			234094				
		Накладные расходы -	Тенге			184327				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					157522		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					26805		
		Сметная прибыль -	Тенге			55756				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			752700				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							392
		Сметная заработная плата -	Тенге				278524			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			753527				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			753527				
		Накладные расходы -	Тенге			30141				
		Сметная прибыль -	Тенге			62693				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			846362				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1599062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							392
		Сметная заработная плата -	Тенге				278524			
		Возврат стоимости материалов Заказчика				260167				
						1338895				
		Итого с НДС	**12 %**	**160 667**		**1 499 562**				

СДАЛ:

Директор ТОО "Строитель 2003" **Кабасов К.А.**

ПРИНЯЛ:

Менеджер по капитальному строительству КБРУ **Горбань В.Н.**

Эксперт по капитальному строительству КБРУ **Зинкевич С.А.**

Менеджер РТН по Костанайской области ТОО "Коммерческий центр ERG" **Приходченко А.В.**

Заказчик: **ФАО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА"** Форма 2-В

Подрядчик: **ТОО "Строитель 2003"**
(организация, адрес, телефон)

Наименование обьекта - **"Карьер №4 Восточно-Аятского месторождения АБР. Водовод карьерных вод с сооружениями от карьера №4 до карьера №6 ВАМ. Район Беимбета Майлина Костанайской области РК."**
(наименование, адрес)

Договор №РС\АОК\ 18-10021 от 08.10.2018, доп.соглашение № РС/АОК/18-10021-SA9 от 08.07.2021г

Акт приемки выполненных работ №11 за сентябрь месяц 2021г. К смете №2-2-6 ВК 3300-20-05-20

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительно-монтажные работы								
20	Ц13-080201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	73	175,59	90,46	12818	6603	4266	0,10	7
		м кабеля		85,13	30,39	6214	2219	42,8	0,04	3
21	Ц13-080206-1706 Изм. и доп. вып. 9	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	45	167,11	34,06	7520	1533	3154	0,16	7
		м		133,05	9,37	5987	422	42,8	0,01	--
22	Ц13-080206-1707 Изм. и доп. вып. 9	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	22	218,94	52,62	4817	1158	1977	0,20	4
		м		166,31	15,94	3659	351	42,8	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			25154	9294			19
			Тенге			15861	2991			4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			25154				
		Всего заработная плата -	Тенге				18852			
		Накладные расходы -	Тенге			9397				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8068		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1329		
		Сметная прибыль -	Тенге			2764				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			37316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				18852			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			37316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				18852			
		РАЗДЕЛ 3.Материальные ресурсы поставки Заказчика								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Спрайс лист	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,43	138,08	--	59	--	2	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
	Спрайс лист	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,009	138,96	--	1	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
	Спрайс лист	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	20	866,96	--	17339	--	694	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			17400	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17400				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17400				
		Накладные расходы -	Тенге			696				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18096				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			18096				
		РАЗДЕЛ 4.Оборудование поставки Заказчика								
2	Спрайс лист	Коробка У994У2 (ТУ 36 2415-81)	12	366,42	--	4397	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4397	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			4397				
	Накладные расходы -		Тенге			0				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4397				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4397				
		РАЗДЕЛ 6.Материальные ресурсы поставки Подрядчика								
1	Спрайс лист	Светильник консольный РКУ 01х250 УХЛ-1	3	5598,21	--	16795	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Спрайс лист	Ртутная Лампа ДРЛ-250 Вт	3	584,82	--	1754	--	70	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			18549	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			16795				
	Накладные расходы -		Тенге			672				
	Сметная прибыль -		Тенге			11179				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			28645				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1754				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1754				
		Накладные расходы -	Тенге			70				
		Сметная прибыль -	Тенге			1168				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2992				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			31637				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			65500	9294			19
			Тенге			15861	2991			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			28886				
	Накладные расходы -		Тенге			1155				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль -		Тенге			11179				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			41220				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			25154				
	Всего заработная плата -		Тенге				18852			
		Накладные расходы -	Тенге			9397				
		Сметная прибыль -	Тенге			2764				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			37316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				18852			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19154				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19154				
		Накладные расходы -	Тенге			766				
		Сметная прибыль -	Тенге			1168				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21088				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			65500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				18852			
		Возврат стоимости материалов Заказчика				22493				
		Итого				43007				

СДАЛ:

Директор ТОО "Строитель 2003" **Кабасов К.А.**

ПРИНЯЛ:

Менеджер по капитальному строительству КБРУ **Горбань В.Н.**

Эксперт по капитальному строительству КБРУ **Зинкевич С.А.**

Менеджер РТН по Костанайской области ТОО "Коммерческий центр ERG" **Приходченко А.В.**

Форма 2-В

Заказчик: **ФАО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА"**

Подрядчик: **ТОО "Строитель 2003"**
(организация, адрес, телефон)

Наименование обьекта - **"Карьер №4 Восточно-Аятского месторождения АБР. Водовод карьерных вод с сооружениями от карьера №4 до карьера №6 ВАМ. Тарановский район Костанайской области РК."**
(наименование, адрес)

Договор №РС\АОК\ 18-10021 от 08.10.2018, доп.соглашение № РС/АОК/18-10021-SA9 от 08.07.2021г

Акт приемки выполненных работ №10 за сентябрь месяц 2021г.

2-2-3

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подвесной транспорт								
10	Е11-130301-1406 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	100	121,12	1,66	12112	166	2432	0,04	4
		м2		34,21	0,34	3421	34	54,2	--	--
		Ворота								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**12112**	**166**			**4**
			Тенге			**3421**	**34**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12112				
	Материалы -		Тенге			8525				
	Всего заработная плата -		Тенге				3455			
		Накладные расходы -	Тенге			2432				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1872		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					560		
		Сметная прибыль -	Тенге			1163				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3455			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3455			
		РАЗДЕЛ 2.Материальные ресурсы поставки Заказчика								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Спрайс лист	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,008	175000,00	--	1400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	ТОО "Металлсервис"	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,343							
		т								
	ТОО "Металлсервис"	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 5 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,52							
		т								
	ТОО "Металлсервис"	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 30Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 26020-83)	0,624							
		т								
	ТОО "Металлсервис"	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей № 30М из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 19425-74)	0,952							
		т								
	ТОО "Металлсервис"	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,364							
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1400	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1400				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1400				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1400				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1400				

РАЗДЕЛ 3.Материальные ресурсы поставки подрядчика

1	Спрайс лист	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей № 30М из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 19425-74)	0,254	299107,14	--	75973	--	3039	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Спрайс лист	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	1,63	473,25	--	771	--	31	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
32	Спрайс лист	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, защитная, зеленая ГОСТ 10144-89	3,3	409,15	--	1350	--	54	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
33	Спрайс лист	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	8,5	369,79	--	3143	--	126	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**81238**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			81238				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81238				
		Накладные расходы -	Тенге			3250				
		Сметная прибыль -	Тенге			54072				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			138560				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			138560				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**94750**	**166**			**4**
			Тенге			**3421**	**34**			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12112				
	Материалы -		Тенге			8525				
	Всего заработная плата -		Тенге				3455			
		Накладные расходы -	Тенге			2432				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1872		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					560		
		Сметная прибыль -	Тенге			1163				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3455			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			82638				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			82638				
		Накладные расходы -	Тенге			3250				
		Сметная прибыль -	Тенге			54072				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			139960				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			155667				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3455			
		Возврат стоимости материалов Заказчика				1400				
		Итого				154267				
		Итого с НДС	**12 %**	**18 512**		**172 779**				

СДАЛ:

Директор ТОО "Строитель 2003" **Кабасов К.А.**

ПРИНЯЛ:

Менеджер по капитальному строительству КБРУ **Горбань В.Н.**

Эксперт по капитальному строительству КБРУ **Зинкевич С.А.**

Менеджер РТН по Костанайской области ТОО "Коммерческий центр ERG" **Приходченко А.В.**