**Утвержден**
**Постановлением Правительства**
**Республики Казахстан**
**от 15 октября 2001 года №1328**

# АКТ
# ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
# О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

***«Продолжение строительства инженерно – коммуникационной инфраструктуры в г.Атырау (с.Кокарна). Новый отвод (электроснабжение)».***

от «20» 08 2015 г. г. Атырау
(местонахождение объекта)

*Приемочная комиссия, назначенная постановлением Акима города Атырау за №251 от 27 февраля 2015г.*

*Городской отдел строительства*
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

**председатель комиссии:**

Зайдуллин Адилбек Жайдарбекович - заместитель Акима города Атырау;

**зам. председателя:**

Мухаметкалиулы Куаныш - директор Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Атырауской области (по согласию);

**членов комиссии:**

Жумашбаев Серик Абсалыкович - руководитель городского отдела строительства;

Камалов Умирбек Серикович - и.о.руководителя городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог;

Хагай Михаил Львович - руководитель Управления по ЧС г. Атырау (по согласию);

Канатов Габиден Шораевич - начальник ГРЭС АО «Атырау Жарык» (по согласию);

Мусагалиев Темирбек Саримович - руководитель РГУ Атырауского городского управления по защите прав потребителей (по согласию);

Утемуратов Аскар Казиевич - директор ТОО «Товарищество Экспертов Строителей»;

Исимгалиев Марат Исимгалиевич - директор ТОО «АтырауСтройПроект»;

Хамидолла Тарғын Әндірұлы - директор ТОО « ШАМ».

**Установила:**

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком):
Городской отдел строительства – администратор программы
Генеральным подрядчиком: **ТОО «ШАМ»**
Предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный объект: ***«Продолжение строительства инженерно – коммуникационной инфраструктуры в г.Атырау (с.Кокарна). Новый отвод (электроснабжение)».***
(наименование объекта и вид строительства)

2. Строительство осуществлено на основании: Договора о государственных закупках работ №62 от 04 ноября 2014 года по объекту: ***«Продолжение строительства инженерно – коммуникационной инфраструктуры в г.Атырау (с.Кокарна). Новый отвод (электроснабжение)»*** и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ: от «  » ноября 20  года №  выданный Управлениям архитектурно-строительного контроля Атырауской области.

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: **ТОО «ШАМ»**
Выполнившим ***«Продолжение строительства инженерно – коммуникационной инфраструктуры в г.Атырау (с.Кокарна). Новый отвод (электроснабжение)».***
и его субподрядной организацией
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

4.Проектно – сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «АтырауСтройПроект»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
Выполнившим проектно-изыскательские работы
(наименование частей или разделов документации)
и его субподрядными организациями
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы
**Городским отделом строительства**
(наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении . . . к акту))

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемом ТОО «АтырауСтройПроект»
номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно – гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно – сметная документация утверждена
**Городским отделом строительства**
( наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **2014 г.**; (год) окончание работ **2015 г.**; (год)

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
**Проектно-сметная документация, журналы производства работ, бетонных и сварочных работ, акты на скрытые работы, исполнительные схемы, сертификаты и паспорта на примененные материалы и конструкции и др.**
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

**Площадь участка – 170,0 га**
**Площадь жилой застройки – 99,7 га**
**КТПН-6/0,4 кв, тр-р 630 кВа – 6 шт**
**КЛ-6кВ (АСБЛ 3х120 мм2) протяженность – 3,320 км**
**КЛ-0,4кВ (АВБбШв 4х70 мм2) протяженность – 0,980 км**
**ВЛ-0,4кВ (4 АС-50 мм2) протяженность – 22,415 км**

технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении . . . к настоящему акту).

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
**выполнены с использованием экологически чистых материалов**
(сведения о выполнении)

13. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно – сметной документации:
всего **410 598 000** тенге: в том числе строительно-монтажных работ **307 948 500** тенге.

15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **183 296 195** тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **137 472 146,25** тенге.

16. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических хорошо

17.Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) хорошо

**Решение государственной приемочной комиссии**

Предъявленный к приемке ***«Продолжение строительства инженерно – коммуникационной инфраструктуры в г.Атырау (с.Кокарна). Новый отвод (электроснабжение)»***

**ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

**Председатель Государственной приемочной комиссии:**

Зайдуллин Адилбек Жайдарбекович _____ (подпись)

**Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии:**

Мухаметкалиулы Куаныш _____ (подпись)

**Члены Государственной приемочной комиссии:**

Жумашбаев Серик Абсалыкович _____ (подпись)

Камалов Умирбек Серикович _____ (подпись)

Хагай Михаил Львович _____ (подпись)

Канатов Габиден Шораевич _____ (подпись)

Мусагалиев Темирбек Саримович _____ (подпись)

Утемуратов Аскар Казиевич _____ (подпись)

Исимгалиев Марат Исимгалиевич _____ (подпись)

Хамидолла Тарғын Әндірұлы _____ (подпись)