АКТ
приемки объекта в эксплуатацию

« 17 » июля 2015 г.

Заказчик : ГУ «Аппарат акима с.Новопавловка» в лице акима Акмолдинова М.А., с одной стороны и исполнитель работ
должность, фамилия, имя, отчество

Генподрядчик: ТОО «IntelАвтЭнерго» в лице заместителя директора Мальцева В.Ю. с другой стороны,
должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь приказом Минстройархитектуры РК от 26.10.2012 N 339, составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке Работы по установке светильников наружного освещения по ул.Горького, ул. Школьная, ул. Садовая с.Новопавловка
наименование объекта и вид строительства

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным _____
наименование органа, выдавшего разрешение

3. В строительстве принимали участие ТОО «IntelАвтЭнерго» - электромонтажные работы
наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____
наименование организации и ее реквизиты

выполнившим _____
наименование частей или разделов документации

и субподрядными организациями _____
наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и разделы документации. Перечень организаций может указываться в приложении

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций, их реквизиты. Перечень организаций может указываться в приложении

6. Проектно-сметная документация утверждена _____
наименование органа, утвердившего (переутвердившего) проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

« » _____ 20 № _____

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ июль 2015
месяц, год

Окончание работ июль 2015
месяц, год

8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

Предъявленный исполнителем работ к приемке «Работы по установке светильников наружного освещения по ул.Горького, ул. Школьная, ул. Садовая с.Новопавловка» имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

Показатель (мощность, производительность и т.п.)	Единица измере-ния	По проекту		Фактически	
		общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6
Работы по установке светильников наружного освещения по ул.Горького, ул. Школьная, ул. Садовая с.Новопавловка	объект	1		1	

Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

Всего 1 075 000 тенге

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тенге

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге

13. Стоимость принимаемых основных фондов 1 075 000 тенге

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тенге

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении _____

15. Дополнительные условия _____

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке «под ключ», при частичном вводе в действие или приемке в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ.

Объект сдал Генподрядчик — должность; подпись; Мальцев В.Ю. — расшифровка подписи

Объект принял Заказчик — должность; подпись; Асмолдинов М.А. — расшифровка подписи

Исполнитель работ Заказчик