Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«__31__» июля __2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **_ТОО «Регион Строй Групп»**
г. Актобе , ул.Бр.Жубановых 259 «В»
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Ескалиева А. Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Филиал РГП "ИПЦ" МВД РК, расположенного по адресу г. Актобе,ул.Жастар,38, Капитальный ремонт здания склада с пристройкой**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Информационно-производственный центр" МВД РК**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация) __РП **Филиал РГП "ИПЦ" МВД РК, расположенного по адресу г. Актобе,ул.Жастар,38, Капитальный ремонт здания склада с пристройкой**
наименование проектной организации, номер

утвержден(а) **Филиал РГП "ИПЦ" МВД РК,** _____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_

Рабочий_ проект на Капитальный ремонт здания склада с пристройкой составлен на основании дефектного акта, согласованного с Заказчиком. В состав проекта входит выполнение следующих видов работ: разборку кровли из рулонных материалов и профлиста ,кладку кирпичную наружных стен, устройство цементной стяжки и оклейка кровли склада технониколем в три слоя .Кровля склада выполняется из профлиста. По проекту предусмотрена замена окон с установкой металлических решёток и установка новых входных железных дверей склада и пристройки. Внутренние стены выравниваются сухими смесями и окрашиваются водоэмульсией. Линолеум демонтируется, взамен заново выполняется бетонное покрытие и укладываются керамогранитные плитки. Наружные стены склада и пристройки утепляются пенопластом,укладывается полиэфирная геосетка (сетка синтетическая под штукатурку), грунтовка по геосетке, выравнивание и окраска

фасадной краской. Предусматривается устройство новой бетонной отмостки по щебёночному основанию.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ___июнь 2018г.___;
месяц, год
окончание работ __июль 2018г.___;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: ___1,5___;
по норме или по проекту организации строительства, месяц:___1,5___;
фактически, месяц:___1,5___;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Филиал РГП "ИПЦ" МВД РК, расположенного по адресу г. Актобе,ул.Жастар,38, Капитальный ремонт здания склада с пристройкой** ,

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных
работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Регион Строй Групп» **Ескалиев А.Н.**
М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Казахстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі РегионСтройГрупп Товарищество с ограниченной ответственностью г. Актобе БИН 090440002928 Республика Казахстан