ия 18.4 от 01.10.18 г. Цены Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
11
Форма

региона

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автодороги по улице Горняков (от ул. Королева до ул. Энергетиков) в г. Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автодороги по улице Горняков (от ул. Королева до ул. Энергетиков) в г. Экибастуз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 158/085 от 09.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 22.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 10.09.2021года

за сентябрь

на Реконструкция автодороги по улице Горняков (от ул. Королева до ул. Энергетиков) в г. Экибастуз

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

тенге

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			Раздел 1 Подготовительные работы										
			1.1 земляные работы										
1	1	9501-0009-0009СЦИ РК 8.03.-04-2017 т1601-0204-30	Восстановление и закрепление оси улицы 1 категория (14068*1,5)	км	0,6675	24441	–	16314	–	–	–	16314
						–	–	–	–		–	

	-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1952	47,63	47,63	92974	92974	0	19156	121100
					0	13,63	0	26606	–	8970	
3	3 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1952	40,05	40,05	78178	78178	0	16106	101827
					0	11,46	0	22370	–	7543	
4	4 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1952	156,86	150,79	306191	294342	0	59043	394452
					6,07	35,94	11849	70155	–	29219	
5	6 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	475,3	63		29944		–	–	32339
					–		–		–	2396	
6	7 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2343	58,77	58,77	137698	137698	0	36017	187612
					0	21,35	0	50023	–	13897	
7	8 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2343	29,13	29,13	68252	68252	0	13664	88469
					0	8,1	0	18978	–	6553	
8	9 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2343	76,79	66,04	179919	154732	7029	35376	232518
					7,75	13,22	18158	30974	–	17224	

Раздел 2 Земляные работы

2.1 профильный объем по основной проезжей части и бульварной части

9	33	1101-0105-0802	Насыпь. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	2514	697,01	296,06	1752283	744295	1911	856385	2817362
						400,19	72,93	1006078	183346	–	208693	
10	34	1101-0105-0802	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	624	697,01	296,06	434934	184741	474	212563	699297
						400,19	72,93	249719	45508	–	51800	

2.2 разрабртка грунта из срезки с перемещением

11	35	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	624	54,12	54,12	33771	33771	0	6959	43989
						0	15,49	0	9666	–	3258	
12	36	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	624	227,3	227,3	141835	141835	0	29230	184751
						0	65,06	0	40597	–	13685	

2.3 срезка грунта с погрузкой и транспортировкой на площадку временного хранения для отсыпки насыпи земляного полотна

13	37	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1890	184,04	176,48	347836	333547	170	70299	451585
						7,47	44,19	14118	83519	–	33451	
14	39	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2061	17,86	15,25	36809	31430	185	12168	52896
						2,52	5,68	5194	11706	–	3918	

2.4 уплотнение насыпи

15	40	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2514	65,82	65,82	165471	165471	0	43315	225490

					0	23,93	0	60160	–	16703	
	41	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2514	29,13	29,13	73233	73233	0	14662	94926
						0	8,1	0	20363	–	7032	
17	42	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2514	76,79	66,04	193050	166025	7542	37957	249488
						7,75	13,22	19484	33235	–	18481	
	2.5 планировка											
18	43	1101-0104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	6433	1,3	1,3	8363	8363	0	1204	10333
						0	0,26	0	1673	–	765	
	Раздел 3 Дорожная одежда											
	3.1 дорожная одежда на основных полосах											
18	55	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1291,6	1551,79	27,36	2004292	35338	1165682	881316	3116456
						621,92	9,88	803272	12761	–	230849	
19	56	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	55,539	32328		1795465		1795465	–	1939102
						–		–		–	143637	
20	57	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	44,78	2163,9	1452,2	96899	65030	202	54535	163550
						707,2	602,32	31668	26972	–	12115	

	1-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	44,78	2478		110965		110965	–	119842
					–		–		–	8877	
22	62 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	750	1068,81	953,18	801608	714885	0	245317	1130678
					115,63	187,23	86723	140423	–	83754	
23	63 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	750	1827		1370250		1370250	–	1479870
					–		–		–	109620	
24	64 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	4135	235,31	207,86	973007	859501	0	403217	1486322
					27,46	62,83	113547	259802	–	110098	
25	65 2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	62,03	2771		171885		171885	–	185636
					–		–		–	13751	
26	66 2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	781,55	2363		1846803		1846803	–	1994547
					–		–		–	147744	

		27-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=3,000;	м2 основания	4135	32,08	32,08	132651	132651	0	43988	190770
						0	9,85	0	40730	–	14131	
28	68	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	156,56	2363		369951		369951	–	399547
						–		–		–	29596	
29	72	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	2,07	1614,43	1614,43	3342	3342	0	1680	5424
						0	751,68	0	1556	–	402	
30	73	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,07	119278		246905		246905	–	266658
						–		–		–	19752	
		3.3 тротуары (пешеходный, прикромочный)										
31	109	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	150	1655,64	0	248346	0	0	178809	461328
						1655,64	0	248346	0	–	34172	
33	110	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1248,1	1791,31	27,36	2235734	34148	1425368	851634	3334357
						621,92	9,88	776218	12331	–	246989	
34	111	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	19,97	29290		584921		584921	–	631715
						–		–		–	46794	

		.01-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	34,58	2478		85689		85689	–	92544
						–		–		–	6855	
36	113	1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 основания	1597	189,99	106,31	303414	169777	63577	127356	465232
						43,87	29,97	70060	47862	–	34462	
36	114	1127-0602-0707	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР = 108 % К=7,000;	м2 основания	1597	195,24	24,75	311798	39526	269430	18627	356860
						1,78	9,02	2843	14405	–	26434	
37	116	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1597	160,37	2,63	256111	4200	14581	257783	555005
						148,61	0,85	237330	1357	–	41111	
38	117	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	1597	95,77	0	152945	0	0	165180	343575
						95,77	0	152945	0	–	25450	
39	118	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1,333495	16224		21635		21635	–	23365
						–		–		–	1731	
Итого								**24 749 567**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 847 551
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 767 284
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 267 079
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 560 619
- перевозка грузов, тенге	32 339
- прочие затраты, тенге	16 314
- накладные расходы, тенге	4 693 548
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 831 912
Всего	24 749 567
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	257 395
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	495 138
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	510 042
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	26 012 142
в текущих и прогнозных ценах 2020г. (Иинф=1,102287)	28 672 845,97
с учетом скидки к=0,8999999506	25 805 561,23
НДС (12 %)	3 096 667,35
Итого	28 902 228,58

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Соколов И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Субеков Д.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

главный специалист _____ Аманов Б.М.

главный специалист _____ Кабылшаитова А.Т.

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау -С" БИН 061240009707

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ **Селиканов Н.К.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект" БИН 060340010771

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
11
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автодороги по улице Горняков (от ул. Королева до ул. Энергетиков) в г. Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автодороги по улице Горняков (от ул. Королева до ул. Энергетиков) в г. Экибастуз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 158/085 от 09.07.2021г., доп.соглашение.№1/085 от 22.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 2 от 08.10.2021 года

за октябрь

на Реконструкция автодороги по улице Горняков (от ул. Королева до ул. Энергетиков) в г. Экибастуз

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

тенге

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2.6 укрепление откосов насыпи										
	44	1101-0203-0109	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	1800,78	72,15	18,79	129926	33837	–	74462	220739
						53,36	4,07	96090	7329	–	16351	

	50	1127-0801-0301	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление НР = 108 %	м2	1800,78	199,48	1,59	359220	2863	–	385371	804157
						197,89	0,26	356356	468	–	59567	
	Раздел 3 Дорожная одежда											
	3.1 дорожная одежда на основных полосах											
1	75	1127-0602-1201	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" НР = 108 %	м2 покрытия	4005	81,04	42,09	324565	168570	401	199314	565790
						38,85	7,23	155594	28956	–	41910	
2	76	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	2,403	82814		199002		199002	–	214922
						–		–		–	15920	
3	77	1127-0602-1203	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 НР = 108 % К=8,000;	м2 покрытия	4005	11,91	11,29	47700	45216	0	8867	61092
						0,62	1,43	2483	5727	–	4525	
4	78	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	801	14925		11954925		11954925	–	12911319
						–		–		–	956394	
5	79	4102-0103-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	801	174		139374		0	–	150524
						–		–		–	11150	
6	80	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,801	1614,43	1614,43	1293	1293	0	650	2099
						0	751,68	0	602	–	155	

7	81 2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,801	119278		95542		95542	–	103185
					–		–		–	7643	
8	82 4105-0101-1008	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	0,801	519		416		–	–	449
					–		–		–	33	
9	83 1127-0602-1201	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" НР = 108 %	м2 покрытия	4005	81,04	42,09	324565	168570	401	199314	565790
					38,85	7,23	155594	28956	–	41910	
10	84 2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	2,403	82814		199002		199002	–	214922
					–		–		–	15920	
11	85 1127-0602-1203	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	4005	2,98	2,82	11935	11294	0	2249	15319
					0,16	0,36	641	1442	–	1135	
12	86 2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	500,625	16224		8122140		8122140	–	8771911
					–		–		–	649771	
13	87 4102-0103-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	500,625	174		87109		–	–	94077
					–		–		–	6969	

3.2 дорожная одежда на съездах(тип 2)

14	88	1101-0201-0701	Грунт оснований. Уплотнение НР = 72 %	м2 уплотненной площади основания	415,72	23,93	23,93	9948	9948	0	2754	13718
						0	9,2	0	3825	–	1016	
15	89	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	62,358	1068,81	953,18	66649	59438	0	20397	94009
						115,63	187,23	7210	11675	–	6964	
16	90	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	62,358	1827		113928		113928	–	123042
						–		–		–	9114	
17	91	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	402,06	235,31	207,86	94609	83572	-4	39206	144520
						27,46	62,83	11041	25261	–	10705	
18	92	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,03	2771		16709		16709	–	18046
						–		–		–	1337	
19	93	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	75,99	2363		179564		179564	–	193930
						–		–		–	14365	

20	94	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 %	м2 основания	402,06	10,69	10,69	4298	4298	0	1424	6180
					0	3,28	0	1319	–	458	
21	95	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,07	2363		11980		11980	–	12939
						–		–		–	958	
22	96	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,8	1614,43	1614,43	1292	1292	0	649	2096
						0	751,68	0	601	–	155	
23	97	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,8	119278		95422		95422	–	103056
						–		–		–	7634	
24	98	4105-0201-1008	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	0,8	473		378		–	–	409
						–		–		–	30	
25	99	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,19	1614,43	1614,43	307	307	0	154	498
						0	751,68	0	143	–	37	
26	100	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,19	119278		22663		22663	–	24476
						–		–		–	1813	

27	101 4105-0201-1008	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км									
			т	0,19	473			90		–	–	97
					–			–		–	7	
28	102 1127-0602-1201	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" НР = 108 %									
			м2 покрытия	390,35	81,04	42,09		31634	16430	39	19426	55145
					38,85	7,23		15165	2822	–	4085	
29	103 1127-0602-1203	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 НР = 108 % К=4,000;									
			м2 покрытия	390,35	5,95	5,64		2323	2202	0	430	2973
					0,31	0,71		121	277	–	220	
30	104 2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013									
			т	48,79	16224			791569		791569	–	854894
					–			–		–	63326	
31	105 2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130									
			т	24,4	82814			2020662		2020662	–	2182315
					–			–		–	161653	
32	106 4102-0103-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км									
			т	48,79	174			8489		–	–	9169
					–			–		–	679	

Раздел 4 Обустройство дороги, организация и безопасность движения

4.1 разметка

33	119 1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м НР = 108 %	км линии	0,095	32836,15	8875,3	3119	843	2054	471	3877
					2343,66	2244,04	223	213	–	287	
34	120 1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %	км линии	0,2477	16991,65	8875,3	4209	2198	1430	1227	5871
					2343,66	2244,04	581	556	–	435	
35	121 1127-0903-0106	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 3:1 НР = 108 %	км линии	0,3	27554,65	8875,3	8266	2663	4901	1486	10533
					2343,66	2244,04	703	673	–	780	
36	122 1127-0903-0107	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР = 108 %	м2 разметки	58	743,86	28,94	43144	1679	27168	15441	63272
					246,51	0	14298	0	–	4687	
	4.2 дорожные знаки										
37	123 1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	34	4055,23	689,72	137878	23450	15746	114497	272565
					2902,4	215,72	98682	7334	–	20190	
38	124 2401-0201-0304	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.21, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2	13916		27832		27832	–	30059
					–		–		–	2227	
39	125 2401-0201-0315	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2	15464		30928		30928	–	33402
					–		–		–	2474	
40	126 2401-0201-0304	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	8	13916		111328		111328	–	120234
					–		–		–	8906	

41	127	2401-0201-0311	Знаки дорожные односторонние круглые 3.24, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2	14881 / –		29762 / –		29762 / –	– / 2381	32143
42	128	2401-0201-0315	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.1, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	10	15464 / –		154640 / –		154640 / –	– / 12371	167011
43	129	2401-0201-0315	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	10	15464 / –		154640 / –		154640 / –	– / 12371	167011
44	130	2401-0201-0311	Знаки дорожные односторонние круглые 3.24, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2	14881 / –		29762 / –		29762 / –	– / 2381	32143
45	131	2401-0201-0315	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.1, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	5	15464 / –		77320 / –		77320 / –	– / 6186	83506
46	132	2401-0201-0315	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	10	15464 / –		154640 / –		154640 / –	– / 12371	167011
47	133	2401-0202-0713	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	10	4487 / –		44870 / –		44870 / –	– / 3590	48460
48	134	2401-0202-0715	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	7	5983 / –		41881 / –		41881 / –	– / 3350	45231
49	135	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,89	5397,66	859,24	15599	2483	5927	7641	25100

					2487,68	325,2	7189	940	–	1859	
50	136	1106-0201-0103	Фундаменты общего назначения бетонные . Устройство НР = 91 %	м3	5,1	2288,93	276,35	11674	1409	131	9634	23013
						1986,93	88,99	10133	454	–	1705	
51	137	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	5,202	18713		97345		97345	–	105133
						–		–		–	7788	
52	138	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0065032	195387		1271		1271	–	1372
						–		–		–	102	
53	139	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	10,88	640,74	–	6971	–	–	5019	12950
						640,74	–	6971	–	–	959	
54	140	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	21,318	210		4477		–	–	4835
						–		–		–	358	
		3.3 тротуары (пешеходный, прикромочный)										
55	118	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	198,291505	16224		3217081		3217081	–	3474447
						–		–		–	257367	

Итого	**33 466 987**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**939 075**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**643 857**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**129 575**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**28 054 600**
- перевозка грузов, тенге	**240 333**
- накладные расходы, тенге	**1 110 086**
- сметная прибыль (8 %), тенге	**2 479 036**
Всего	**33 466 987**

Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	348 057
Исключить из акта вып.раб. №1 от 10.09.21г. затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %) (-495138 тг)	- 495 138
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**666 398**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**33 986 304**
в текущих и прогнозных ценах 2020г. (Иинф=1,102287)	**37 462 661,08**
с учетом скидки к=0,8999999506	**33 716 394,78**
НДС (12 %)	**4 045 967,37**
Итого	**37 762 362,15**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Соколов И.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау -С" БИН 061240009707
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ **Селиканов Н.К.**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Субеков Д.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

главный специалист _____ Аманов Б.М.

главный специалист _____ Кабылшаитова А.Т.

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект" БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
11
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автодороги по улице Горняков (от ул. Королева до ул. Энергетиков) в г. Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автодороги по улице Горняков (от ул. Королева до ул. Энергетиков) в г. Экибастуз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 158/085 от 09.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 22.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 3 от 27.10.2021 года

за октябрь

на Реконструкция автодороги по улице Горняков (от ул. Королева до ул. Энергетиков) в г. Экибастуз

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

тенге

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.6 укрепление откосов насыпи											
1	45	1127-0401-0101	Устройство песчанного дренажного слоя толщиной 10 см НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	180,078	1068,81	953,18	192469	171647	0	58901	271480	
						115,63	187,23	20822	33716	–	20110		

2	46	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	180,078	1827		329003		329003	–	355323
						–		–		–	26320	
3	47	1101-0204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную НР = 72 %	м2	1800,78	262,2	0,26	472165	468	-18	339634	876743
						261,95	0	471714	0	–	64944	
4	48	4131-0104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	475,32	279		132614		–	–	143223
						–		–		–	10609	
5	49	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	475,32	54		25667		–	–	27721
						–		–		–	2053	
6	51	1147-0212-0102	Площадки разных размеров. Подготовка почвы вручную на глубину до 22 см. Почвы средние НР = 88 %	м2	1800,78	109,91	–	197924	–	–	174173	401864
						109,91	–	197924	–	–	29768	
7	52	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	652,68	54		35245		–	–	38064
						–		–		–	2820	
8	53	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	72	2124		152928		152928	–	165162
						–		–		–	12234	
9	54	2503-0101-0102	Удобрения фосфорно-калийные	т	0,036	34002		1224		1224	–	1322
						–		–		–	98	

Итого 2 280 903

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге **690 460**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге **172 115**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге **33 716**

- материалы, изделия и конструкции, тенге	483 137
- перевозка грузов, тенге	193 526
- накладные расходы, тенге	572 709
- сметная прибыль (8 %), тенге	168 956
Всего	2 280 903
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	23 721
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	46 092
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	2 350 716
в текущих и прогнозных ценах 2020г. (Иинф=1,102287)	2 591 163,69
с учетом скидки к=0,8999999506	2 332 047,31
НДС (12 %)	279 845,68
Итого	2 611 892,99

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Соколов И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000804

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя _____ **Субеков Д.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

главный специалист _____ Аманов Б.М.

главный специалист _____ Кабылшаитова А.Т.

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау -С" БИН 061240009707
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ **Селиканов Н.К.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект" БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**