Заказчик: Акционерное общество «Алюминий Казахстана»
Подрядчик: Товарщество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3
Утверждена приказом Председателя
Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г.№170

Наименование строительства и его адрес:

Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Май 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансир. наименован.	Источник финансир. код	Организ.-правовая форма наименован.	Организ.-правовая форма код
		№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1: с начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за без НДС	СМР в текущих ценах	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Прочие затраты	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника	216 680 600,00	54 674 876,80	54 674 876,80			4 097 120,00	635 586,00		6 560 985,22	61 235 862,02
ВСЕГО	**216 680 600,00**	**54 674 876,80**	54 674 876,80			4 097 120,00	635 586,00		**6 560 985,22**	**61 235 862,02**

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

Директор _____ Бопиев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073

Директор _____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Директор КБРУ АО "Алюминий Казахстана"

_____ Нурмаган М.Р.

Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Зонненгрин С.В.

Подрядчик: ТОО "Фаворитстрой"

Подрядчик: ТОО "Строитель 2003"

Форма № 1

Наименование стройки: Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника .

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

за Май 2021 г.

№ акта	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	в том числе		в том числе		Трудозатраты чел./час
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		стоимость материала заказчика	стоимость оборудования заказчика	стоимость материала подрядчика	стоимость оборудования подрядчика	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения											
1	АКТ №10 №6_4-ДР-3738-21-02-09	Водовод В3. 1 этап. Дополнительные работы	1453,398			1453,398			0,000		0
2	АКТ №12 №1-2_СТР-2144-20-01-24	Снятие и возврат ПНС.	2745,486			2745,486			0,000		0
3	АКТ №13 №6_4-СТР-3738-20-02-28	Водовод В3. 1 этап. Остаточный объем	10727,533			10727,533	-1982,515		5545,074		
4	АКТ №14 №6_3-СТР-3738-20-02-28	Водовод В3. 2 этап. Остаточный объем	6216,180			6216,180			2199,459		
5	АКТ №15 №6_3-ДР-3620-20-11-06	Водовод В3. 2 этап. Корректировка стоимости метизов	378,685			378,685			378,685		
6	АКТ №16 №АОК-1187-2021-П-67-49	Дополнительные отводы	801,447			801,447			797,964		
7	АКТ №17 №6_3-ДР-3845-21-02-22	Водовод В3. 2 этап. Корректировка поставки и стоимости фланцев	2635,714			2635,714			2635,714		
8	АКТ №18 №АОК-1187-2021-П-6643-1(КБР)	Водовод В3. 1 этап. Остаточный объемы. Пневманическое испытание	3326,057			3326,057					
9	АКТ №19 №2-1-1_СТР-1923-20-01-24	Общестроительные работы по марке КЖ,АР	273,995			273,995			143,972		
10	АКТ №20 №2-1-2_СТР-1924-20-01-24	Металлоконструкции	68,216			68,216			41,741		
11	АКТ №21 №2-1-6_СТР-1928-20-01-24	Технологическое решение	243,205			243,205		2091,591	76,404		
12	№АОК-1187-2021-П-66-42 Изм2 (КБР)	Водовод В3. 1 этап. Остаточный объемы. Водоотлив из траншеи	18596,083	0,000		18596,083					
		Итого по главе 6	**47465,999**	**0,000**	**0,000**	**47465,999**	**-1982,515**	**2091,591**	**11819,013**	**0,000**	
13	АКТ №23 №7-1_СТР-1942-20-01-24	Благоустройство, проезды.	2051,410	206,734		2258,144		4899,929	635,586	206,734	
		ИТОГО по главам 1-7	**49517,409**	**206,734**	**0,000**	**49724,143**	**-1982,515**	**4899,929**	**635,586**	**206,734**	**0**
14		**ИТОГО по главам 1-7 без стоимости материалов и оборудования поставки подрядчиком**	**48 881,823**		**0,000**	**48 881,823**					
Глава 8. Временные здания и сооружения											
15	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 2,4 %	0,000	–	–	0,000					
		Всего по главе	**0,000**		–	**0,000**					
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**48 881,823**	**0,000**	**0,000**	**48881,823**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
16	НДЗ СН РК 8 04-06-2015 табл.3 VIII п.1 г	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,9%	0,000			0,000					
17	АКТ №27 смета №ТР-2448-18-12-10	Транспортные затраты на перевозку материалов	933,501			933,501					
18	Расчет №1	Командировочные расходы			0,000	0,000					
19	Расчет №2	Доставка рабочих			0,000	0,000					
20	АКТ №28, № 29	Перебазировка техники			4097,120	4097,120					
		Итого по главе 9	**933,501**		**4097,120**	**5030,621**					
		Итого по главам 1-9	**49815,324**		**4097,120**	**53912,444**					
10		**Итого со стоимостью материалов и оборудования поставки Подрядчика**	**50657,644**	**206,734**	**4097,120**	**54754,764**	**0,00**	**0,00**	**635,586**	**206,734**	
11		**Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты, 2%** (при реализации проекта непредвиденные расходы остаются в распоряжении Заказчика и расходуются на фактически выполненные дополнительные работы, не учтенные сметной документацией, с обязательным составлением сметы на дополнительные работы)	**0,000**			**0,000**					
		ИТОГО	**50657,644**	**206,734**	**4097,120**	**54754,764**	**0,00**	**0,00**	**635,586**	**206,734**	
		Итого без стоимости материалов и оборудования поставки подрядчика	**49815,324**		**4097,120**	**53912,444**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	
12	0,998541	**Сметная стоимость с понижающим коэффициентом, согласно письма исх № 89 от 23.09.2020г**			**4097,120**	**54674,877**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
15		**Итого НДС 12%**				**6 560,985**					
16		**ИТОГО С НДС**				**61 235,862**					

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199
Директор_____ Бопиев К.А.

Подрядчик:
ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073
Директор_____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Директор КБРУ ФАО "Алюминий Казахстана"
_____ Нұрмаган М.Р.

Менеджер по КС КБРУ
_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ
_____ Зонненгрин С.В.

Заказчик: *Акционерное общество «Алюминий Казахстана»*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"*
Объект: *Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника*
Договор: *№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г*

АКТ № 27

к локальной смете **№ ТР-2205-2001-24_Транспорт мтериалов** **на** *Май* **2021 года**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Материалы, поставляемые со склада ЦВТ до объекта (89 км)											
4	С341-080302-1030	Перевозка автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (трубы)	т	20	1055,00	--	21100	--		--	22788
					--	--	--	--		1688	
5	С341-080302-1991	Перевозка автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	1180	24,00	--	28320	--		--	30586
					--	--	--	--		2266	
6	С341-010205-1089	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 89 км (задвижки, отводы, фланцы)	т	25,6	1867,00	--	47795	--		--	51619
					--	--	--	--		3824	
РАЗДЕЛ 2.Материалы, поставляемые с места закупа до объекта, в стоимости которых учтены транспортные расходы на 30 км (214-30=184км)											
10	С341-010205-1184	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 184 (металл) (г.Костанай-Карьер №4 КБР - 214км-30км=184км) км	т	0,8	3642,00	--	2914	--		--	3147
					--	--	--	--		233	
11	С341-310103-0101	Трубы. Погрузка	т	0,8	593,00	--	474	--		--	512
					--	--	--	--		38	
12	С341-080102-1030	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,8	1099,00	--	879	--		--	950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С341-080102-1991	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т*км	123,2	20,00 --	-- --	2464 --	-- --	--	70 197	2661
14	С341-020103-1075	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1 (щебень). Расстояние перевозки 75 км (п.Валерьяновка-карьер №4 - 105-30=75км)	т	115	1139,00 --	-- --	130985 --	-- --	--	-- 10479	141464
16	С341-310101-0101	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Погрузка (битум, цемент)	т	4,5	631,00 --	-- --	2840 --	-- --	--	-- 227	3067
17	С341-010205-1184	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 184 (битум, цемент) (г.Костанай-Карьер №4 КБР - 214км-30км=184км) км	т	4,5	3642,00 --	-- --	16389 --	-- --	--	-- 1311	17700
19	С341-310101-0401	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг. Погрузка (дизтопливо, бензин)	т	0,793	458,00 --	-- --	363 --	-- --	--	-- 29	392
20	С341-010205-2184	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 184 км (мастики, дизтопливо, бензин)	т	12,5	4285,00 --	-- --	53563 --	-- --	--	-- 4285	57848
25	С341-310101-0101	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Погрузка (каболка, пакля, асбест)	т	3,499	631,00 --	-- --	2208 --	-- --	--	-- 177	2384
26	С341-010201-2184	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями	т	3,499	10342,00 --	-- --	36187 --	-- --	--	-- 2895	39082
27	С341-310101-0801	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	83,6	439,00 --	-- --	36700 --	-- --	--	-- 2936	39636
28	С341-010205-1184	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 184 км (сборный железобетон) (г.Костанай-Карьер №4 КБР - 214км-30км=184км) км	т	83,6	3642,00 --	-- --	304471 --	-- --	--	-- 24358	328829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С341-310101-0201	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка (метизы, электроды, задвижки, фланцы)	т	8,2	717,00	–	5879	–	–	–	6350
32	С341-010205-1184	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 184 км (метизы, электроды, задвижки, фланцы) (г.Костанай-Карьер №4 КБР - 214км-30км=184км) км	т	8,2	3642,00	–	29864	–	–	470	32254
35	С341-310101-0401	Кислород, пропан. Погрузка	т	0,2	458,00	–	92	–	–	2389	99
36	С341-010201-3184	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 184 км (кислород, пропан)	т	0,2	14411,00	–	2882	–	–	7	3113
		РАЗДЕЛ 3.Материалы, поставляемые с места закупа до объекта, стоимость по прайсам, КП (г.Костанай - карьер №4 КБР = 214 км)								231	
40	С341-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка (геомембрана)	т	9,399	340,00	–	3196	–	–	–	3451
42	С341-010205-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	131,586	17,00	–	2237	–	–	256	2416
43	С341-310101-0801	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции). Погрузка	т	25,3	439,00	–	11107	–	–	179	11995
44	С341-010205-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км (сборный железобетон)	т	25,3	3941,00	–	99707	–	–	889	107684
45	С341-010205-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	354,2	17,00	–	6021	–	–	7977	6503
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							482	916528
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Перевозка грузов	Тенге				848637				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							67891	
	Письмо УК	Сметная прибыль 10%	Тенге							84864	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ со сметной прибылью 10% согласно письма УК № 1239 от 04.02.2019г:									**933 501**

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

Директор _____ Бопиев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073

Директор _____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Зонненгрин С.В.

Технический надзор:
ТОО "Коммерческий центр ERG"
инженер_____ Алимкалиев Н.С.

Авторский надзор:
Проектно-консалтинговая фирма "АНТАЛ"
ответственный _____ Турсумова Д.К.

Заказчик: *Акционерное общество «Алюминий Казахстана»*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"*
Объект: *Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника*
Договор: *№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г*

АКТ №23
за *Май* **2021 года**

на **локальная смета 7-1_СТР-1942-20-01-24 Благоустройство, проезды. Остаточные объемы на 2020 год.**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Здания и сооружения									
15	Е11-100214-0101	Блоки (контейнеры). Строительный вагончик (6х2,3х2,3х2) Установка	м3 блока	31,74	297,16	70,42	9432	2235	–	7246	18012
					226,74	26,91	7197	854		1334	
		Ограждение									
16	Е11-070111-0113 Изм. и доп. вып. 16	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	103	1770,51	602,56	182363	62064	–	170174	380740
					1167,95	232,20	120299	23917		28203	
17	Е11-090701-0101 Изм. и доп. вып. 17	Ворота и калитка. Изготовление	т конструкций	0,126	180854,80	57292,00	22788	7219	–	12305	37900
					123562,80	17971,00	15569	2264		2807	
18	1107-0111-0204 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных без фундаментов	шт.	1	22759,21	10474,42	22759	10474	–	19199	45315
					12284,79	3985,75	12285	3986		3357	
19	1107-0111-0207 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных	шт.	1	15837,59	9269,12	15838	9269	–	11949	30010
					6568,47	3557,95	6568	3558		2223	
20	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,75	56,14	3,44	323	20	–	211	577
					52,70	0,54	303	3		43	
		Материалы с РП-168-ЭС.СО									
22	Ц13-010401-0101	Станок точильный ЗТШМ-175, масса до 0,7 т. Монтаж оборудования	шт.	1	9782,82	3928,02	9783	3928	–	4329	15241
					5854,80	1241,84	5855	1242		1129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Ц13-330602-0401	**Стол для ручных работ с приспособлением (Верстак ВП-5). Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**8417,07**	**381,07**	**16834**	**762**	**--**	**9980**	**28959**
					8036,00	**144,18**	**16072**	**288**		**2145**	
		Прочие работы									
24	**1106-1501-0108 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый на щебне класса В7,5. Приготовление**	**м3**	**1,421**	**3577,71**	**1059,90**	**5084**	**1506**	**--**	**3857**	**9656**
					2517,81	**465,07**	**3578**	**661**		**715**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1390079**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**241611**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**480450**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**149280**			
		- Перевозка грузов	Тенге				**169454**				
		- Накладные расходы	Тенге							**395596**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**102966**	
	Письмо УК	Сметная прибыль 10%	Тенге							**128711**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ со сметной прибылью 10% согласно письма УК № 1239 от 04.02.2019г:									**1 415 824**

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость по коду SAP/ по		Код SAP
					на единицу	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ЗАКАЗЧИКА:					
1		Строительный вагончик/бытовка 6х2,3, БК-10	шт	1	4899928,66	4899929	70008912
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ЗАКАЗЧИКА:	**Тенге**			**4 899 929**	
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА:					
10	Бетондеталь, г. Челябинск	Столбы железобетонные 2,4 м, в комплекте с закладными деталями и деталями крепления	шт.	36	14510,95	522394	
11	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	61,8	641	39614	30009369
12	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М24 ГОСТ 1759.0-87	кг	5,79	187	1083	
14	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	10,85	326	3536	
15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,277	263	73	
16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,063	124	8	30048049
17	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	кг	2,73	206,087	563	
18	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	кг	0,5	207,966	104	
19	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	кг	0,16	455,554	73	100094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	кг	0,65	492,321	322	101133				
21	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 19903-74	т	0,004	267007	1178	909071				
22	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,094	262504	24805	909293				
23	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 8240-97	т	0,003	288244	992					
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	232893	745	30021058				
25	С123-010101-0205	Трубы стальные водогазопроводные, D 40 мм, толщина стенки 3,5 мм, ГОСТ 3262-75	м	1,2	1045	1254	927151				
27	Пожарные рукава	Пожарный стенд металлический (закрытый щит с ящиком для песка 0,5м3)	шт	1	38841,50	38842					
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА:	**Тенге**			**635 586**					
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА:									
1	WELDING COMPANY	Сварочный полуавтомат инвертерного типа мощностью 6 кВт	шт	1	99642,86	99643					
2	ТОО "МетМебель"	Верстак слесарный металлический ВП-5	шт	1	84402,68	84403					
3	Zubr-shop.kz	Станок точильный ЗТШМ-175	шт	1	22687,50	22688					
		ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА:	**Тенге**			**206 734**					
	ИТОГО стоимость работы:		Тенге			**1 415 824**					
	ВСЕГО по смете без НДС :		Тенге			**2 258 144**					

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

Директор _____ Бопиев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030340005775

Директор _____ Кабаков К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Менеджер по КС КБРУ

_____ Гербань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Вонненгрин С.В.

Технический надзор:
ТОО "Коммерческий центр ERG"
инженер _____ Адильханов Н.С.

Авторский надзор:
Проектно-консалтинговая фирма "
ответственный _____ Нурлумова Д.К.

Заказчик: *Акционерное общество «Алюминий Казахстана»*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"*
Объект: *Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника*
Договор: *№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г*

АКТ №25

за *Май* **2021 года**

на локальная смета АОК-1187-2021-II-66-42-1Изм2(КБР) Водовод ВЗ. Остаточные объемы. Водоотлив из траншей

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Работа насоса в осенний период 7700м3											
1	1307-0403-0204 РСНБ РК 2015	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	40	30201,46	3145,46	1208058	125818	--	683291	2080484
		НР - 61%; СП - 10%			27056,00	947,72	1082240	37909		189135	
2	1307-0403-0204 РСНБ РК 2015 К=0,4	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. ДЕМОНТАЖ оборудования	шт.	40	12649,22	1826,82	505969	73073	--	287191	872476
		НР - 61%; СП - 10%			10822,40	947,72	432896	37909		79316	
3	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,6	510831,82	112311,82	817331	179699	--	697507	1666321
		НР - 99%; СП - 10%			398520,00	41825,04	637632	66920		151484	
4	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	1,6	323229,11	84117,11	517167	134587	--	445004	1058388
		НР - 99%; СП - 10%			239112,00	41825,04	382579	66920		96217	
5	3205-0103-0201 РСНБ РК 2015	Комплекты оборудования для откачки воды с компрессором и двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	77	3610,00	3610,00	277970	277970		--	305767
		СП - 10%			--	1346,00	--	103642		27797	
Работа насоса в весенний период 13790м3											
6	1307-0403-0204 РСНБ РК 2015	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	85	30201,46	3145,46	2567124	267364	--	1451993	4421029
		НР - 61%; СП - 10%			27056,00	947,72	2299760	80556		401912	
7	1307-0403-0204 РСНБ РК 2015 К=0,4	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. ДЕМОНТАЖ оборудования	шт.	85	12649,22	1826,82	1075183	155279	--	610281	1854010
		НР - 61%; СП - 10%			10822,40	947,72	919904	80556		168546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	3,4	510831,82	112311,82	1736828	381860	–	1482201	3540933
		НР - 99%; СП - 10%			398520,00	41825,04	1354968	142205		321903	
9	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10К=0,6	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж**	км трубопровода	3,4	323229,11	84117,11	1098979	285998	–	945634	2249074
		НР - 99%; СП - 10%			239112,00	41825,04	812981	142205		204461	
10	3205-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Комплекты оборудования для откачки воды с компрессором и двигателем внутреннего сгорания**	маш.-ч	137,9	3610,00	3610,00	497819	497819		–	547601
		СП - 10%			–	1346,00	–	185613		49782	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18596083
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7922960				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2379468			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					944436			
		- Накладные расходы	Тенге							6603102	
		- Сметная прибыль	Тенге							1690553	

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

Директор _____ Бопиев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073

Директор _____ Карасев К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Зонненгрин С. В

Технический надзор:
ТОО "Коммерческий центр ERG"
инженер _____ Азимкалиев Н.С.

Авторский надзор:
Проектно-консалтинговая фирма "Антал"
ответственный _____ Турсумбаев Д.К.

Заказчик: *Акционерное общество «Алюминий Казахстана»*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"*
Объект: *Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника*
Договор: *№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г*

АКТ №21
за Май 2021 года

на **Локальная смета 2-1-6_СТР-1928-20-01-24 Технологические решения. Остаточные объемы на 2020 год.**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Технологическое оборудование									
2	Ц13-030110-0114	Таль ручная передвижная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования	шт.	1	23303,43	10917,43	23303	10917	–	9937	35900
					12386,00	3903,92	12386	3904		2659	
5	Е11-221201-0111 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	2	22511,69	17205,29	45023	34411	–	19416	69594
					5306,40	4499,42	10613	8999		5155	
		Дренажная система									
6	Е11-180501-0101	Электронасос Гном. Установка	насос	1	17600,30	447,71	17600	448	–	16947	37311
					17152,59	140,57	17153	141		2764	
7	Е11-160601-0102	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1941,15	122,76	1941	123	–	1808	4050
					1818,39	26,92	1818	27		300	
8	Е11-160601-0102	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1941,15	122,76	1941	123	–	1808	4050
					1818,39	26,92	1818	27		300	
9	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4,15	798,38	39,66	3313	165	–	3145	6975
					758,72	14,67	3149	61		517	
10	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,002	1019578,72	516757,12	2039	1034	–	1295	3601
					502821,60	151060,62	1006	302		267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	2	**549,48**	**34,92**	**1099**	**70**	–	**1019**	**2287**
					514,56	–	**1029**	–		**169**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**163768**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**48972**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**47291**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**13461**			
		- Накладные расходы	Тенге							**55375**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**12131**	
	Письмо УК	Сметная прибыль 10%	Тенге							**15164**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ со сметной прибылью 10% согласно письма УК № 1239 от 04.02.2019г:									**166 801**

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость по коду SAP/ по		Код SAP
					на единицу	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА					
1	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	4	480,00	1 920	
2	С123-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	шт	4	31,71	127	
4	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12820-80	шт	2	1434,00	2 868	
5	С123-020103-0220	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12820-80	шт	2	23912,00	47 824	
6	С123-041001-0803	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт	1	7803,00	7 803	
7	С123-040101-0301	Задвижки фланцевые 30ч6бр, DN 50 мм, PN 16 ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	11417,00	11 417	
####	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,150	1 071	4 445	
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА:	**Тенге**			**76 404**	
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ЗАКАЗЧИКА					
2		Кран ручной подвесной 3,2-4,8-0,3-6 У3	шт	1	1945651,42	1 945 651	70009860
3	51-020106-0103	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	72 970	145 940	10048708
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ЗАКАЗЧИКА:	**Тенге**			**2 091 591**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО стоимость работы:		Тенге			**166 801**					
	ВСЕГО по смете без НДС :		Тенге			**243 205**					

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

Директор _____ Бопиев Ж.А.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073

Директор _____ Набазов Ю.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Зеппенгрин С.В.

Технический надзор:
ТОО "Коммерческий центр ERG"
инженер _____ Азимкалиев Н.С.

Авторский надзор:
Проектно-консалтинговая фирма "ИнтАл"
ответственный _____ Турсумбаев Д.К.

Заказчик: *Акционерное общество «Алюминий Казахстана»*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"*
Объект: *Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника*
Договор: *№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г*

АКТ №20
за *мая* **2021 года**

на **локальную смету 2-1-2_СТР-1924-20-01-24. Металлоконструкции. Остаточные объёмы на 2020 год.**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНОРЕЛЬСЫ									
1	**Е11-090301-0601 Изм. и доп. вып. 16**	**Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м**	**м**	**2,75**	**3927,67**	**2605,72**	**10801**	**7166**	**–**	**4433**	**16453**
					1321,95	1014,17	3635	2789		1219	
2	**Е11-090701-0118 Изм. и доп. вып. 17**	**Монорельсы. Изготовление**	**т конструкций**	**0,111**	**46907,82**	**9489,02**	**5207**	**1053**	**–**	**3165**	**9042**
					37418,80	3908,52	4153	434		670	
		ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ									
3	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,69**	**47,51**	**2,44**	**128**	**7**	**–**	**84**	**229**
					45,08	0,27	121	1		17	
4	**Е11-130301-1406 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,69**	**56,14**	**3,44**	**151**	**9**	**–**	**99**	**270**
					52,70	0,54	142	1		20	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**25994**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8052				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8235			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3225			
		- Накладные расходы	Тенге							7781	
		- Сметная прибыль	Тенге							1926	
	Письмо УК	Сметная прибыль 10%	Тенге							2407	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ со сметной прибылью 10% согласно письма УК № 1239 от 04.02.2019г:									**26 475**

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость по коду SAP/ по		Код SAP
					на единицу	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8				
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА											
1	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	кг	0,06	473,435	28					
2	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,05	499,538	25					
3	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,297	263	78					
4	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,09	124	11					
5	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	кг	0,51	206,087	105					
6	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,28	559,069	157					
7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	кг	0,08	455,554	36					
8	С122-040705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	кг	0,48	492,321	236					
9	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, 100х7 мм ГОСТ 535-2005	т	0,006	262504	1575					
10	С121-050203-1201	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей № 24М СТ РК 2585-2014	т	0,11	359000	39490					
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА:	**Тенге**			**41 741**					
	ИТОГО стоимость работы:		Тенге			**26 475**					
	ВСЕГО по смете без НДС :		Тенге			**68 216**					

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

Директор _____ Бопиев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005078

Директор _____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Зоннегрин С.В.

Технический надзор:
ТОО "Коммерческий центр ERG"
инженер _____ Аликалиев Н.С.

Авторский надзор:
Проектно-консалтинговая фирма "АнтАл"
ответственный _____ Турлубаев Д.К.

Заказчик: *Акционерное общество «Алюминий Казахстана»*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"*
Объект: *Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника*
Договор: *№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г*

АКТ №19
за *мая* **2021 года**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1_СТР-1923-20-01-24

на **Локальная смета 2-1-1_СТР-1923-20-01-24. Общестроительные работы по марке КЖ,АР. Остаточные объёмы на 2020 год.**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
		Земляные работы									
1	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	21,081	795,62	--	16772	--	--	12076	31156
					795,62	--	16772	--		2308	
2	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	189,729	15,54	15,54	2948	2948	--	835	4085
					--	6,11	--	1160		303	
3	Е11-010104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	189,729	7,67	7,67	1455	1455	--	412	2017
					--	3,02	--	573		149	
		Отмостка									
25	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем /150мм/	м2 площади уплотнения	37	106,08	31,99	3925	1184	--	2989	7467
					74,09	11,84	2741	438		553	
26	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная толщ. 100мм /В12.5/. Устройство	м3	3,7	2379,42	1106,37	8804	4094	--	5108	15025
					1273,05	244,03	4710	903		1113	
		РАЗДЕЛ 5.Кровля									
		Ограждение кровли Ог-1									
30	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	25,3	94,38	23,99	2388	607	--	1788	4510
					70,39	6,42	1781	162		334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-090701-0129 Изм. и доп. вып. 17	Ограждение кровли ОГ1. Изготовление	т конструкций	0,164	207810,88	19370,88	34081	3177	--	21942	60505
					188440,00	5460,40	30904	896		4482	
32	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,45	47,51	2,44	401	21	--	264	719
					45,08	0,27	381	2		53	
33	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 RAL1018	м2	8,45	56,14	3,44	474	29	--	310	848
					52,70	0,54	445	5		63	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								126332
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				71248				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13515			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4139			
		- Накладные расходы	Тенге							45724	
		- Сметная прибыль	Тенге							9358	
	Письмо УК	Сметная прибыль 10%	Тенге							13049	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ со сметной прибылью 10% согласно письма УК № 1239 от 04.02.2019г:									130 023

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость по коду SAP/ по		Код SAP
					на единицу	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА					
2	С121-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,2	3224	3869	
3	С121-010401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	6,847	1479,00	10127	
4	С121-130101-0502	Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85	т	0,3	25771	7731	
6	С121-070506-1405	Фанера общего назначения толщина 10 мм	м2	0,98	1722	1694	
9	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,4	109593	43837	
10	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	кг	6,38	170,324	1087	
11	С122-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 (1л = 0,74кг)	л	163,38	42,12	6882	
13	С122-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	кг	3,52	492,32	1733	
15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,245	263	64	
16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,08	124	10	
17	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	кг	3,95	206,087	814	
18	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	кг	0,1	219,513	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	кг	0,13	207,966	27					
20	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,019	53700	1020					
29	С121-050201-0502	Уголок стальной 50х5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,106	262504,00	27825					
31	С121-130202-0106	Гайка шестигранная диаметром резьбы 20 мм - 16 шт ГОСТ 1759.0-87	кг	2	782,58	1565					
32	С121-130202-0107	Гайка шестигранная диаметром резьбы 24 мм - 48 шт. ГОСТ 1759.0-87	кг	5	789,76	3949					
33	С121-130208-0227	Саморезы для ограждения кровли длиной 350 мм	шт	96	50,72	4869					
35	С121-130816-2203	Прокладки уплотнительные	м	113,5	236,54	26847					
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА:	**Тенге**			**143 972**					
	ИТОГО стоимость работы:		Тенге			**130 023**					
	ВСЕГО по смете без НДС :		Тенге			**273 995**					

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

Директор _____ Бошев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005079

Директор _____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Зоненгрин С.В.

Технический надзор:
ТОО "Коммерческий центр ERG"
инженер _____ Азимкалиев Н.С.

Авторский надзор:
Проектная консалтинговая фирма "Антал"
ответственный _____ Турсумбаев Д.К.

Заказчик: *Акционерное общество «Алюминий Казахстана»*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"*
Объект: *Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника*
Договор: *№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г*

АКТ №14

за Май 2021 года

на **локальная смета АОК-1187-2021-П-66-43-1(КБР). Водовод В3. 1 этап. Остаточные объемы. Пневматическое испытание**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Водовод В3. 1 этап -18,195км											
1	**1125-0127-0203 РСНБ РК 2015 К=0,6**	**Трубопровод диаметром 500 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления**	**км трубопровода**	**17,4**	**122067,36**	**81840,12**	**2123972**	**1424018**	**–**	**899716**	**3326057**
		НР - 91%; СП - 10%			**40227,24**	16594,56	**699954**	**288745**		**302369**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3326057**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**699954**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1424018**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**288745**			
		- Накладные расходы	Тенге							**899716**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**302369**	

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

Директор _____ Бопиев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073

Директор _____ Кинаяв К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Зонденгрин С.В

Технический надзор:
ТОО "Коммерческий Центр ЕВРАЗ"
инженер _____ Азимкалиев Н.С.

Авторский надзор:
Проектно-консалтинговая фирма "АНТАЛ"
ответственный _____ Турсумбаев Д.К.

Заказчик: *Акционерное общество «Алюминий Казахстана»*
Подрядчик: *Товарщество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"*
Объект: *Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника*
Договор: *№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г*

АКТ №17

за *Май* **2021 года**

на Локальная смета 6-3_ДР-3845-21-02-22. Водовод В3. Этап №2. Корректировка поставки и стоимости фланцев

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость по коду SAP/ по прайсу		Код SAP
					на единицу	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОБАВИТЬ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 6-3_СТР-1939-20-02-21						
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА						
1	ТОО "Kazakhstan Construction № 1"	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10 DN 500, Dн840 мм Dв530мм S=50 мм	шт.	6	218750	1 312 500	
2	ТОО "Kazakhstan Construction № 1"	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10 DN 600, Dн840 мм Dв590мм S=50 мм	шт.	6	220535,71	1 323 214	
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА:	**Тенге**			**2 635 714**	
	ВСЕГО по смете без НДС :		Тенге			**2 635 714**	

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

Директор _____ Бопиев К.А.

Подрядчик:
ТОО "Строитель 2003", БИН 030340005[illegible]

Директор _____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Зонненгрин С.В.

Технический надзор:
ТОО "Коммерческий центр ERG"
инженер _____ Хаимкалиев Н.С.

Авторский надзор:
Проектно-консалтинговая фирма АНТАЛ
ответственный _____ Турсумбаев Д.К.

Заказчик: *Акционерное общество «Алюминий Казахстана»*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"*
Объект: *Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника*
Договор: *№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г*

АКТ №16

за *Май* **2021 года**

на **Локальную смету АОК-1187-2021-П-67-49. Дополнительные отводы Д=560 мм**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4101-0201-1105 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов (отводы DN560 - 6шт). Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 105 км (г.Лисаковск - Карьер №4 КБР)**	т	0,616	5139,00	–	3166	–	–	–	3419
		СП - 8%			–	–	–	–		253	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3419**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Перевозка грузов	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге				3166				
	Письмо УК	Сметная прибыль 10%	Тенге							253	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ со сметной прибылью 10% согласно письма УК № 1239 от 04.02.2019г:								317	
											3 483

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость по коду SAP/ по		Код SAP
					на единицу	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА					
1	ТОО "НВК Инжиниринг"	Отвод 90° PE 100 SDR17 d-560	шт	4	148940,48	595762	
2	ТОО "НВК Инжиниринг"	Отвод 45° PE 100 SDR17 d-560	шт	2	101101,19	202202	
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА:	**Тенге**			**797 964**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО стоимость работы:										
	ВСЕГО по смете без НДС :		Тенге			**3 483**					
			Тенге			**801 447**					

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

Директор _____ Бопиев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540018078

Директор _____ Кабаев К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Зонненгрин С.В.

Технический надзор:
ТОО "Коммерческий центр ERG"
инженер _____ Аймаганиев Н.С.

Авторский надзор:
Проектно-консалтинговая фирма "МегаАрт"
ответственный _____ Турсунбаев Д.К.

Заказчик: *Акционерное общество «Алюминий Казахстана»*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"*
Объект: *Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника*
Договор: *№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г*

АКТ №15

за *мая* **2021 года**

на **Локальная смета 6-3_ДР-3620-20-11-06. Водовод ВЗ. 2 этап. Корректировка стоимости метизов**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость по коду SAP/ по прайсу		Код SAP
					на единицу	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8
		ДОБАВИТЬ к смете № 6-3_СТР-1939-20-02-21					
15	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	3,424	762,5	2 611	10016807
18	2113-0201-0515 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 36 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	393,28	956,25	376 074	
		Итого добавить:	**Тенге**			**378 685**	
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА:	**Тенге**			**378 685**	
	ВСЕГО по смете без НДС :		Тенге			**378 685**	

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

Директор _____ Бопиев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073

Директор _____ Кадаев К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Зонненгрин С.В.

Технический надзор:
ТОО "Коммерческий центр ERG"
инженер _____ Алимкаванов Н.С.

Авторский надзор:
Проектно-консалтинговая фирма "Алматы"
ответственный _____ Дурсумбаев Д.К.

Заказчик: *Акционерное общество «Алюминий Казахстана»*
Подрядчик: *Товарщество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"*
Объект: *Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника*
Договор: *№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г*

АКТ №14

к локальной смете **№6-3_СТР-1939-20-02-21_ Водовод В3. 2 этап. Остаточные объемы на 2020 год.** **за** *Май* **2021 года**

№ п/п	Шифр норм, кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Технологическое оборудование; запорная арматура											
11	Е11-220901-0208 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	6	29290,77 18885,00	10405,77 3254,30	175745 113310	62435 19526	–	131507 24580	331832
14	Е11-220901-0208 Изм. и доп. вып. 1	Клапаны обратные стальные диаметром 500 мм (19с47нж). Установка	клапан	2	29290,77 18885,00	10405,77 3254,30	58582 37770	20812 6509	–	43836 8193	110611
Стандартные изделия											
15	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	2509,23 2299,44	209,79 13,46	10037 9198	839 54	–	9159 1536	20732
17	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм /лист,тройник/. Установка	т фасонных частей	0,6055	685584,51 237501,60	448082,91 123868,76	415121 143807	271314 75003	–	216622 50539	682283
18	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулка ПЭ. Установка	шт.	6	1441,32 512,12	929,20 255,18	8648 3073	5575 1531	–	4558 1056	14262
Трубопроводы											
20	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм (лист 47 поз. 15 труба ф 219х7 мм L=5000мм - 4шт к мокрым колодцам). Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	1084605,13 554976,00	529629,13 170645,32	10846 5550	5296 1706	–	7184 1442	19472
22	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	603388,42 362234,00	241154,42 41972,84	6034 3622	2412 420	–	4002 803	10838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	1158790,55 723925,00	434865,55 126544,14	17382 10859	6523 1898	–	12629 2401	32412
24	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	12969,98 9707,85	3262,13 67,30	25940 19416	6524 135	–	19355 3624	48918
25	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм (лист 47 поз. 16 труба ф 530х7мм L=500мм - 4шт). Установка	т фасонных частей	0,095	685584,51 237501,60	448082,91 123868,76	65131 22563	42568 11768	–	33987 7929	107047
26	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм (лист 47 поз. 17 труба ф 530х7мм L=978мм - 1 шт). Установка	т фасонных частей	0,088	685584,51 237501,60	448082,91 123868,76	60331 20900	39431 10900	–	31483 7345	99159
Нестандартные изделия											
28	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	2	1441,32 512,12	929,20 255,18	2883 1024	1858 510	–	1519 352	4754
29	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /опора трубопровода ОПП-2/. Установка	т фасонных частей	0,066	1019578,72 502821,60	516757,12 151060,62	67292 33186	34106 9970	–	42725 8801	118818
		Узел перехода ф 600мм на ф500мм									
30	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм (патрубок ф 530х10мм L=250мм -18шт; фланец ф 600 ру=1,6 - 18шт; болты М36х200мм=360шт; гайка М36=720шт; шайба 36=360шт). Установка	т фасонных частей	1,02336	685584,51 237501,60	448082,91 123868,76	701600 243050	458550 126762	–	366114 85417	1153131
Колодцы водопроводные круглые ж/бетонные Ф2000мм 2шт											
31	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,705	27237,89 17805,90	9431,99 3809,33	209868 137194	72673 29351	–	164880 29980	404728
Колодцы водопроводные круглые ж/бетонные Ф1000мм 2 шт											
35	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,745	27237,89 17805,90	9431,99 3809,33	74768 48877	25891 10457	–	58740 10681	144189
Колодцы водопроводные прямоугольные ж/бетонные 2500х4500мм 1шт											
39	1122-1301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,18	216334,89	3655,03	280633	62793	–	244465	567107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие конструкции					12679,86	1693,51	217840	29095		42008	
44	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: гильзы через стенки колодцев (лист 47-поз. 27 труба PE 100 SDR 13,6 - 710х42,1мм L=300мм - 20 шт). Установка**	**шт.**	**8**	**1441,32**	**929,20**	**11531**	**7434**		**6077**	**19016**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**512,12**	**255,18**	**4097**	**2041**		**1409**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**3889309**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1075336**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1127034**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**337635**			
		- Перевозка грузов	Тенге				**553886**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1398842**	
	Письмо УК	- Сметная прибыль	Тенге							**288097**	
		Сметная прибыль 10%	Тенге							**415510**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ со сметной прибылью 10% согласно письма УК № 1239 от 04.02.2019г:									**4 016 721**

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость по коду SAP/ по прайсу		Код SAP
					на единицу	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА					
1	С121-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,75	3224	24 986	30139121
2	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,053	2776	147	30139122
3	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	5,59	1479	8 268	30125964
5	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1	548	548	
6	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,2642	112	366	
7	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	216,35	136	29 424	
8	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	17,7	263	4 655	
9	Цена ДКК - письмо от 09.04.2020г	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	м2	8,76	220	1 927	
11	2113-0101-0501 РСНБ РК 2015	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	0,413	24298	10 035	
12	2113-0101-0502 РСНБ РК 2015	Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85	т	4,86	25771	125 247	
14	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	кг	50	170,324	8 516	100623
19	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3,2514	326	1 060	30141752
20	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3072	263	81	80000863
21	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,1024	124	13	30048049
22	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	кг	0,08	287,988	23	400456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	кг	148,21	169,961	25 190	400424				
24	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,07957	1358560	108 101					
25	С121-130401-0325	Асбест хризотиловый марки А-6-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,17	189454	32 207					
26	С121-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	50	575	28 750					
27	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	кг	19,06	211,188	4 025					
28	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	кг	9,73	206,087	2 005					
29	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	кг	121,45	207,966	25 257					
30	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт	4	595	2 380	9000002889				
31	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	6,86	446	3 060	30001479				
32	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	1,6	559,069	895	100088				
33	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	2,4	395,777	950	9000008923				
34	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	кг	0,5	455,554	228	100094				
35	С122-040705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	кг	3,2	492,321	1 575	101133				
37	С123-010201-0233	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм (20,08 м х 36,6 кг = 734,93 кг) ГОСТ 10705-80	м	10,000	9929	99 290	30091364				
38	С123-010201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 (2,99 м х 90,29кг= 269,96 кг)	м	2,99	31863	95 270	30025124				
39	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	18997.00	75 988	10010709				
40	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	469	23	902931				
46	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 18 мм	т	0,056	229919	12 875	30016058				
47	С121-050201-0502	Уголок 50х5 мм	т	0,004	262504	1 050	909293				
48	С121-040302-9904	Плиты днищ колодцев П8 (D -45-25), размерами 5000х3000х150 мм, из тяжелого бетона класса В22,5 (1шт)	м3	2,25	92799	208 798					
49	С121-040302-9904	Плиты перекрытия колодцев П24 (П 24-5б), размерами 2700х1350х180 мм, из тяжелого бетона класса В22,5 (2шт)	м3	1,16	92799	107 647					
50	С121-040302-9904	Плиты перекрытия колодцев П30 (П 24д-5а), размерами 2700х340х180 мм, из тяжелого бетона класса В22,5 (2шт)	м3	0,34	92799	31 552					
51	С121-040302-9904	Плиты перекрытия колодцев П25 (П 24-5в), размерами 2700х1200х180 мм, из тяжелого бетона класса В22,5 (1шт)	м3	0,5	92799	46 400					
52	KazakTemir	Опора трубопровода ОПП-2 h 350мм	шт	6	7020	42 120	10009750				
54	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт	2	9738	19 476	100510				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт	9	12579	113 211	101866				
56	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт	2	18359	36 718	902769				
57	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт	6	30049	180 294	101868				
58	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт	4	2322	9 288	30103084				
59	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт	2	11342	22 684	100508				
60	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт	2	30833	61 666	101875				
61	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт	2	10872	21 744	101869				
62	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт	2	27105	54 210	902767				
65	ТОО "ПромресурсKZ"	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 1-508х11,0 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	218750	437 500	30132443				
69	С123-020103-0220	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	3	23912	71 736	10018184				
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА:	**Тенге**			**2 199 459**					
	ИТОГО стоимость работы:		Тенге			**4 016 721**					
	ВСЕГО по смете без НДС :		Тенге			**6 216 180**					

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

Директор _____ Бопиев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540000[illegible]

Директор _____ Рабаев К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Зонненгрин С.В.

Технический надзор:
ТОО "Коммерческий центр JERG"
инженер _____ Азимкалиев Н.С

Авторский надзор:
Проектно-консалтинговая фирма "Ан-А"
ответственный _____ Горбубаев Д.К.

Заказчик: *Акционерное общество «Алюминий Казахстана»*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"*
Объект: *Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника*
Договор: *№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г*

АКТ №13

за Май 2021 года

на локальную смету **6-4-СТР-1940-20-02-28. Водовод ВЗ. 1 этап. Остаточные объемы на 2020 год.**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Запорная арматура и технологическое оборудование									
8	1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	4	7597,36	2674,67	30389	10699	–	22752	57392
					4922,69	822,70	19691	3291		4251	
10	1122-0901-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки (Задвижки чугунные 30ч539р) стальные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	4	29290,77	10405,77	117163	41623	–	87672	221221
					18885,00	3254,30	75540	13017		16387	
12	1312-1501-0205 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый. Монтаж оборудования	шт.	8	403,80	–	3230	–	–	1971	5617
					403,80	–	3230	–		416	
14	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы (Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 13,6, DN 530, PN 10). Установка	шт.	4	1441,32	929,20	5765	3717	–	3039	9508
					512,12	255,18	2048	1021		704	
		Трубопроводы									
15	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм (поз. 14 лист 45). Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0008	510831,82	112311,82	409	90	–	349	818
					398520,00	41825,04	319	33		61	
16	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм (поз. 15 лист 45). Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,05	1084605,13	529629,13	54230	26481	–	35918	97360
					554976,00	170645,32	27749	8532		7212	
17	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	306589,48	39474,48	245	32	–	212	494
					267115,00	242,28	214	0		37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,05	603388,42	241154,42	30169	12058	--	20008	54192
					362234,00	41972,84	18112	2099		4014	
21	1122-0601-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм(поз. 16, 17 лист 45). Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,011	301607,11	103091,11	3318	1134	--	2534	6320
					198516,00	34172,48	2184	376		468	
Нестандартные изделия											
23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /опора трубопровода ОПП-2/. Установка	т фасонных частей	0,363	1019578,72	516757,12	370107	187583	--	234986	653500
					502821,60	151060,62	182524	54835		48407	
		Узел перехода ф 600мм на ф500мм									
24	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм (патрубок ф 530х10мм L=250мм -44шт; фланец ф 600 ру=1,6 - 44шт; болты М36х200мм=880шт; гайка М36=1760шт; шайба 36=880шт). Установка	т фасонных частей	1,52108	685584,51	448082,91	1042829	681570	--	544176	1713966
					237501,60	123868,76	361259	188414		126960	
		Колодцы водопроводные круглые ж/бетонные Ф2000мм 14шт									
25	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,24	27237,89	9431,99	415105	143744	--	326122	800526
					17805,90	3809,33	271362	58054		59298	
		Колодцы водопроводные круглые ж/бетонные Ф1000мм 10шт									
29	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,22	27237,89	9431,99	87706	30371	--	68905	169140
					17805,90	3809,33	57335	12266		12529	
		Колодцы водопроводные прямоугольные ж/бетонные 2500х2500мм 2шт									
33	1122-1301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,55	16334,89	3655,03	106994	23940	--	93204	216214
					12679,86	1693,51	83053	11092		16016	
35	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки. Сборка вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,06	236062,68	66672,68	14164	4000	--	7125	22992
					169390,00	2710,80	10163	163		1703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические стремянки,соединительные элементы. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,26	47,51	2,44	107	6	--	71	192
					45,08	0,27	102	1		14	
37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные стремянки,соединительные элементы. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,26	56,14	3,44	127	8	--	83	227
					52,70	0,54	119	1		17	
		Колодцы водопроводные прямоугольные ж/бетонные 3500х3500мм 1шт									
38	1122-1301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,07	16334,89	3655,03	50148	11221	--	43685	101340
					12679,86	1693,51	38927	5199		7507	
39	1107-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка (при свободном опирании).	шт. сборных конструкций	1	2769,34	984,23	2769	984	--	2532	5726
					1785,11	360,71	1785	361		424	
40	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки. Сборка вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,037	236062,68	66672,68	8734	2467	--	4394	14178
					169390,00	2710,80	6267	100		1050	
41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические стремянки,соединительные элементы. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,26	47,51	2,44	60	3	--	39	107
					45,08	0,27	57	0		8	
42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные стремянки,соединительные элементы. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,26	56,14	3,44	71	4	--	46	126
					52,70	0,54	66	1		9	
		Колодцы водопроводные прямоугольные ж/бетонные 3000х2500мм 2шт									
43	1122-1301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,74	16334,89	3655,03	77427	17325	--	67448	156466
					12679,86	1693,51	60103	8027		11590	
44	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки. Сборка вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0772	236062,68	66672,68	18224	5147	--	9167	29583
					169390,00	2710,80	13077	209		2191	
45	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические стремянки,соединительные элементы. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,99	47,51	2,44	142	7	--	94	254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					45,08	0,27	135	1		19	
46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные стремянки,соединительные элементы. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,99	56,14	3,44	168	10	--	110	300
					52,70	0,54	158	2		22	
		Прочие конструкции									
47	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: гильзы в колодцах (поз. 37 лист 45). Установка	шт.	42	1441,32	929,20	60535	39026	--	31904	99835
					512,12	255,18	21509	10718		7395	
48	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм (поз. 41 лист 45). Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0056	1084605,13	529629,13	6074	2966	--	4023	10904
					554976,00	170645,32	3108	956		808	
		Прочие работы									
49	1106-1501-0108 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый на щебне класса В7,5. Приготовление	м3	27,62	3577,71	1059,90	98816	29274	--	74972	187692
					2517,81	465,07	69542	12845		13903	
50	1106-1501-0110 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый на щебне класса В12,5 - В15. Приготовление	м3	64,831	3565,86	1048,05	231178	67946	--	175772	439506
					2517,81	461,57	163232	29924		32556	
51	1106-1501-0318 РСНБ РК 2015	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление	м3	1,865	2996,90	1101,47	5589	2054	--	4174	10544
					1895,43	563,88	3535	1052		781	
52	1106-1501-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 применительно	Асбестоцементный раствор. Приготовление в построечных условиях	м3	4,3	226,14	5,09	972	22	--	871	1991
					221,05	1,63	951	7		147	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5088231
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1497454				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1345511			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					422597			
		- Перевозка грузов	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							1868358	
		- Сметная прибыль	Тенге							376905	
	Письмо УК	Сметная прибыль 10%	Тенге							471132	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ со сметной прибылью 10% согласно письма УК № 1239 от 04.02.2019г:									5 182 459

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость по коду SAP/ по прайсу		Код SAP
					на единицу	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА					
1	С121-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	73,961	3224	238 450	30139121
2	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,654	2776	1 816	30139122
3	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	52,637	1479	77 850	30125964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	4,67	25993	121 387					
6	2113-0101-0501 РСНБ РК 2015	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	5,911	24298	143 625					
7	2113-0101-0502 РСНБ РК 2015	Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85	т	19,109	25771	492 458	101740				
8	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	кг	7,32	32,655	239	30102779				
9	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	2,78	548	1 523	925826				
29	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые для колодцев	шт.	14	595	8 330	9000002889				
35	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,15	469	70	902931				
37	KazakTemir	Опора трубопровода ОПП-2	шт	22	7020	154 440	10009750				
42	С123-040201-0305	Затвор дисковый поворотный, модель 32с16нж, Ру 0,6-2,5 МПа, Dy 200	шт.	4	363084	1 452 336	10153021				
45	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	30	18997,00	569 910	10010709				
46	С121-040304-0108	Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм СТ РК 937-92	шт.	1	108102	108 102	30110755				
47	С121-040302-9904	Плиты перекрытия колодцев П24 (П 24-5б=4шт), размерами 2700х1350х180 мм, из тяжелого бетона класса В22,5	м3	2,32	92799	215 294					
48	С121-040302-9904	Плиты перекрытия колодцев П25 (П 24-5в=6шт), размерами 2700х1200х180 мм, из тяжелого бетона класса В22,5	м3	3	92799	278 397					
49	С121-040302-9904	Плиты перекрытия колодцев П32 (П 24д-5=2шт), размерами 2780х740х180 мм, из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,74	92799	68 671					
50	С121-040302-9904	Плиты перекрытия колодцев П34 (П 15д-5=6шт), размерами 1840х740х120 мм, из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,984	92799	91 314					
51	С121-040302-9904	Плиты перекрытия колодцев П30 (П 24д-5а=1шт), размерами 2700х340х180 мм, из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,17	92799	15 776					
52	С121-040302-9904	Плиты днищ колодцев П13 (D -35-35=1шт), размерами 4000х4000х150 мм, из тяжелого бетона класса В22,5	м3	2,4	92799	222 718					
53	С121-040302-9904	Плиты днищ колодцев П5 (D -30-25=2шт), размерами 3500х3000х150 мм, из тяжелого бетона класса В22,5	м3	3,16	92799	293 245					
54	С121-040302-9904	Плиты днищ колодцев П4 (D -25-25=2шт), размерами 3000х3000х120 мм, из тяжелого бетона класса В22,5	м3	2,16	92799	200 446					
57	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	8	12579	100 632	101866				
59	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	14	30049	420 686	101868				
60	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	11	2322	25 542	30103084				
61	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	2	11342	22 684	100508				
62	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	4	30833	123 332	101875				
63	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	4	9413	37 652	101270				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП10-2	шт.	6	10872	65 232	101869				
65	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	14	27105	379 470	902767				
67	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 18 мм	т	-0,3307	229919	- 76 034	30016058				
68	С121-050201-0502	Уголок 50х5 мм	т	-0,636	262504	- 166 953	909293				
69	С121-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89	т	-0,509	281870	- 143 566					
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА:	**Тенге**			**- 5 545 074**					
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПОСТАВКИ ЗАКАЗЧИКА									
12		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	-7,782	254756,54	- 1 982 515	30016010				
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПОСТАВКИ ЗАКАЗЧИКА:	**Тенге**			**- 1 982 515**					
	ИТОГО стоимость работы:		Тенге			**5 182 459**					
	ВСЕГО по смете со стоимостью материалов и оборудованием без НДС :		Тенге			**10 727 533**					

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040540004199

Директор _____ Бопиев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073

Директор _____ Жабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Зоннентрин Е.В.

Технический надзор:
ТОО "Коммерческий центр ERG"
инженер _____ Азимкалиев Н.С.

Авторский надзор:
Проектно-консалтинговая фирма "АнтАл"
ответственный _____ Турсумбаев Д.К.

Заказчик: *Акционерное общество «Алюминий Казахстана»*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"*
Объект: *Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника*
Договор: *№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г*

АКТ №12

за Май **2021 года**

на **1-2_СТР-2144-20-01-24 Снятие и возврат ППС. Остаточные объемы на 2020 год.**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 этап									
Возврат и планировка ППС											
1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	23253,21	26,87	26,87	624884	624884	–	176983	866016
					–	10,57	–	245810		64149	
2	Е11-010104-0113 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	23253,21	46,51	46,51	1081617	1081617	–	306341	1498995
					–	18,30	–	425474		111037	
3	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	77510,7	1,12	1,12	87105	87105	–	24670	120717
					–	0,44	–	34264		8942	
		2 этап									
Возврат и планировка ППС											
4	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1789,2	26,87	26,87	48081	48081	–	13618	66635
					–	10,57	–	18914		4936	
5	Е11-010104-0113 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1789,2	46,51	46,51	83224	83224	–	23571	115339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	18,30	–	32738		8544	
6	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	17892	1,12	1,12	20107	20107	–	5695	27866
					–	0,44	–	7909		2064	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2695568
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1945017			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					765109			
		- Накладные расходы	Тенге							550878	
		- Сметная прибыль	Тенге							199672	
	Письмо УК	Сметная прибыль 10%	Тенге							249590	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ со сметной прибылью 10% согласно письма УК № 1239 от 04.02.2019г:									2 745 486
	ВСЕГО по смете без НДС :		Тенге			2 745 486					

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

Директор _____ Бопиев К.Л.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073

Директор _____ Кадыров Б.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Зоннентрин С.В.

Технический кадзор:
ТОО "Коммерческий центр ERG"
инженер _____ Азимкалиев Н.С.

Авторский надзор:
Проектно-консалтинговая фирма "
ответственный _____ Турсынбаев Д.К.

Заказчик: *Акционерное общество «Алюминий Казахстана»*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"*
Объект: *Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника*
Договор: *№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г*

АКТ №10

за *Май* **2021 года**

к локальной смете **№ 6-4-ДР-3738-21-02-09 _ Водовод ВЗ. 1 этап. Остаточные объемы. дополнительные работы**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ДОБАВИТЬ к локальной смете № 6-4_СТР-1940-20-02-28											
11	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	19104,75	18,57	18,57	354714	354714	--	100464	491592
					--	7,30	--	139533		36414	
12	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	19104,75	24,63	24,63	470463	470463	--	133247	652007
					--	9,69	--	185065		48297	
13	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	181950	1,12	1,12	204472	204472	--	57912	283374
					--	0,44	--	80433		20991	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1426973
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				0				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1029649			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					405031			
		- Перевозка грузов	Тенге				0				
		- Накладные расходы	Тенге							291623	
		- Сметная прибыль	Тенге							105702	
	Письмо УК	Сметная прибыль 10%	Тенге							132127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ со сметной прибылью 10% согласно письма УК № 1239 от 04.02.2019г:									**1 453 398**

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

Директор _____ Бопиев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073

Директор _____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Зонненгрин С.В.

Технический надзор:
ТОО "Коммерческий центр ERG"
инженер _____ Азимкалиев Н.С.

Авторский надзор:
Проектно-консалтинговая фирма "
ответственый _____ Турсунбаев Д.К.

Заказчик: *Акционерное общество «Алюминий Казахстана»*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"*
Объект: *Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника*
Договор: *№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г*

АКТ № 28

за Май 2021 года

АОК-1187-2021-67-67-(КБР)

Дополнительные затраты на перебазировку спецтехники

Объект: **Карьер №4 Краснооктябрьского месторождения. Водоотведение карьерных вод от карьера №4 Красногорского бокситового рудника**

Основание: Вх-0.2-5518-2021 от 29.06.2021, исх.№2115/1159 от 29.06.2021, исх.№192 от 21.06.2021

Составлен в ценах 1 квартала 2020г.

№ п/п	Наименование механизма, согласно ПОС	Кол-во	Средняя скорость (км/час)	Расстояние перебазировки согласно ПОС (с базы на объект и обратно) (км)	Время перевозки (маш/час) (428км/30)	Стоимость 1 маш/час, тенге	Стоимость 1 тн/км	Стоимость всего (5*14,27*5298)
1	Погрузчик фронтальный 3т -2шт, 5т - 3шт (3105-0502-0102 РСНБ РК 2015)	5	30	428	14,27	5298		377 924
	Итого по перебазировке спец.техники:	*5*						*377 924*

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

Директор _____ Бопиев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073

Директор _____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Зонненгрин С.В.

Заказчик: *Акционерное общество «Алюминий Казахстана»*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Фаворитстрой"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"*
Объект: *Водоотведение карьерных вод карьера №4 Красногорского бокситового рудника*
Договор: *№РС/АОК/20-255598 от 05.10.2020г*

АКТ № 29
за Май 2021 года
АОК-1187-2021-П-67-64-(2)(КБР)
Расчет № 4 - Расходы на аренду жилых помещений
(вместо затрат на перебазировку строительных бытовок - 10шт)

Объект: Карьер №4 Краснооктябрьского месторождения. Водоотведение карьерных вод от карьера №4 Красногорского бокситового рудника

Основание: Вх-0.2-5373-2021 от 24.06.2021, исх.№2115/1120 от 24.06.2021, исх.№196 от 22.06.2021

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед., тенге	Стоимость всего
1	Расходы на аренду жилых помещений в общежитиях, расположенных по адресу: РК, Костанайская обл., Камыстинский район, КБРУ карьер №4 КБР	чел/сут	2777	1 339,29	3 719 196,00
	ИТОГО по расчету:				***3 719 196***

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Фаворитстрой», БИН 040340004199

Директор _____ Бопиев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073

Директор _____ Кабасов К.А.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Менеджер по КС КБРУ

_____ Горбань В.Н.

Специалист экономического анализа КБРУ

_____ Зонненгрин С.В.