Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке работ по капитальному ремонту общего корпуса и фасада хирургического отделения, с заменой окон КГП на ПХВ «Явленская ЦРБ»

От "_30_"_апреля__ 2013_ г. ___с. Явленка_____

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "25" апреля 2013 г. № 142

КГП на ПХВ «Явленская центральная районная больница» Акимата СКО МЗ РК
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя – главного врача КГП на ПХВ «Явленская ЦРБ»

Туралинова Назара Шамгановича

Членов комиссии представителей заказчика:

Исмагулова Бахыта Серкешевича - начальник отдела строительства.

Шамшуменовой Розы Каримовны- главного бухгалтера КГП на ПХВ «Явленская ЦРБ»

Минакова Михаила Васильевича – заведующего хозяйством КГП на ПХВ «Явленская ЦРБ»

Капустиной Галины Михайловны – главной медсестры КГП на ПХВ «Явленская ЦРБ»

Генерального подрядчика: Ахадова Агамалы Нахметовича - директора ТОО «СевКазЭнергострой»

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) ТОО «Есильсевтехнадзор» Рубе Сергей Петрович

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора Гошовской Татьяны Александровны начальника ГУ «Управления Государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Есильскому району»

органов государственной противопожарной службы: Есенгазина Жулдуза Мереконовича –начальника отдела ПЧС по Есильскому району

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:
1. Заказчиком КГП на ПХВ «Явленская ЦРБ» совместно с ТОО «СевКазЭнергострой»

предъявлены к приемке в эксплуатацию работы по капитальному ремонту общего корпуса и фасада хирургического отделения, с заменой окон КГП на ПХВ «Явленская ЦРБ» по адресу: СКО; Есильский район , с. Явленка; улица А.Иманова 78.

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО«СевКазЭнергострой выполнившим демонтажные работы, устройство керамического и линолиумного покрытия полов, замена дверных и оконных блоков, подоконных досок, внутренние ремонтные и отделочные работы,замена сантехнического оборудования, электрические и сопутствующие работы.

3. Проектные (проектно-сметная) документации на капитальные ремонты разработана проектировщиком ТОО «Есильсевтехнадзор»

4. Исходные данные для проектирования выданы дефектные акты, утвержденные главным врачом КГП на ПХВ «Явленская ЦРБ»

5.Работы осуществлялись согласно сметной документации

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ДГП «Севгосэкспертиза» » № 17-0025/12 от 20.01.2012.г., № 17-0021/12 от 17.01.2012г.

7. Ремонтные работы осуществлены в сроки:

начало работ 6 апреля 2013; окончание работ 30 апреля 2013г; согласно договора.

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Договор с ТОО СевКазЭнергострой», сметная документация на «Капитальный ремонт общего корпуса КГП на ПХВ «Явленская ЦРБ», сметная документация на «Капитальный ремонт фасада хирургического отделения, с заменой окон КГП на ПХВ «Явленская ЦРБ»

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период - оказание медицинских услуг населению.

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожарной безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом - выполнены

11. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 16505,4 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 6625,1тыс. тенге.

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию работы по капитальному ремонту общего корпуса и фасада хирургического отделения, с заменой окон КГП на ПХВ «Явленская ЦРБ»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии
Туралинов Н.Ш. _____

Члены государственной приемочной комиссии:

Исматулов Б.С. _____

Гошовская Т.А. _____ 10.06.2013г

Есенгазин Ж.М. _____

Шамшуменова Р,К. _____

Минаков М.В. _____

Капустина Г.М. _____

Подрядчик ТОО «СевКазЭнергострой»: Ахадов А.Н.

Технадзор ТОО «Результат СК»: Омаров С.Т.