Председатель Правления

АО «Жайремский ГОК»

_____С.А.Бартош

«____»_____2022 год

А К Т
ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, ПОМЕЩЕНИЯ.

Рабочая приемочная комиссия, назначенная _____
Акционерным Обществом «Жайремский ГОК»
(наименование организации-заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию)
приказом (решением) 02-379-22 от 17.05.2022г. в составе: _____

Председателя-представителя заказчика (застройщика)
Айтжанова К.М. – исполнительного директора по вспомогательному производству АО «Жайремский ГОК»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Членов комиссии:
Кадирсизов Н.Ш. – начальник УПЭБ АО «Жайремский ГОК»
Жарылгапов С.Е. – главный энергетик АО «Жайремский ГОК»
Нургалиев Н.Б. – начальника ОКС АО «Жайремский ГОК»
Иманбеков Е.И. – начальник энергоцеха АО «ЖайремскийГОК»

От подрядной организации
Смаилов С.М. – директор ТОО «ЖАНЭМ»

У С Т А Н О В И Л А:

1.Подрядчиком ТОО «ЖАНЭМ», в соответствии с № 3110-2021-3061 от 29.11.2021г. предъявлен к приемке в эксплуатацию объект
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
«Реконструкция распределительного пункта РП-6кВ п. Жайрем».
(наименование объекта)
2.Строительно-монтажные работы производились на основании проекта № _____, выполненного _____

3. Проектно-сметная документация утверждена руководством ТОО АО «Жайремский ГОК»
(наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию на объект в целом)
4.Монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: декабрь 2021 г., окончание работ: февраль 2022 г.
(месяц и год)
при продолжительности строительства, 3 мес
по норме или ПОС мес.
фактически: мес.
5. Рабочей комиссии представлена проектная и исполнительная документация
(перечень документов в соответствии с п.3.5 СНиП 3.01.04-87 или номер приложений к акту)
6. ТОО «ЖАНЭМ» выполнило следующие строительно-монтажные работы: устройство фундаментных блоков из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) под силовые шкафы, устройство армошва из раствора М100 толщ. 40 мм, монтаж кабельной эстакады, установку здания из спаренных и одиночных блок-боксов, благоустройство территории.
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

8. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями

(перечень актов приведен в приложении к настоящему акту):

9. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: выполнены согласно проекта

(сведения о выполнении)

10.Внешние и наружные коммуникации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта

11. Недоделки и дефекты устранены.

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

Всего _____, в том числе строительно-монтажных работ _____ оборудование _____

Срок эксплуатации 15 лет

Р Е Ш Е Н И Е Рабочей приёмочной комиссии:

объект «Реконструкция распределительного пункта РП-6кВ, п. Жайрем».

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель рабочей комиссии _____ **Айтжанов К.М.**

(подпись)

Члены рабочей комиссии:

_____ **Кадирсизов Н.Ш.**

_____ **Жарылгапов С.Е.**

_____ **Абсалыков Н.К.**

_____ **Нургалиев Н.Б.**

Работу сдал

Директор ТОО «ЖАНЭМ»

Смаилов С.М. _____

«____»_____**2022 год**

Работу принял

Начальник энергоцеха

Иманбеков Е.И. _____

«____»_____**2022 год**