Форма 3

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года

Заказчик: ТОО «Туркестан жарык –тазалык»
Тех.надзор: ТОО «Гранд Пром Сервис»
Подрядчик: ТОО «Жаңа Атамекен»
Авторский надзор: ТОО «Саулет 2050»
Наименование объекта: Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №12А в 1-ом микрорайоне г.Туркестан, Туркестанской области
Договор: №06 от 22.07.2021 г.

№ п\п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	По отчетный месяц без НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		Налог га добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
				За отчетный месяц	С начала года		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №12А в 1-ом микрорайоне г.Туркестан, Туркестанской области	30 749 399	27 454 821						917 845	8 566 550
2	Всего к оплате	30 749 399	27 454 821						917 845	8 566 550

М.П. Заказчик: Директор ТОО «Туркестан жарык –тазалык» _____ Асылов А.Д.

М.П. Технический надзор: Директор ТОО «Гранд Пром Сервис» _____ Нурманов Е.Ж.

М.П. Авторский надзор: Директор ТОО «Саулет 2050» _____ Ерен А.

М.П. Подрядчик: Директор ТОО «Жаңа Атамекен» _____ Исмаилов Т.С.

Форма 3

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года

Заказчик: ТОО «Туркестан жарык –тазалык»
Тех.надзор: ТОО «Гранд Пром Сервис»
Подрядчик: ТОО «Жаңа Атамекен»
Авторский надзор: ТОО «Саулет 2050»
Наименование объекта: Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №12А в 1-ом микрорайоне г.Туркестан, Туркестанской области
Договор: №01 от 22.07.2021 г.

№ п\п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	По отчетный месяц без НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		Налог га добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
				За отчетный месяц	С начала года		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №12А в 1-ом микрорайоне г.Туркестан, Туркестанской области	8 919 643	8 919 643						1 070 357	9 990 000
2	Всего к оплате	8 919 643	8 919 643						1 070 357	9 990 000

М.П. Заказчик: **Директор ТОО «Туркестан жарык –тазалык»** _____ **Мустафа Т.Н.**

М.П. Технический надзор: **Директор ТОО «Гранд Пром Сервис»** _____ **Нурманов Е.Ж.**

М.П. Авторский надзор: **Директор ТОО «Саулет 2050»** _____ **Ерен А.**

М.П. Подрядчик: **Директор ТОО «Жаңа Атамекен»** _____ **Исмаилов Т.С.**

Форма 3

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 года

Заказчик: ТОО «Туркестан жарык –тазалык»
Тех.надзор: ТОО «Гранд Пром Сервис»
Подрядчик: ТОО «Жана Атамекен»
Авторский надзор: ТОО «Саулет 2050»
Наименование объекта: Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №12А в 1-ом микрорайоне г.Туркестан, Туркестанской области
Договор: №06 от 22.07.2021 г.

№ п\п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	По отчетный месяц без НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		Налог га добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
				За отчетный месяц	С начала года		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №12А в 1-ом микрорайоне г.Туркестан, Туркестанской области	22 182 849	19 806 115						342 091	3 192 849
2	Всего к оплате	22 182 849	19 806 115						342 091	3 192 849

М.П. Заказчик: Директор ТОО «Туркестан жарык –тазалык» Асылов А. Д.

М.П. Технический надзор: Директор ТОО «Гранд Пром Сервис» Нурманов Е.Ж.

М.П. Авторский надзор: Директор ТОО «Саулет 2050» Ереп А.

М.П. Подрядчик: Директор ТОО «Жана Атамекен» Исмаилов Т.С.

Форма 3

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 года

Заказчик: ТОО «Туркестан жарык –тазалык»
Тех.надзор: ТОО «Гранд Пром Сервис»
Подрядчик: ТОО «Жана Атамекен»
Авторский надзор: ТОО «Саулет 2050»
Наименование объекта: Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №12А в 1-ом микрорайоне г.Туркестан, Туркестанской области
Договор: №01 от 22.07.2021 г.

№ п\п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	По отчетный месяц без НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		Налог га добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
				За отчетный месяц	С начала года		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №12А в 1-ом микрорайоне г.Туркестан, Туркестанской области	18 990 000	16 955 357						964 286	9 000 000
2	Всего к оплате	18 990 000	16 955 357						964 286	9 000 000

М.П. Заказчик: Директор ТОО «Туркестан жарык –тазалык» _____ Мустафа Т.Н.

М.П. Технический надзор: Директор ТОО «Гранд Пром Сервис» _____ Нурманов Е.Ж.

М.П. Авторский надзор: Директор ТОО «Саулет 2050» _____ Ерен А.

М.П. Подрядчик: Директор ТОО «Жана Атамекен» _____ Исмаилов Т.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО «Туркестан жарык –тазалык» ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТУРКЕСТАН Г.А., Г.ТУРКЕСТАН, УЛИЦА К. ИСКАБЕКОВ, ДОМ 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Жана Атамекен» ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТУРКЕСТАН Г.А., Г.ТУРКЕСТАН, ПРОСПЕКТ ТАУКЕ ХАНА, Д. 371
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №12 А в 1-ом микрорайоне г.Туркестан, Туркестанской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом №12 А
(наименование)

Акт выполненных работ

за октябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Ремонтные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы /АС-7/										
			Раздел: 2. Наружная отделка /АС-12,13,14,17/										
1	10	Е11-150405-0109 Изм. и доп. вып. 4	Стены фасада, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1352,12	815,67	4,8	1102888	6484	273549	594694	1833388	
						608,57	2,3	822855	3110		135807		
2	11	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены цоколя. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	177,3	860,1	3,88	152496	687	41881	79384	250431	
						620,01	1,86	109927	329		18550		
3	12	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	53,068	739,04	2,3	39219	122	10757	20447	64440	
						534,04	1,1	28340	58		4773		
4	13	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	28,375	19236,92	10,2	545848	289	430547	82808	678948	
						4053,27	0	115011	0		50292		
5	14	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждающих конструкции стен из профилированного стального листа	м2	44,1	2537,49	1139,41	111903	50248	6737	49428	174238	
						1245,31	311,38	54918	13732		12907		
6	15	СПРАЙС лист	Профилированный настил 0,45 мм	м2	44,1	3235		142664		142664		154077	Казахстан
											11413		
			Итого по разделу: 2. Наружная отделка /АС-12,13,14,17/									3155521	
			Раздел: 3. Внутренняя отделка /АС-17/										
7	18	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	621,6604008	1186,05	9,14	737319	5683	270434	333328	1156299	
						741,89	2,82	461202	1754		85652		
8	19	Е11-150405-0107 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	328,5	1153,73	7,36	379001	2417	80503	214013	640455	
						901,31	3,53	296081	1159		47441		
9	20	Е11-150403-0506 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	401,6	1325,19	5,12	532198	2058	106783	305527	904743	
						1054,18	2,46	423357	987		67018		
10	21	Е12-090101-0901	Поручень деревянный. Ремонт с постановкой заделок прямой части	заделка в поручне	268,56	518,23	0,36	139176	97	32251	76916	233379	
						397,78	0	106828	0		17287		
11	22	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	109,26	961,21	1,25	105022	136	14707	64976	183598	
						825,36	0,6	90179	66		13600		
12	23	Е11-150403-0103 Изм. и доп. вып. 12	Окраска простая масляными составами по деревянному поручню	м2 окрашиваемой поверхности	6,07	417,61	1,58	2535	10	865	1199	4032	
						273,51	0,76	1660	5		299		
13	24	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Полы ж/б площадок. Окраска улучшенная масляными составами	м2 окрашиваемой поверхности	269,44	797,06	4,14	214759	1115	46947	120408	361980	
						618,68	1,99	166698	535		26813		
14	25	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	269,44	877,26	5,86	236369	1580	77795	113384	377733	
						582,67	1,8	156994	484		27980		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	26	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		269,44	829,58	5,78	223522	1558	50093	124284	375631	
			м2 окрашиваемой поверхности			637,88	2,77	171871	746		27825		
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка /АС-17/									4237851	
			ИТОГО:					4664919	72484	1586513	2180796	7393371	
								3005921	22965		547657		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,72 %		53232					
			Итого с временными									7446604	
			Зимние удорожания			0,7 %		52126					
			Итого с зимними удорожаниями									7498730	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		149975					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7648705	
			НДС			12 %		917845					
			Итого с НДС									8566550	

М.П. Заказчик: **Директор ТОО «Туркестан жарык –тазалык»** _____ **Асылов А.Д.**

М.П. Технический надзор: **Директор ТОО «Гранд Пром Сервис»** _____ **Нурманов Е.Ж.**

М.П. Авторский надзор: **Директор ТОО «Саулет 2050»** _____ **Ерен А.**

М.П. Подрядчик: **Директор ТОО «Жана Атамекен»** _____ **Исмаилов Т.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «Туркестан жарык –тазалык» ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТУРКЕСТАН Г.А., Г.ТУРКЕСТАН, УЛИЦА К. ИСКАБЕКОВ, ДОМ 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Жаңа Атамекен» ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТУРКЕСТАН Г.А., Г.ТУРКЕСТАН, ПРОСПЕКТ ТАУКЕ ХАНА, Д. 371**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №12 А в 1-ом микрорайоне г.Туркестан, Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №12 А**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Ремонтные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы /АС-7/										
1	1	Е12-120104-0501	Стены внутренние. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	866,68	156,28 156,28	0 0	135448 135448	0 0	0	97523 18638	251609	
2	2	Е12-120104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	56	156,28 156,28	0 0	8752 8752	0 0	0	6301 1204	16258	
3	3	Е12-120104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов потолков и нижних частей лестничных маршей и площадок в подъезде	м2	269,44	156,28 156,28	0 0	42109 42109	0 0	0	30319 5794	78222	
4	4	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	25,36	1726,12 1564,59	161,53 81,19	43774 39678	4096 2059	0	30051 5906	79731	
5	5	Е12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	150	153,1 152,86	0,24 0	22966 22929	37 0	0	16509 3158	42632	
6	6	Е12-150103-0101	Короб вентиляционный из плит одинарных. Разборка	м2 поверхности короба	10,8	688,33 660,23	28,1 12,54	7434 7130	303 135	0	5231 1013	13679	
7	7	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	17,243	1881,73 1881,73	0 0	32447 32447	0 0	0	23362 4465	60273	
8	8	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	17,243	94		1621			130	1751	
9	9	С341-010105-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	17,243	302		5207			417	5624	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы /АС-7/									549779	
			Раздел: 2. Наружная отделка /АС-12,13,14,17/										
			Раздел: 3. Внутренняя отделка /АС-17/										
10	16	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	56	877,26 582,67	5,86 1,8	49126 32629	328 101	16169	23566 5815	78507	
11	17	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	56	829,58 637,88	5,78 2,77	46456 35721	324 155	10411	25831 5783	78071	
12	18	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	108,4395992	1186,05 741,89	9,14 2,82	128615 80450	991 306	47173	53144 14941	201700	
13	27	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	25,36	3244,12 1734,18	201,7 95,56	82271 43979	5115 2423	33177	33410 9254	124935	
14	28	С121-090201-0705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	25,36	31003		786236		786236		849135	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка /АС-17/								62899	1332347	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Кровля										
15	29	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	17,542	32341,24	5884,76	567330	103230	275701	150034	774753	
						10739,85	1139,1	188398	19982		57389		
16	30	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,3834	21753,61	1673,09	51848	3988	686	34733	93507	
						19792,51	447,75	47173	1067		6926		
17	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1561	221225		34533		34533		37296	Казахстан
											2763		
18	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2273	221225		492734		492734		532153	Казахстан
											39419		
19	33	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0498	158484,87	1736,09	7893	86	21	5623	14597	
						156326,4	497,38	7785	25		1081		
20	34	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0155	158484,87	1736,09	2457	27	7	1750	4543	
						156326,4	497,38	2423	8		337		
21	35	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,032	158484,87	1736,09	5072	56	14	3613	9380	
						156326,4	497,38	5002	16		695		
22	36	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1	32341,24	5884,76	32341	5885	15717	8553	44166	
						10739,85	1139,1	10740	1139		3272		
23	37	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,026	158484,87	1736,09	4121	45	11	2936	7621	
						156326,4	497,38	4064	13		565		
24	38	Е11-340109-0205 Изм. и доп. вып. 12	Экранирование вентиляционных отверстий сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1,2 мм. Устройство	м2экранирования	15,21	19164,4	1866,13	291491	28384	106276	122016	446587	
						10311,02	830,77	156831	12636		33081		
25	39	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(ФАРТУК)	м2	9,96	3098,65	17,27	30863	172	19012	8439	42446	
						1172,57	4,23	11679	42		3144		
26	40	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ЗОНТ ДЛЯ ВЕНТ.ШАХТЫ	м2 покрытия	12,24	3098,65	17,27	37928	211	23364	10371	52162	
						1172,57	4,23	14352	52		3864		
27	41	СПРАЙС лист	Деревянные конструкции,/КОБЫЛКИ/	м3	0,0125	164566,96		2057		2057		2222	Россия
											165		
28	42	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	8,37	20368,54	1626,63	170485	13615	37723	89887	281202	
						14234,93	680,66	119146	5697		20830		
29	43	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила /Деревянные конструкции/. Установка	м3 древесины в конструкции	23,584175	19601,28	1626,63	462280	38363	88198	253276	772800	
						14234,93	680,66	335719	16053		57244		
30	44	СПРАЙС лист	Мауэрлат,прогон, лежень	м3	5,456	160714,29		876857		876857		947006	Казахстан
											70149		
31	45	СПРАЙС лист	Стропила	м3	8,37	164071,43		1373278		1373278		1483140	Казахстан
											109862		
32	46	СПРАЙС лист	Диагональная нога	м3	0,3348	166794,64		55843		55843		60310	Казахстан
											4467		
33	47	СПРАЙС лист	Кобылка	м3	3,72	166473,21		619280		619280		668823	Казахстан
											49542		
34	48	СПРАЙС лист	Раскос, связи	м3	5,542175	160714,29		890707		890707		961963	Казахстан
											71257		
35	49	СПРАЙС лист	Обрешетки	м3	8,5312	164566,96		1403954		1403954		1516270	Казахстан
											112316		
36	50	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	31,954175	8921,1	69,56	285066	2223	252174	22772	332466	
						959,79	30	30669	959		24627		
37	51	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1240	825,46	25,91	1023575	32125	77310	666516	1825298	
						737,21	9,34	914140	11577		135207		
38	52	СПРАЙС лист	Профилированный настил 0,45 мм	м2	1240	3235		4011400		4011400		4332312	Казахстан
											320912		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	53	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила /КОБЫЛКИ/. Установка		1,023	19601,28	1626,63	20052	1664	3826	10986	33521	
				м3 древесины в конструкции		14234,93	680,66	14562	696		2483		
40	54	СПРАЙС лист	Деревянные конструкции,/КОБЫЛКИ/		1,023	164566,96		168352		168352		181820	Россия
				м3							13468		
41	55	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов		72,72	3752,43	29,84	272877	2170	145259	91061	393053	
				м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1725,08	14,11	125448	1026		29115		
42	56	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		147	1862,74	1322,56	273822	194417	35042	61735	362402	
				м планки		301,79	281,5	44363	41381		26845		
43	57	СПРАЙС лист	Профилированный настил 0,45 мм		22,05	3235		71332		71332		77038	Казахстан
				м2							5707		
44	58	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)/ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали. Устройство		63	3098,65	17,27	195215	1088	120255	53380	268483	
				м2 покрытия		1172,57	4,23	73872	267		19888		
45	59	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами		147,2	111,74	29,38	16448	4324	1028	8782	27248	
				м ограждения		75,38	7,48	11096	1101		2018		
46	60	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,229146	544347		124735		124735		134714	Казахстан
				т							9979		
47	61	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		6,645234	961,21	1,25	6387	8	894	3952	11166	
				м2 окрашиваемой поверхности		825,36	0,6	5485	4		827		
48	62	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка		36	48,85	6,13	1759	221	74	1116	3105	
				м ходов		40,66	2,42	1464	87		230		
49	63	СПРАЙС лист	Деревянные конструкции,брусок		0,2688	164566,96		44236		44236		47774	Россия
				м3							3539		
50	64	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,2688	8921,1	69,56	2398	19	2121	192	2797	
				м3 древесины в конструкции		959,79	30	258	8		207		
51	65	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон		6	8798,31	1026,9	52790	6161	2621	33494	93187	
				шт		7334,61	418,69	44008	2512		6903		
52	66	СПРАЙС лист	Деревянные конструкции,рейка		0,105	164566,96		17280		17280		18662	Россия
				м3							1382		
53	67	СПРАЙС лист	Деревянные конструкции,ветровая доска		0,0504	160714,29		8100		8100		8748	Россия
				м3							648		
54	68	СПРАЙС лист	Деревянные конструкции,ригель		0,0468	164566,96		7702		7702		8318	Россия
				м3							616		
55	69	СПРАЙС лист	Деревянные конструкции,стропила		0,3522	164071,43		57786		57786		62409	Россия
				м3							4623		
56	70	СПРАЙС лист	Деревянные конструкции,доски		0,2532	160714,29		40693		40693		43948	Россия
				м3							3255		
57	71	СПРАЙС лист	Деревянные конструкции,доска лобовая		0,0468	160714,29		7521		7521		8123	Россия
				м3							602		
58	72	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм ,арок, балок, стропил, мауэрлатов		0,8544	8921,1	69,56	7622	59	6743	609	8890	
				м3		959,79	30	820	26		658		
59	73	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		32,4	839,82	25,91	27210	839	2485	17415	48196	
				м2 кровли		737,21	9,34	23886	302		3570		
60	74	СПРАЙС лист	Профилированный настил 0,45 мм		32,4	3235		104814		104814		113199	Казахстан
				м2							8385		
61	75	С121-090101-9901	Блоки оконные одно, -двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92		2,52	9699		24441		24441		26397	
				м2							1955		
62	76	С121-130211-0501	Петля накладная		12	295		3540		3540		3823	Казахстан
				шт.							283		
63	77	С121-090404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86		12	486		5832		5832		6299	Казахстан
				шт.							467		
64	78	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная		6	827		4962		4962		5359	
				шт							397		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	79	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,0672	97389,46	1254,23	6545	84	4699	1296	8467	
				м3 древесины в конструкции		26211,38	564,3	1761	38		627		
66	80	СПРАЙС лист	Деревянные конструкции,брусок		0,0672	164566,96		11059		11059		11944	Россия
				м3							885		
67	81	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,0672	8921,1	69,56	599	5	530	48	699	
				м3 древесины в конструкции		959,79	30	64	2		52		
			Итого по разделу: 4. Кровля									17262815	
			ИТОГО:					15711964	450666	12577985	2014832	19144939	
			В том числе :					2676480	121895		1418145		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,72 %		137844					
			Итого с временными									19282781	
			Зимние удорожания			0,7 %		134979					
			Итого с зимними удорожаниями									19417760	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		388355					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19806115	
			НДС			12 %		2376734					
			Итого с НДС									22182849	

М.П. Заказчик: **Директор ТОО «Туркестан жарык –тазалык»** _____ **Асылов А.Д.**

М.П. Технический надзор: **Директор ТОО «Гранд Пром Сервис»** _____ **Нурманов Е.Ж.**

М.П. Авторский надзор: **Директор ТОО «Саулет 2050»** _____ **Ерен А.**

М.П. Подрядчик: **Директор ТОО «Жана Атамекен»** _____ **Исмаилов Т.С.**