Форма КС-3

Генподрядчик: **ПК "Агроспецмонтаж"**
Субодрядчик: **ТОО "СК "Алатау Строй KZ"**
Объект: Строительство инженерной инфраструктуры (водоприемник) массива жилой застройки микрорайонов «Шығыс» и «Солтүстік» аула Кордай Кордайского района Жамбылской области

Договор: № 01 от 18.03.2020г

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 г.

№ пп	Наименование объекта,комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)										
		С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 5			Дополни-тельные затраты		Налоги в		в т.ч. налог на добавлен-ную стои-мость.
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Обору-дование в текущих ценах	на прио-бретение матер-в	другие дополнит. расходы	фонд зания тости	дорож. фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Строительно-монтажные работы	35 933 519,00	35 933 519,00	35 933 519,00	35 933 519,00							3 850 019,89
2	К оплате подрядчику	35 933 519,00	35 933 519,00	35 933 519,00	35 933 519,00							3 850 019,89

Генподрядчик:
ПК "Агроспецмонтаж"
Директор
Буркитов Т.С.

Субодрядчик:
ТОО "СК "Алатау Строй KZ"
Директор
Садырбеков А.Т.