13	Проходная	2 940 845,25	-	-	2 940 845,250	12,62%	371 058,48	-	-	371 058,48	12,62%	371 058,48	-	-	371 058,48
13.1	-ОСР См. 03-01-01	2 460 600,00	-	-	2 460 600,000	15,08%	371 058,48	-	-	371 058,48	15,08%	371 058,48	-	-	371 058,48
13.2	-ЭО См. 03-01-02	69 558,75	-	-	69 558,750										
13.3	-ЭМ См. 03-01-03	333 000,00	-	-	333 000,000										
13.4	-ПС См. 03-01-04	77 686,50	-	-	77 686,500										
14	Трансформаторная подстанция См. 04-01-01	1 610 127,75	-	-	1 610 127,750										
15	Строительство ВЗ-10кВ См. 04-02-01	881 743,02	-	-	881 743,020										
16	Кабельные линии-0,4кВ См. 04-03-01	1 939 279,10	-	-	1 939 279,196										
17	Дизельная электростанция и уст-ка шкафа АВР См. 04-04-01	377 848,89	-	-	377 848,889										
18	Наружное освещение См. 04-05-01	2 250 873,99	-	-	2 250 873,986										
19	Тревожная сигнализация См. 05-01-01	674 713,37	-	-	674 713,372										
20	Площадочные сети НВК См. 06-01-01	12 026 828,73	-	-	12 026 828,733										
20.1	-земляные работы	3 739 707,75	-	-	3 739 707,750										
20.2	-водопровод	7 148 176,55	-	-	7 148 176,553										
20.3	-канализация	1 138 944,43	-	-	1 138 944,430										
21	Водонепроницаемый выгреб 5 м3 п.10 См. 06-02-01	708 132,75	-	-	708 132,750										
22	Водонепроницаемый выгреб 5 м3 п.10а См. 06-03-01	708 132,75	-	-	708 132,750										
23	Электрохимзащита трубопровода См. 06-04-01	228 983,25	-	-	228 983,250										
24	Благоустройство См. 07-01-01	11 482 997,23	-	-	11 482 997,229										
24.1	-вертикальная планировка	943 347,00	-	-	943 347,000										
24.2	-покрытие	5 523 307,03	-	-	5 523 307,031										
24.3	-ограждение	5 016 343,20	-	-	5 016 343,198										
25	Уборная на 1 очко См. 07-02-01	369 426,75	-	-	369 426,750										
	Итого Договорная цена:	119 991 048,91	-	-	119 991 048,91	29,95%	35 933 519,00	-	-	35 933 519,00	29,95%	35 933 519,00	-	-	35 933 519,00

Заказчик:
ТОО "Агропромышленная корпорация "Фондсервис"
Директор Бурмакин Е.А.

Субподрядчик:
ТОО "СК "Алатау Строй KZ"
Директор Сальрбеков А.Т.

«СК «Алатау Строй KZ»
БИН: 950940001072