Приложение 2 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021года №420.
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" УОАКО, Костанайская область, Житикаринский район, с.Пригородный, ул.40 лет Победы,1".

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2022 года

Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код	
	договор 192 доп.согл.№1	18.08.2021 09.02.2022							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" УОАКО	71 783 360	20 567 604							2 468 112	23 035 716

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Директор _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт_____ **Белоусов В.В.**
Место печати (при наличии)
ИИН 860722350892
KZ72VJE00056519;KZ47VJE00065311

Заказчик
ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 921240000605
Руководитель_____ **Бимагамбетова М.И.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, микрорайон 4, 27**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" в Костанайской области, Житикаринского района, с.Пригородное ул.40 лет Победы, 1**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№192** от **18.02.2021 г.**
Доп.соглашение №1 от 09.02.2022 г.

Акт выполненных работ №9

за **май 2022 (месяц, год) на 01-01-01 Демонтажные работы работы**

Составлен (а) редакция 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	6	E12-070101-0205	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	1431,5	122,8 119,6	3,2 1,63	175788 171207	4580 2333	0	124949 24059	324796	
2	7	E12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	1431,5	373,96 352,8	21,16 10,79	535324 505033	30291 15446	0	374745 72805	982874	
3	8	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	322,2	912,31 876,87	35,44 18,07	293946 282528	11419 5822	0	207612 40125	541683	
4	9	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	42	2301,99 2177,89	124,1 59,51	96684 91471	5212 2499	0	67659 13147	177490	
5	10	E12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	87,78	395,81 395,81	0 0	34744 34744	0 0	0	25016 4781	64541	
6	14	E11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Демонтаж	т конструкций	0,032	51050,13 25177,68	19767,24 6606,45	1634 806	632 211	195	732 189	2555	
7	15	E12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	2,4107143	1982,13 1772,06	210,07 100,73	4778 4272	507 243	0	3251 642	8671	
8	16	E11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	5	1393,82 1344,38	49,44 19,81	6969 6722	247 99	0	4911 950	12830	
9	19	E12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	280	67,1 66,36	0,74 0,38	18788 18581	207 106	0	13455 2579	34822	
10	20	E12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	172	61,32 61,32	0 0	10547 10547	0 0	0	7594 1451	19592	
11	21	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	55	229,2 229,2	0 0	12606 12606	0 0	0	9076 1735	23417	
12	22	E12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	3040	26,67 26,67	0 0	81077 81077	0 0	0	58375 11156	150608	
13	23	E12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	3220	26,67 26,67	0 0	85877 85877	0 0	0	61832 11817	159526	
14	26	E11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка		2	695,01	101,41	1390	202	0	925	2500	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		593,6	48,72	1187	97		185		
15	27	Е12-150101-0306	Смеситель с душевой сеткой. Снятие		2	725,45	2,95	1451	6	0	1043	2693	
				шт. арматуры		722,5	1,51	1445	3		199		
16	28	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка		43	773,11	5,78	33244	249	2436	22068	59737	
				м трубопроводов		710,67	2,13	30559	92		4425		
17	29	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж		3	748,94	10,23	2247	30	0	1596	4150	
				м трубопровода		738,71	0,12	2216	0		307		
18	30	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж		10	685,66	8,65	6857	87	0	4875	12671	
				м трубопровода		677,01	0,07	6770	1		939		
19	31	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж		15	634,36	7,18	9515	108	0	6774	17592	
				м трубопровода		627,18	0,04	9408	1		1303		
20	32	Е12-150101-0405	Трубы смывные. Демонтаж		8	701,28	0,49	5610	4	0	4038	10420	
				прибор		700,79	0,25	5606	2		772		
			ИТОГО:					1419076	53781	2631	1000526	2613168	
								1362662	26955		193566		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого с временными 1,5.0,8%			1,20%						2 644 526	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			2,20%						58 180	
			Итого									2 702 706	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			2%						54 054	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									2 756 760	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									2 481 084	
			НДС			12 %						297 730	
			Итого по акту с НДС									2 778 814	

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Директор_____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт_____ Белоусов В.В.
Место печати (при наличии)
ИИН 860722350892
KZ72VJE00056519;KZ47VJE00065311

Принял

Заказчик

ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области
Руководитель_____ Бимагамбетова М.И.
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, микрорайон 4, 27**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" в Костанайской области, Житикаринского района, с.Пригородное ул.40 лет Победы, 1**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная средняя школа"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№192** от **18.02.2021 г.**
Доп.соглашение №1 от 09.02.2022 г.

Акт выполненных работ №10

за **май 2022** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурно-строительное решение** работы

Составлен (а) редакция 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12,5	9394,77 2247,74	123,22 31,33	117435 28097	1541 392	87798	20512 11036	148983	
2	2	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,56	9372,24 244,3	1642,84 400,73	98971 2580	17349 4232	79043	4904 8310	112185	
3	3	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	105,6	219,47 205,49	3,23 1,18	23176 21700	341 125	1135	15714 3111	42001	
4	4	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2К=24	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	105,6	794,64 794,64	0 0	83914 83914	0 0	0	60418 11547	155879	
5	5	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	15,84	22259		352583		352583	28207	380790	
6	9	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,4	1326,86 915,89	36,01 30,12	64220 44329	1743 1458	18148	32967 7775	104962	
7	17	Е12-120104-0504	Стены. Очистка вручную	м2	780	269,85 269,85	0 0	210483 210483	0 0	0	151548 28962	390993	
8	18	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	780	1560,89 1055,69	21,53 6,99	1217494 823438	16793 5452	377263	596801 145144	1959439	
9	19	Е11-150212-0303 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	м2	780	1474,71 882,04	8,5 3,9	1150274 687991	6630 3042	455653	497544 131825	1779643	
10	20	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	780	308,98 186,71	2,79 1,32	241004 145634	2177 1030	93194	105598 27728	374330	
11	21	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое		128,4	1613,63	85,19	207191	10938	81245	88978	319863	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 оштукатуриваемой поверхности			895,7	66,77	115008	8573		23694		
12	22	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию		128,4	3735,73	38,7	479668	4969	262578	154462	684860	
			м2 поверхности облицовки			1652,03	18,77	212121	2410		50730		
13	23	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		110,2	1560,89	21,53	172010	2372	53300	84317	276833	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1055,69	6,99	116337	770		20506		
14	28	Е12-120104-0504	Стены. Очистка вручную	м2	420,3	269,85	0	113418	0	0	81661	210685	
						269,85	0	113418	0		15606		
15	29	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		267,3	1560,89	21,53	417226	5755	129285	204519	671485	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1055,69	6,99	282186	1868		49740		
16	37	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		123,48	6934,77	1081,08	856305	133492	297858	345949	1298434	
			м3 подстилающего слоя			3441,49	449,7	424955	55529		96180		
17	38	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		32,928	27760,77	8,64	914107	284	775108	99874	1095099	
			м3 подстилающего слоя			4212,66	0	138714	0		81118		
18	39	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,32928	16988,08	1540,32	5594	507	10	3814	10161	
				т		15416,4	672,5	5076	221		753		
19	40	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,32928	296003		97468		97468		105265	
				т							7797		
20	41	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		164,64	1695,66	88,42	279173	14557	139485	91723	400568	
			м2 изолируемой поверхности			760,03	13,74	125131	2262		29672		
21	44	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		164,64	806,46	32,89	132776	5415	63414	47931	195164	
			м2 стяжки			388,4	15,94	63946	2624		14457		
22	45	Е11-110101-1102 к=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		164,64	638,6	33,51	105139	5517	94880	5288	119261	
			м2 стяжки			28,8	15,81	4742	2603		8834		
23	46	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		164,64	826,88	32,89	136138	5415	66776	47931	198794	
			м2 стяжки			388,4	15,94	63946	2624		14725		
24	47	Е11-110101-1102 к=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		164,64	223,08	11,17	36728	1839	33308	1763	41570	
			м2 стяжки			9,6	5,27	1581	868		3079		
25	48	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство		164,64	4960,85	84,03	816754	13835	575348	168411	1063978	
			м2 покрытия			1382,24	38,46	227572	6332		78813		
26	125	Е11-100211-0102 Изм. и доп. вып. 16	Карнизы. Сборка		50,1	1777,35	41,26	89045	2067	4517	60024	160995	
			м2 развернутой поверхности карниза			1645,93	18,08	82461	906		11926		
27	126	Е11-100114-0506 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам		1050	815,28	66,19	856044	69499	460677	255951	1200955	
			м2 покрытия			310,35	28,21	325868	29620		88960		
28	127	С1215-204-1202	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83		3,8	69982		265932		265932		287207	
				м3							21275		
29	128	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж		1050	3335,63	174,47	3502412	183193	2885180	354345	4165298	
			м2 покрытия			413,37	55,34	434038	58107		308541		
30	130	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		1050	312,32	2,99	327936	3139	285086	29597	386136	
			м2 обработанной поверхности			37,82	1,33	39711	1396		28603		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	131	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		1000	103,72	13,22	103720	13220	0	67658	185088	
			м2 изолируемой поверхности			90,5	3,47	90500	3470		13710		
32	132	С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82		1,1	81820		90002		90002		97202	
				1000 м2							7200		
33	133	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		44	3564,67	14,89	156845	655	102516	38773	211268	
			м2 покрытия			1219,86	4,05	53674	178		15650		
			ИТОГО:					13721185	523242	8228790	3718975	18835374	
								4969151	196092		1395214		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого с временными 1,5.0,8%			1,20%						19 061 398	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			2,20%						419 351	
			Итого									19 480 749	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			2%						389 615	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									19 870 364	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									17 883 328	
			НДС			12 %						2 145 999	
			Итого по акту с НДС									20 029 327	

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Директор_____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик

ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области
Руководитель_____ Бимагамбетова М.И.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эсперт_____ Белоусов В.В.
Место печати (при наличии)
ИИН 860722350892
KZ72VJE00056519;KZ47VJE00065311

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, микрорайон 4, 27**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" в Костанайской области, Житикаринского района, с.Пригородное ул.40 лет Победы, 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№192** от **18.02.2021 г.**
Доп.соглашение №1 от 09.02.2022 г.

Акт выполненных работ №11

за **май 2022** (месяц, год) на **06-01-01 Наружные сети водоснабжения и канализации** работы

Составлен (а) редакция 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Канализация бытовая К1										
1	1	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	156,8	290,66 0	290,66 53,76	45575 0	45576 8430	0	6069 4132	55776	
2	2	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,92	3719,2 1174,02	180,18 52,46	7141 2254	346 101	4541	2331 758	10230	
3	7	Е11-231401-0101 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	м трубопровода	22,6	913,53 59,4	15,05 6,15	20646 1342	340 139	18963	1467 1769	23882	
4	8	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,679	42986,41 19111,48	11527,48 4784,6	29188 12977	7827 3249	8384	16063 3620	48871	
5	9	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	11792		11792		11792	943	12735	Казахстан
6	10	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	10708		21416		21416	1713	23129	Казахстан
7	11	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	7521		7521		7521	602	8123	Казахстан
8	12	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	7410		7410		7410	593	8003	Казахстан
9	13	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,098	64347,98 7092,4	2280,24 539,64	6306 695	224 53	5388	696 560	7562	
10	14	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	5	595		2975		2975	238	3213	
11	16	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка колодцев. Кладка	м3 кладки	0,049	64347,98 7092,4	2280,24 539,64	3153 348	111 26	2694	348 280	3781	
12	17	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,7	909,08 312,91	20,53 3	6091 2096	137 20	3857	1968 645	8704	
			Итого по разделу: 1. Канализация бытовая К1									214009	
			ИТОГО:					169214	54561	94941	28942	214009	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								19712	12018		15853		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого с временными 1,5.0,8%			1,20%						216 577	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			2,20%						4 765	
			Итого									221 342	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			2%						4 427	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									225 769	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									203 192	
			НДС			12 %						24 383	
			Итого по акту с НДС									227 575	

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Директор _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эсперт_____ Белоусов В.В.
Место печати (при наличии)
ИИН 860722350892
KZ72VJE00056519;KZ47VJE00065311

Принял

Заказчик

ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области
Руководитель_____ Бимагамбетова М.И.
Место печати (при наличии)