Приложение 2 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021года №420.
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" УОАКО, Костанайская область, Житикаринский район, с.Пригородный, ул.40 лет Победы,1".

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2022 года

Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код	
	договор 192 доп.согл.№1	18.08.2021 09.02.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" УОАКО	200 947 117	18 701 964							2 244 236	20 946 200

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Директор _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 921240000605

Руководитель_____ **Бимагамбетова М.И.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

Эсперт_____ **Белоусов В.В.**
Место печати (при наличии)
ИИН 860722350892
KZ72VJE00056519;KZ47VJE00065311

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, микрорайон 4, 27**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" в Костанайской области, Житикаринского района, с.Пригородное ул.40 лет Победы, 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№192** от **18.02.2021 г.**
Доп.соглашение №1 от 09.02.2022 г.

Акт выполненных работ №24

за **август 2022** (месяц, год) на **Корректировочная смета №3 - 01-01-01 Демонтажные работы** работы

Составлен (а) редакция 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Корректировочная смета №3 - Демонтажные работы /01-01-01/										
1	2	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**		34	3163,7	1316,1	107566	44748	0	59703	180651	
				м3 конструкции		1847,6	591,26	62818	20103		13382		
2	3	С3411-103-0110	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**		714	67		47838				51665	
				т·км							3827		
3	4	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**		3,3915	76218,81	1196,14	258496	4056	20510	169355	462079	
				т конструкций		68975,1	379,29	233929	1286		34228		
			Итого по разделу: 3. Корректировочная смета №3 - Демонтажные работы /01-01-01/									694395	
			ИТОГО:					413900	48804	20510	229058	694395	
								296747	21389		51437		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого с временными 1,5.0,8%			1,20%						702 728	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			2,20%						15 460	
			Итого									718 188	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты 2%			**2%**						**14 364**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**732 552**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**659 296**	
			НДС			**12 %**						**79 116**	
			Итого по акту с НДС									**738 412**	

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Директор _____ **Громченко О.Л.**

Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик

ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области

Руководитель_____ **Бимагамбетова М.И.**

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

Эсперт_____ **Белоусов В.В.**

Место печати (при наличии)
ИИН 860722350892
KZ72VJE00056519; KZ47VJE00065311; KZ74VJE00065795

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, микрорайон 4, 27**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" в Костанайской области, Житикаринского района, с.Пригородное ул.40 лет Победы, 1**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная средняя школа"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№192** от **18.02.2021 г.**
Доп.соглашение №1 от 09.02.2022 г.

Акт выполненных работ №25

за **август 2022** (месяц, год) на **Корректировочная смета №1, 3 - 02-01-01 Архитектурно-строительное решение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Корректировочная смета №1 - Архитектурно-строительное решение /02-01-01/										
1	34	**Е11-110101-3701 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"(спортзал)**	**м2 покрытия**	**146**	**19443,91**	**25,37**	**2838811**	**3704**	**2758841**	**56206**	**3126618**	
						522,37	**12,31**	**76266**	**1797**		**231601**		
2	55	**Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**26,5**	**2779,26**	**23,63**	**73650**	**627**	**14341**	**42397**	**125331**	
						2214,47	**7,61**	**58683**	**202**		**9284**		
	2.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	339,73	40				13589,2			Казахстан 100%
3	56	**Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4прим.**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**26,5**	**342,45**	**3,1**	**9075**	**82**	**3471**	**4004**	**14125**	
						208,36	**1,47**	**5522**	**39**		**1046**		
4	57	**Е11-110101-4901 Изм. и доп. вып. 18**	**Профиль накладной (порог). Устройство**	**м**	**11,7**	**767,82**	**0,5**	**8983**	**6**	**6439**	**1828**	**11676**	
						216,99	**0**	**2539**	**0**		**865**		
5	58	**Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**300**	**292,28**	**2,56**	**87684**	**768**	**57906**	**21099**	**117486**	
						96,7	**0,98**	**29010**	**294**		**8703**		
6	59	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство/из плиток керамических и керамогранитных/**	**м**	**121,6**	**1551,21**	**14,27**	**188627**	**1736**	**149051**	**27689**	**233621**	
						311,19	**5,07**	**37841**	**617**		**17305**		
7	72	**Е11-100206-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Перегородки из панелей площадью до 5м2. Сборка**	**м2 перегородок (без вычета проемов)**	**20,34**	**1304,99**	**479,78**	**26543**	**9759**	**1213**	**14083**	**43876**	
						765,55	**196,1**	**15571**	**3989**		**3250**		
	7.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0024	216199				527,7			
	7.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,7492	392				685,7			
8	73	**СПрайс**	**Перегородки из ПВХ (с дверью-бшт.,заполнение-сэндвич)**	**м2**	**20,34**	**41053,57**		**835030**		**835030**		**901832**	Казахстан 100%
											66802		
9	100	**Е11-070519-0201 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	**м**	**2,5**	**13272,29**	**5,38**	**33181**	**13**	**28809**	**3138**	**39224**	
						1743,17	**0**	**4358**	**0**		**2905**		
	9.1	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	2,5	11392				28480			Казахстан 100%
	9.2	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0001	3161235				165,96			
10	101	**С1232-602-0101**	**Поручни, тип П-1 ГОСТ 8242-88/дополнительно-детские/**		**2,5**	**1915**		**4788**		**4788**		**5171**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							383		
11	106	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17прим.	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство /тротуарная плитка тол.3 мм/**	м2 покрытия	11,3272	4825,3 / 1193,97	151,45 / 67,31	54657 / 13524	1715 / 762	39417	10286 / 5195	70138	
	11.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	86,6531	58				5025,88			Казахстан 100%
	11.2	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	м2	11,5537	2904				33552,07			
12	122	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17прим.	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство /тротуарная плитка тол.3 мм/**	м2 покрытия	31,2	4825,3 / 1193,97	151,45 / 67,31	150549 / 37252	4725 / 2100	108572	28333 / 14311	193193	
	12.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	238,68	58				13843,44			Казахстан 100%
	12.2	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	м2	31,824	2904				92416,9			
			Итого по разделу: 1. Корректировочная смета №1 - Архитектурно-строительное решение /02-01-01/									4882291	
			Раздел: 2. Корректировочная смета №3 - Архитектурно-строительное решение /02-01-01/										
13	5	Е11-100206-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки из панелей площадью более 5 м2. Сборка**	м2 перегородок (без вычета проемов)	18,77	687,11 / 421,68	237,18 / 97,16	12897 / 7915	4452 / 1824	530	7012 / 1593	21502	
	13.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0008	216199				162,32			
	13.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,9385	392				367,89			Казахстан 100%
14	6	СПрайс	**Перегородки из ПВХ**	м2	18,77	44000 / 0	0 / 0	825880 / 0	0 / 0	825880	0 / 66070	891950	
15	7	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	0,3	3569,73 / 1802,39	192,3 / 91,42	1071 / 541	57 / 27	473	409 / 118	1598	
	15.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,276	1712				472,51			Казахстан 100%
16	8	СПрайс	**Окно из ПВХ со ставнями**	м2	0,3	137648,21 / 0	0 / 0	41294 / 0	0 / 0	41294	0 / 3304	44598	
17	9	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка**	изделие	5	920,21 / 752,15	121,02 / 58,74	4601 / 3761	605 / 294	235	2919 / 602	8122	
18	10	СПрайс	**Щит баскетбольный игровой, ЛДСП размер 1800х1050 см**	шт	2	85625		171250		171250	13700	184950	
19	11	СПрайс	**Кольцо баскетбольное на щит из ЛДСП**	шт	2	10625		21250		21250	1700	22950	
20	12	СПрайс	**Сетка баскетбольная**	пара	1	3035,71		3036		3036	243	3279	
21	13	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19прим.	**Элементы каркаса из брусьев. Установка шведской стенки**	м3 древесины в конструкции	1,458	40079,63 / 27270	1201,39 / 539,64	58436 / 39760	1752 / 787	16925	29193 / 7010	94639	
22	14	СПрайс	**Шведская стенка гимнастическая (6 шт.размером 270х90х10мм)**	комплект	1	268571,43		268571		268571	21486	290057	
23	15	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка**	изделие	8	873,17 / 752,15	121,02 / 58,74	6985 / 6017	968 / 470	0	4671 / 932	12588	
24	16	Прайс	**Стол 135Х75 СМ**	шт.	8	69642,86		557143		557143		557143	
			Отпускная цена			69643		557143					
			Сметная стоимость оборудования					*557143*					
25	17	Прайс	**Табурет круглый**	шт.	48	6616,07		317571		317571		317571	
			Отпускная цена			6616		317571					
			Сметная стоимость оборудования					*317571*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	18	СРын.цена	Установка, доставка гос.символики раз-ром 4х2,5м(герб,гимн,флаг)	шт.	1	223214,29	0	223214	0	223214	0	241071	
						0	0	0	0		17857		
27	19	Прайс	Гос.символика раз-ром 4х2,5м(герб,гимн,флаг)	шт.	1	732142,86		732143				732143	
			Отпускная цена							732143			
			Сметная стоимость оборудования			732143		732143					
								732143					
28	20	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	53	920,21	121,02	48771	6414	2493	30944	86092	
						752,15	58,74	39864	3113		6377		
29	21	Прайс	Шкаф книжный с фасадами стеклянными 2,2х0,8х0,53м	шт.	1	60000		60000				60000	
			Отпускная цена							60000			
			Сметная стоимость оборудования			60000		60000					
								60000					
30	22	Прайс	Шкаф плательный 2,2х0,8х0,53м	шт.	1	67500		67500				67500	
			Отпускная цена							67500			
			Сметная стоимость оборудования			67500		67500					
								67500					
31	23	Прайс	Стол руководителя 1,8х0,75х0,75м	шт.	1	84375		84375				84375	
			Отпускная цена							84375			
			Сметная стоимость оборудования			84375		84375					
								84375					
32	24	Прайс	Стол прикладной 0,7х0,8х0,71 м	шт.	1	17232,14		17232				17232	
			Отпускная цена							17232			
			Сметная стоимость оборудования			17232		17232					
								17232					
33	25	Прайс	Тумба-комод 1,0х0,9х0,45м	шт.	1	56071,43		56071				56071	
			Отпускная цена							56071			
			Сметная стоимость оборудования			56071		56071					
								56071					
34	26	Прайс	Шкаф 2,0х0,9х0,5м	шт.	19	60000		1140000				1140000	
			Отпускная цена							1140000			
			Сметная стоимость оборудования			60000		1140000					
								1140000					
35	27	Прайс	Стол однотумбовый 1,2х0,75х0,6м	шт.	19	38214,29		726072				726072	
			Отпускная цена							726072			
			Сметная стоимость оборудования			38214		726072					
								726072					
36	28	Прайс	Стол угловой 1,5х1,0х0,75м	шт.	3	64285,71		192857				192857	
			Отпускная цена							192857			
			Сметная стоимость оборудования			64286		192857					
								192857					
37	29	Прайс	Скамья-стул 3-х местный	шт.	25	29285,71		732143				732143	
			Отпускная цена							732143			
			Сметная стоимость оборудования			29286		732143					
								732143					
38	30	Прайс	Стеллаж для книг 1,7х1,0х0,3м	шт.	5	55357,14		276786				276786	
			Отпускная цена							276786			
			Сметная стоимость оборудования			55357		276786					
								276786					
39	31	Прайс	Стеллаж демонтрационный с комбинированными полками 1,9х0,9х0,28м	шт.	2	29464,29		58929				58929	
			Отпускная цена							58929			
			Сметная стоимость оборудования			29464		58929					
								58929					
40	32	Прайс	Стул из гобелена		30	18660,71		559821				559821	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена	шт.									
			Сметная стоимость оборудования			18661		559821		559821			
41	33	Прайс	**Скамья школьная 1,2х0,3х0,3м**		10	**6250**		***559821***					
			Отпускная цена	шт.				**62500**				**62500**	
			Сметная стоимость оборудования			6250		62500		**62500**			
42	34	Прайс	**Шкаф для полотенец 15п**		15	**7000**		***62500***					
			Отпускная цена	шт.				**105000**				**105000**	
			Сметная стоимость оборудования			7000		105000		**105000**			
43	35	Прайс	**Полотенца**		45	**1107,14**		***105000***					
			Отпускная цена	шт.				**49821**				**49821**	
			Сметная стоимость оборудования			1107		49821		**49821**			
44	36	Прайс	**Машинка стиральная-автомат на 10 кг**		1	**446428,57**		***49821***					
			Отпускная цена	шт.				**446429**				**446429**	
			Сметная стоимость оборудования			446429		446429		**446429**			
45	37	Прайс	**Ванночка для замачивания белья**		2	**8928,57**		***446429***					
			Отпускная цена	шт.				**17857**				**17857**	
			Сметная стоимость оборудования			8929		17857		**17857**			
46	38	Прайс	**Сушилка металлическая**		1	**53571,43**		***17857***					
			Отпускная цена	шт.				**53571**				**53571**	
			Сметная стоимость оборудования			53571		53571		**53571**			
47	39	Прайс	**Шкаф для хранения запасов белья 2х0,8х0,45м**		1	**64285,71**		***53571***					
			Отпускная цена	шт.				**64286**				**64286**	
			Сметная стоимость оборудования			64286		64286		**64286**			
48	40	Прайс	**Гладильная доска**		1	**44642,86**		***64286***					
			Отпускная цена	шт.				**44643**				**44643**	
			Сметная стоимость оборудования			44643		44643		**44643**			
49	41	Прайс	**Утюг паровой**		1	**44642,86**		***44643***					
			Отпускная цена	шт.				**44643**				**44643**	
			Сметная стоимость оборудования			44643		44643		**44643**			
50	42	Прайс	**Стульчик детский**		15	**4285,71**		***44643***					
			Отпускная цена	шт.				**64286**				**64286**	
			Сметная стоимость оборудования			4286		64286		**64286**			
51	43	Прайс	**Одеяло детское 140х100 см**		15	**5357,14**		***64286***					
			Отпускная цена	шт.				**80357**				**80357**	
			Сметная стоимость оборудования			5357		80357		**80357**			
52	44	Прайс	**Подушка 40х40 см**		15	**3214,29**		***80357***					
			Отпускная цена	шт.				**48214**				**48214**	
			Сметная стоимость оборудования			3214		48214		**48214**			
53	46	Прайс	**Комплект постельного белья(наволочки, простынь, пододеяльник)**		4	**7500**		***48214***					
			Отпускная цена	компл.				**30000**				**30000**	
						7500		30000		**30000**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*30000*					
54	49	E11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,10782	98626,95	22353,21	10634	2410	280	6226	18209	
	54.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	73676	6519,36	7944	703		1349		
	54.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1294	647579				30,72			Казахстан 100%
	54.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	280				36,23			
	54.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	1863700				20,09			
	54.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	439993				14,71			
	54.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	651547				42,15			Казахстан 100%
	54.7	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,1078	434848				90,96			
55	50	E11-090501-0201	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,10782	8260,71	1306,17	891	141	99	469	1469	
	55.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	6032,48	3	650	0		109		
56	51	C1214-205-0102	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,10782	325307		35075		35075		37881	
57	52	E11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,36603	96,84	2,72	326	9	148	2806	484	
	57.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	50,21	0,3	169	1		122		
58	53	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,36603	439993				133,29	36		
	58.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0006	164,68	3,85	554	13	344	144	754	
59	54	C1214-206-0202	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	т	0,01528	508438				308,06			
60	55	E11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,00764	273195		4174		4174	334	4508	
	60.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0076	773475,21	8180,03	5909	63	5320	388	6801	
61	56	E11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	1,24	863,76	22,86	1071	28	93	692	1904	
	61.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,0248	1090				27,03			
	61.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0528	1015				53,62			Казахстан 100%
	61.3	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,426								
62	57	C1214-204-0619	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м2	1,42623	2446		3489		3489		3769	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Корректировочная смета №3 - Архитектурно-строительное решение /02-01-01/								279		
			ИТОГО:									8669425	
								12751207	40047	5632051	292252	13551716	
			В том числе :					388862	17044	6690250	508256		
			Стоимость оборудования, всего							6690250			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными 1,5.0,8%									**6 943 804**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			**1,20%**						**152 764**	
			Итого			**2,20%**						**7 096 567**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%									**141 931**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ с оборудованием			**2%**						**13 928 749**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**12 535 874**	
			НДС			**12 %**						**1 504 305**	
			Итого по акту с НДС									**14 040 179**	

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Директор _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эсперт _____ **Белоусов В.В.**
Место печати (при наличии)

ИИН 860722350892

KZ72VJE00056519;KZ47VJE00065311

Принял

Заказчик

ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области

Руководитель_____ **Бимагамбетова М.И.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, микрорайон 4, 27**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" в Костанайской области, Житикаринского района, с.Пригородное ул.40 лет Победы, 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная средняя школа"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№192** от **18.02.2021 г.**
Доп.соглашение №1 от 09.02.2022 г.

Акт выполненных работ №26

за **август 2022** (месяц, год) на **Корректировочная смета №3 -02-01-02 Освещение и силовое электрооборудование** работы

Составлен (а) редакция 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	58	Ц13-080101-0604 Изм. и доп. вып. 17к-0,3	Трансформатор тока напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования/демонтаж/	комплект (3 фазы)	3	17088,6 17088,6	0 0	51266 51266	0 0	0	36911 7054	95231	
2	59	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19к-0,3	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании/демонтаж/	шт.	1	432,81 406,38	26,43 10,92	433 406	27 11	0	300 59	792	
3	60	Ц13-080101-0604 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор тока напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования /б/у/	комплект (3 фазы)	3	82479,07 56962	0 0	247437 170886	0 0	76551	123038 29638	400113	
4	61	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании /б/у/	шт.	1	1469,59 1354,59	88,09 36,41	1470 1355	88 36	27	1002 198	2670	
5	62	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	22684,15 4671	2820,26 1055,89	22684 4671	2820 1056	15193	4123 2145	28952	
6	63	С1247-201-0311	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	24141		24141		24141	1931	26072	
7	64	У14-010301-0102	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения. Пусконаладочные работы	шт.	1	3153 3153	0 0	3153 3153	0 0	0	2270 434	5857	
8	65	У14-010301-0301	Выключатель постоянного тока быстродействующий напряжением до 1 кВ, номинальный ток до 1000 А. Пусконаладочные работы	шт.	1	12612 12612	0 0	12612 12612	0 0	0	9081 1735	23428	
9	66	У14-010301-0501	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 20 кВ. Пусконаладочные работы	шт.	3	12614,4 12614,4	0 0	37843 37843	0 0	0	27247 5207	70297	
10	67	У14-010301-0201	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 1000 А. Пусконаладочные работы		1	17341,5	0	17342	0	0	12486	32214	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		17341,5	0	17342	0		2386		
11	68	У14-010401-1305	Защита максимальная токовая направленная: нулевой последовательности четырехступенчатая от замыканий на "землю", комплект КЗ-10. Пусконаладочные работы		5	48884	0	244420	0	0	175982	454034	
				комплект		48884	0	244420	0		33632		
12	69	У14-011203-0807	Кабель силовой длиной до 500 м напряжением до 1 кВ. Испытание		3	5798,4	0	17395	0	0	12525	32314	
				испытание		5798,4	0	17395	0		2394		
			ИТОГО:					680196	2935	115912	404965	1171974	
			В том числе :					561349	1103		86813		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого с временными 1,5.0,8%			1,20%				0			
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%									1 186 038	
			Итого			2,20%						26 093	
			Непредвиденные работы и затраты 2%									1 212 131	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			2%						24 243	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									1 236 373	
			НДС									1 112 736	
			Итого по акту с НДС			12 %						133 528	
												1 246 264	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Директор_____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт_____ Белоусов В.В.
Место печати (при наличии)
ИИН 860722350892
KZ72VJE00056519; KZ47VJE00065311; KZ74VJE00065795

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области
Руководитель_____ Бимагамбетова М.И.
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, микрорайон 4, 27**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" в Костанайской области, Житикаринского района, с.Пригородное ул.40 лет Победы, 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная средняя школа"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№192** от **18.02.2021 г.**
Доп.соглашение №1 от 09.02.2022 г.

Акт выполненных работ №27

за **август 2022** (месяц, год) на Корректировочная смета №3 - **02-01-06 Сети связи** работы

Составлен (а) редакция 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Видеонаблюдение										
1	70	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж		4	4705,08	5,88	18820	24	0	13534	34942	
				камера		4699,2	0	18797	0		2588		
2	71	СПРАЙС ЛИСТ ТОО	Видеокамера DS-280		4	19482,14		77929		77929		84163	
				шт.							6234		
3	72	Ц13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования (блок питания-2шт.,бесперебойник-1шт.,видеорегистратор-1шт., жесткий диск-1шт.- материал б/у)		5	8209,15	2,21	41046	11	660	29070	75725	
				шт.		8075	0	40375	0		5609		
4	73	Ц13-080105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования /материал б/у/		1	7495	0	7495	0	0	5396	13922	
				шт.		7495	0	7495	0		1031		
5	74	С1248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П		16	154		2464		2464		2661	
				шт.							197		
6	75	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		600	92,15	0,88	55290	528	11202	31519	93754	
				м		72,6	0,36	43560	216		6945		
7	76	СПРАЙС ЛИСТ	Кабель КВК-П-2 2х0,35		600,6	419,64		252036		252036		272199	
				м							20163		
8	77	СПРайс	Коннектор BNC, DC		48	642,86		30857		30857		33326	
				шт.							2469		
9	78	У14-020101-0101	Автоматизированная система управления I категории технической сложности, количество каналов (К(общ)) 2. Пусконаладочные работы		4	33230,66	0	132923	0	0	95704	246917	
				система		33230,66	0	132923	0		18290		
10	79	Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка/для пож.сигнализации/		20	291,5	4,01	5830	80	301	3924	10534	
				м		272,44	0,04	5449	1		780		
	10.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,36	836				300,96			Казахстан 100%
11	80	С1243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм		20,6	55		1133		1133		1224	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	81	Е11-210102-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка**	м							91		
	12.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	м	6	320,14	4,87	1921	29	90	1298	3477	
13	82	С1243-907-0105	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм**	кг	0,108	300,22	0,3	1801	2		258		
				м	6,18	836				90,29			Казахстан 100%
			ИТОГО:			84		519		519		561	
											42		
			В том числе :					628263	672	377191	180445	873405	
			Стоимость оборудования, всего					250400	219		64697		
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Итого с временными 1,5.0,8%							0			
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			1,20%				0			
			Итого			2,20%						883 886	
			Непредвиденные работы и затраты 2%									19 445	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			2%						903 331	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									18 067	
			НДС									921 398	
			Итого по акту с НДС			12 %						829 258	
												99 511	
												928 769	

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Директор _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт _____ **Белоусов В.В.**
Место печати (при наличии)
ИИН 860722350892
KZ72VJE00056519; KZ47VJE00065311; KZ74VJE00065795

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области
Руководитель _____ **Бимагамбетова М.И.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, микрорайон 4, 27**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" в Костанайской области, Житикаринского района, с.Пригородное ул.40 лет Победы, 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Внешнее электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№192** от **18.02.2021 г.**
Доп.соглашение №1 от 09.02.2022 г.

Акт выполненных работ №28

за **август 2022** (месяц, год) на **04-01-01 Внешнее электроснабжение** работы

Составлен (а) редакция 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Внешнее электроснабжение /04-01-01/										
1	1	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	36,9	290,66 0	290,66 53,76	10725 0	10726 1984	0	1428 972	13125	
2	2	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	160	529,51 89,94	439,57 181,69	84722 14390	70331 29070	0	31292 9281	125295	
3	5	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	22	818,04 359,76	413,36 139,92	17997 7915	9094 3078	988	7915 2073	27985	
4	6	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	228	671,45 269,82	353,77 122,32	153091 61519	80660 27889	10912	64374 17397	234862	
5	8	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,6	39,35 0	39,35 13,07	968 0	968 322	0	231 96	1295	
6	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24,6	175,67 94,93	80,74 39,35	4321 2335	1986 968	0	2378 536	7235	
7	10	Ц13-080201-2504 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	52145,59 11992	40097,72 13511,68	208582 47968	160391 54047	223	73451 22563	304596	
8	11	С1243-903-8201	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа 3ПКВтпБнг-HF10-70/120-В	шт.	4	64274		257096		257096		277664	
9	14	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6238,23 3288	125,47 36,41	6238 3288	125 36	2825	2394 691	9323	
10	15	СПрайс "КЭАЗ-Казахстан"	Выключатель автоматический ВА57-39-340010-250А-2500-690АС-УХЛ		1	56750,62		56751		56751		61291	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	16	Е11-330105-1102	**Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м**	шт	10	2313,99	76,92	23140	769	13962	4540		
				1 заземлитель		840,85	0	8408	0		6054	31530	
	11.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05	277977				13898,85	2336		Казахстан 100%
12	17	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	30	657,39	26,61	19722	798	12825	4564	26229	
						203,28	8,01	6098	240		1943		
			Итого по разделу: 1. Внешнее электроснабжение /04-01-01/									1120430	
			Раздел: 2. Корректировочная смета №1 - Внешнее электроснабжение /04-01-01/										
13	245	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	18,45	290,66	290,66	5363	5363	0	714	6563	
						0	53,76	0	992		486		
14	246	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	80	529,51	439,57	42361	35165	0	15646	62648	
						89,94	181,69	7195	14535		4641		
15	247	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	м	458	312,06	176,94	142923	81039	1044	61184	220436	
						132,84	52,7	60841	24137		16329		
16	248	С1241-207-1102	**Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63**	м	480	402		192960		192960		208397	
											15437		
17	249	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	458	818,04	413,36	374662	189319	20573	164774	582591	
						359,76	139,92	164770	64083		43155		
18	250	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	252	671,45	353,77	169205	89150	12061	71150	259583	
						269,82	122,32	67995	30825		19228		
19	251	С1243-113-0909	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1**	км	0,606	1875154		1136343		1136343		1227250	Казахстан
											90907		
20	252	С1243-907-4309	**Кронштейн потолочный двойной типа 110 HDZ, длиной 160 мм, шириной 120 мм/крюк/**	шт.	4	3684		14736		14736		15915	
											1179		
21	253	С1243-907-3801	**Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм/скрепа/**	шт.	4	211		844		844		912	Казахстан
											68		
22	254	СПрайс	**Натяжитель**	шт	4	7321,43		29286		29286		31629	
											2343		
23	255	С1243-907-3601	**Пластина основания высотой 20 мм, шириной 58 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм**	шт.	10	700		7000		7000		7560	Казахстан
											560		
24	256	Е11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	30,75	39,35	39,35	1210	1210	0	289	1619	
						0	13,07	0	402		120		
25	257	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	30,75	175,67	80,74	5402	2483	0	2973	9045	
						94,93	39,35	2919	1210		670		
			Итого по разделу: 2. Корректировочная смета №1 - Внешнее электроснабжение /04-01-01/									2634148	
			ИТОГО:					2965648	739577	1770429	510811	3754578	
			В том числе :					455641	253818		278119		
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Итого с временными 1,5.0,8%			**1,20%**						**3 799 633**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			**2,20%**						**83 592**	
			Итого									**3 883 225**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			**2%**						**77 664**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**3 960 889**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**3 564 800**	
			НДС			**12 %**						**427 776**	
			Итого по акту с НДС									**3 992 576**	

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Директор_____ Громченко О.Л.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эсперт_____ Белоусов В.В.

Место печати (при наличии)

ИИН 860722350892

KZ72VJE00056519; KZ47VJE00065311; KZ74VJE00065795

Принял

Заказчик

ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области

Руководитель_____ Бимагамбетова М.И.

Место печати (при наличии)