Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от
«_____»_____2012г №____

Заказчик: ГУ «Каратобинский районный отдел образования »
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис»
Найменование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы на 624 учащихся им.Мухита в с.Каратобе, Каратобинского района, ЗКО» (корректировка)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		126	22.05.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_май_) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания школы на 624 учащихся им.Мухита в с.Каратобе, Каратобинского района, ЗКО(Корректировка)	20273000	18100892,86	6859441	6859441	-	-	-	-	2172107,14	20273000

М.П. Заказчик: Руководитель ГУ « Каратобинского районный отдел образования»_____ Султан Ж.К _____ 2015года
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор ТОО «БатысСтройСервис»_____ Джолымбетов С.А _____ 2015года
(должность, ф., и., о., подпись)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5)
ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел образования Каратобинского района, ЗКО»
ПОДРЯДЧИК; ТОО «БатысСтройСервис»
Договор № 126 от 22.05.2015г
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт школы на 624 учащихся им.Мухита в с.Каратобе, Каратобинского района, ЗКО.КОРРЕКТИРОВКА
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание школы на 624 учащихся

ФОРМА 2В

АКТ №1
выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Окна								
1	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	1153	74,9	6,81	86360	7852	86133	0,46	532
				68,09	1,08	78508	1245	108	0,01	11
2	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных (м2)	166,7	146,99	6,63	24503	1105	25457	0,95	158
				140,36	1,04	23398	173	108	0,01	2
3	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (м2)	333,4	14,39	1,29	4798	430	4760	0,09	30
				13,1	0,23	4368	77	107,1	-	-
4	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (м)	147	215,57	21,24	31689	3122	31377	1,29	189
				194,33	3,31	28567	487	108	0,03	4

5	Е0110-91-4	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	шт	235,95	415,36	18,74	98004	4423	44862	0,91	215
	Т.ч П-1.25 К=1,15 К=1,25				152,26	6,18	35926	1459	120	0,03	7
			м2								
6	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2		7,74	510,22	23,76	3949	184	2158	1,5	12
	Т.ч П-1.25 К=1,15 К=1,25				250,39	7,73	1938	60	108	0,04	-
			м2								
7	С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Стоимость оконных блоков из ПХВ с 3-ным остеклением		532,4237	9940	-	5292292	-	-	-	-
			м2		-	-	-	-	-	-	-
8	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Стоимость оконных блоков из ПХВ одностворчатых с 3-ным остеклением		7,74	10600	-	82044	-	-	-	-
			м2		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0156-10-2	-Установка подоконных досок из ПВХ		222,3	37,34	0,3	8301	67	8785	0,23	51
			м		36,54	0,05	8123	11	108	-	-
10	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм		222,3	2860	-	635778	-	-	-	-
			м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		1	Тенге			6267717	17146			1185

	Тенге	180574	3500		25
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6267717	-	-	-
Материалы -	Тенге	59884	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	184074	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6010114	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	203454	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	102
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	30518	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	388270	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6859441	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1312
Сметная заработная плата -	Тенге	-	214592	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	6859441	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1312
Сметная заработная плата -	Тенге	-	214592	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	6267717	17146		1185
	Тенге	180574	3500		25
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6267717	-	-	-
Материалы -	Тенге	59884	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	184074	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6010114	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	203454	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	102
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	30518	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	388270	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6859441	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1312
Сметная заработная плата -	Тенге	-	214592	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	6859441	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1312
Сметная заработная плата -	Тенге	-	214592	-	-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

Итого прямых затрат	6267716,876
Накладные расходы	203453,93
Ненормируемые и непредвиденные затраты	388270,25

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			6859441,1
Итого с временными зданиями и сооружениями	6859441,055 X 2,72 %	186576,797	7046017,9
Итого с зимними удорожаниями	7046017,852 X 1,98 %	139511,153	7185529
Итого с затратами на выслугу лет	7046017,852 X 1 %	70460,179	7255989,2
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов	7046017,852 X 2 %	140920,357	7396909,5
Итого с затратами на доп. отпуска	7046017,852 X 0,4 %	28184,071	7425093,6
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	7425093,612 X 2,38968		17745974
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	17745973,733 X 2 %	354919,475	18100892,86
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		2172107,14
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			20273000

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Каратобинский районный отдел образования»

РУКОВОДИТЕЛЬ: _____Султан Ж.К

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Марсель Групп»

ДИРЕКТОР: _____

ПОДРЯДЧИК: ТОО «БатысСтройСервис»

ДИРЕКТОР: _____Джольмбетов С.А

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от
«_____»_____2012г №____

Заказчик: ГУ «Каратобинский районный отдел образования»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонтздания школы им.Мухита на 624 учащихся в с.Каратобе, Каратобинского района, ЗКО»

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		126	22,05,2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_июнь_) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания школы им.Мухита на 624 учащихся в с.Каратобе, Каратобинского района, ЗКО	40517808,9	13430700	13505616	5089644	-	-	-	-	1611684	15042384

М.П. Заказчик: Руководитель ГУ «Каратобинского районного отдеда образования » _____ Султан Ж.К _____ 2015года
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор ТОО «БатысСтройСервис» _____ Джолымбетов С.А _____ 2015года
(должность, ф., и., о., подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Каратобинский районный отдел образования»
ПОДРЯДЧИК; Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис»
Договор № 126 от 22.05.2015г
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания школы им.Мухита на 624 учащихся в с.Каратобе, Каратобинского района, ЗКО.КОРРЕКТИРОВКА ФОРМА 2В
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание школы на 624 учащихся

АКТ №1

выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	машинистов		рабочих строителей	машинистов		Тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Полы										
1	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	305,23	51,33	4,89	15667	1493	15972	0,34	103		
				46,44	0,83	14175	253	110,7	0,01	3		
		1м2										
2	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	305,23	11,07	0,04	3379	12	3734	0,08	23		
				11,03	0,02	3367	6	110,7	-	-		
		1м2										
3	Е0157-1-1	-Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	305,23	20,6	0,12	6288	37	6937	0,14	44		
				20,48	0,05	6251	15	110,7	-	-		
		1м2										
4	Е0157-12-2	-Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	305,23	620,32	8,95	189341	2732	39246	0,76	233		
				114,73	1,42	35019	433	110,7	0,02	5		
		1м2										
5	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий	305,23	1920,69	5,23	586252	1596	40864	0,75	229		

	толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2		2						
			120,11	0,83	36661	253	110,7	0,01	3
6 E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2 2404,83	17,38	0,93	41796	2236	44165	0,11	274
			16,45	0,14	39559	337	110,7	-	3
7 E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м2 1479,4	5,64	0,19	8344	281	8958	0,04	56
			5,45	0,02	8063	30	110,7	-	-
8 E0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м 207,2	20,76	0,19	4301	39	4723	0,14	30
			20,57	0,02	4262	4	110,7	-	-
9 E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м 290,55	116,63	10,56	33887	3068	34653	0,7	203
			106,07	1,67	30819	485	110,7	0,01	4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	1м2 Тенге			889255	11495			1194
		Тенге			178176	1817			18
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			889255	-	-		-
	Материалы -	Тенге			699584	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	179993	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			199252	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		100
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29888	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65310	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1153817	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1312
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	209881	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1153817	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1312
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	209881	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Двери								
10 E0156-12-1	-Снятие дверных полотен	244,04	59,88	6,55	14613	1598	14330	0,36	89

				3					
11	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	м2	53,33	1,04	13015	254	108	0,01	2
			114	320,85	30,15	36577	3437	36148	1,96	223
				290,7	2,9	33140	331	108	0,19	21
12	Е0156-13-1	-Снятие наличников	шт	6,47	0,3	4380	203	4548	0,04	29
			677							
13	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м	6,17	0,05	4177	34	108	-	-
			92,46	446,86	128,16	41317	11850	24297	1,03	96
				174,4	44,59	16125	4123	120	0,17	16
14	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	4250	-	233835	-	-	-	-
			55,02	-	-	-	-	-	-	-
15	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	4010	-	402524	-	-	-	-
			100,38	-	-	-	-	-	-	-
16	С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	3760	-	18950	-	-	-	-
			5,04	-	-	-	-	-	-	-
17	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	3540	-	37170	-	-	-	-
			10,5	-	-	-	-	-	-	-
18	С12062-6	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	3760	-	35532	-	-	-	-
			9,45	-	-	-	-	-	-	-
19	С12064-2	-Дверной блок ДП21-10	м2	12300	-	49077	-	-	-	-
			3,99	-	-	-	-	-	-	-

20 С12062-14	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	4 м2	35,7	3900	-	139230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21 С12063-16	-Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-19К; ДН 24-19К	м2	9,12	5120	-	46694	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22 С12063-18	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П	м2	14,88	5380	-	80054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23 С12063-15	-Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК; ДН 24-15АК	м2	3,6	5230	-	18828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24 С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	м2	20	1500	-	30000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25 С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	83	1380	-	114540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26 С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	4	1960	-	7840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27 С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	4	2980	-	11920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			1323082	17089			436
			Тенге			66456	4741			40

Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1323082	-	-		-
Материалы -	Тенге		13342	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	71197	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		1226195	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		79323	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		40
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	11898	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		84144	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1486549	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		516
Сметная заработная плата -	Тенге		-	83096	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1486549	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		516
Сметная заработная плата -	Тенге		-	83096	-		-

РАЗДЕЛ 3. Окна

28 Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	50	253,64 40,86	0,56 0,09	12682 2043	28 4	2193 107,1	0,26 -	13 -
		м							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		12682	28			13
			Тенге		2043	4			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		12682	-	-		-
	Материалы -		Тенге		10611	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	2047	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		2193	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	329	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		892	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		15767	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		14
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	2376	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		15767	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		14
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	2376	-		-

РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы

29	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	405	596,31	33,79	241506	13685	150514	2,27	918
				387,65	5,62	156998	2276	94,5	0,03	13
		м2								
30	Е0161-4-7	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	120	698,61	34,56	83834	4147	55133	2,8	336
				480,44	5,74	57653	689	94,5	0,03	4
		м2								
31	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	480	626,01	7,91	300482	3798	164498	2,06	988
				359,66	2,99	172638	1434	94,5	0,01	7
		м2								
32	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	282,96	133,16	23,58	37679	6672	30414	0,74	210
				109,58	4,16	31007	1177	94,5	0,02	7
		м2								
33	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 02, СН РК	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	180	133,73	0,12	24072	22	5258	0,76	137
				133,59	0,05	24047	8	94,5	0,01	2
		м2								
34	Е0115-64-4	-Сплошное выравниваниебетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ изсухих растворных смесей толщиной до 8мм потолков	781,99	360,39	0,32	281825	246	95689	0,05	526
				36	0,12	21516	93	84	0,01	6
		м2								

35 Е0115-64-3 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1271,74	7 370,5 84,79	4,29 1,64	471176 107830	5453 2082	115408 94,5	0,52 0,01	666 10
м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге ---- Тенге			1440573 831688	34023 7760			4781 48
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1440573	-	-		-
Материалы -	Тенге			2656	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	839448	-		-
Местные материалы -	Тенге			572206	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			855192	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		428
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	128279	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137746	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2433511	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5256
Сметная заработная плата -	Тенге			-	967727	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2433511	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5256
Сметная заработная плата -	Тенге			-	967727	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге ---- Тенге			3665592 1078363	62635 14322			6424 106
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3665592	-	-		-
Материалы -	Тенге			726193	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	1092686	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1226195	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			572206	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			1135959	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		568
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	170394	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288093	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5089644	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7098
Сметная заработная плата -	Тенге			-	1263080	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	5089644	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7098
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1263080	-	-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

Итого прямых затрат			3665591,157
Накладные расходы			1135959,4
Ненормируемые и непредвиденные затраты			288093,08
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			5089643,6
Итого с временными зданиями и сооружениями	5089643,611 X 2,72 %	138438,306	5228081,9
Итого с зимними удорожаниями	5228081,917 X 1,98 %	103516,022	5331597,9
Итого с затратами на выслугу лет	5228081,917 X 1 %	52280,819	5383878,7
Итого с затратами на транспорт привозных материалов	5228081,917 X 2 %	104561,639	5488440,4
Итого с затратами на доп. отпуска	5228081,917 X 0,4 %	20912,328	5509352,7
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	5509352,725 X 2,38968		13167353
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	13167353,013 X 2 %	263347,06	13430700
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		1611684
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			15042384

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Каратобинский районный отдел образования»

РУКОВОДИТЕЛЬ: _____Сұлтан Ж.К

ПОДРЯДЧИК: ТОО «БатысСтройСервис»

ДИРЕКТОР: _____Джолымбетов С.А

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Марсель Групп

_____Жирданов К_

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от
«_____»_____2012г №____

Заказчик: ГУ «**Каратобинский районный отдел образования**»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «**БатысСтройСервис**»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы им.Мухита на 624 учащихся в с.Каратобе, Каратобинского района, ЗКО»

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2015 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		126	22,05,2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_ август _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания школы им.Мухита на 624 учащихся в с.Каратобе, Каратобинского района, ЗКО	71205695,9	27399899	21938835	8433219	-	-	-	-	3287988	30687887

М.П. Заказчик: Руководитель ГУ «Каратобинский районный отдел образования» _____ Султан Ж.К _____ 2015года
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор ТОО «БатысСтройСервис» _____ Джолымбетов С.А _____ 2015года
(должность, ф., и., о., подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Каратобинский районный отдел образования»
ПОДРЯДЧИК; Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис»
Договор № 126 от 22.05.2015г
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания школы им.Мухита на 624 учащихся в с.Каратобе, Каратобинского района, ЗКО.КОРРЕКТИРОВКА

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание школы на 624 учащихся

АКТ № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
1.	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	т	0,23	38982,42	477,54	8852	108	186,17	42
					29882,25	180,00	6785	41	0,88	0
2.	С11011-89 1	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной	т	0,13	64200,00	--	8562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С11011-88 0	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,08	59000,00	--	4443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	50900,00	--	902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Общестроительные работы								22759
		Раздел: Полы								
5.	Е0115-165	Улучшенная окраска колером	м2	148,73	180,18	2,35	26798	350	0,54	80

	-3	масляным разбеленным деревянных полов			2					
6.	ЕО157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой площадью свыше 20 м2	1м2	2351,51	90,05 485,20 50,43	0,90 1,14 0,18	13392 1140953 137399	134 2681 423	0,00 0,38 0,00	1 896 4
7.	ЕО111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	2404,83	935,06 67,28	6,13 2,31	2248660 161785	14730 5561	0,44 0,01	1056 27
8.	ЕО157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	1479,40	178,36 15,12	0,09 0,02	263866 22369	133 30	0,09 0,00	140 0
		Итого по разделу: Полы								3680277
		Раздел: Двери								
9.	ЕО110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	25,41	365,39 159,65	103,92 36,46	9285 4057	2641 927	0,92 0,15	23 4
10.	ЕО110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	м2	15,21	527,93 192,26	39,21 14,82	8030 2924	596 225	1,14 0,07	17 1
11.	ЕО110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	111,00	671,57 219,42	39,81 15,05	74545 24356	4419 1671	1,32 0,07	147 8
12.	ЕО110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	5,76	328,76 124,24	20,41 7,13	1894 716	118 41	0,74 0,03	4 0
13.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,	м2	5,76	12700,00	--	73152	--	--	--

	остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные			--	--	--	--	--	--
14.	ЕО115-207 -3 Остекление стеклом армированным деревянных переплетов установленных в коробках	м2	8,90	673,43 73,23	3,80 1,44	5994 652	34 13	0,46 0,01	4 0
	Итого по разделу: Двери								172898
	Раздел: Окна								
15.	ЕО109-45-3 Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	27,24	965,99 927,00	28,84 10,15	26314 25251	786 276	4,98 0,04	136 1
16.	С12061-18 1 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	27,24	5240,00 --	-- --	142738 --	-- --	-- --	-- --
17.	ЕО109-34-1 Монтаж рам массой до 0,1 т	т	0,27	19786,84 14438,25	2739,11 126,56	5283 3855	731 34	84,64 0,61	23 0
18.	С11011-89 8 Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,27	59500,00 --	-- --	15886 --	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-13 3 Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,27	18000,00 --	-- --	4806 --	-- --	-- --	-- --
20.	ЕО109-35-1 Монтаж сетки "Рабица"	т	0,12	20223,91 16327,13	784,60 126,56	2427 1959	94 15	99,47 0,61	12 0
21.	С11011-76 2 Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	м2	62,58	647,00 --	-- --	40489 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Окна 237943

Раздел: Отделочные работы

22.	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястри откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура покирпичу и бетону	м2	282,96	1924,14	2,63	544455	743	2,00	566
					333,00	0,99	94226	279	0,00	1
23.	E0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	300,00	133,73	0,12	40120	37	0,76	228
					133,59	0,05	40078	14	0,01	3
24.	E0115-64-4	Сплошное выравниваниебетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ изсухих растворных смесей толщиной до 8мм потолков	м2	2000,00	360,39	0,32	720788	630	1,95	3903
					360,00	0,12	719998	238	0,01	15
25.	E0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	2781,99	264,27	2,91	735196	8103	0,30	832
					50,20	1,10	139649	3060	0,01	15
26.	E0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	49,25	179,34	2,01	8833	99	0,61	30
					101,95	0,76	5021	38	0,00	0
27.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	2700,00	370,50	4,29	1000342	11576	0,52	1413
					84,79	1,64	228932	4421	0,01	21
28.	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	1058,14	257,97	2,35	272968	2487	0,27	281
					44,77	0,90	47372	952	0,00	5

					--	--	--	--	--	--
37.	ЕО116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм/Футляр/	м	0,60	960,52	26,00	576	16	0,83	1
					150,07	9,74	90	6	0,05	0
38.	ЕО122-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,00	231800,80	37159,17	139	22	234,60	0
					40882,50	14037,19	25	8	68,56	0
39.	ЕО116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	239,00	12,54	--	2998	--	0,06	14
					12,29	--	2938	--	--	--
40.	ЕО117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	11,00	9194,48	49,05	101139	540	2,55	28
					445,05	19,69	4896	217	0,09	1
41.	ЕО117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	комплект	6,00	2387,78	13,90	14327	83	0,93	6
					162,00	4,50	972	27	0,03	0
42.	ЕО117-5-4	Установка раковин	комплект	13,00	2909,71	12,33	37826	160	0,81	11
					144,00	4,50	1872	59	0,02	0
43.	ЕО117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	41,00	5987,64	26,91	245493	1103	2,24	92
					398,48	11,25	16337	461	0,05	2
44.	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	шт	41,00	1750,00	--	71750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	41,00	1750,00	--	71750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	ЕО116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб	м	125,00	636,63	0,80	79579	100	0,67	84

	высокой плотности диам. 50 мм			122,13	0,31	15266	39	0,00	0
47.	ЕО116-13-2 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	75,00	764,59	1,79	57345	134	0,64	48
				117,74	0,67	8830	51	0,00	0
48.	С130804-39 Прочистка, d-50мм	10шт	1,00	369,00	--	369	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
49.	С130804-40 Прочистка, d-100мм	10шт	0,40	594,00	--	238	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
50.	С130804-60 Ревизий, d-110мм	10шт	4,00	6190,00	--	24760	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
	Итого по разделу: Водопровод и канализация								886455
	Раздел: Электрооборудование								
51.	ЕО167-6-1 Демонтаж кабеля	м	6530,00	13,94	0,06	91028	392	0,10	629
				13,88	--	90636	--	0,00	1
52.	ЕО167-7-3 Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	529,00	9,32	0,23	4930	122	0,06	33
				9,09	0,05	4809	26	0,00	0
53.	ЕО167-7-5 Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	88,00	29,35	2,80	2583	246	0,18	16
				26,55	0,45	2336	40	0,00	0
54.	ЕО167-17-1 Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	310,00	37,55	--	11640	--	0,24	74
				37,55	--	11640	--	--	--
	Итого по разделу: Электрооборудование								110182
	ИТОГО:					8433219	58699		11313

	1920349	21138	121

Накладные расходы :

На монтажные работы	69109
На общестроительные работы	1165883
На металломонтажные работы	18347
На сантехнические работы	110383
Всего накладных расходов:	1363722
Итого с накладными	9796941

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	587816
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10384757
Итого с временными, 2,72 %	10667222
Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %	10878433
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 2 %	11091777
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11134446
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11241118
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	26862646
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	537253
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	27399899
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3287988
Итого с НДС	30687887

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Каратобинский районный отдел образования»

РУКОВОДИТЕЛЬ: _____ Султан Ж.К

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Марсель Групп»

ДИРЕКТОР: _____

ПОДРЯДЧИК; ТОО «БатысСтройСервис»

ДИРЕКТОР: _____ Джолымбетов С.А

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от
«_____»_____2012г №____

Заказчик: ГУ «**Отдел образования Каратобинского района ЗКО**»

Подрядчик: ТОО «**БатысСтройСервис**»

Найменование строительства и его адрес: Капитальный ремонт школы на 624 учащихся им.Мухита в с.Каратобе, Каратобинского района, ЗКО»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за__июнь _____2015____года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		126	22,05,2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_июнь_) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт школы на 624 учащихся им.Мухита в с.Каратобе, Каратобинского района, ЗКО	25475424,9	4645022,2	8415972	1556531	-	-	-	-	557402,67	5202424,9

М.П. Заказчик: Руководитель ГУ «_Отдел образования Каратобинского района ЗКО»_____ Султан Ж.К _____ 2015года
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор ТОО «БатысСтройСервис»_____ Джолымбетов С.А _____ 2015года
(должность, ф., и., о., подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Каратобинский районный отдел образования»
ПОДРЯДЧИК; Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис»
Договор о государственных закупках работ № 126 от 22.05.2015г
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания школы им.Мухита на 624 учащихся в с.Каратобе, Каратобинского района, ЭКО.КОРРЕКТИРОВКА ФОРМА 2В
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание школы на 624 учащихся

АКТ №1

выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Окна								
1	ЕО110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2 м2	400	415,36	23,43	166143	9372	87758	1,05	419
				175,1	7,73	70040	3092	120	0,04	15

	8.02-03-20 02								
2	С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Стоимость оконных блоков из ПХВ с 3-ным остеклением м2	103,5263	9940 -	- -	1029051 -	- -	- -	- -	- -
3	Е0156-10-2	-Установка подоконных досок из ПВХ м	100	37,34 36,54	0,3 0,05	3734 3654	30 5	3952 108	0,23 -	23 -
4	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм м	100	2860 -	- -	286000 -	- -	- -	- -	- -
5	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	282,3	253,64 40,86	0,56 0,09	71603 11535	158 25	12381 107,1	0,26 -	74 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге ----	1556531	9560			516
		Тенге	85228	3123			15
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	1556531	-	-		-
Материалы -		Тенге	146691	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге	-	88351	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	1315051	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге	104091	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-		52
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	15614	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	99637	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1760259	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	583
Сметная заработная плата -	Тенге	-	103965	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1760259	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	583

Сметная заработная плата -	Тенге	-	103965	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1556531	9560		516
	----	--------	---------		---------
	Тенге	85228	3123		15
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1556531	-	-	-
Материалы -	Тенге	146691	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	88351	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1315051	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	104091	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	52
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	15614	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	99637	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1760259	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	583
Сметная заработная плата -	Тенге	-	103965	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1760259	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	583
Сметная заработная плата -	Тенге	-	103965	-	-
Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.			1556530,306		
Итого прямых затрат			104091,17		
Накладные расходы			99637,3		
Ненормируемые и непредвиденные затраты			1760258,8		
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			1808137,8		
Итого с временными зданиями и сооружениями	1760258,784 X 2,72 %	47879,039	1843939		
Итого с зимними удорожаниями	1808137,823 X 1,98 %	35801,129	1862020,4		
Итого с затратами на выслугу лет	1808137,823 X 3 %	18081,378	1898183,1		
Итого с затратами на транспорт привозных материалов	1808137,823 X 2 %	36162,757	1905415,6		
Итого с затратами на доп. отпуска	1808137,823 X 0,4 %	7232,551	4553943,4		
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	1905415,638 X 2,38968		4645022,2		
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	4553943,375 X 2 %	91078,868	557402,67		
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		5202424,9		
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Каратобинский районный отдел образования»

РУКОВОДИТЕЛЬ: _____ Султан Ж.К

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Марсель Групп»

ДИРЕКТОР: _____ Ширданов К.Д

ПОДРЯДЧИК: ТОО «БатысСтройСервис»

ДИРЕКТОР: _____ Джолымбетов С.А

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Каратобинский районный отдел образования»
ПОДРЯДЧИК; Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис»
Договор № 126 от 22.05.2015г
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт зданий школы им.Мухита на 624 учащихся в с.Каратобе, Каратобинского района, ЗКО.КОРРЕКТИРОВКА ФОРМА 2В
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание школы на 624 учащихся

АКТ № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Полы										
1	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	577,55	1589,55	14,85	918045	8577	102366	1,54	887		
				243,95	2,32	140893	1340	71,97	0,02	14		
			1м2									
2	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	497,9	283,73	2,26	141241	1125	17978	0,29	144		
				49,84	0,34	24810	169	71,97	-	1		
			1м									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1059285	9702				1031
		РАЗДЕЛ 2. Отделочные работы										
3	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1000	370,5	4,29	370497	4288	58999	0,52	523		
				84,79	1,64	84790	1637	68,26	0,01	8		

				2					
		м2							
4	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	3100	257,97 44,77	2,35 0,9	799705 138785	7285 2790	96646 68,26	0,27 -	824 14
		м2							
5	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	813,6	126,5 88,65	1,61 0,61	102920 72126	1310 496	49575 68,26	0,53 -	433 2
		м2							
6	Е0109-35-1	Монтаж оконных решеток	0,992	20223,91	784,6	20062	778	9550	99,48	99
		т		16327,13	126,56	16197	126	58,51	0,61	1
7	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,992	134000 -	- -	132928 -	- -	- -	- -	- -
		т		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	321,63	164,61 124,2	0,09 0,02	52945 39946	28 8	27275 68,26	0,74 -	239 -
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		1479058	13689			2117
		РАЗДЕЛ 3. Электрооборудование								
		Монтажные работы								
9	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2252,25 1397,25	- -	4505 2795	- -	1962 70,22	8,03 -	16 -
		шкаф								
10	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700 -	- -	120700 -	- -	- -	- -	- -
		шт								

						3				
11	75-6-53	-Распределительная панель, типа ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100	1	91100	-	91100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
12	Ц0108-524-1	-Ящик с предохранителями устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	11	1514,6	39,6	16661	436	2798	2	22
				405	6,8	4455	75	61,76	0,04	-
			шт							
13	СПрайс	-Стоимость ящика RP24Z с автоматами 10S231+2S233	1	12082,34	-	12082	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
14	СПрайс	-Стоимость ящика RP24Z с автоматами 11S231+2S233	2	12775,17	-	25550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
15	СПрайс	-Стоимость ящика RP24Z с автоматами 14S231+2S233	1	19940,09	-	19940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
16	СПрайс	-Стоимость ящика RP24Z с автоматами 8S231+2S233	1	9716,34	-	9716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
17	СПрайс	-Стоимость ящика RP24Z с автоматами 7S231+2S233	1	8989,94	-	8990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
18	СПрайс	-Стоимость ящика RP24Z с автоматами 9S231+2S233	1	11068,44	-	11068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
19	СПрайс	-Стоимость ящика RP24Z с автоматами 8S231+2S233	2	12454,11	-	24908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
20	СПрайс	-Стоимость ящика RP24Z с автоматами 2S231+2S233	2	5407,48	-	10815	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
21	Е0167-15-6	-Монтаж светильника на трубном	456	140,16	1,42	63913	648	40046	0,89	404

	подвесе			138,74	0,23	63265	105	63,19	-	1
22	С151701-13	-Светильники с подвесом на крюках, трубах, монтажных профилях, тип НСП17-1000-004-У3	шт 454	886 -	-	402244 -	-	-	-	-
23	С151701-15	-Светильник подвесной, тип НСП03М-60-001-У3.5	шт 2	143 -	-	286 -	-	-	-	-
24	Е0167-15-7	-Монтаж светильника уплотненного полугерметического	шт 73	168,51	0,5	12301	37	7755	0,98	71
				168,01	0,09	12265	7	63,19	-	-
25	СПрайс	-Светильник НПО - 100	шт 23	269,54 -	-	6199 -	-	-	-	-
26	СПрайс	-Светильник НПО - 60	шт 50	266,09 -	-	13305 -	-	-	-	-
27	Е0167-16-1	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп - 1 шт	шт 52	216,58	1,61	11262	84	7072	1,25	65
				214,97	0,25	11178	13	63,19	-	-
28	С151702-32	-Светильники тип ЛП016-40/Н-05-УХЛ4	шт 52	1290 -	-	67080 -	-	-	-	-
29	Ц0108-595-1	-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	шт 10	731	282	7310	2820	3031	2,3	23
				410	80,8	4100	808	61,76	0,47	5
30	С151703-5	-Светильники тип РКУ03-250-001-У1	шт 10	6550 -	-	65500 -	-	-	-	-
31	С151706-86	-Лампы ртутные дуговые	шт 10	794	-	7940	-	-	-	-

	высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0167-16-2 -Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	шт 22	263,81	2,81	5804	62	3635	1,6	35
			261	0,45	5742	10	63,19	-	-
33	С151702-27 -Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	шт 22	2480	-	54560	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
34	Е0167-16-1 -Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп - 1 шт	шт 4	216,58	1,61	866	6	544	1,25	5
			214,97	0,25	860	1	63,19	-	-
35	СПрайс -Светильник AIRONE	шт 4	8017,23	-	32069	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
36	С151706-16 -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт 477	39	-	18603	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
37	С151706-9 -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт 52	24	-	1248	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
38	С151706-79 -Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТВ40, ЛХВ40	шт 96	99	-	9504	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
39	С151705-2 -Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт 96	17	-	1632	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

			шт						
40	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	310	37,55	-	11641	-	7356	0,24	74
				37,55	-	11641	-	63,19	-	-
			шт							
41	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	145	156	-	22620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
42	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	30	182	-	5460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
43	С151801-146	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	135	195	-	26325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
44	С151803-60	-Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	0,35	28100	-	9835	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000шт							
45	С151803-48	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,2	26100	-	5220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000шт							
46	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах	6530	24,84	-	162205	-	102503	0,15	974
				24,84	-	162205	-	63,19	-	-
			м							

47	СПрайс	-Провод ВВГ 4х16мм	110	853,56	-	93892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
48	С151601-589	-Кабели силовые с медными	0,13	285100	-	37063	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
49	С151601-590	-Кабели силовые с медными	0,19	467700	-	88863	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
50	С151601-381	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,9	63700	-	121030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
51	С151601-380	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	4,2	54100	-	227220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
52	Ц0108-472-9	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	160	93,5	3,1	14960	496	3231	0,18	29
				32,4	0,3	5184	48	61,76	-	-
		м								
53	Ц0108-472-7	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	465	107,3	3,5	49895	1628	9420	0,18	84
				32,4	0,4	15066	186	61,76	-	1
		м								
54	Ц0108-409-2	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	70	147,3	73	10311	5110	2931	0,29	20
				49,5	18,3	3465	1281	61,76	0,11	7

		м							
55 С130804-11	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	7	2130	-	14910	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		10м							
56 Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	6530	113,54	73,85	741416	482240	259017	0,26	1713
			39,69	28,1	259176	183493	58,51	0,15	1006
		м							
57 Е0169-9-4	-Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	6530	56,21	0,77	367077	5028	178740	0,24	1554
			46,67	0,11	304755	718	58,51	-	5
		м							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		3	Тенге			3147604	498593		5090

РАЗДЕЛ 4. Пожарная сигнализация

	Монтажные работы								
58 Ц0110-667-2	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,6	1,6	7510	2	4187	38	38
			7155	-	7155	-	58,51	-	-
		шт							
59 Ц0110-668-2	-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	36	369,9	1,6	13316	58	7309	2	72
			347	-	12492	-	58,51	-	-
		шт							
60 Ц0110-668-1	-Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	73	153,5	-	11206	-	6151	1	73
			144	-	10512	-	58,51	-	-
		шт							
61 Ц0108-532-1	-Извещатели ручные	8	750,2	13,2	6002	106	1355	2	16

		шт		272	2,3	2176	18	61,76	0,01	-
62	Ц0110-669-5-	Оповещатель комбинированный	1	1401,29	1,6	1401	2	790	8	8
				1350	-	1350	-	58,51	-	-
63	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	142	1	1
				227	2,3	227	2	61,76	0,01	-
		шт								
64	Ц0110-671-2-	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	1850	61,1	0,8	113035	1480	52933	0,28	518
				48,8	0,1	90280	185	58,51	-	1
		м								
65	Ц0108-402-2-	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 6 мм2	40	47,5	21	1900	840	647	0,12	5
				21,2	5	848	200	61,76	0,03	1
		м								
66	Ц0108-409-1-	Трубы полихлорвиниловые диам. 5мм	2	108,6	48,9	217	98	64	0,22	-
				39,6	12,2	79	24	61,76	0,07	-
		м								
67	Ц0108-407-1-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2	125,6	64,1	251	128	71	0,26	1
				41,4	15,8	83	32	61,76	0,09	-
		м								
68	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	35	108,6	48,9	3801	1712	1120	0,22	8
				39,6	12,2	1386	427	61,76	0,07	2

		м							
69	Ц0108-593-1-Световые настенные указатели 1	8	241,7	91	1934	728	774	0,82	7
			10						
		шт	131	25,7	1048	206	61,76	0,15	1
70	Ц0110-683-1-Сигнализация дистанционная: 3	10	3220	-	32200	-	11585	25	250
	сирена мощная 1 кВт		1980	-	19800	-	58,51	-	-
		шт							
71	Ц0108-121-3-Монтаж батарей 12В	1	508	-	508	-	274	3	3
		шт	443	-	443	-	61,76	-	-
72	Ц0110-386-7-Монтаж блока речевого оповещения (с аккумулятором)	1	332,4	-	332	-	208	2	2
			317	-	317	-	65,66	-	-
		шт							
73	Ц0110-698-1-Монтаж коробки КРН 4/1	50	92,4	-	4620	-	2633	0,5	25
		шт	90	-	4500	-	58,51	-	-
74	Ц0108-409-1-Монтаж короба 16х10мм	1200	108,6	48,9	130320	58680	38392	0,22	264
		м	39,6	12,2	47520	14640	61,76	0,07	85
75	Ц0110-386-7-Монтаж колонки звуковой 2А	3	332,4	-	997	-	624	2	6
		шт	317	-	951	-	65,66	-	-
76	Ц0110-386-7-Монтаж прибора речевого оповещения	1	332,4	-	332	-	208	2	2
		шт	317	-	317	-	65,66	-	-
77	Ц0108-409-1-Монтаж трубы гофрированной диам. 16мм	650	108,6	48,9	70590	31785	20796	0,22	143
		м	39,6	12,2	25740	7930	61,76	0,07	46
	Материалы и оборудование								
78	СПрайс -Прибор пожарной сигнализаций	1	5140,82	-	5141	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
79	СПрайс -Оповещавтель комбинированный "МАЯК-12К"	1	528,41	-	528	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
80	СПрайс -Извещатель дымовой ДИП212-41	36	253,42	-	9123	-	-	-	-

			шт	-	-	-	-	-	-	-
81	СПрайс	-Извещатель тепловой ИП103-5/1	73	49,01	-	3578	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
82	СПрайс	-Выключатель автоматический	1	121,67	-	122	-	-	-	-
		АЕ1031 с боксом		11						
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
83	СПрайс	-Провод КСПВ 4х0,0,4мм2	650	5,26	-	3419	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
84	СПрайс	-Провод КСПВ 2х0,0,4мм2	1200	2,87	-	3444	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
85	СПрайс	-Кабель ШВВП 2х0,75мм2	40	11,27	-	451	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
86	СПрайс	-Поливинилхлоридная труба диам. 5мм	2	8,64	-	17	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
87	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	2	81	-	162	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
88	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	3,5	777	-	2720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			10м							
89	С151704-2	-Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	8	462	-	3696	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
90	СПрайс	-Извещатель ручной ИПР-3С	8	300,93	-	2407	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
91	СПрайс	-Сирена сигналдьная "СИРЕНА	10	268,68	-	2687	-	-	-	-

	АС-12"												
				-	-	-	-	-	-	-			
		шт											
92	СПрайс	-Батарея 12В 2А/Ч БИРП	1	3886,97	-	3887	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		шт											
93	СПрайс	-Коробка КРН 4/1	50	41,47	-	2074	-	-	-	-			
					12								
		шт		-	-	-	-	-	-	-			
94	СПрайс	-Короб монтажный 16х10мм	1200	25,92	-	31104	-	-	-	-			
		м		-	-	-	-	-	-	-			
95	СПрайс	-Колонка звуковая	3	1390	-	4170	-	-	-	-			
		шт		-	-	-	-	-	-	-			
96	СПрайс	-Прибор речевого оповещения "ОРФЕЙ" (с аккумлятором)	1	3856,51	-	3857	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		шт											
97	СПрайс	-Металлорукав диам. 16мм	650	41,47	-	26956	-	-	-	-			
		м		-	-	-	-	-	-	-			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		4	Тенге			510515	95630					1441
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			Тенге			6196461	617614					9680

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

Итого прямых затрат			6196460,763
Накладные расходы			1142694,2
Ненормируемые и непредвиденные затраты			427641,34
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			7766796,3
Итого с временными зданиями и сооружениями	7554996,35 X 2,72 %	205495,901	7760492,3
Итого с зимними удорожаниями	7760492,251 X 1,98 %	153657,747	7914150
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов,	7760492,251 X 2%	155209,845	8069359,9
Итого с затратами на выслугу лет	7760492,251 X 1 %	77604,923	8146964,8
Итого с затратами на доп. отпуска	7760492,251 X 0,4 %	31041,969	8178006,7

Итого в текущих ценах на 1.01.2014	8389806,735 X 2,39		20051638
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	20051638,097 X 2 %	401032,762	20452670,45
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		2454320,46
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			22906990,91

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Каратобинский районный отдел образования»

РУКОВОДИТЕЛЬ:_____Султан Ж.К

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Марсель Групп»

ДИРЕКТОР:_____

ПОДРЯДЧИК: ТОО «БатысСтройСервис»

ДИРЕКТОР:_____Джолымбетов С.А