Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№1277 қаулысымен
бекітілген

Құрылысы аяқталған нысанын қабылдау үшін құрылған мемлекеттік қабылдау комиссиясының қорытындысы.

Қаратөбе ауданы әкімінің 2015 жылғы «_27_» тамыз_ № Н/Қ _23_бұйрығымен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясының құрамы.

Комиссия төрағасы **Р.Н.Иманғалиев** Аудан әкімінің орынбасары
тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы
Комиссия төрағасының орынбасары
Е.З.Жанкабаев БҚО мемлекеттік сәулет – құрылыс басқармасының бас маманы.

Комиссия құрамындағы - өкілдер:
Н.К.Искиндиров «Күмбез» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас сәулетшісі.
тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы
қосалқы жобалаушылар _____
_____

Ж.К.Сұлтан Қаратөбе аудандық білім беру бөлімінің басшысы.
тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы

Бас мердігер **С.А.Джолымбетов** - «БатысСтройСервис» ЖШС-нің директоры.
тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы
қосалқы мердігер ұйымдар _____
_____
тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы

Пайдаланушы мекеме: **М.С.Утегалиева** Мұхит атындығы жалпы орта білім беретін мектебінің директоры
_____
тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы

Мемлекеттік санитарлық эпидемиология қызметі:
А.Т.Төлеуов Қаратөбе аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы
тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы

Өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары

М.З.Шайхиев – Қаратөбе аудандық Төтенше жағдайлар бөлім бастығы өртке қарсы қызмет майоры
_____
тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы

Жергілікті атқарушы орган:

Г.К.Каиргалиев — Қаратөбе ауылдық округ әкімі
тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы

Басқа да мүдделі ұйымдар өкілдері, қадағалау органдары:

Р.З.Қыдырашев — Қаратөбе аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы
тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы

М.Г.Кариев — БҚО бойынша экология департаментінің Қаратөбе ауданы бойынша өкілі
тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы

Х.И.Мырзагерей — Қаратөбе аудандық электр торабының басшысы
тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы

К.Т.Алимбаев — «Марсель-Групп» ЖШС-нің өкілі
тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы

Анықтады:

1.Бас мердігер **Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы, Қаратөбе ауылындағы Мұхит атындағы жалпы орта білім беретін мектебі ғимаратының күрделі жөндеу жұмыстарын** пайдалануға беру үшін қабылдауға ұсынды.

Мекен- жайы: **Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы, Қаратөбе ауылы.**

2. Құрылыс нысаны **БҚО,Қаратөбе ауданы, Қаратөбе ауылындағы Мұхит жалпы орта білім беретін мектебі ғимараты № 164Н/Қ 9 қазан 2013 жыл шешіміне (бұйрығына, қаулысына) бойынша және Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті № 247 01 маусым 2015ж құрылыс – монтаж жұмыстарын** жүргізуге рұхсатына сәйкес орындалған.

3. Құрылыс нысаны **БҚО,Қаратөбе ауданы, Қаратөбе ауылындағы Мұхит жалпы орта білім беретін мектебіне күрделі жөндеу жұмыстарын атқарған бас мердігер «БатысСтройСервис» ЖШС-нің** атқарған жұмыстармен орындалған.

4.Құрылыс жұмыстарына арналған жоба- есеп құжаттарын бас жобалаушы **«Күмбез» ЖШС** _____

атқарған жұмыстармен орындалған.

5.Жобалау жұмыстары үшін қажетті негіздемелер **Қаратөбе аудандық білім бөлімінің жобалық – сметалық құжаттамалар берілген.**

6.Құрылыс нысаны төменде көрсетілген жобаларға сәйкес орындалған:

БҚО, Қаратөбе ауданы, Қаратөбе ауылындағы Мұхит атындығы жалпы орта білім беретін мектебіне күрделі жөндеу.

7.Жоба – есеп құжаттары **Қаратөбе аудандық білім бөлімінің басшысының 2013 жылдың 9 қазанында №164 н/қ санды бұйрығымен** бекітілген.

8.Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімдерде орындалған:
басталуы: **1 маусым 2015** аяқталуы **28 тамыз 2015**
нормативтік құрылыс жұмыстары мерзімі **3-ай**

9.Мемлекеттік жұмысшы комиссиясына төменде көрсетілген құжаттар ұсынылды:
Жобалық – есептік құжаттар және жұмыс сызбалары
10. Қабыдауға ұсынылған құрылыс нысаны төмендегідей көрсеткіштерге ие:
(тұрғын үйлерден басқа)

а)

Қуаттылығы, өнімділігі.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты негізде	
		жалпы	Соның ішінде қолданыс комплексі немесе кезегі	жалпы	Соның ішінде қолданыс комплексі немесе кезегі
	орын	624		624	

Жоба бойынша өнім шығару (қызмет көрсету), нормаларға сәйкес қуаттылығының бастапқы кездегі мерзімде төмендегідей.

Пайдалануға беру үшін қабылдануға ұсынылған тұрғын үй төмендегі көрсеткіштерге ие:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы ауданы			
Қабат саны			
Жалпы құрылыстық көлемі			
Соның ішінде: жерасты бөлігі			
Қосымша тұрғызылған бөлмелер алаңы			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы кв.м		Пәтер саны	Пәтер алаңы кв.м	
		Жалпы	Тұрғын		Жалпы	Тұрғын
Барлық пәтер саны соның ішінде						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі, және одан артық						

11.Технологиялық және сәулеттік құрылыстық шешімдер төмендегі көрсеткіштерге ерекшеленеді:

_____Техникалық талаптарға сай_____

12.Құрылыс нысандарында жоба бойынша қаралған және жеке сынақтардан өтіп, акт бойынша қабылданып алынған құрал – жабдық орнатылған (тізімі осы актіге жалғанды №)

13.Жобада көрсетілген еңбек қорғау, өрттен қауіпсіздігі, жарылыстан хауіпсіздігі, қоршаған ортаны және зілзалаға қарсы бағытталған іс шаралар_____

сақталған_____

_____

Іс- шаралар тізімі осы актіде № жалғанды.

14. Сыртқы инженерлік коммуникациялар салқын, ыстық сумен қамту, канализация, жылу, газ, электр, байланыс жүйелері пайдалануға беріліп, қолданыста болатын нысанның бірқалыпты жұмыс жасауын қамтамасыз етеді.Аталған жүйелер қалалық кәсіпорындармен қабылданып алынған, олардың анықтамаларының тізімі осы актіге жалғанды №

15.Нысан аумағын көгалдандыру, жол төсенімдерін, жаяу, шаруашылық жолдарын,балаларға арналған ойын және спорт алаңдарын, осымен қоса ғимараттардың сыртқы келбеттерін ретке келтіру төмендегі көрсетілген мерзімдерде жасалуға тиіс:

Жұмыс түрлері	Өлшем бірлігі	Көлемі	Мерзімі

16.Жұмысшы комиссиясының барында анықталған ақаулармен аяқталмаған жұмыстар **«28» тамыз 2015 ж** мерзіміне дейін аяқталуға тиіс.

17.Бекітілген жобалық – есеп құжаттарға сәйкес, құрылысы аяқталған нысанның құны 94 112 **мың теңге.** соның ішінде: Құрылыс- монтаж жұмыстары **94 112 мың теңге.**

Құрал- жабдық _____ мың теңге.

18.Пайдалануға берілетін негізгі қорлар құны _____ мың теңге.

соның ішінде: Құрылыс- монтаж жұмыстары _____мың теңге.

Құрал- жабдық _____ мың теңге.

Жұмысшы комиссиясының шешімі

Мемлекеттік комиссияға тапсыруға ұсынылған **Қаратөбе ауылындағы Мұхит жалпы орта білім беретін мектебі ғимаратының күрделі жөндеу жұмыстары** бас мердігерден қабылданды және пайдалануға дайын.

Қаратөбе ауылындағы Мұхит налпы орта білім беретін мектебі ғимаратының күрделі нөндеу нұмыстары:-

Комиссия төрағасы: _____ Р.Н.Иманғалиев

Комиссия
төрағасының орынбасары: _____ Е.З.Жанкабаев

Комиссия мүшелері:

_____ Н.К.Искиндиров

_____ Ж.К.Сұлтан

_____ С.А.Джолымбетов

_____ М.С.Утегалиева

_____ А.Т.Төлеуов

_____ М.З.Шайхиев

_____ Г.К.Каиргалиев

_____ Р.З.Қыдырашев

_____ М.Г.Кариев

_____ Х.И.Мырзагерей

_____ К.Т.Алимбаев