Приложение 2 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021года №420.
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту Капитальный ремонт КГУ Забеловская общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района УОАКО, Костанайская область, Житикаринский район, с.Забеловка, ул.Комсомольская, 49А.

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2021 года

Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код	
	193	18.08.2021					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту Капитальный ремонт КГУ Забеловская общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района УОАКО	15 285 123	13 647 431							1 637 692	15 285 123

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О..А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

Эсперт_____ **Белоусов В.В.**
Место печати (при наличии)

ИИН 860722350892
KZ72VJE00056519;KZ47VJE00065311

Заказчик
ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 921240000605

Руководитель_____ **Бимагамбетова М.И.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, микрорайон 4, 27**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту Капитальный ремонт КГУ Забеловская общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района УОАКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№193** от **18.08.2021**

Акт выполненных работ №1

за **сентябрь 2021** **(месяц, год) на** **01-01-01 Демонтажные работы** **работы**

Составлен (а) редакция 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий		1736	110,22	0,08	191342	139	0	137666	355329	
				м2 кровли		110,14	0	191203	0		26321		
2	2	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок		1736	269,5	12,99	467852	22551	0	326054	857418	
				м2 кровли		256,51	4,35	445301	7552		63512		
3	3	Е12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий		1580	183,05	0,25	289219	395	0	207953	536946	
				м2 кровли		182,8	0	288824	0		39774		
4	4	Е12-070101-0208	Покрытия цементные. Разборка покрытия		1580	2040,05	644,49	3223279	1018294	0	1940700	5577097	
				м2		1395,56	310,4	2204985	490432		413118		
5	5	Е11-120101-1402 К=0,8	Покрытия. Разборка утепления шлаком		184	3790,51	1514,11	697454	278596	0	355594	1137292	
				м3 утеплителя		2276,4	407,73	418858	75022		84244		
6	6	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия		2388	373,96	21,16	893016	50531	0	625142	1639611	
				м2		352,8	10,79	842486	25767		121453		
7	7	Е12-070101-0205	Полы из линолеума. Разборка покрытия		2388	122,8	3,2	293246	7641	0	208438	541819	
				м2		119,6	1,63	285605	3892		40135		
8	8	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		132,8	912,31	35,44	121155	4707	0	85571	223264	
				м2		876,87	18,07	116448	2400		16538		
9	9	Е12-070101-0208	Покрытия цементные. Разборка покрытия		128	2040,05	644,49	261126	82495	0	157221	451815	
				м2		1395,56	310,4	178632	39731		33468		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебел	Сметная прибыл		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	55,7	1982,13	210,07	110405	11701	0	75106	200352	
						1772,06	100,73	98704	5611		14841		
11	11	Е11-460401-0501	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка	м2	36,2	567,5	182,36	20544	6602	0	12462	35646	
						385,14	93	13942	3367		2640		
12	12	Е12-070101-0207	Полы из гранитных плиток. Разборка покрытия	м2	65,2	912,31	35,44	59483	2311	0	42012	109615	
						876,87	18,07	57172	1178		8120		
13	13	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	75	2301,99	124,1	172649	9307	0	120820	316947	
						2177,89	59,51	163342	4463		23478		
14	14	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	152,5	395,81	0	60361	0	0	43460	112127	
						395,81	0	60361	0		8306		
15	15	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	6	1544,23	62,55	9265	375	0	6533	17062	
						1481,68	30,52	8890	183		1264		
16	16	Е12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	5,6	535,17	22,89	2997	128	0	2113	5519	
						512,28	11,67	2869	65		409		
17	17	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток (Крыльцо 1,2). Разборка покрытия	м2	62,4	912,31	35,44	56928	2212	0	40208	104907	
						876,87	18,07	54717	1128		7771		
18	24	Е12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	340	67,1	0,74	22814	251	0	16338	42284	
						66,36	0,38	22562	129		3132		
19	25	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	178	61,32	0	10915	0	0	7859	20276	
						61,32	0	10915	0		1502		
20	26	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	159	229,2	0	36443	0	0	26239	67697	
						229,2	0	36443	0		5015		
21	27	Е12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	8812	26,67	0	235016	0	0	169212	436566	
						26,67	0	235016	0		32338		
22	28	Е12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	80	26,67	0	2134	0	0	1536	3964	
						26,67	0	2134	0		294		
23	29	Е12-150101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	42,8	983,66	8,22	42101	352	2782	28157	75879	
						910,45	3,26	38967	140		5621		
24	30	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	147,6	773,11	5,78	114111	853	8363	75751	205051	
						710,67	2,13	104895	314		15189		
25	31	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	167,2	449,43	3,38	75145	565	5501	49888	135036	
						413,15	1,26	69079	211		10003		
26	32	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	68	449,43	3,38	30561	230	2237	20290	54919	
						413,15	1,26	28094	86		4068		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	33	Е12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж		22	650,22	6,4	14305	141	0	10250	26519	
				прибор		643,82	3,26	14164	72		1964		
28	34	Е12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж		13	808,33	7,14	10508	93	0	7533	19484	
				прибор		801,19	3,64	10415	47		1443		
29	35	Е12-150101-0404	Ванна. Демонтаж		1	3741,87	64,72	3742	65	0	2671	6926	
				прибор		3677,15	33,01	3677	33		513		
30	36	Е12-150101-0405	Трубы смывные. Демонтаж		222,4	701,28	0,49	155965	109	0	112256	289679	
				прибор		700,79	0,25	155856	56		21458		
31	37	Е12-150101-0405	Трубы смывные. Демонтаж		32	701,28	0,49	22441	16	0	16152	41680	
				прибор		700,79	0,25	22425	8		3087		
32	38	Е11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Демонтаж		1	507,66	33,98	508	34	0	353	930	
				комплект		473,68	16,41	474	16		69		
33	47	Е12-150102-0302	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		568	686,48	0	389921	0	0	280743	724317	
				м трубопровода		686,48	0	389921	0		53653		
			ИТОГО:					**8096951**	**1500694**	**18883**	**5212281**	**14373973**	
								6577376	**661903**		**1064741**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Итого с временными 1,5,0,8%			**1,20%**						**14 546 461**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			**2,20%**						**320 022**	
			Итого									**14 866 483**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			**2,00%**						**297 330**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**15 163 812**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**13 647 431**	
			НДС			**12 %**						**1 637 692**	
			Итого по акту с НДС									**15 285 123**	

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

Эсперт _____ **Белоусов В.В.**
Место печати (при наличии)

ИИН 860722350892
KZ72VJE00056519;KZ47VJE00065311

Принял

Заказчик

ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 921240000606
Руководитель _____ **Бимагамбетова М.И.**
Место печати (при наличии)