Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года №562

Форма Р-1

ИИН/БИН
931240001000
230140007057

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды".**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи
Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " ХАНСҰЛТАН-ҚҰРЫЛЫС"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи
Договор (контракт): **№ 40 от 14 марта 2023 года.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер документа	Дата составления
1	24.03.2023г.

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт дорог (гравийной дороги) пер.Абая сельского округа Кызылжарма	-	-	работа	1	4 434 000,00	4 434 000,00	0,00
				Итого	1		**4 434 000,00**	**0,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал
(Исполнитель) директор / Дзулет Е.Н. /
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял
(Заказчик) _____ / _____ / _____
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма 3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ХАНСҰЛТАН-ҚҰРЫЛЫС"
Наименование строительства (объекта): Средний ремонт дорог (гравийной дороги) пер.Абая сельского округа Кызылжарма
Договор: №40 от 14.03.2023 года.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2023 года.

по объекту: Средний ремонт дорог (гравийной дороги) пер.Абая сельского округа Кызылжарма

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость объекта	Договорная стоимость по результатам конкурса	Акт выполненных работ с начала строительства (года)	Акт выполненных работ за отчетный период
		рыночных ценах	рыночных ценах	рыночных ценах	рыночных ценах
1	2	3	4	5	6
1	Средний ремонт дорог (гравийной дороги) пер.Абая сельского округа Кызылжарма за март месяц 2023 года	7 094,387	4 434,000	4 434,000	4 434,000
2	В том числе НДС-12% (БЕЗ НДС -12%)	851,327	0,000	0,000	0,000

ЗАКАЗЧИК:

Аким Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды"

Сейілов М. Е.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт по технадзору ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Әбішев Н.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "ХАНСҰЛТАН-ҚҰРЫЛЫС"

Дәулет Е.Ж.

Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ХАНСҰЛТАН-ҚҰРЫЛЫС"
Наименование объекта: Средний ремонт дорог (гравийной дороги) пер.Абая сельского округа Кызылжарма
Договор: №40 от 14.03.2023 года.

АКТ №1
приемки выполненных работ
за март месяц 2023 год.

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кттр и Кэм=1,08**	**Укрепления основание. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**815,295**		**7464,46**	**1381,08**	**6085737**	**1125987**	**4793267**	**483144**	**7094387**
		НР - 69%; СП - 8%				**204,20**	**344,50**	**166483**	**280869**		**525507**	
1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейно сооружений	чел-ч	0,15552	126,794578	1313,01		166431,00				
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15444	125,9142							
1.3	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,076454	62,348717		10558,00		664427,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,29	24,274		1582,00		38401,47			
1.4	311-201-0204	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88.9 до 117.6 кВт (от 121 до 160 л.с.) массой от 9.1 до 13 т	маш.-ч	0,01674	13,648038		12148,00		165796,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01674	13,648038		4532,00		34557,00			
1.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,051408	41,912685		5659,00		237184,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,051408	41,912685		1772,00		74069,00			
1.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,039828	8,012719		7311,00		58581,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039828	8,012719		1777,00		141999,00			
1.7	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	994,6599	4819,0000				4793264		
1.8	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	0,07	57,07065							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**									**7094387**
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**7 094 387**					

№ п\п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметаня стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
1	5-1	Устройство гравийной дороги пер. Абая в с.о. Кызылжарма, г. Кызылорда	7 094,388			7 094,388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по главе	7 094,388							7 094,388	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	7 094,388							7 094,388	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство											
	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						0,000		0,000	
		Всего по главе									
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	7 094,388					0,000		7 094,388	
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%								0,000	
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	7 094,388					0,000		7 094,388	
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025							0,000		7 094,388	
		Итого с понижающей коэфицентом скидкок, согласно договора, К пониж = 0,625001	4 434,000					0,000		4 434,000	
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12% (БЕЗ НДС 12%)						0,000		0,000	
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	4 434,000					0,000		4 434,000	

ЗАКАЗЧИК:

Аким Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды"

Сейілов М. Е.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт по технадзору ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Әбішев Н.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "ХАНСҰЛТАН-ҚҰРЫЛЫС"

Дәулет Е.Ж.