Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-Сервис-СК"

Казахстанской области» (с внешними инженерными сетями и благоустройством территории). Корректировка сметной документации"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		48	05.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за декабрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г.	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 126-ти квартирного жилого дома №2 в границах улиц Чкалова - Ш.Валиханова -Г.Мусрепова-Н.Назарбаева в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области (с внешними сетями и благоустройством территории). Корректировка сметной документации."	121 493 202	108 476 073	102 720 094	102 720 094					13 017 129	121 493 202

Заказчик
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска
Сабралин Серик Аубакирович
код ГУ 4673256

м.п.

Подрядчик
Директор ТОО "Құрылыс-Сервис-СК"
Сыздыков Аслан Айтмагамбетович
БИН 010340001031

м.п.

Эксперт технического надзора
ТОО "ТехИнжиниринг"
Кенжеболатов Е.А.
№ аттестата эксперта KZ25VJE00024870 от 10.04.2017

м.п.

Расценки проверены:
Эксперт авторского надзора
ГИП ТОО "Севгражданпроект"
Хуснутдинов Р.К.
БИН 980340001576, приказ №8 от 03.06.2021 г

м.п.

ЗАКАЗЧИК - Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
ПОДРЯДЧИК - Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс-Сервис-СК"
СТРОЙКА - "Строительство 126 –ти квартирного жилого дома № 2 в границах улиц Чкалова – Ш. Валиханова – Г. Мусрепова - Н. Назарбаева в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области» (с внешними инженерными сетями и благоустройством территории). Корректировка сметной документации"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА -"Строительство 126 –ти квартирного жилого дома № 2 в границах улиц Чкалова – Ш. Валиханова – Г. Мусрепова - Н. Назарбаева в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области» (с внешними инженерными сетями и благоустройством территории). Корректировка сметной документации"
ДОГОВОР ПОДРЯДА - №48 от 05.05.2021 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу) №1

за декабрь 2021 год
на строительно-монтажные работы
Составлена в текущих ценах на 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА										
		РАЗДЕЛ 1.РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ										
1	ССЦИ РК8.03-04-2020 раздел1 ч.2 глава4 таб.1601-0204-20 п.29	Разбивка основных осей здания проложением теодолитных ходов	км		0,7	39048,00	--	27334	--	--	--	27334
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					27334	--	--	--	27334
								--	--	--	--	
	Стоимость прочих работ		Тенге					27334				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге					27334				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					27334				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									27334
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Прочие затраты	Тенге					27334				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010102-0337 1101-0102-0337 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		325	310,95	310,95	101059	101059	--	13532	123758
		НР - 72%; СП - 8%				--	57,83	--	18795		9167	
2	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км		8531,25	41,00	--	349781	--		--	377764
		СП - 8%				--	--	--	--		27983	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		325	18,15	15,19	5899	4937	32	2181	8726
		НР - 72%; СП - 8%				2,86	6,46	930	2100		646	
4	Е11-010101-0331 1101-0101-0331 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		519	164,84	158,01	85552	82007	--	13535	107014
		НР - 72%; СП - 8%				6,83	29,39	3545	15253		7927	
5	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.77 Кзтр=1,05, Кэм=1,05	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (в резерв)	м3 грунта		519	46,80	46,80	24289	24290	--	6936	33722
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,56	--	9633		2498	
6	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в резерв)	м3 грунта		519	35,08	35,08	18207	18206	--	5198	25277
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,91	--	7219		1872	
7	Е11-010101-0333 1101-0101-0333 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		683	295,77	283,53	202013	193651	--	31956	252687
		НР - 72%; СП - 8%				12,24	52,74	8362	36021		18718	
8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка мокрого грунта вручную)	м3 грунта		27	2694,38	--	72748	--	--	52379	135137
		НР - 72%; СП - 8%				2694,38	--	72748	--		10010	
9	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.77 Кзтр=1,05, Кэм=1,05	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (в резерв)	м3 грунта		683	54,70	54,70	37360	37360	--	10666	51868
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,69	--	14814		3842	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в резерв)	м3 грунта		683	35,08	35,08	23960	23960	--	6840	33264
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,91	--	9501		2464	
11	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (из резерва)	м3 грунта		1229	37,89	37,89	46567	46567	--	13291	64647
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,02	--	18460		4789	
12	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (из резерва)	м3 грунта		1229	35,08	35,08	43113	43113	--	12309	59855
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,91	--	17095		4434	
13	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		1168	31,30	31,30	36558	36559	--	10436	50754
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,41	--	14495		3760	
17	С232-050101-0102 3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч		234,7	461,00	461,00	108197	108197		--	116853
		СП - 8%				--	316,00	--	74165		8656	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1155303	719906	32	179259	1441326
								85585	237551	--	106766	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1155303				
	Материалы		Тенге					32				
	Всего заработная плата		Тенге						323136			
	Транспортные расходы		Тенге					349781				
		Накладные расходы	Тенге					179259				
		Сметная прибыль	Тенге					106765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1441327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									226
		Сметная заработная плата	Тенге						323136			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1441327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									226
		Сметная заработная плата	Тенге						323136			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
18	Е11-050101-0306 1105-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Сваи железобетонные длиной до 10 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2 (С110.30-11,бетон кл.В20.гост 19804-2012)	м3 железобетона		610	11676,40	8442,49	7122604	5149919	123299	3170988	11117080
		НР - 99%; СП - 8%				3031,78	2219,07	1849386	1353633		823487	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	С1221-101-0103 221-101-0103 РСНБ РК 2015	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	м		6710	8304,00	--	55719840	--	55719840	--	60177427
		СП - 8%				--	--	--	--		4457587	
20	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015 т.ч.р2104т.5	Надбавка на водонепроницаемость W6 к бетонам кл.В20(2,5%)	м3		610	685,10	--	417911	--	417911	--	451344
		СП - 8%				--	--	--	--		33433	
21	СЦРК8.04-08-2020 СТСЦРК8.04-08-2020 т.ч.р.2104 тб.4п.2,3,4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		610	270,00	--	164700	--	164700	--	177876
		СП - 8%				--	--	--	--		13176	
22	Е11-050101-1001 1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая		610	3797,60	1957,24	2316536	1193916	30232	1662368	4297216
		НР - 99%; СП - 8%				1790,80	961,92	1092388	586771		318312	
23	Е11-060301-0101 1106-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка (снизу) и поддерживающие ее конструкции для высоких ростверков. Устройство (АС-5а)	м2 площади горизонтальной проекции ростверков		255,9	2070,43	20,76	529823	5313	246398	254726	847313
		НР - 91%; СП - 8%				1086,80	7,06	278112	1807		62764	
24	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (устройство монолитного ростверка из бетона кл.В15,на сульфатостойком цементе,F75)	м3		231,19	36947,95	2066,35	8541997	477719	6955676	1107405	10421354
		НР - 91%; СП - 8%				4795,20	468,56	1108602	108326		771952	
25	С1214-210-0302 214-210-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т		0,18949	336472,00	--	63758	--	63758	--	68859
		СП - 8%				--	--	--	--		5101	
26	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т		11,12707	344112,00	--	3828958	--	3828958	--	4135275
		СП - 8%				--	--	--	--		306317	
27	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,1041	441876,00	--	45999	--	45999	--	49679
		СП - 8%				--	--	--	--		3680	
30	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		13,42	8949,17	1827,22	120098	24522	82412	22664	154183
		НР - 93%; СП - 8%				980,90	835,06	13164	11207		11421	
31	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		260	2054,49	1067,02	534167	277426	139130	227863	822993
		НР - 118%; СП - 8%				452,35	290,36	117611	75494		60962	

52

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		198	2387,39	1046,29	472703	207166	161888	188828	714453
		НР - 118%; СП - 8%				523,48	284,72	103649	56375		52922	
33	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		50	3031,41	1332,84	151570	66642	45109	68385	237552
		НР - 118%; СП - 8%				796,38	362,69	39819	18134		17596	
34	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		39	4903,42	2337,65	191233	91169	52754	85100	298440
		НР - 118%; СП - 8%				1213,08	636,12	47310	24809		22107	
35	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3		67,902	37745,00	--	2562961	--	2562961	--	2767998
		СП - 8%				--	--	--	--		205037	
36	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3		37,517	37745,00	--	1416079	--	1416079	--	1529365
		СП - 8%				--	--	--	--		113286	
37	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3		57,9011	37745,00	--	2185477	--	2185477	--	2360315
		СП - 8%				--	--	--	--		174838	
38	СЦРК8.04-08-2020 СТСЦРК8.04-08-2020 т.ч.р.2104 тб.4п.2,3,4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		163,3201	270,00	--	44096	--	44096	--	47624
		СП - 8%				--	--	--	--		3528	
39	СЦРК8.04-08-2020 СТСЦРК8.04-08-2020 т.ч.р.2104 тб/5п.1.1	Надбавка к В7,5 на f75 1%	м3		163,3201	231,06	--	37737	--	37737	--	40756
		СП - 8%				--	--	--	--		3019	
44	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (рубероид)	м2 поверхности		100,1	3084,54	6,83	308762	683	283542	23008	358312
		НР - 93%; СП - 8%				245,12	2,03	24537	203		26542	
45	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		134,9	913,58	20,40	123242	2752	78164	39741	176022
		НР - 93%; СП - 8%				313,76	3,01	42326	406		13039	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				86900251	7497227	74686120	6851076	101251436
							4716904	2237165	--	7500106	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				86900251				
	Материалы		Тенге				8198608				
	Всего заработная плата		Тенге					6954069			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4185248				
	Местные материалы		Тенге				62302268				
		Накладные расходы	Тенге				6851076				
		Сметная прибыль	Тенге				7500106				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				101251433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4532
		Сметная заработная плата	Тенге					6954069			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				101251433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4532
		Сметная заработная плата	Тенге					6954069			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								102692760
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4802489				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8217133			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2474716			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						74686156		
		- Перевозка грузов	Тенге				349781				
		- Накладные расходы	Тенге							7030335	
		- Сметная прибыль	Тенге							7606871	
	ИТОГО ПО АКТУ №1		**Тенге**								**102720094**
	ИТОГО с коэффициентом К=1,05603557		**Тенге**								**108476073**
	НДС 12%		**Тенге**								**13017129**
	ВСЕГО ПО АКТУ №1		**Тенге**								**121493202**

Заказчик
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
Сабралин Серик Аубакирович

код ГУ 4673256

м.п. _____

Подрядчик
Директор ТОО "Құрылыс-Сервис-СК"
Сыздыков Аслан Айтмагамбетович
БИН 010340001031

м.п. _____

Эксперт технического надзора
ТОО "ТехИнжиниринг"
Кенжеболатов Е.А.
№ аттестата эксперта
KZ25VJE00024870 от 10.04.2017

м.п. _____

расценки проверены:
Эксперт авторского надзора
ТОО «Севгражданпроект»
ГИП Хуснутдинов Р.К.
БИН 980340001576
приказ №8 от 03.06.2021г.

м.п. _____