Заказчик : **ТОО РАЙС KZ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО ЖанаАркаҚұрылысЖабдықтау**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Работы по обустройству (строительству) инженерной инфраструктуры к жилым домам по ул Сана би 1Б, 2Б села Актогай, Актогайского района**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за **июнь 2019года**

Составлен(а) в текущих ценах 2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат / Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Вертикальная планировка №7-1-1								
6	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (насыпь) ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; кзпм2=0,85;	9132	9,51	9,51	86845	86845	23031	–	–
		м3 грунта		–	2,6	–	23743	97	0,0085	78
7	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=4,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	36528	7,99	7,99	291859	291859	77242	–	–
		м3 грунта		–	2,18	–	79631	97	0,00714	261
8	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (выемка)	41	11,19	11,19	459	459	121	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	125	97	0,01	–
9	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=4,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	164	7,99	7,99	1310	1310	347	–	–
		м3 грунта		–	2,18	–	358	97	0,00714	1
10	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (недостающий грунт)	1258	32,27	30,77	40596	38709	11910	0,00984	12
		м3 грунта		1,42	8,34	1786	10492	97	0,02853	36
11	П8-10-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,750;	2201,5	84,26	84,26	185498	195498	37095	–	–
		т		–	16,85	–	37095	100	0,03539	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т								
		м3 уплотненного грунта	9132	12,51	12,51	114241	114241	37912	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		–	4,28	–	39085	97	0,01399	128
						720 808,00	**728 921,00**			**12,00**
		Стоимость общестроительных работ				**1 786,00**	**190 529,00**			**582**
	Материалы		тенге			720 808,00				
	Всего заработная плата		тенге			101,00				
		Накладные расходы	тенге				192 315,00			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел-ч			187 658,00				
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге							94
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге				28 149,00			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		**тенге**			54 508,00				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч			**962 974,00**				
		Сметная заработная плата	тенге							688
							220464			

РАЗДЕЛ 3. Водопровод № 6-1-1

Земляные работы

13	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы с учетом погрузки от ручной разработки								
		м3 грунта	2640,75	32,55	30,98	85956	81810	26998	0,0106	28
14	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы-доработка т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;		1,53	9,01	4040	23793	97	0,0308	81
		м3 грунта	74	262,72	–	19441	–	21968	1,848	137
15	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы		262,72	–	19441	–	113	–	–
		м3 грунта	2,5	218,93	–	547	–	618	1,54	4
16	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,750;		218,93	–	547	–	113	–	–
		т	4621,3125	84,26	84,26	389392	389392	77869	–	–
17	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы		–	16,85	–	77869	100	0,03539	164
		м3 грунта	2640,75	3,77	3,24	9956	8556	4099	0,00332	9
18	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы-для засыпки		0,48	1,12	1268	2958	97	0,00371	10
		м3 грунта	2410,93	32,55	30,98	78476	74691	24649	0,0106	26
19	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,750;		1,53	9,01	3689	21722	97	0,0308	74
		т	4219,1275	84,26	84,26	355504	355504	71092	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в просадочных грунтах	–	16,85	–	71092	100	0,03539	149	
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	12,34	36687,31	2104,76	452721	25973	47901	13,9	172
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		2362,5	623,48	29153	7694	130	2,475	31
		Стоимость общестроительных работ				**1 391 993,00**	**935 926,00**			**230**
Материалы			тенге			**58 138,00**	**205 128,00**			**552**
Всего заработная плата			тенге			1 391 993,00				
		Накладные расходы	тенге			397 929,00				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	тенге				263 266,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р.	чел-ч			275 194,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге							138
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге			41 279,00				
		Нормативная трудоемкость	**тенге**			100 031,00				
		Сметная заработная плата	чел-ч			**1 767 218,00**				
			тенге							920
							304545			

РАЗДЕЛ 4. Освещение площади № 4-1-1

кл-0,4 кВ

21	Е1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3								
		м3 грунта	1907,6	33,67	32,1	64229	61234	25721	0,0109	21
22	Е1-164-2	Разработка грунтах 2 группы вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,57	12,33	2995	23521	97	0,0498	95
		м3 грунта	476,4	218,93	–	104298	–	117857	1,54	734
23	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		218,93	–	104298	–	113	–	–
		м3 грунта	1430,7	6,48	6,48	9271	9271	2914	–	–
24	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		–	2,1	–	3004	97	0,00806	12
		м3 уплотненного грунта	1430,7	21,55	4,52	30832	6467	23634	0,108	155
25	16-1-551	Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		17,03	–	24365	–	97	–	–
		км	0,303	890211		269734				
26	16-1-550	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80								
		км	0,274	735302		201473				
27	16-1-549	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80								
		км	0,118	609341		71902				
28	16-1-544	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80								
		км	0,155	200696		31108				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	16-1-486	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,944	137342		266993				
		км								
30	16-1-542	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,761	109965		83683				
		км								
31	Ц8-177-1	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ концевая	4	10870	201	43480	804	11724	15	60
		комплект (3 фазы)		3038	47,3	12152	189	95	0,276	1
32	99-1-1(пл)	Муфта концевая термоусаживающая кабельная 4КВТп-1	4	2218,28		8873				
		шт								
33	99-1-1(пл)	наконечник 16-8-5,4-А-УХЛ3	452	11,09		5013				
		шт								
34	99-1-1(пл)	наконечник 25-8-5,4-А-УХЛ3	8	12,4		99				
		шт								
35	30-8-92	Песок природный	57,3	838		48017				
		м3								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				**1 234 312,00**	**73 083,00**			**970**
		Стоимость общестроительных работ				**143 810,00**	**25 196,00**			**102**
Всего заработная плата			тенге			1 234 312,00				
Стоимость материалов и конструкций			тенге				169 006,00			
		Накладные расходы	тенге			1 017 419,00				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел-ч			180 379,00				
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге							90
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге				27 057,00			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			**тенге**			84 881,00				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч			**1 499 572,00**				
		Сметная заработная плата	тенге							1162
		ИТОГО					196063			
		Временные здания и сооружения				**4 229 764,00**	--	--	--	**4 229 764,00**
		Итого с временными		**1,5%**		**--**	--	--	--	
		Непредвиденные работы и затраты				**63 446,46**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами		**2 %**		**85 864,21**				**4 293 210,46**
		НДС								
		Итого с НДС		**12 %**		**525 488,96**				**4 379 074,67**
										4 904 563,63

Сдал
ТОО ЖанаАрка Құрылыс Жабдықтау

Принял
ТОО РАЙС KZ