Дополнительное соглашение № 1
к Договору субподряда № BIS/ДСМ/СБП/702 от «13» июня 2018 года

г. Алматы

ТОО «BI Stroy», именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**, в лице Джусипова С.С., действующего на основании Доверенности № 27 от 25.08.2018 года, с одной стороны, и, с одной стороны, и

ТОО «Жетысу Курылыс», именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице Директора Жакупова Э.Ж., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые как «Стороны», а по отдельности, как указано выше или «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1, далее - «Соглашение» к Договору субподряда № BIS/ДСМ/СБП/702 от «13» июня 2018 года, далее по тексту - «Договор», о нижеследующем:

1. Стороны пришли к взаимному согласию внести следующие изменения и дополнения в Договор:

1.1. Подпункт 1.2.2. Раздела 1 «Предмет договора» Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«1.2.2. Конечный срок выполнения Работ – **«15» ноября 2018 года».**

1.2. Приложение № 4 к Договору изменить и изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.

2. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде, и подлежат исполнению Сторонами.

3. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, в порядке, предусмотренном п. 5 настоящего Соглашения, и его действие распространяется на отношения Сторон, возникшие до подписания настоящего Соглашения с «30» августа 2018 года.

5. Соглашение считается заключенным с момента обмена Сторонами электронными документами, подписанными посредством Электронных цифровых подписей (ЭЦП) Сторон на портале по адресу http://portal.bi-group.org.

6. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон.

7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

8. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Генподрядчик: ТОО «BI Stroy», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Егизбаева 7/7, офис 103, БИН 050240020654, ИИК KZ41914002203KZ007PL, ДБ АО «Сбербанк», г. Алматы, БИК SABRKZKA, тел./факс +7(727) 3236868, 3236865

Субподрядчик: ТОО «Жетысу курылыс», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Егизбаева, дом 7В, БИН 141140011475, ИИК KZ518562203103206960, АО «Банк ЦентрКредит», БИК KCJBKZKX, тел. 8 7017585510,email:zhetysu_kurylys@bk.ru

2018-11-19 11:29
ЖАКУПОВ ЭМИЛЬ ЖАНОВИЧ
BIN141140011475
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕТЫСУ КУРЫЛЫС"

2018-11-19 11:50
ДЖУСИПОВ СЫРЫМ СЕМБЕКОВИЧ
BIN050240020654
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "BI STROY"

Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 1
к Договору субподряда № BIS/ДСМ/СБП/702 от «13» июня 2018 года

Приложение № 4
к Договору субподряда № BIS/ДСМ/СБП/702 от «13» июня 2018 года

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Наименование работ	Начало	Окончание	Сроки выполнения работ																											
			2018																											
			май				июнь				июль				август				сентябрь				октябрь				ноябрь			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Устройство бетонной подготовки	01.05.2018	15.05.2018																												
Устройство ленточного фундамента	10.05.2018	01.06.2018																												
1 этаж (0,00 / +3,20)																														
Устройство ж/б конструкции стены, диафрагмы, крыльца	25.05.2018	15.06.2018																												
Устройство ж/б конструкции ригели, перекрытия, лестницы	10.06.2018	01.07.2018																												
2 этаж (+3,20 / +6,50)																														
Устройство ж/б конструкции стены, диафрагмы	25.06.2018	15.07.2018																												
Устройство ж/б конструкции ригели, перекрытия, лестницы	10.07.2018	01.08.2018																												

2018-11-19 11:29
ЖАКУПОВ ЭМИЛЬ ЖАНОВИЧ
BIN141140011475
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕТЫСУ КУРЫЛЫС"

2018-11-19 11:50
ДЖУСИПОВ СЫРЫМ СЕМБЕКОВИЧ
BIN050240020654
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "BI STROY"

Этаж (+6,50 / +10,00)																														
Устройство ж/б конструкции стены, диафрагмы	25.07.2018	15.08.2018																												
Устройство ж/б конструкции ригели, перекрытия, лестницы	10.08.2018	30.08.2018																												
Закрытие актов выполненных работ	01.05.2018	15.11.2018																												

2018-11-19 11:29
ЖАКУПОВ ЭМИЛЬ ЖАНОВИЧ
BIN141140011475
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕТЫСУ КУРЫЛЫС"

2018-11-19 11:50
ДЖУСИПОВ СЫРЫМ СЕМБЕКОВИЧ
BIN050240020654
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "BI STROY"