Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-11-06 № 785 қосымша келісім

Қостанай облысы №8 2023-04-20

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Иманбеков Дастан Рустемович тұлғасындағы "Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Мусин Вячеслав Анатольевич тұлғасындағы "СейсмоСтройЗащита" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-11-06 № 785 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 2 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 26 180 338.13 (жиырма алты миллион жүз сексен мың үш жүз отыз сегіз тенге он үш тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "13 942 738.77 (он үш миллион тоғыз жүз қырық екі мың жеті жүз отыз сегіз тенге жетпіс жеті тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "26 180 338.13 (жиырма алты миллион жүз сексен мың үш жүз отыз сегіз тенге он үш тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 1 493 864.87 тенге (бір миллион төрт жүз тоқсан үш мың сегіз жүз алпыс төрт тенге сексен жеті тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 2 805 036.23 тенге (екі миллион сегіз жүз бес мың отыз алты тенге жиырма үш тиын)"

2) 2.2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **034** Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 3 178 399.84 (үш миллион жүз жетпіс сегіз мың үш жүз тоқсан тоғыз тенге сексен төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **034** Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 2 537 791.00 (екі миллион бес жүз отыз жеті мың жеті жүз тоқсан бір тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **034** Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қаражатынан берілетін кредиттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 6 123 124.00 (алты миллион жүз жиырма үш мың жүз жиырма төрт тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 12 237 599.36 (он екі миллион екі жүз отыз жеті мың бес жүз тоқсан тоғыз тенге отыз алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 2 103 423.93 (екі миллион жүз үш мың төрт жүз жиырма үш тенге тоқсан үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады.»

3) 3.1-тармақтың 2-тармақшасы Шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде мынадай редакцияда жазылсын, шарттың орындалуын қамтамасыз ету ағымдағы қаржы жылына арналған шарт сомасының үш пайызы мөлшерінде 367 127.98 теңгеге тең және Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәні бойынша көзделген аванс мөлшері 0.00-ге тең, бұл жалпы алғанда 367-ні құрайды 127.98 теңге түрінде: - мердігердің электрондық әмиянындағы ақша; не: - Қағидаларға 38-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында ұсынылатын банк кепілдігі. Бұл ретте шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін енгізбеуі мүмкін

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БСН 060140015369
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ61070103KSN3917000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 54-58-50
Басшы Иманбеков Дастан Рустемович

Өнім беруші:
"СейсмоСтройЗащита" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Ауэзовский район, Садоводческое товарищество Восход, 26А
БСН/ЖСН 060640001000
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ928560000003080221
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 3384234
Директор Мусин Вячеслав Анатольевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2023-04-20 16:11:39
Иманбеков Дастан Рустемович
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

2023-04-20 16:12:22
Мусин Вячеслав Анатольевич
"СейсмоСтройЗащита" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "СейсмоСтройЗащита"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3635755-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-034-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Оказание услуг технического надзора по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома № 45/1 в мкр. Аэропорт по ПДП в г. Костанай» без наружных инженерных сетей и благоустройства						
27568417-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Қостанай қаласында БЖЖ бойынша Әуежай ықшамауданындағы № 45/1 көппәтерлі тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз) объектісі бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	26 180 338.13	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. Әуежай ш/а (1)	0	3 178 399.84

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27568417-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Қостанай қаласында БЖЖ бойынша Әуежай ықшамауданындағы № 45/1 көппәтерлі тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз) объектісі бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	26 180 338.13	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. Әуежай ш/а (1)	0	2 537 791.00
27568417-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Қостанай қаласында БЖЖ бойынша Әуежай ықшамауданындағы № 45/1 көппәтерлі тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз) объектісі бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	26 180 338.13	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. Әуежай ш/а (1)	0	0.00
003-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Оказание услуг технического надзора по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома № 45/1 в мкр. Аэропорт по ПДП в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27568417-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Қостанай қаласында БЖЖ бойынша Әуежай ықшамауданындағы № 45/1 көппәтерлі тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз) объектісі бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	26 180 338.13	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. Әуежай ш/а (1)	0	2 103 423.93
27568417-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Қостанай қаласында БЖЖ бойынша Әуежай ықшамауданындағы № 45/1 көппәтерлі тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз) объектісі бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	26 180 338.13	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. Әуежай ш/а (1)	0	6 123 124.00
003-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қостанай қаласында БЖЖ бойынша Әуежай ықшамауданындағы № 45/1 көппәтерлі тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз) объектісі бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27568417-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Қостанай қаласында БЖЖ бойынша Әуежай ықшамауданындағы № 45/1 көппәтерлі тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз) объектісі бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	26 180 338.13	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. Әуежай ш/а (1)	0	12 237 599.36

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 785 от 2019-11-06

Костанайская область №8 2023-04-20

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Иманбеков Дастан Рустемович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СейсмоСтройЗащита", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Мусин Вячеслав Анатольевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 785 от 2019-11-06 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 26 180 338.13 (двадцать шесть миллионов сто восемьдесят тысяч триста тридцать восемь тенге тринадцать тиын).
В тексте Договора цифры и слова "13 942 738.77 (тринадцать миллионов девятьсот сорок две тысячи семьсот тридцать восемь тенге семьдесят семь тиын)" заменить цифрами и словами "26 180 338.13 (двадцать шесть миллионов сто восемьдесят тысяч триста тридцать восемь тенге тринадцать тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 1 493 864.87 тенге (один миллион четыреста девяносто три тысячи восемьсот шестьдесят четыре тенге восемьдесят семь тиын)" заменить словами "в том числе НДС 2 805 036.23 тенге (два миллиона восемьсот пять тысяч тридцать шесть тенге двадцать три тиын)"

2) Пункт 2.2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **003** Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме **034** За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 3 178 399.84 (три миллиона сто семьдесят восемь тысяч триста девяносто девять тенге восемьдесят четыре тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **003** Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме **034** За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 2 537 791.00 (два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч семьсот девяносто один тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **003** Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

коммунального жилищного фонда, по подпрограмме **034** За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **003** Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 6 123 124.00 (шесть миллионов сто двадцать три тысячи сто двадцать четыре тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **003** Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 12 237 599.36 (двенадцать миллионов двести тридцать семь тысяч пятьсот девяносто девять тенге тридцать шесть тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **003** Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 2 103 423.93 (два миллиона сто три тысячи четыреста двадцать три тенге девяносто три тиын) в том числе НДС.»

3) Подпункт 2 пункта 3.1 изложить в следующей редакции в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 367 127.98 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 367 127.98 тенге в виде: - денег, находящихся в электронном кошельке Подрядчика; либо: - банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 38 к Правилам. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БИН 060140015369
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 54-58-50
Руководитель Иманбеков Дастан Рустемович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СейсмоСтройЗащита"
г.Алматы, Ауэзовский район, Садоводческое товарищество Восход, 26А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060640001000
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ928560000003080221
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 3384234
Директор Мусин Вячеслав Анатольевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2023-04-20 16:11:39
Иманбеков Дастан Рустемович
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

2023-04-20 16:12:22
Мусин Вячеслав Анатольевич
"СейсмоСтройЗащита" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "СейсмоСтройЗащита"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3635755-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-034-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуг технического надзора по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома № 45/1 в мкр. Аэропорт по ПДП в г. Костанай» без наружных инженерных сетей и благоустройства						
27568417-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуг технического надзора по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома № 45/1 в мкр. Аэропорт по ПДП в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства	Одна услуга	1	26 180 338.13	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай мкр. Аэропорт (1)	0	3 178 399.84

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

27568417-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуг технического надзора по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома № 45/1 в мкр. Аэропорт по ПДП в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства	Одна услуга	1	26 180 338.13	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай мкр. Аэропорт (1)	0	2 537 791.00
27568417-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуг технического надзора по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома № 45/1 в мкр. Аэропорт по ПДП в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства	Одна услуга	1	26 180 338.13	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай мкр. Аэропорт (1)	0	0.00
003-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуг технического надзора по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома № 45/1 в мкр. Аэропорт по ПДП в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

27568417-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуг технического надзора по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома № 45/1 в мкр. Аэропорт по ПДП в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства	Одна услуга	1	26 180 338.13	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай мкр. Аэропорт (1)	0	2 103 423.93
27568417-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуг технического надзора по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома № 45/1 в мкр. Аэропорт по ПДП в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства	Одна услуга	1	26 180 338.13	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай мкр. Аэропорт (1)	0	6 123 124.00
003-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуг технического надзора по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома № 45/1 в мкр. Аэропорт по ПДП в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

27568417-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуг технического надзора по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома № 45/1 в мкр. Аэропорт по ПДП в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства	Одна услуга	1	26 180 338.13	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	6,5 месяцев:15 дней со дня заключения договора в 2019 году, 5-19 января,1-15 февраля,16-31 марта, 16-30 апреля, октябрь - декабрь 2020 года, июнь 2022 года до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай мкр. Аэропорт (1)	0	12 237 599.36

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID17576559 №060140015369/191008/08

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/17576559

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/17576559

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.