**Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2022-08-10 № 66 қосымша келісім**

Қызылорда облысы №66-4

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Нурмаганбетов Руслан Аймурзаевич тұлғасындағы "Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Әли Рамазан Қалиұлы тұлғасындағы "Altimus LTD" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-08-10 № 66 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2022 жылғы 10 тамыздағы №66 шарттың жалпы сомасы 48 384 000,00 (қырық сегіз миллион үш жүз сексен төрт мың теңге нөл тиын) теңге, оның ішінде ҚҚС сомасы 5 184 000,00 (бес миллион бір жүз сексен төрт мың теңге нөл тиын) теңгені құрайды. 071 Газ тасымалдау жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша 2023 жылға 26 364 700,00 (жиырма алты миллион үш жүз алпыс төрт мың жеті жүз теңге нөл тиын) теңге тіркеліп, тіркелген сомадан Өнім берушіге ешқандай қаражат төленбеген. Қызылорда облысы әкімдігінің 2023 жылғы 7 сәуір №61 қаулысына сәйкес тіркелген 26 364 700,00 (жиырма алты миллион үш жүз алпыс төрт мың жеті жүз теңге нөл тиын) теңге босатылуға жатады. Қосымша келісімнің сомасы 2023 жылға 1 919 298,13 (бір миллион тоғыз жүз он тоғыз мың екі жүз тоқсан сегіз теңге он үш тиын) теңге, 2024 жылға 46 464 698.13 (қырық алты миллион төрт жүз алпыс төрт мың алты жүз тоқсан сегіз теңге он үш тиын) теңге.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

**2 Реквизиттер**

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1
БСН 070140002001
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87242605396
Басшысы Нурмаганбетов Руслан Аймурзаевич

Өнім беруші:
"Altimus LTD" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, ЕСИМ ХАН, 23Г
БСН/ЖСН 070140005115
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ6196525F0007673112
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87077055494
Директор Әли Рамазан Қалиұлы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 7658865-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **071-015-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Шиелі ауданы Шоқай елді мекенінде АГТС орнатумен «Бейнеу-Шымкент» магистральды газ тарату құбырларынан бұрма газ құбырының құрылысы. Түзету ЖЖ» техникалық қадағалау | | | | | | |
| 52923661-ОК1 | "Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | «Шиелі ауданы Шоқай елді мекенінде АГТС орнатумен «Бейнеу-Шымкент» магистральды газ тарату құбырларынан бұрма газ құбырының құрылысы. Түзету ЖЖ» техникалық қадағалау | Бір қызмет | 1 | 48 384 000.00 | Құрылыс басталған жөнінде талон берген күннен бастап 9 ай | Құрылыс басталған жөнінде талон берген күннен бастап 9 ай | Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1) | 0 | 1 919 298.88 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52923661-ОК1 | "Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | «Шиелі ауданы Шоқай елді мекенінде АГТС орнатумен «Бейнеу-Шымкент» магистральды газ тарату құбырларынан бұрма газ құбырының құрылысы. Түзету ЖЖ» техникалық қадағалау | Бір қызмет | 1 | 48 384 000.00 | Құрылыс басталған жөнінде талон берген күннен бастап 9 ай | Құрылыс басталған жөнінде талон берген күннен бастап 9 ай | Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1) | 0 | 46 464 698.12 |
| 52923661-ОК1 | "Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | «Шиелі ауданы Шоқай елді мекенінде АГТС орнатумен «Бейнеу-Шымкент» магистральды газ тарату құбырларынан бұрма газ құбырының құрылысы. Түзету ЖЖ» техникалық қадағалау | Бір қызмет | 1 | 48 384 000.00 | Құрылыс басталған жөнінде талон берген күннен бастап 9 ай | Құрылыс басталған жөнінде талон берген күннен бастап 9 ай | Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1) | 0 | 2.00 |
| **071-055-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Шиелі ауданы Шоқай елді мекенінде АГТС орнатумен «Бейнеу-Шымкент» магистральды газ тарату құбырларынан бұрма газ құбырының құрылысы. Түзету ЖЖ» техникалық қадағалау | | | | | | |
| 52923661-ОК1 | "Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | «Шиелі ауданы Шоқай елді мекенінде АГТС орнатумен «Бейнеу-Шымкент» магистральды газ тарату құбырларынан бұрма газ құбырының құрылысы. Түзету ЖЖ» техникалық қадағалау | Бір қызмет | 1 | 48 384 000.00 | Құрылыс басталған жөнінде талон берген күннен бастап 9 ай | Құрылыс басталған жөнінде талон берген күннен бастап 9 ай | Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1) | 0 | 1.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках услуг**

**№ 66 от 2022-08-10**

Кызылординская область №66-4

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Нурмаганбетов Руслан Аймурзаевич, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Altimus LTD", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Әли Рамазан Қалиұлы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 66 от 2022-08-10 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма договора №66 от 10 августа 2022 года составляет 48 384 000,00 (сорок восемь миллионов триста восемьдесят четыре тысячи тенге ноль тиын) тенге, в том числе сумма НДС 5 184 000,00 (пять миллионов сто восемьдесят четыре тысячи тенге ноль тиын) тенге. По бюджетной программе 071 Развитие газотранспортной системы, подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, специфике 431 строительство новых объектов и реконструкции имеющихся объектов на 20223 год зарегистрировано 26 364 700,00 (двадцать шесть миллионов триста шестьдесят четыре тысячи семьсот тенге ноль тиын) тенге, из фиксированной суммы поставщику не выплачено никаких средств.В соответствии с постановлением акимата Кызылординской области от 7 апреля 2023 года №61 26 364 700,00 (двадцать шесть миллионов триста шестьдесят четыре тысячи семьсот тенге ноль тиын) тенге подлежит освобождению. Освобожденные средства будут выделяться в 2024 финансовом году в соответствии с финансированием бюджета. Сумма дополнительного соглашения на 2023 год составляет 1 919 298,13 (один миллион девятьсот девятнадцать тысяч двести девяносто восемь тенге тринадцать тиын) тенге, на 2024 год 46 464 698,13 (сорок шесть миллионов четыресто шестьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто восемь тенге тринадцать тиын) тенге.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

## 2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1
БИН 070140002001
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87242605396
Руководитель Нурмаганбетов Руслан Аймурзаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Altimus LTD"
Кызылординская область, г.Кызылорда, ЕСИМ ХАН, 23Г
БИН/ИИН/ИНН/УНП 070140005115
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ6196525F0007673112
АО "ForteBank"
Тел.: 87077055494
Директор Әли Рамазан Қалиұлы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 7658865-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **071-015-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Технический надзор за строительством газопровода-отвода от магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» с установкой АГРС в населенном пункте Шокай Шиейлиского района Кызылординской области.Корректировка» | | | | | | |
| 52923661-ОК1 | Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Технический надзор за строительством газопровода-отвода от магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» с установкой АГРС в населенном пункте Шокай Шиейлиского района Кызылординской области.Кориктировка» | Одна услуга | 1 | 48 384 000.00 | 9 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства | 9 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства | Кызылординская область, г.Кызылорда (1) | 0 | 1 919 298.88 |
| 52923661-ОК1 | Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Технический надзор за строительством газопровода-отвода от магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» с установкой АГРС в населенном пункте Шокай Шиейлиского района Кызылординской области.Кориктировка» | Одна услуга | 1 | 48 384 000.00 | 9 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства | 9 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства | Кызылординская область, г.Кызылорда (1) | 0 | 46 464 698.12 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52923661-ОК1 | Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Технический надзор за строительством газопровода-отвода от магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» с установкой АГРС в населенном пункте Шокай Шиейлиского района Кызылординской области.Кориктировка» | Одна услуга | 1 | 48 384 000.00 | 9 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства | 9 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства | Кызылординская область, г.Кызылорда (1) | 0 | 2.00 |
| **071-055-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Технический надзор за строительством газопровода-отвода от магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» с установкой АГРС в населенном пункте Шокай Шиейлиского района Кызылординской области.Корректировка» | | | | | | |
| 52923661-ОК1 | Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Технический надзор за строительством газопровода-отвода от магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» с установкой АГРС в населенном пункте Шокай Шиейлиского района Кызылординской области.Кориктировка» | Одна услуга | 1 | 48 384 000.00 | 9 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства | 9 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства | Кызылординская область, г.Кызылорда (1) | 0 | 1.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.