Форма 4

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП Рахимов О.М.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО ЖанаАркаҚұрылысЖабдықтау**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство пункта общественного питания. Карагандинская область, Жанааркинский район, п. Атасу. Вдоль автомобильной дороги Кызылорда-Павлодар, 748+600 км**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за **июнь.21**

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0402 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	995,3507576	60,08	60,08	59801	59801	--	--	59 801,00
					--	21,81	--	21709		--	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2020Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	248,8376894	1757,30	--	437282	--	--	314844	787 108,00
		НР - 72%; СП - 8%			1757,30	--	437282	--		34982	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	995,3507576	306,70	135,48	305274	134850	--	122707	441 617,00
		НР - 72%; СП - 8%			171,22	71,02	170424	70690		13636	
4	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	101,2670934	2270,27	2270,27	229904	229904	--	--	229 904,00
					--	1624,71	--	164530		--	
		ФУНДАМЕНТЫ									
5	1106-0101-0120 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	$м^3$	23,0104	11991,14	3359,78	275921	77309	--	143000	434 810,00

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
		НР - 72%; СП - 8%			8631,36	843,42	198611	19407		15889	
6	1108-0101-0302 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов**	$м^2$	35,22							
		НР - 72%; СП - 8%			251,79	7,53	8868	265	--	6194	15 750,00
					244,26	2,20	8603	77		688	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1317050	502129	--	586745	1 968 990,00
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЕ									
7	1107-0504-0105 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	10							
		НР - 72%; СП - 8%			3629,78	2075,54	36298	20756	--	11191	48 732,00
					1554,24	541,08	15542	5411		1243	
8	1107-0504-0106 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	18							
		НР - 72%; СП - 8%			4287,43	2422,16	77174	43599	--	24174	104 034,00
					1865,27	631,44	33575	11366		2686	
9	1107-0504-0102 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Панели перекрытий площадью до 15 $м^2$. Установка с опиранием по контуру**	шт. сборных конструкций	4							
		НР - 72%; СП - 8%			9984,61	2621,03	39938	10484	--	21207	63 501,00
					7363,58	713,68	29454	2855		2356	
10	1107-0107-0103 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,182854							
		НР - 72%; СП - 8%			135324,81	10903,84	24745	1994	--	16381	42 946,00
					124420,97	2786,56	22751	510		1820	
11	1107-0107-0101 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кэм=1,08	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,0465							
		НР - 72%; СП - 8%			514151,37	18798,57	23908	875	--	16584	42 335,00
					495352,80	2894,78	23034	135		1843	
		СТЕНЫ									
12	1108-0201-0107 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кэм=1,08	**Кладка стен при высоте этажа до 4 м**	$м^3$	34,8							
		НР - 72%; СП - 8%			17143,55	4767,61	596596	165913	--	310092	941 142,00
					12375,94	1450,09	430683	50463		34455	
13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кэм=1,08	**Армирование кладки стен и других конструкций/АР17/**	т	8,1330416							
		НР - 72%; СП - 8%			139207,49	3982,85	1132180	32393	--	791847	2 012 010,00
					135224,64	1460,92	1099788	11882		87983	
14	1108-0701-0101 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки**	$м^2$	388,96							
		НР - 72%; СП - 8%			1079,32	77,20	419812	30028	--	280646	731 641,00
					1002,12	40,04	389785	15574		31183	
15	1107-0104-0301 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кэм=1,08	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	шт	4							
		НР - 72%; СП - 8%			4135,01	2221,76	16540	8887	--	5510	22 662,00
					1913,25	584,37	7653	2337		612	
16	1107-0503-0110 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кэм=1,08	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	шт	96							
					758,23	410,41	72790	39399	--	24041	99 503,00

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
		НР - 72%; СП - 8%			347,82	107,95	33391	10363		2672	
17	1108-0201-0701 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кэм=1,08	**Армирование кладки стен и других конструкций/перемычки над отверстиями/**	т	0,235	139207,49	3982,85	32714	936	--	22880	58 136,00
		НР - 72%; СП - 8%			135224,64	1460,92	31778	343		2542	
18	1106-0301-0407 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка закладных деталей весом до 4 кг/скоба/**	1т	0,230958	494595,07	2335,39	114231	539	--	81858	205 184,00
		НР - 72%; СП - 8%			492259,68	1147,77	113691	265		9095	
		ПЕРЕГОРОДКИ									
19	1108-0401-0305 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кэм=1,08	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	$м^2$	540	3980,44	437,76	2149438	236391	--	1377394	3 679 874,00
		НР - 72%; СП - 8%			3542,68	130,67	1913047	70562		153041	
20	1108-0201-0701 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кэм=1,08	**Армирование кладки стен и других конструкций/АР17/**	т	0,10672	139207,49	3982,85	14856	425	--	10390	26 401,00
		НР - 72%; СП - 8%			135224,64	1460,92	14431	156		1154	
		ПОЛЫ									
21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	464	720,53	45,95	334326	21321	--	225365	584 733,00
		НР - 72%; СП - 8%			674,58	27,68	313005	12844		25042	
		Проемы									
		ДВЕРИ									
22	1110-0107-0101 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 $м^2$**	$м^2$	30,00879	3483,32	1217,81	104530	36545	--	48949	158 918,00
		НР - 72%; СП - 8%			2265,51	370,40	67985	11115		5439	
23	1110-0107-0102 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 $м^2$**	$м^2$	7,902936	3029,32	931,51	23941	7362	--	11937	37 204,00
		НР - 72%; СП - 8%			2097,81	291,63	16579	2305		1326	
		ОТМОСТКА									
24	1111-0101-0204 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	$м^3$	15,06	9480,66	3000,92	142779	45194	--	70261	220 847,00
		НР - 72%; СП - 8%			6479,74	1432,86	97585	21579		7807	
25	1111-0101-1903 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**	$м^2$	150,6	422,16	116,10	63577	17485	--	33186	100 450,00
		НР - 72%; СП - 8%			306,06	52,63	46093	7926		3687	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5420373	720526	--	3383893	9 180 253,00

РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД В1

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
26	1116-0501-0801 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	155	2244,71	14,92	347930	2313	--	248845	624 424,00
		НР - 72%; СП - 8%			2229,79	0,25	345617	39		27649	
27	1116-1101-0102 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	94	166,67	1,50	15667	141	--	11178	28 087,00
		НР - 72%; СП - 8%			165,17	--	15526	--		1242	
28	1116-1101-0101 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	128	166,67	1,50	21334	192	--	15222	38 247,00
		НР - 72%; СП - 8%			165,17	--	21142	--		1691	
		КАНАЛИЗАЦИЯ									
29	1116-0501-0102 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1520,39	5,57	76020	278	--	54534	136 613,00
		НР - 72%; СП - 8%			1514,82	2,05	75741	102		6060	
30	1116-0501-0101 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	65	1582,03	2,29	102832	149	--	73932	184 978,00
		НР - 72%; СП - 8%			1579,74	0,89	102683	58		8215	
31	1117-0101-0106 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	5235,76	155,62	20943	623	--	14631	37 199,00
		НР - 72%; СП - 8%			5080,14	85,65	20321	343		1626	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				584726	3696	--	418342	1 049 548,00
		РАЗДЕЛ 4.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
32	1121-0502-0108 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	5192,82	95,46	5193	96	--	3670	9 271,00
		НР - 72%; СП - 8%			5097,36	44,67	5097	45		408	
33	1121-0401-0502 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	19	2998,05	40,45	56963	768	--	40460	101 919,00
		НР - 72%; СП - 8%			2957,60	19,71	56194	374		4496	
34	1121-0401-0101 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	14	984,25	6,74	13780	94	--	9853	24 728,00
		НР - 72%; СП - 8%			977,51	3,28	13685	46		1095	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
35	1308-0103-3001 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	27	3184,62	529,32	85985	14292	--	51619	143 339,00
					2655,30	257,92	71693	6964		5735	
36	1121-0202-0202 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	20	452,74	0,50	9055	10	--	6512	16 291,00
					452,24	0,24	9045	5		724	
		Кабельные изделия									
37	1121-0201-0103 РСНБ РК 2020 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах									
		НР - 72%; СП - 8%	м	801	189,42	1,66	151725	1329	--	108287	272 043,00
					187,76	0,17	150396	136		12031	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				322701	16589	--	220401	567 591,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12 766 384,00

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик) Рахимов О. М.

ИП Рахимов. О.М.