**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2019-08-05 № 504 қосымша келісім**

Астана қ. №504-21-1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Сапарбаев Жансултан Бердибекулы тұлғасындағы "Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жаргы негізінде әрекет ететін, Директор Назарова Жазира Алпысбаевна тұлғасындағы "Казэнергоинвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-08-05 № 504 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.2 келісім Шарттың тармағы мынадай редакцияда баяндалсын: «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 998 588 300.00 (тоғыз жүз тоқсан сегіз миллион бес жүз сексен сегіз мың үш жүз теңге 00 тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 99 635 007.36 (тоқсан тоғыз миллион алты жүз отыз бес мың жеті теңге 36 тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша – 684 455 000.00 (алты жүз сексен төрт миллион төрт жүз елу бес мың теңге 00 тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 511 221 418.73 (бес жүз он бір миллион екі жүз жиырма бір мың төрт жүз он сегіз теңге 73 тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады. 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша – 1 002 885 000.00 (бір миллиард екі миллион сегіз жүз сексен бес мың теңге 00 тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.

2) 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша – 148 787 662.83 (бір жүз қырық сегіз миллион жеті жүз сексен жеті мың алты жүз алпыс екі теңге сексен үш

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады. 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 055 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша – 613 982 100.00 (алты жүз он үш миллион тоғыз жүз сексен екі мың бір жүз теңге 00 тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады. 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша – 5 764 100 743.08 (бес миллиард жеті жүз алпыс төрт миллион бір жүз мың жеті жүз қырық үш теңге сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады. 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 055 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша –0.00 (нөл теңге 00 тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады. »

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

## 2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик, 11
БСН 151140001473
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ22070102KSN6201000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87172-556742
Басшысы Сапарбаев Жансултан Бердибекулы

Өнім беруші:
"Казэнергоинвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, Сыганак, 47, 14а
БСН/ЖСН 021040004800
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ596010111000077261
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87172517078
Директор Назарова Жазира Алпысбаевна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3495559-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **003-015-432** : Жолдар салу | | | | | | Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау) | | | | | | |
| 22888689-ОКЗ | "Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау) | Жұмыс | 1 | 9 823 655 232.00 | 2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін | 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін | Астана қ., Сарыарқа ауданы (1) | 30 | 148 787 662.83 |
| 22888689-ОКЗ | "Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау) | Жұмыс | 1 | 9 823 655 232.00 | 2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін | 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін | Астана қ., Сарыарқа ауданы (1) | 30 | 5 764 100 743.08 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22888689-ОК3 | "Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау) | Жұмыс | 1 | 9 823 655 232.00 | 2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін | 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін | Астана қ., Сарыарқа ауданы (1) | 30 | 0.00 |
| 22888689-ОК3 | "Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау) | Жұмыс | 1 | 9 823 655 232.00 | 2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін | 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін | Астана қ., Сарыарқа ауданы (1) | 30 | 99 635 007.36 |
| 22888689-ОК3 | "Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау) | Жұмыс | 1 | 9 823 655 232.00 | 2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін | 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін | Астана қ., Сарыарқа ауданы (1) | 30 | 511 221 418.73 |
| **003-011-432** : Жолдар салу | | | | | | Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау) | | | | | | |
| 22888689-ОК3 | "Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау) | Жұмыс | 1 | 9 823 655 232.00 | 2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін | 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін | Астана қ., Сарыарқа ауданы (1) | 30 | 998 588 300.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22888689-ОК3 | "Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау) | Жұмыс | 1 | 9 823 655 232.00 | 2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін | 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін | Астана қ., Сарыарқа ауданы (1) | 30 | 684 455 000.00 |
| **003-032-432** : Жолдар салу | | | | | | Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау) | | | | | | |
| 22888689-ОК3 | "Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау) | Жұмыс | 1 | 9 823 655 232.00 | 2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін | 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін | Астана қ., Сарыарқа ауданы (1) | 30 | 1 002 885 000.00 |
| **003-055-432** : Жолдар салу | | | | | | Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау) | | | | | | |
| 22888689-ОК3 | "Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау) | Жұмыс | 1 | 9 823 655 232.00 | 2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін | 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін | Астана қ., Сарыарқа ауданы (1) | 30 | 613 982 100.00 |
| 22888689-ОК3 | "Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау) | Жұмыс | 1 | 9 823 655 232.00 | 2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін | 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін | Астана қ., Сарыарқа ауданы (1) | 30 | 0.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 504 от 2019-08-05**

г.Астана №504-21-1

Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Сапарбаев Жансултан Бердибекулы, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэнергоинвест", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Назарова Жазира Алпысбаевна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 504 от 2019-08-05 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2019 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2020 год 998 588 300.00 (девятьсот девяносто восемь миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч триста тенге 00 тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2020 год 99 635 007.36 (девяносто девять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч семь тенге 36 тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2021 год 684 455 000.00 (шестьсот восемьдесят четыре миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч тенге 00 тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2021 год 511 221 418.73 (пятьсот одиннадцать миллионов двести двадцать одна тысяча четыреста восемнадцать тенге 73 тиын) в том числе НДС.. по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 032 3 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан», по специфике 432 Строительство дорог - на 2021 год 1 002 885 000.00 (один миллиард два миллиона восемьсот восемьдесят пять тысяч тенге 00 тиын) в том числе НДС;

2) по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2022 год год 148 787 662.83 (сто сорок восемь миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят два тенге восемьдесят три тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 432 Строительство дорог - на 2022 год 613 982 100.00 (шестьсот тринадцать миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи сто тенге 00 тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2023 год 5 764 100 743.08 (пять миллиардов семьсот шестьдесят четыре миллиона сто тысяч семьсот сорок три тенге восемь тиын) в том числе НДС. по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 432 Строительство дорог - на 2023 год 0.00 (ноль тенге 00 тиын) в том числе НДС;»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

## 2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик, 11
БИН 151140001473
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ22070102KSN6201000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87172-556742
Руководитель Сапарбаев Жансултан Бердибекулы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэнергоинвест"
г.Астана, Сыганак, 47, 14а
БИН/ИИН/ИНН/УНП 021040004800
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ596010111000077261
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87172517078
Директор Назарова Жазира Алпысбаевна

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3495559-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **003-015-432** : Строительство дорог | | | | | | Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства) | | | | | | |
| 22888689-ОК3 | Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" | Работы по сооружению автомобильной дороги | Работы по сооружению автомобильной дороги | Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства) | Работа | 1 | 9 823 655 232.00 | до 31 декабря 2019 года | до 31 декабря 2023 года | г.Астана, район Сарыарка (1) | 30 | 148 787 662.83 |
| 22888689-ОК3 | Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" | Работы по сооружению автомобильной дороги | Работы по сооружению автомобильной дороги | Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства) | Работа | 1 | 9 823 655 232.00 | до 31 декабря 2019 года | до 31 декабря 2023 года | г.Астана, район Сарыарка (1) | 30 | 5 764 100 743.08 |
| 22888689-ОК3 | Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" | Работы по сооружению автомобильной дороги | Работы по сооружению автомобильной дороги | Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства) | Работа | 1 | 9 823 655 232.00 | до 31 декабря 2019 года | до 31 декабря 2023 года | г.Астана, район Сарыарка (1) | 30 | 0.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22888689-ОК3 | Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" | Работы по сооружению автомобильной дороги | Работы по сооружению автомобильной дороги | Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства) | Работа | 1 | 9 823 655 232.00 | до 31 декабря 2019 года | до 31 декабря 2023 года | г.Астана, район Сарыарка (1) | 30 | 99 635 007.36 |
| 22888689-ОК3 | Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" | Работы по сооружению автомобильной дороги | Работы по сооружению автомобильной дороги | Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства) | Работа | 1 | 9 823 655 232.00 | до 31 декабря 2019 года | до 31 декабря 2023 года | г.Астана, район Сарыарка (1) | 30 | 511 221 418.73 |
| **003-011-432** : Строительство дорог | | | | | | Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства) | | | | | | |
| 22888689-ОК3 | Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" | Работы по сооружению автомобильной дороги | Работы по сооружению автомобильной дороги | Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства) | Работа | 1 | 9 823 655 232.00 | до 31 декабря 2019 года | до 31 декабря 2023 года | г.Астана, район Сарыарка (1) | 30 | 998 588 300.00 |
| 22888689-ОК3 | Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" | Работы по сооружению автомобильной дороги | Работы по сооружению автомобильной дороги | Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства) | Работа | 1 | 9 823 655 232.00 | до 31 декабря 2019 года | до 31 декабря 2023 года | г.Астана, район Сарыарка (1) | 30 | 684 455 000.00 |
| **003-032-432** : Строительство дорог | | | | | | Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства) | | | | | | |
| 22888689-ОК3 | Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" | Работы по сооружению автомобильной дороги | Работы по сооружению автомобильной дороги | Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства) | Работа | 1 | 9 823 655 232.00 | до 31 декабря 2019 года | до 31 декабря 2023 года | г.Астана, район Сарыарка (1) | 30 | 1 002 885 000.00 |
| **003-055-432** : Строительство дорог | | | | | | Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства) | | | | | | |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22888689-ОКЗ | Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" | Работы по сооружению автомобильной дороги | Работы по сооружению автомобильной дороги | Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства) | Работа | 1 | 9 823 655 232.00 | до 31 декабря 2019 года | до 31 декабря 2023 года | г.Астана, район Сарыарка (1) | 30 | 613 982 100.00 |
| 22888689-ОКЗ | Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" | Работы по сооружению автомобильной дороги | Работы по сооружению автомобильной дороги | Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства) | Работа | 1 | 9 823 655 232.00 | до 31 декабря 2019 года | до 31 декабря 2023 года | г.Астана, район Сарыарка (1) | 30 | 0.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.