Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Семейгидрогеология"

ОБЪЕКТ: Реконструкция водопровода с.Алтыншокы, Урджарского района, ВКО. (2-ой пусковой комплекс)

Договор о государственных закупках работ №2 от 25 апреля 2013года.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май месяц 2013года

№№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость по договору в 2013г, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В т.ч. стоимость выполнен-ных работ за отчетный месяц, тенге	Остаток на 2013г., тенге
	Акт выполненных работ за май месяц 2013 года: Акт №1			32556000	
	Итого	101000000	32556000	32556000	68444000
	НДС 12%	12120000	3906720	3906720	8213280
	Всего	113120000	36462720	36462720	76657280
	Итого к оплате	113120000	36462720	36462720	76657280

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Семейгидрогеология"

Жакупов С.Т. _____

ЗАКАЗЧИК

Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района"

Илемесов С.К. _____

ТЕХНАДЗОР

Директор ИП "Анкежанов Нурсеит Блушинович"

Анкежанов Н.Б. _____

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Семейгидрогеология"

ОБЪЕКТ: Реконструкция водопровода с.Алтыншокы, Урджарского района,ВКО. (2-ой пусковой комплекс)

Договор о государственных закупках работ №2 от 25 апреля 2013года.

АКТ № 1
выполненных работ за май месяц

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затра *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1. Водовод.										
1	E0101-12-13- тех часть п 2.23 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	28989,2449	26,45	24,88	766766	721252	236486	0,01	290
		м3		1,57	6,84	45513	198286	97	0,02	580
2	E0101-163-1- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	888,56	291,6		259104		292787	1,94	1724
		м3		291,6		259104		113		
3	E0101-27-1 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	25351,7056	5,55	5,55	140702	140702	44264		
		м3			1,8		45633	97	0,01	254
4	E0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы,	3693,07	122,18		451220		509878	0,89	3287
		м3		122,18		451220		113		
5	E0123-1-1 -	Устройство песчаного основания под трубопроводы	832,95	1791,2	152,52	1491979	127041	228294	1,02	850
		м3		153,68	57,15	128008	47603	130	0,28	233
6	E0122-35-5 -	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	10	585,99	36,99	5860	370	4300	1,93	19
		шт		317,25	13,5	3173	135	130	0,07	1
7	C130902-55 -	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	10	11500		115000				
		шт								

8	С130809-38 -	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм,	20	881		17620				
		шт								
9	Е0122-35-1 -	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм,	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144	2,25	288	5	130	0,01	
10	С130902-51 -	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм,	2	3500		7000				
		шт								
11	С130809-33 -	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм,	4	330		1320				
		шт								
12	Е0122-34-1 -	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
		шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
13	С130804-51 - прим	Отводы, Dy-160 мм		1810		0				
		10шт	8							
15	Е0122-33-5 -	Установка креста фланцевого 150х150 мм	0,0532	247994,13	49389,75	13193	2628	5632	312,7	17
		т		62775	18657	3340	993	130	91,12	5
16	Е0122-33-5 -	Установка переходов 150х50мм	0,0048	247994,13	49389,75	1190	237	508	312,7	2
		т		62775	18657	301	90	130	91,12	
18	Е0122-11-6 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	5,537	139706,75	90794,12	773518	502702	489143	286	1584
		км		48375	19582,83	267839	108425	130	84,07	465
19	С130804-262- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02.04.2002 СН	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 161,8 мм	5590,20	1230		6875947				
		м								
20	Е0122-11-1 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,01	47611,09	17877,09	476	179	447	173	2
		км		29700	4698,68	297	47	130	18,1	
21	С130804-255- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02.04.2002 СН	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 56,6 мм	10,1	150		1515				
		м								
24	Е0122-11-5 -	Укладка муфт из полиэтиленовых труб диам. 140 мм	0,0006	78245	36133,62	47	22	40	247	
		км		41850	9612,9	25	6	130	37,3	
25	Е0122-11-6 -	Укладка муфт из полиэтиленовых труб диам. 194 мм	0,0027	139706,75	90794,12	377	245	239	286	1
		км		48375	19582,83	131	53	130	84,07	
26	С130804-261- Изм. и доп.вып.5	Муфта защитная из полиэтиленовых труб д 140 мм L	0,6	979		587				
		м								
27	С130804-264- Изм. и доп.вып.5	Муфта защитная из полиэтиленовых труб д 194 мм L	2,7	1930		5211				
		м								

28	Е0122-34-1 -	Установка полиэтиленовых втулок	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
29	СПрайс-лист-Вулкан Групп	Втулки полиэтиленовые д 50х37 мм 5,34.1501,121,9511,02	2	339,04		678				
		шт								
30	СПрайс-лист-Вулкан Групп	Втулки полиэтиленовые д 160х11,8 мм 31,1.1501,121,9511,02	8	1974,56		15796				
		шт								
		Колодец водопроводный д=2000 мм из сборного ж/б								
31	Е0122-41-1 -	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,8	18658,32	1879,87	89560	9023	12317	8,86	43
		м3		1435,5	538,43	6890	2584	130	2,06	10
32	С143018-33к-	Кольца КЦО1,КЦ7-3 3250.1,25	1,3	4062,5		5281				
		м								
33	С143018-38 -	Кольца КЦ20-9	3,56	9000		32040				
		м				0				
		Колодец водопроводный д=1000 мм (мокрый) из сборного ж/б								
46	Е0122-41-1 -	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,79	18658,32	1879,87	33398	3365	4593	8,86	16
		м3		1435,5	538,43	2570	964	130	2,06	4
47	С143018-33к-	Кольца КЦО1,КЦ7-3 3250.1,25	0,72	4062,5		2925				
		м								
48	С143018-36к-=1,1	Кольца КЦ10-6 4200.1,1	1,18	4620		5452				
		м								
49	С143018-36 - Изм. и	Кольца КЦ10-9	3,56	4360		15522				
		м								
55	Е0107-53-11-	Устройство бетонных упоров УГ-1	5	459,72	24,15	2299	121	1265	1,03	5
		шт		171,9	8,83	860	44	140	0,04	
56	С143014-3 - Изм. и	Бетонный упор УГ-1 18100х1,36	0,56	18100		10136				
		м3								
		Всего прямые затраты по смете				**11147613**	**1511962**	**1833581**		**7846**
						1170809	**405929**			**1555**

Насосные станции 1-го подъема.

Локальная смета 2-3-1. Общестроительные работы.

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е0101-12-13-т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	58	26,45	24,88	1534	1443	473	0,01	1
		м3		1,57	6,84	91	397	97	0,02	1

2	E0101-164-2-т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		2	262,72		525		594	1,85	4
			м3		262,72		525		113		
3	E0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		30	6,48	6,48	194	194	61		
			м3			2,1		63	97	0,01	
4	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы		12	134,1		1609		1818	0,97	12
			м3		134,1		1609		113		
5	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		30	21,55	4,52	647	136	496	0,11	3
			м3		17,03		511		97		
6	E0101-145-6-	Планировка площади пола / насыпных грунтов/		16,44	15,39		253		245	0,1	2
			м2		15,39		253		97		
7	E0101-166-2-	Подсыпка грунта под полы		6	134,1		805		909	0,97	6
			м3		134,1		805		113		
РАЗДЕЛ 2. Фундаменты											
8	E0107-42-1 -	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т		20	378,96	172,69	7579	3454	3822	0,48	10
			шт		76,28	60,21	1526	1204	140	0,24	5
9	E0107-42-3 -	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т		12	817,79	389,08	9813	4669	4886	0,94	11
			шт		153,9	136,92	1847	1643	140	0,55	7
10	C143003-13 - Изм. и	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100		4,08	12000		48960				
			м3								
11	C143003-21 - Изм. и	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100		6,62	11200		74144				
			м3								
12	E0106-1-20 -	Устройство монолитных заделок из бетона кл В7,5 1		1,5	9488,65	311,32	14233	467	880	2,82	4
			м3		441	117,61	662	176	105	0,57	1
13	E0107-1-1 -	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т		20	302,09	197,24	6042	3945	4826	0,65	13
			шт		104,85	67,51	2097	1350	140	0,25	5
14	C143014-3 - к=1,13	Блоки фундаментные ФЛ8.12.1		4,4	20453		89993				
			м3								
15	E0111-11-1 -	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		9,52	279,63	9,95	2662	95	655	0,36	3
			м2		52,2	3,74	497	36	123	0,02	
16	E0122-11-1 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм		0,0068	47611,09	17877,09	324	122	304	173	1
			км		29700	4698,68	202	32	130	18,1	
17	C130804-143- Изм. и	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв 50 мм		6,86	578		3965				
			м								

18	E0106-3-1 -	Устройство фундамента под оголовок из бетона В7,5		1,92	9864,31	260,48	18939	500	1419	3,94	8
			м3		614,25	89,46	1179	172	105	0,35	1
19	E0106-11-8 -	Установка закладных деталей весом до 20 кг		0,094	70437,87	304,24	6621	29	966	58	5
			1т		9675	114,75	909	11	105	0,56	
20	E0111-2-9 -	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		2,58	9202,88		23743		1799	3,66	9
			м3		567		1463		123		
		Приямок									
21	E0106-24-10-	Устройство стен и днищ приямка из бетона кл.В7,5		0,24	10200,81	738,71	2448	177	370	5,68	1
			м3		1215	252,7	292	61	105	0,97	
22	E0108-4-7 -	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности с наружной стороны стен приямков		2	245,44	3,82	491	8	92	0,21	
			м2		37,35	1,44	75	3	118	0,01	
23	E0134-53-1 -	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов		2,42	4023,28	221,4	9736	536	2170	4,87	12
			м2		812,25	84,38	1966	204	100	0,41	1
РАЗДЕЛ 3. Стены											
24	E0108-6-1 -	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75		27,38	7341,04	335,84	200998	9195	26679	4,54	124
			м3		699,75	126	19159	3450	118	0,61	17
25	E0107-44-10-	Укладка перемычек масса до 0,3 т		6	110,26	66,43	662	399	401	0,15	1
			шт		23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
26	C143015-64 -	Перемычки из тяжелого бетона класса В15		0,116	25100		2912				
			м3								

Всего прямые затраты по смете		**529833**	**25367**	**53864**		**230**
		35810	**8944**			**37**
Всего прямые затраты по акту		**11677447**	**1537330**	**1887445**		**8076**
		1206619	**414873**			**1593**

Всего прямые затраты	**тенге**	**11677447**
Накладные расходы		**1887445**
Итого		**13564891**
Ненормируемые и непредвиденные затраты		**813893**
Итого		**14378785**
Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)		**356594**
Итого СМР с учетом Вр зд и соор		**14735379**
Командировочные расходы		**1309149**
Затраты в зимнее время (3,3%)		**486268**
Выслуга лет 1%		**147354**
Дополнительные отпуска 0,4%		**58942**
Затраты на транспорт привозных материалов		**127278**
Итого по сметному расчету в ценах 2001 г		**16864368**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 г		**31917648**

Налоги сборы обязательные платежи 2%	**638353**
Итого	**32556000**
НДС12%	**3906720**
Всего по Акту	**36462720**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Семейгидрогеология"

070413, РК, ВКО, Бородулихинский р-н,
с. Новопокровка, ул.Мира 10
тел 8 (7222) 579 403, 579 123
тел/факс 8 (7222) 579 590, 579 508
ИИК KZ17319T010000403267
БИК ABKZKZKX
БИН 010340002652
РНН 510500003142, КБЕ-17
АО "БТА Банк"

Директор ТОО "Семейгидрогеология"

_____ **Жакупов С.Т.**

ТЕХНАДЗОР

ИП "Анкежанов Нурсеит Блушинович"
РК, ВКО, г.Семей
ул Первомайская 37/58
тел 8 (7222)
ИИН 640814302183
ИИК KZ25965000061359332
БИК IRTYKZKA
АО "Альянс Банк"

Директор ИП "Анкежанов Нурсеит Блушинович"

_____ **Анкежанов Н.Б.**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района"
071700, РК, ВКО, Урджарский р-н,
с.Урджар, пр Абылый хана, 122
тел 8 (72230) 33 462
тел/ факс 8 (72230) 33 519
ИИК KZ54070103KSN1826000
БИК KKMFKZ2A
БИН 100240012090, РНН 182600211804
ГУ "Урджарское районное управление Казначейства Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК"

Начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района

_____ **Илемесов С.К.**