Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Семейгидрогеология"

ОБЪЕКТ: Реконструкция водопровода с.Алтыншокы, Урджарского района, ВКО. (2-ой пусковой комплекс)

Договор о государственных закупках работ №2 от 25 апреля 2013года.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2013года

№№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость по договору в 2013г, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В т.ч. стоимость выполнен-ных работ за отчетный месяц, тенге	Остаток на 2013г., тенге
	Акт выполненных работ за июль месяц 2013 года: Акт №3			12283036	
	Итого	101000000	55336357	12283036	45663643
	НДС 12%	12120000	6640363	1473964	5479637
	Всего	113120000	61976720	13757000	51143280
	Итого к оплате	113120000	61976720	13757000	51143280

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Семейгидрогеология"

Жакупов С.Т. _____

ТЕХНАДЗОР

Директор ИП "Анкежанов Нурсеит Блушинович"

Анкежанов Н.Б. _____

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района"

Илемесов С.К. _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Семейгидрогеология"

ОБЪЕКТ: Реконструкция водопровода с.Алтыншокы, Урджарского района,ВКО. (2-ой пусковой комплекс)

Договор о государственных закупках работ №2 от 25 апреля 2013года.

АКТ №3
выполненных работ за июль месяц

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затра *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	рабочих-строителей / машинистов на единицу	 всего
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Локальная смета 2-1-1 На водовод										
1	Е0101-12-13- тех часть п 2.23 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	1550,30	26,45	24,88	41005	38571	12647	0,01	16
		м3		1,57	6,84	2434	10604	97	0,02	31
2	Е0101-163-1- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	47,52	291,6		13856		15658	1,94	92
		м3		291,6		13856		113		
3	Е0101-27-1 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1355,77	5,55	5,55	7525	7525	2367		
		м3			1,8		2440	97	0,01	14
4	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы,	197,50	122,18		24130		27267	0,89	176
		м3		122,18		24130		113		
5	Е0123-1-1 -	Устройство песчаного основания под трубопроводы	44,72	1791,2	152,52	80107	6821	12257	1,02	46
		м3		153,68	57,15	6873	2556	130	0,28	13
6	С130809-38 -	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм,	2	881		1762				
		шт								
7	Е0122-33-5 -	Установка тройников 150х150 мм	0,1033	247994,13	49389,75	25618	5102	10936	312,7	32
		т		62775	18657	6485	1927	130	91,12	9
8	Е0122-11-6 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,297	139706,75	90794,12	41492	26965	26238	286	85
		км		48375	19582,83	14367	5816	130	84,07	25
9	С130804-262- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02.04.2002 СН	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 161,8 мм	299,87	1230		368840				
		м								
10	Е0122-34-1 -	Установка полиэтиленовых втулок	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
		шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
11	СПрайс-лист-Вулкан Групп	Втулки полиэтиленовые д 160х11,8 мм 31,1.1501,121,9511,02	8	1974,56		15796				
		шт								

		Колодец водопроводный д=2000 мм из сборного ж/б									
12	С131104-13 - Изм. и доп.вып.7	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3 99	2	11500		23					
		комплект									
		Колодец водопроводный д=1000 мм (мокрый) из сборного ж/б									
13	С131104-13 - Изм. и	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	2	11500		23000					
		комплект									
14	Е0108-6-9 -	Кладка горловины колодца из керамического кирпича	0,28	9437,25	296,6	2642	83	339	5,95	2	
		м3		915,75	110,25	256	31	118	0,54		
15	Е0106-1-1 -	Устройство бетонной отмостки из бетона М100	0,108	8633,77	66,01	932	7	25	1,35		
		м3		195,75	24,93	21	3	105	0,12		
		Всего прямые затраты по смете				**672111**	**86879**	**109071**		**451**	
						68979	**23849**			**93**	

Строительство насосной станции 1 подъема

Локальная смета 2-3-1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е0101-12-13- т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	58	26,45	24,88	1534	1443	473	0,01	1
		м3		1,57	6,84	91	397	97	0,02	1
2	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2	262,72		525		594	1,85	4
		м3		262,72		525		113		
3	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	30	6,48	6,48	194	194	61		
		м3			2,1		63	97	0,01	
4	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы м3	12	134,1		1609		1818	0,97	12
				134,1		1609		113		
5	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	30	21,55	4,52	647	136	496	0,11	3
		м3		17,03		511		97		
6	Е0101-145-6-	Планировка площади пола / насыпных грунтов/	16,44	15,39		253		245	0,1	2
		м2		15,39		253		97		
7	Е0101-166-2-	Подсыпка грунта под полы	6	134,1		805		909	0,97	6
		м3		134,1		805		113		

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

8	Е0107-42-1 -	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	20	378,96	172,69	7579	3454	3822	0,48	10
		шт		76,28	60,21	1526	1204	140	0,24	5
9	Е0107-42-3 -	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	12	817,79	389,08	9813	4669	4886	0,94	11
		шт		153,9	136,92	1847	1643	140	0,55	7
10	С143003-13 - Изм. и	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	4,08	12000		48960				
		м3								

11	С143003-21 - Изм. и	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	6,62	11200		7				
		м3								
12	Е0106-1-20 -	Устройство монолитных заделок из бетона кл В7,5 1	1,5	9488,65	311,32	14233	467	880	2,82	4
		м3		441	117,61	662	176	105	0,57	1
13	Е0107-1-1 -	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	20	302,09	197,24	6042	3945	4826	0,65	13
		шт		104,85	67,51	2097	1350	140	0,25	5
14	С143014-3 - к=1,13	Блоки фундаментные ФЛ8.12.1	4,4	20453		89993				
		м3								
15	Е0111-11-1 -	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,52	279,63	9,95	2662	95	655	0,36	3
		м2		52,2	3,74	497	36	123	0,02	
16	Е0122-11-1 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0068	47611,09	17877,09	324	122	304	173	1
		км		29700	4698,68	202	32	130	18,1	
17	С130804-143- Изм. и	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв 50 мм	6,86	578		3965				
		м								
18	Е0106-3-1 -	Устройство фундамента под оголовок из бетона В7,5	1,92	9864,31	260,48	18939	500	1419	3,94	8
		м3		614,25	89,46	1179	172	105	0,35	1
19	Е0106-11-8 -	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,094	70437,87	304,24	6621	29	966	58	5
		1т		9675	114,75	909	11	105	0,56	
20	Е0111-2-9 -	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,58	9202,88		23743		1799	3,66	9
		м3		567		1463		123		
		Приямок								
21	Е0106-24-10-	Устройство стен и днищ приямка из бетона кл.В7,5 м3	0,24	10200,81	738,71	2448	177	370	5,68	1
				1215	252,7	292	61	105	0,97	
22	Е0108-4-7 -	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности с наружной стороны стен приямков	2	245,44	3,82	491	8	92	0,21	
		м2		37,35	1,44	75	3	118	0,01	
23	Е0134-53-1 -	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	2,42	4023,28	221,4	9736	536	2170	4,87	12
		м2		812,25	84,38	1966	204	100	0,41	1
РАЗДЕЛ 3. Стены										
24	Е0108-6-1 -	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75	27,38	7341,04	335,84	200998	9195	26679	4,54	124
		м3		699,75	126	19159	3450	118	0,61	17
25	Е0107-44-10-	Укладка перемычек масса до 0,3 т	6	110,26	66,43	662	399	401	0,15	1
		шт		23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
26	С143015-64 -	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,116	25100		2912				
		м3								
РАЗДЕЛ 4. Покрытие										
27	Е0107-45-5 -	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	2	983,16	200,77	1966	402	1037	1,74	3
		шт		299,25	71,15	599	142	140	0,31	1
28	С143017-8 - доп вып.3	Плиты ПК30.15-4та 2800+45х2	8,88	2890		25663				
		м2								
29	Е0107-14-1 -	Установка стаканов и подстаканников	2	116,66	37,48	233	75	212	0,41	1
		шт		64,8	10,81	130	22	140	0,04	
30	С143017-3 -	Стакан СБ7А-1	0,24	15700		3768				
		м3								

31	E0106-22-1 -	Устройство монолитной плиты перекрытия ПМ1	1	13296,69	241,1	1'	241	1442	8,06	8
		м3		1282,5	91,08	1.	91	105	0,44	
32	C12041-53 -	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002	65000		130				
		т								
33	C12041-54 - Изм. и	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0468	62000		2902				
		т								
34	C12041-72 - Изм. и	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,048	67700		3250				
		т								
35	C12041-130 -	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,01	91000		910				
		т								
РАЗДЕЛ 6. Двери										
36	E0110-23-1 -	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,68	398,48	102,53	1466	377	827	0,9	3
		м2		151,65	35,67	558	131	120	0,14	1
37	E0110-29-1 -	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	3,68	104,4	0,09	384	0	250	0,36	1
		м2		56,48	0,05	208	0	120		
38	C12064-4 -	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П утепленные	3,68	11200		41216				
		м2								
39	C11011-790 -	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
		комплект								
40	C11011-816 -	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	2	583		1166				
		шт								
РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка										
41	E0115-69-4 -	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	18	59,3	0,35	1067	6	985	0,3	5
		м2		51,98	0,14	936	3	105		
42	E0115-61-1 -	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	62,28	282,58	3,39	17599	211	7698	0,65	40
		м2		117	0,72	7287	45	105	0,05	3
43	E0115-65-1 -	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	3	703,42	6,33	2110	19	993	1,79	5
		м2		312,75	2,39	938	7	105	0,01	
		Всего прямые затраты по смете				**650881**	**26699**	**67308**		**298**
						47747	**9385**			**42**

Строительство резервуаров чистой воды с фильтрами поглотителями

Локальная смета 2-2-1 Земляные работы

1	E0101-24-1	Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	115	7,91	7,91	910	910	287		
		м3			2,57		296	97	0,01	1

2	E0101-24-9	Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на ...дые последующие 10 м	115	7,32	7,32	842	842	265		
		м3			2,38		274	97	0,01	1
3	E0101-138-1	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	88,3	79,58	52,6	7027	4645	2144	0,05	4
		м2		7,11	17,92	628	1582	97	0,07	6
4	E0101-12-13 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	60	26,45	24,88	1587	1493	489	0,01	1
		м3		1,57	6,84	94	410	97	0,02	1
5	E0101-163-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/	2	233,28		467		527	1,56	3
		м3		233,28		467		113		
6	E0101-12-13 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	1730	26,45	24,88	45759	43042	14113	0,01	17
		м3		1,57	6,84	2716	11833	97	0,02	35
7	E0101-163-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	130	291,6		37908		42836	1,94	252
		м3		291,6		37908		113		
		Всего прямые затраты по смете				**94498**	**50931**	**60662**		**278**
						41813	**14395**			**44**

Локальная смета 2-2-2 Общестроительные работы

1	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	3,96	1700,2	97,07	6733	384	694	0,78	3
		м3		112,5	36	446	143	118	0,18	1
2	E0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	8	302,09	197,24	2417	1578	1930	0,65	5
		шт		104,85	67,51	839	540	140	0,25	2
3	E0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	10	408,67	272,99	4087	2730	3222	0,83	8
		шт		135,68	94,48	1357	945	140	0,36	4
4	C143014-3	Плиты фундаментные ФЛ10.8 (18100-110x2)x1,36	1,36	24316,8		33071				
		м3								
5	C143014-3	Плиты фундаментные ФЛ10.24 (18100-110x2)x1,13	5,5	20204,4		111124				
		м3								
6	E0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	120	526,64	243,37	63197	29204	32249	0,67	80
		шт		106,88	85,08	12826	10210	140	0,34	41
7	E0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	64	1149,49	598,4	73567	38298	36708	1,18	76
		шт		195,53	214,16	12514	13706	140	0,91	58
8	C143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02.04.2002 СН	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	22,64	12000		271680				
		м3								
9	C143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02.04.2002 СН	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	18,88	11600		219008				
		м3								

10	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02.04.2002 СН	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более ...желого бетона М-100	44,16	11200		494592				
		м3								
11	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,55	8679,65	422,15	4774	232	5461	56,4	31
		т		8257,5	157,5	4542	87	118	0,77	
12	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8.02-04С-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,55	53000		29150				
		т								
13	Е0106-1-13	Устройство монолитных участков	9	9977,75	95,97	89800	864	7636	4,9	44
		м3		771,75	36,25	6946	326	105	0,18	2
14	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,37	72779,65	422,15	26928	156	3674	56,4	21
		т		8257,5	157,5	3055	58	118	0,77	
15	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	244	13,91	0,07	3394	17	1774	0,04	10
		м2		8,06	0,02	1967	5	90		
16	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	16	11771,87	316,01	188350	5056	24988	8,25	132
		м3		1368	119,39	21888	1910	105	0,58	9
17	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки пространственные сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,106	69000		7314				
		т								
18	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02.04.2002 СН	Каркасы и сетки пространственные сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,132	71100		9385				
		т								
19	С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,168	91000		15288				
		т								
20	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,168	40200		6754				
		т								
21	Е0122-33-5	Установка сальников диам. 100-250 мм	0,138	247994,13	49389,75	34223	6816	14609	312,7	43
		т		62775	18657	8663	2575	130	91,12	13
22	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	4	770,63		3083		1544	1,8	7
		1сальник		301,5		1206		128		
23	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	4	3549,82	1,57	14199	6	2696	3,01	12
		1сальник		526,5		2106		128		

24	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения стальных электросварных труб диам. до 40 мм	19,8	425,7	14,12	6	280	2677	0,55	11
		м		100,35	5,29	1987	105	128	0,03	1
25	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8.02-04С-	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	1,38	26600		36798				
		м3								
		Всего прямые затраты по смете				**1757344**	**85621**	**139863**		**484**
						80340	**30609**			**129**

Локальная смета 2-2-5 Резервуар емк 100м^3

РАЗДЕЛ 1. Монолитные и сборные ж/б к онструкции

1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	8	8419,57	66,01	67357	528	1854	1,35	11
		м3		195,75	24,93	1566	199	105	0,12	1
2	Е0106-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей	30	10772,84	672,63	323185	20179	36584	5,83	175
		м3		927	234,39	27810	7032	105	0,93	28
3	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,146	73000		10658				
		т								
4	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,342	68200		23324				
		т								
5	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,262	67700		17737				
		т								
6	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,636	65900		41912				
		т								
7	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,372	61300		22804				
		т								
8	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,12	41200		4944				
		т								
9	Е0106-1-1	Создание уклона из цементного раствора	0,22	8541,97	66,01	1879	15	51	1,35	
		м3		195,75	24,93	43	5	105	0,12	
10	Е0107-30-3	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 12 м2	14,56	4999,01	1085,26	72786	15801	28713	6	87
		м3		1028,25	380,37	14971	5538	140	1,7	25
11	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8.02-04С-2004	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	6,84	18700		127908				
		м3								
12	С143018-17 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8.02-04С-2004	Панели стеновые цилиндрические для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 12 м2, сплошные, с бортом и одной выпуклой стороной	7,72	20300		156716				
		м3								

13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бе по водонепроницаемости до 4 за 4 кг/см2	14,56	236		3·				
		м3								
14	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2	14,56	274		3989				
		м3								
15	Е0107-30-8	Установка сборных ж/б угловых блоков площадью до 12 м2	13,28	4175,88	1129,16	55456	14995	21539	4,32	57
		м3		761,63	396,88	10114	5271	140	1,78	24
16	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8.02-04С-2004	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	13,28	18700		248336				
		м3								
17	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 4 кг/см2	13,28	236		3134				
		м3								
18	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2	13,28	274		3639				
		м3								
19	С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,026	91000		2366				
		т								
20	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,004	68200		273				
		т								
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,038	65900		2504				
		т								
22	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,002	41200		82				
		т								
23	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,07	40200		2814				
		т								
24	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,052	72779,65	422,15	3785	22	516	56,4	3
		т		8257,5	157,5	429	8	118	0,77	
25	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	8	2228,84	310,26	17831	2482	3929	1,53	12
		шт		256,5	94,27	2052	754	140	0,39	3
26	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	3121,61	414,99	6243	830	1312	2,01	4
		шт		339,75	128,68	680	257	140	0,54	1
27	С143018-69 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Плиты перекрытия ребристые из бетона В22,5	3,7	21500		79550				
		м3								
28	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого выше 22,5 до 25	3,7	119		440				
		м3								
29	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4 за 2 кг/см2	3,7	118		437				
		м3								

30	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2	м3	3,7	274						
31	С143018-69 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Плиты перекрытия ребристые из бетона В22,5	м3	4,8	21500		103200				
32	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого выше 20 до 22,5	м3	4,8	119		571				
33	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого выше 15 до 20	м3	4,8	221		1061				
34	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 4 кг/см2	м3	4,8	236		1133				
35	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2	м3	4,8	274		1315				
36	С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	т	0,002	91000		182				
37	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,062	40200		2492				
38	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	184	59,59 51,3	0,23 0,09	10965 9439	42 17	9929 105	0,29	53
РАЗДЕЛ 2. Металлоконструкции											
39	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,196	13711,47 5040	5475,87 1552,87	2687 988	1073 304	1163 90	28,9 5,46	6 1
40	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,196	151200		29635				
		Всего прямые затраты по смете					**1459781** **68093**	**55968** **19386**	**105589**		**409** **83**
		Всего прямые затраты по акту					**4635192** **307043**	**306603** **97711**	**482657**		**1920** **392**

Всего прямые затраты	**тенге**	**4635192**
Накладные расходы		**482657**
Итого		**5117849**
Ненормируемые и непредвиденные затраты		**307071**
Итого		**5424920**
Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)		**134538**
Итого СМР с учетом Вр зд и соор		**5559458**
Командировочные расходы		**493924**
Затраты в зимнее время (3,3%)		**183462**
Выслуга лет 1%		**55595**
Дополнительные отпуска 0,4%		**22238**
Затраты на транспорт привозных материалов		**48020**

Итого по сметному расчету в ценах 2001 г	**6308697**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 г	**12 [illegible]92**
Налоги сборы обязательные платежи 2%	**240844**
Итого	**12283036**
НДС12%	**1473964**
Всего по Акту	**13757000**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Семейгидрогеология"

070413, РК, ВКО, Бородулихинский р-н,
с. Новопокровка, ул.Мира 10
тел 8 (7222) 579 403, 579 123
тел/факс 8 (7222) 579 590, 579 508
ИИК KZ17319T010000403267
БИК ABKZKZKX
БИН 010340002652
РНН 510500003142
КБЕ-17
АО "БТА Банк"

Директор ТОО "Семейгидрогеология"

_____ **Жакупов С.Т.**

ТЕХНАДЗОР

ИП "Анкежанов Нурсеит Блушинович"
РК, ВКО, г.Семей
ул Первомайская 37/58
тел 8 (7222)
ИИН 640814302183
ИИК KZ25965000061359332
БИК IRTYKZKA
АО "Альянс Банк"

Директор ИП "Анкежанов Нурсеит Блушинович"

_____ **Анкежанов Н.Б.**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района
071700, РК, ВКО, Урджарский р-н,
с.Урджар, пр Абылый хана, 122
тел 8 (72230) 33 462
тел/ факс 8 (72230) 33 519
ИИК KZ54070103KSN1826000
БИК KKMFKZ2A
БИН 100240012090
РНН 182600211804
ГУ "Урджарское районное управление Казначейства
Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК"

Руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района

_____ **Илемесов С.К.**