Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Семейгидрогеология"

ОБЪЕКТ: Реконструкция водопровода с.Алтыншокы, Урджарского района, ВКО. (2-ой пусковой комплекс)

Договор о государственных закупках работ №2 от 25 апреля 2013года.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август месяц 2013года

№№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость по договору в 2013г, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В т.ч. стоимость выполнен-ных работ за отчетный месяц, тенге	Остаток на 2013г., тенге
	Акт выполненных работ за август месяц 2013 года: Акт №5			16992501	
	Итого	101000000	95950000	16992501	5050000
	НДС 12%	12120000	11514000	2039100	606000
	Всего	113120000	107464000	19031601	5656000
	Итого к оплате	113120000	107464000	19031601	5656000

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Семейгидрогеология"

Жакупов С.Т. _____

ТЕХНАДЗОР

Директор ИП "Анкежанов Нурсеит Блушинович"

Анкежанов Н.Б. _____

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района"

Илемесов С.К. _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Семейгидрогеология"

ОБЪЕКТ: Реконструкция водопровода с.Алтыншокы, Урджарского района,ВКО. (2-ой пусковой комплекс)

Договор о государственных закупках работ №2 от 25 апреля 2013года.

АКТ № 5
выполненных работ за август месяц

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затра *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Локальная смета 2-1-1 На водовод										
1	Е0101-12-13- тех часть п 2.23 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	8877,28	26,45	24,88	234804	220867	72418	0,01	89
		м3		1,57	6,84	13937	60721	97	0,02	178
2	Е0101-163-1- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	272,08	291,6		79339		89653	1,94	528
		м3		291,6		79339		113		
3	Е0101-27-1 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	7763,28	5,55	5,55	43086	43086	13555		
		м3			1,8		13974	97	0,01	78
4	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы,	1130,9	122,18		138173		156136	0,89	1007
		м3		122,18		138173		113		
5	Е0123-1-1 -	Устройство песчаного основания под трубопроводы	255,27	1791,2	152,52	457240	38934	69964	1,02	260
		м3		153,68	57,15	39230	14589	130	0,28	71
6	Е0122-11-6 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	1,705	139706,75	90794,12	238200	154804	150629	286	488
		км		48375	19582,83	82479	33389	130	84,07	143
7	С130804-262- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02.04.2002 СН	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 161,8 мм	1717,13	1230		2112070				
		м								
13	С12021-267 -	Стремянки С-2	0,034	133700		4546				
		т								
14	Е0113-26-6 - к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,12	26,46	0,02	56		8	0,02	

		м2		4,16		9		90		
15	Е0110-9-2 -	Устройство деревянной крышки	0,7	834,73	14,05	584	10	154	1,19	1
		м2		178,2	5,31	125	4	120	0,03	
		Колодец водопроводный д=1500 мм из сборного ж/б								
16	Е0122-41-1 -	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,07	18658,32	1879,87	19964	2011	2746	8,86	9
		м3		1435,5	538,43	1536	576	130	2,06	2
17	С143018-33к-=1,25	Кольца КЦО1,КЦ7-3 3250.1,25	0,36	4062,5		1463				
		м								
18	С143018-36 - Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца	1,78	4360		7761				
		м								
19	С143018-33к-=1,1	Кольца КЦ10-6 3250.1,1	0,59	3575		2109				
		м								
20	Е0110-9-2 -	Устройство деревянной крышки	0,35	834,73	14,05	292	5	77	1,19	0
		м2		178,2	5,31	62	2	120	0,03	
21	С131104-13 - Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	1	11500		11500				
		комплект								
22	С12021-267 -	Стремянки С-3	0,0205	133700		2741				
		т								
23	Е0110-9-2 -	Устройство деревянной крышки	0,7	834,73	14,05	584	10	154	1,19	1
		м2		178,2	5,31	125	4	120	0,03	
24	С12021-267 -	Стремянки С-3	0,0406	133700		5428				
		т								
		Внутриплощадочные сети (водозабор)								
		Колодец д=2000 мм из с борных ж/б изделий								
25	Е0110-9-2 -	Устройство деревянной крышки	0,35	834,73	14,05	292	5	77	1,19	
		м2		178,2	5,31	62	2	120	0,03	
26	С12021-267 -	Стремянки С-3	0,0203	133700		2714				
		т								
		Колодец д=1500 мм из с борных ж/б изделий								
27	Е0110-9-2 -	Устройство деревянной крышки	1,75	834,73	14,05	1461	25	385	1,19	2
		м2		178,2	5,31	312	9	120	0,03	
28	С12021-267 -	Стремянки С-3	0,102	133700		13637				
		т								
29	Е0110-9-2 -	Устройство деревянной крышки	0,7	834,73	14,05	584	10	154	1,19	1
		м2		178,2	5,31	125	4	120	0,03	
30	С12021-267 -	Стремянки С-3	0,041	133700		5482				
		т								
	Всего прямые затраты по смете					**3384111**	**459766**	**556110**		**2386**
						355514	**123272**			**472**

Строительство насосной станции 1 подъема

Локальная смета 2-3-1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 4. Покрытие

1	E0110-23-5 -	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема , 2 м2	3,02	375,5	30,89	1134	93	738	1,23	4
		м2		191,93	11,68	580	35	120	0,06	
2	C12068-31 -	Крышка деревянная КЛД1	3,02	1910		5768				
		м2								
3	C11011-790 -	Приборы люков	2	1960		3920				
		комплект								
4	E0110-52-1 -	Огнезащита крышек люка	3,02	20,48	0,91	62	3	18	0,03	
		м2		4,68	0,34	14	1	120		
5	E0110-28-12-	Обивка люков кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны	3,02	900,59	1,36	2720	4	401	0,73	2
		м2		110,03	0,52	332	2	120		
РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка										
6	E0115-152-1-	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	62,28	17,45	0,12	1087	7	901	0,09	6
		м2		13,73	0,05	855	3	105		
7	E0115-152-1-	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке(откосов)	3	17,45	0,12	52	0	43	0,09	
		м2		13,73	0,05	41	0	105		
		Всего прямые затраты по смете				**14743**	**108**	**2101**		**12**
						1822	**41**			**0**
Локальная смета 2-3-2 Отопление и вентиляция										
РАЗДЕЛ 1. Отопление										
1	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	6	763,4	5,4	4580	32	3581	2	12
		шт		626	2,3	3756	14	95	0,01	
2	СПрайст лист Казтрансфо	Электропечь ПЭТ-4	6	5376,38		32258				
		шт								
РАЗДЕЛ 2. Вентиляция										
3	E0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 315 мм	2	2247,08	6,95	4494	14	1100	2,65	5
		шт		427,5	2,25	855	5	128	0,01	
4	E0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 200 мм	2	246,13	5,38	492	11	455	1,06	2
		шт		175,5	2,25	351	5	128	0,01	
5	C131306-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-200 мм	2	3600		7200				
		шт								
6	C131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2м2	0,1	1040		104				
		м2								
7	C130806-106 Изм. и доп.вып.9	Гильза из стальных труб д 273х6 мм. L	0,76	2840		2158				
		м								
8	E0120-2-1	Переход из тонколистовой стали толщиной 0,5 мм диаметром 315х200 мм, l 300 мм	0,488	2047,88	13,16	999	6	158	1,54	1
		м2		247,5	4,93	121	2	128	0,02	
9	E0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,52	1777,88	13,16	4480	33	814	1,54	4

		м2		247,5	4,93	624	12	128	0,02	
10	Е0113-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 за 2 раза	8,32	94,53	0,12	786	1	32	0,02	
		м2		4,28	0,05	36		90		
		Всего прямые затраты по смете				**57554** **5742**	**98** **38**	**6140**		**24**
Локальная смета 2-3-3 Электроосвещение										
1	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,01	
2	СПрайс-лист ПКО "Компакт Оптима"	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ	2	4312,37		8625				
		шт								
3	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	4	275,2	159	1101	636	494	0,53	2
		шт		84,4	45,7	338	183	95	0,27	1
4	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	2	134,8	3,6	270	7	219	0,68	1
		шт		115	0,2	230		95		
5	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	55	0,9	110	2	94	0,33	1
		шт		49,7	0,2	99		95		
6	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	30	175,2	75,7	5256	2271	2659	0,44	13
		м		72,7	20,6	2181	618	95	0,12	4
		Материалы не учтенные ценником								
7	С151701-20	Светильник подвесной, тип НСП41Х200-231-У3	4	848		3392				
		шт								
8	С151706-19	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-150	2	52		104				
		шт								
9	С151706-21	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200	2	58		116				
		шт								
10	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215		430				
		шт								
11	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	2	134		268				
		шт								
12	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	4	509		2036				
		шт								
13	С151601-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	0,0204	26000		530				
		1000м								
14	С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0102	16900		172				

		1000м									
		Всего прямые затраты по смете				**23412** **3302**	**2942** **805**	**3902**			**19** **5**
Локальная смета 2-3-4 Силовое электрооборудование											
1	Ц0108-524-7-	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	2	1627,7	49,7	3255	99	889	3	6
		шт		459	9	918	18	95	0,05	
2	СПрайс-лист-ТОО ПКФ	Ящик силовой трехфазный ЯБПВУ-1М	2	6335,18		12670				
		шт								
3	Ц0108-572-1-	Станция управления	2	1759	86	3518	172	681	2	4
		шт		338	20,3	676	41	95	0,12	
4	СПрайс-лист-ПМК	Станция управления СУЗ-40 для насоса погружного	2	14857,11		29714				
		к-т								
5	Ц0108-572-3-	Ящик управления	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
		шт		317	13,5	634	27	95	0,08	
6	75-6-6 -	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2674 УХЛ 4, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле 1,5-2,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 3,15 А	2	39600		79200				
		шт								
7	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,01	
8	СПрайс-лист-	Выключатель автоматический АП50-2МТ 10А	2	1375,61		2751				
		шт								
9	Ц0108-410-1-	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	20	34,2	1,2	684	24	445	0,14	3
		м		23,2	0,2	464	4	95		
10	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20	27,7	2,1	554	42	384	0,1	2
		м		19,7	0,5	394	10	95		
11	Ц0108-401-1-	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	90	175,2	75,7	15768	6813	7977	0,44	40
		м		72,7	20,6	6543	1854	95	0,12	11
12	Ц0108-400-1-	Провода по перфорированным профилям провод сечением до 6 мм2	460	13,9	6,3	6394	2898	3802	0,04	18
		м		6,9	1,8	3174	828	95	0,01	5
13	Ц0108-472-6-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	30	88,9	3,1	2667	93	804	0,16	5
		м		27,9	0,3	837	9	95		

14	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой ст. сечение 160 мм2	20	61,9	3,3	1238	66	445	0,14	3
		м		23	0,4	460	8	95		
15	Ц0108-471-1-	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	6	431,6	21,6	2590	130	866	0,9	5
		шт		149	2,9	894	17	95	0,02	
16	Ц0108-152-1- 5	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля массой до 6,5 кг	60	3,5	0,3	210	18	177	0,02	1
		шт		3,1		186		95		
17	Ц0108-397-1-	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	4,8	170,1	15,3	816	73	87	0,09	
		м		15,8	3,2	76	15	95	0,02	
		Материалы не учтенные ценником								
18	СПрайс-лист-	Кабель АВВГ 5х4 мм2	10,2	40,63		414				
		м								
19	С151601-117-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	0,102	26000		2652				
		1000м								
20	СПрайс-лист-	Подвески закладные К340У2	60	41,78		2507				
		шт								
21	СПрайс-лист-	Швеллер перфорированный К347У2	12	139,18		1670				
		шт								
22	С130804-8 -	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	2,04	777		1585				
		10м								
23	СПрайс -	Провод медный установочный ВПВ-4 мм2	469,2	44,87		21053				
		м								
24	Ц0108-80-1 -	Установка реле промежуточного	2	108,5	1,6	217	3	192	1	2
		шт		101		202		95		
25	СПрайс-лист-	Реле промежуточное РП-21-003	2	476,48		953				
		шт								
26	СПрайс-лист-	Минибокс 52х140х68	2	152,55		305				
		шт								
27	Ц0108-401-1-	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	14	175,2	75,7	2453	1060	1241	0,44	6
		м		72,7	20,6	1018	288	95	0,12	2
28	С151601-109-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0143	16900		242				
		1000м								
		Всего прямые затраты по смете				**199682**	**11654**	**19051**		**101**
						16930	**3124**			**17**

Локальная смета 2-3-5 Контроль и автоматизация

1	Ц0111-350-1-	Установка датчика	2	193,78		388		296	1	2
		шт		164,25		329		90		
2	СПрайс-лист-	Датчик -терморегулятор ДТКБ-57	2	1296,87		2594				

	ООО "Светотехн опробор трейд"		шт							
3	Ц0111-350-1-	Термометр электроконтактный	2	193,78		388		296	1	2
			шт	164,25		329		90		
4	СПрайс-лист-ООО "Светотехн опробор трейд"	Термометр показывающий сигнализирующий электроконтактный ТКП-100ЭК	2	6684,7		13369				
			шт							
5	Ц0111-350-3-	Установка уровнемера	4	530,56	1,58	2122	6	1717	3	12
			шт	477		1908		90		
6	СПрайс-лист-ТОО "АКЭП"	Уровнемер РОС-301	4	13112,86		52451				
			шт							
7	Ц0111-30-2 -	Датчик сухого хода	2	311,79		624		555	2	4
			шт	308,25		617		90		
8	Ц0108-412-1-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	6	8,5	0,1	51	1	42	0,05	
			м	7,3		44		95		
9	Ц0108-410-1-	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	4	34,2	1,2	137	5	89	0,14	1
			м	23,2	0,2	93	1	95		
10	Ц0112-523-2-	Проводка трубная из бесшовных труб на условное давление до 10 МПа на разъемных соединениях, диаметр наружный 22 мм	5	80,7	16,5	404	83	292	0,34	2
			м	61,2	3,7	306	19	90	0,02	
11	Ц0108-411-1-	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	2	114,4	7,8	229	16	94	0,29	1
			м	48,8	0,5	98	1	95		
12	СПрайс-лист-Тесо-элект ро стр 5	Металлорукав д 20 мм	2	25,78		52				
			м							
13	С130806-6 - Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы бесшовные 14х2-20	5	81		405				
			м							
14	С151607-99 -	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,0061	4150		25				
			1000м							
15	С130804-8 -	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	0,408	777		317				
			10м							
16	Ц0108-146-1-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	30	66,8	18,1	2004	543	687	0,12	4
			м	20,3	3,8	609	114	95	0,02	1
17	СПрайс-лист-ТОО ПКФ "БакоЭлект	Кабель АКВВГ 4х2,5 мм2	20,4	30,05		613				
			м							
18	СПрайс-лист-ТОО ПКФ "БакоЭлект	Кабель АКВВГ 7х2,5 мм2	10,2	38,94		397				
			м							

19	С151803-45 -	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2								
			4	1660		6640				
		шт								
20	С11011-671 -	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 6,0-6,3 мм								
			1,86	34		63				
		кг								
		Всего прямые затраты по смете				**83272**	**653**	**4066**		**26**
						4331	**134**			**1**
Локальная смета 2-3-6 Технологическое оборудование										
1	Ц0111-32-2 -	Монтаж уровнемера	2	2456,74	76,18	4913	152	2219	7	14
		комплект		1221,75	11,25	2444	23	90	0,07	
2	СПрайс-лист-Снабжение и сбыт стр 30	Уровнемер УЭ-75	2	3589,34		7179				
		шт								
3	Ц0134-204-2- 2	Установка обеззараживания питьевой воды	2	2976,94	1181,72	5954	2363	3718	10	20
		шт		1777,5	288	3555	576	90	1,67	3
4	СПрайс-лист-ТОО СТЭМ	Установка обеззараживания воды Лазурь	2	226912,2		453824				
		шт								
5	Е0113-26-3 -	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 за 2 раза								
			7,2	94,53	0,12	681	1	28	0,02	
		м2		4,28	0,05	31		90		
		Всего прямые затраты по смете				**472551**	**2517**	**5965**		**34**
						6029	**599**			**3**
Строительство резервуаров чистой воды с фильтрами поглотителями										
Локальная смета 2-2-1 Земляные работы										
1	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			1346,7	6,48	6,48	8727	8727	2743		
		м3			2,1		2828	97	0,01	13
2	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
			1346,7	3,2	3,2	4309	4309	1359		
		м3			1,04		1401	97		
3	Е0101-24-1	Обратная Засыпка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м								
			115	7,91	7,91	910	910	287		
		м3			2,57		296	97	0,01	1
4	Е0101-24-9	Обратная Засыпка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
			115	7,32	7,32	842	842	265		
		м3			2,38		274	97	0,01	1
5	Е0101-12-13	Обвалование экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3	581	22,04	20,73	12805	12044	3951	0,01	6
		м3		1,31	5 7	761	3312	97	0,02	12

6	E0101-17-13	Разработка недостающего грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			68	32,57	30,98	2215	2107	695	0,01	1
		м3		1,53	9,01	104	613	97	0,03	2
7	E310	Транспорт недостающего грунта	114,92	45	45	5171	5171	1003		
		тн			9		1034	97	0,05	6
		Всего прямые затраты по смете				**34979**	**34110**	**10303**		**6**
						865	**9757**			**35**

Локальная смета 2-2-2 Общестроительные работы

1	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,4	103,43	0,07	352		215	0,37	1
		м2		60,3	0,02	205		105		
2	E0115-61-1 -	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	120	282,58	3,39	33910	407	14833	0,65	78
		м2		117	0,72	14040	86	105	0,05	6
3	E0115-152-1-	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	120	17,45	0,12	2094	14	1736	0,09	11
		м2		13,73	0,05	1648	6	105		
4	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,89	103,43	0,07	195		120	0,37	1
		м2		60,3	0,02	114		105		
		Фп1(2шт)								
5	E0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,5	2863,76	1856,11	1432	928	988	4,93	2
		м3		812,93	597,97	406	299	140	2,37	1
6	C143018-30 к=1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм КЦ7-3, КЦ7-3а 3250.1,25	1,2	4062,5		4875				
		м								
7	C12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02.04.2002	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм(дополнительная)	0,002	53000		106				
	СН РК 8.02-04С-	*т*								
8	C143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м КЦ7-9	1,78	3250		5785				
		м								
9	E0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,062	172169,94	1216,94	10675	75	555	31,4	2
		т		5940	459	368	28	140	2,25	
10	E0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,034	177254,6	1941,97	6027	66	309	42,3	1
		т		6975	726,75	237	25	118	3,55	
11	E0113-20-1 к=7	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХВ-784	51,52	74,75	0,12	3851	6	172	0,02	1
		м2		3,65	0,05	188	3	90		
12	E0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	0,8	282,44	9,95	226	8	43	0,27	
		м2		39,6	3,74	32	3	123	0,02	

13	Е0111-15-4 к=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий		3,2	49,83	0,67	159	2	7	0,01	
			м2		1,53	0,25	5	1	123		
14	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен		0,4	1034,01	4,92	414	2	82	1,15	
			м2		193,05	1,87	77	1	105	0,01	
15	Е0110-55-1	Укладка крышки		1	1292,59	29,74	1293	30	53	0,23	
			м2		32,85	11,23	33	11	120	0,05	
16	С11011-774	Ручка крышки		7,6	129		980				
			кг								
17	Е0106-39-1	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком		0,36	1959,85	160,59	706	58	102	1,57	1
			м3		210,06	60,66	76	22	105	0,3	
18	Е0106-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием		0,1	1079,98	161,51	108	16	30	1,69	
			м3		227,03	61,02	23	6	105	0,3	
		Всего прямые затраты по смете					**73186**	**1613**	**19245**		**98**
							17452	**491**			**7**

Локальная смета 2-2-3 Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1. Отопление

1	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт		4	763,4	5,4	3054	22	2388	2	8
			шт		626	2,3	2504	9	95	0,01	
2	СПрайс лист Казтрансформатор	Электропечь ПЭТ-4		4	5376,38		21506				
			шт								

РАЗДЕЛ 2. Венти ляция

3	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т		2	1204,74	36,99	2409	74	2667	6	12
			шт		1028,25	13,5	2057	27	128	0,07	
4	С131301-57	Вентиляторы радиальные коррозийностойкие В-Ц4-76 из пластмасс N 2.5 с электродвигателем 4ААМ63В2		2	29800		59600				
			компл								
5	Е0120-41-1	Установка виброизоляторов номер 38		10	203,7	0,54	2037	5	867	0,37	4
			шт		67,5	0,23	675	2	128		
6	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		2	1797,88	13,16	3596	26	646	1,54	3
			м2		247,5	4,93	495	10	128	0,02	
7	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм		2	896,88	5,38	1794	11	161	0,36	1
			шт		60,75	2,25	122	5	128	0,01	
8	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам		0,2	1262,45	6,95	252	1	237	5,75	1
			м2		924,75	2,25	185		128	0,01	
9	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали		0,2	2070		414				
			м2								
10	Е0116-9-7	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 200 мм		6	3019,42	45,33	18117	272	2359	1,66	10
			м		290,25	97	1742	102	128	0,08	

11	E0120-3-1	Прокладка переходов диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,34	1797,88	13,16	611	4	110	1,54	1
		м2		247,5	4,93	84	2	128	0,02	
12	E0120-3-3	Прокладка переходов периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,48	1843,62	10,58	885	5	142	1,41	1
		м2		227,25	3,96	109	2	128	0,02	
		Всего прямые затраты по смете				**114274**	**421**	**9577**		**40**
						7972	**158**			
		Локальная смета 2-2-4 Электрооборудование								
1	Ц0108-573-2-	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х1000 мм	2	948	337	1896	674	950	2	4
		шт		428	72	856	144	95	0,42	1
2	СПрайс-лист-ТОО ПКФ "БакоЭлект	Щит металлический шкафа управления А1 600х500х1000	2	6595,41		13191				
		шт								
3	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
		шт		227	2,3	1362	14	95	0,01	
4	СПрайс-лист-ТОО Усть-Камен огорск	Выключатель автоматический АЕ2026-10НУ3-6	6	1354,98		8130				
		шт								
5	Ц0108-530-4-	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	6	782,9	17,9	4697	107	2219	3	18
		шт		387	2,3	2322	14	95	0,01	
6	СПрайс-лист-ООО "Реле и Автоматика "	Магнитный пускатель ПМЛ 150104В	2	1594,92		3190				
		шт								
7	СПрайс-лист-ООО "Реле и Автоматика "	Пускатель ПМЛ 110004В	4	412,76		1651				
		шт								
8	СПрайс-лист-ООО "Реле и Автоматика "	Приставка ПКЛ 2004	4	130,85		523				
		шт								
9	Ц0108-80-1 -	Установка реле промежуточного	4	108,5	1,6	434	6	384	1	4
		шт		101		404		95		
10	СПрайс-лист-ООО "Олимп-Эле ктро" стр 1	Реле промежуточное РПУ2-М36	4	597,19		2389				
		шт								
11	Ц0108-534-1-	Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 4 секций	6	669,8	14,8	4019	89	1888	2	12
		шт		329	2,3	1974	14	95	0,01	
12	СПрайс-лист-Тесо-элект ро стр 7	Переключатель универсальный УП-5313-С52	6	2077,02		12462				
		шт								
13	Ц0108-532-4-	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	14	467,4	9,4	6544	132	3498	2	28
		шт		263		3682		95		
14	СПрайс-лист-	Кнопка управления КЕ-011У3	14	163,76		2293				

	ТОО "СветБытТе		шт								
15	Ц0108-593-1- 1	Арматура сигнальная	8	241,7	91	1934	728	1191	0,82	7	
			шт	131	25,7	1048	206	95	0,15	1	
16	СПрайс-лист- ООО "Реле и Автоматика "	Арматура светосигнальная АС12013	8	65,79		526					
			шт								
17	Ц0108-80-1 -	Установка реле	2	108,5	1,6	217		192	1	2	
			шт	101		202		95			
18	СПрайс-лист- Тесо-Элект ро стр 11	Реле тепловое РТЛ-100604С	2	379,57		759					
			шт								
19	Ц0108-545-1-	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	20	843,5	19,5	16870	390	9145	3	60	
			шт	479	2,3	9580	46	95	0,01		
20	СПрайс-лист- ТОО "СЭЛЛ-Энер гия-УК" стр	Колодка (блок зажимов) Б3-24-10	10	224,33		2243					
			шт								
21	Прайс-лист - ТОО "СЭЛЛ-Энер гия-УК" стр	Колодка КТ-5У	10	150,3		1503					
			шт								
22	Ц0108-574-1-	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	78	36,7	0,9	2863	70	1867	0,15	12	
			жил	25	0,2	1950	16	95			
		По месту									
23	Ц0108-538-1-	Выключатель путевой или конечный рычажный, контактный, общего назначения, масса до 10 кг, устанавливаемый на металлическом основании	8	410,3	16,3	3282	130	2016	2	16	
			шт	263	2,3	2104	18	95	0,01		
24	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2	
			шт	227	2,3	454	5	95	0,01		
25	СПрайс-лист- ТОО Усть-Камен огорск	Выключатель муфты предельного момента	2	1547,9		3096					
			шт								
26	Ц0108-532-4-	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	2	467,4	9,4	935	19	500	2	4	
			шт	263		526		95			
27	СПрайс-лист- ТОО ногорск Электрика" стр 6	Пост кнопочный ПКЕ222-2У3	2	502,51		1005					
			шт								
28	Ц0108-401-1-	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	20	175,2	75,7	3504	1514	1773	0,44	9	
			м	72,7	20,6	1454	412	95	0,12	2	
29	Ц0108-412-1-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	40	8,5	0,1	340	4	277	0,05	2	
			м	7,3		292		95			

30	Ц0108-412-9-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	80	5,4	0,1	432	8	281	0,02	2
		м		3,7		296		95		
31	Ц0108-146-1-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	70	66,8	18,1	4676	1267	1603	0,12	8
		м		20,3	3,8	1421	266	95	0,02	1
32	Ц0108-593-1- 1	Световые настенные указатели	2	241,7	91	483	182	298	0,82	2
		шт		131	25,7	262	51	95	0,15	
33	Ц0108-411-1-	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	10	114,4	7,8	1144	78	468	0,29	3
		м		48,8	0,5	488	5	95		
34	Ц0108-407-1-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	30	125,6	64,1	3768	1923	1630	0,26	8
		м		41,4	15,8	1242	474	95	0,09	3
		Материалы неучтенные ц енником								
35	С151704-3 -	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	2	441		882				
		шт								
36	С151706-9 -	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	2	24		48				
		шт								
37	СПрайс-лист-ТОО "СветБытТе	Выключатель конечный ВК	8	1013,99		8112				
		шт								
38	С151601-126-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2	0,0204	44700		912				
		1000м								
39	С151607-117-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,0714	9230		659				
		1000м								
40	С151607-99 -	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,05	4150		208				
		1000м								
41	СПрайс-лист-ТОО ПКФ "БакоЭлект	Кабель контрольный АКВВГ 4х2,5	51	30,05		1533				
		м								
42	СПрайс-лист-ТОО ПКФ "БакоЭлект	Кабель контрольный АКВВГ 10х2,5	20,4	54,18		1105				
		м								
43	С151803-46 -	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	2	3500		7000				
		шт								
44	С151803-53 -	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	2	244		488				
		шт								
45	СПрайс-лист-Тесо-элект ро стр 4	Муфта ТР-5У3	10	60,73		607				
		шт								

46	С130810-50 -	Комплект патрубка вводного с гайкой	10	84		840				
		шт								
47	СПрайс-лист-Тесо-элект ро стр 15	Сжим ответвительный У739МУ3	4	21		84				
		шт								
48	СПрайс-лист-Тесо-элект ро стр 23	Скоба К142У2	100	75,91		7591				
		шт								
49	СПрайс-лист-ТОО Усть-Камен огорск	Металлорукав РЗ-Ц-Х29	10,2	9,74		99				
		м								
50	С130806-8 - Изм. и	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	30,9	148		4573				
		м								
		Всего прямые затраты по смете				**149749** **31919**	**7427** **1684**	**31923**		**207** **9**

Локальная смета 2-2-5 Резервуар емк 100м^3

РАЗДЕЛ 1. Монолитные и сборные ж/б к онструкции

1	Е0107-31-2	Установка ж/б колпаков камер лаза и приборов на покрытии диам более 1 м	2,58	1924,91	1247,36	4966	3218	3332	3	8
		м3		503,55	418,91	1299	1081	140	1,76	5
2	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Колпаки	5,2	4360		22672				
		м								
3	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 4 кг/см2	2,58	236		609				
		м3								
4	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2	2,58	274		707				
		м3								
5	Е0106-19-1	Обетонирование камер покрытий и лестниц бетоном В15	1,8	11771,87	316,01	21189	569	2811	8,25	15
		м3		1368	119,39	2462	215	105	0,58	1
6	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 4 кг/см2	1,83	236		432				
		м3								
7	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2	1,83	274		501				
		м3								

РАЗДЕЛ 2. Металлоконструкции

8	Е0109-53-1	Монтаж люков, лазов	0,712	14806,01	1133,15	10542	807	8517	82,1	58
		т		12892,5	398,25	9179	284	90	1,95	1
9	С12021-132	Люки, лазы	0,712	161100		114703				
		т								
10	Е0113-26-2-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	44	20,84	0,02	917	1	124	0,02	1
		м2		3,13		138		90		
11	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 4 слоя	59,62	74,53		4443	7	151	0,01	1

	к=4		м2		2,77	0,05	165	3	90	
РАЗДЕЛ 3. Изоляционные работы										
12	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз								
			44	31,99	0,05	1408	2	175	0,02	1
			м2	4,41	0,02	194	1	90		
13	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710								
			220	74,53	0,12	16397	26	558	0,01	2
			м2	2,77	0,05	609	11	90		
РАЗДЕЛ 4. Разные работы										
14	Е0106-3-1	Обетонирование воздуховода бетоном В15	3,1	10384,51	260,48	32192	807	2291	3,94	12
			м3	614,25	89,46	1904	277	105	0,35	1
15	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 4 кг/см2	1,58	236		373				
			м3							
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2	1,58	274		433				
			м3							
17	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	200	24,6	0,69	4920	138	2514	0,08	16
			м3	11,7	0,27	2340	54	105		
19	Е0126-12-2	Прокладка слоя стеклоткани на битумной мастике в местах стыка по периметру в покрытии и днище монолитного фундамента								
			99,2	146,46	50,15	14529	4975	10982	0,53	53
			м2	92,03	18,68	9129	1853	100	0,09	9
20	С11011-974	Ткань стеклянная марки Т-10 ГОСТ 19170-73 с изм. 3	99,2	443		43946				
			м2							
21	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0732	72779,65	422,15	5327	31	727	56,4	4
			т	8257,5	157,5	604	12	118	0,77	
		Всего прямые затраты по смете				**301206**	**10582**	**32182**		**171**
						28025	**3790**			**17**
Локальная смета 2-2-7 Установка датчика-уровня РОС - 301										
1	Ц0111-31-1 -	Установка электрода	2	68,91		138		113	0,5	1
			шт	63		126		90		
2	Спрайс-лист-Тесо-элект ро стр 18	Электрод нулевой	2	1400,4		2801				
			шт							
3	Ц0111-350-3-	Установка датчика	2	530,56	1,58	1061	3	859	3	6
			шт	477		954		90		
4	СПрайс-лист-АО АКЭП	Уровнемер РОС-301	2	13112,86		26226				
			шт							
5	С130810-9 -	Заглушка исп 1,2	4	183		732				
			шт							
6	С130810-69 -	Спец соединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 32 мм	6	478		2868				
			шт							
7	Ц0112-698-1-	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 Мпа	2	436,8	18,8	874	38	239	0,58	1

			шт		133		266		90		
8	С130810-66 -	Бобышка БМ27	2		184		368				
			шт								
9	С11011-699 -	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,6		166		100				
			кг								
		Всего прямые затраты по смете					**35167** **1346**	**41** **0**	**1211**		**8** **0**

Локальная смета 2-2-8 Технологические трубопроводы фильтра-поглатитеl

Монтажные работы

1	Ц0112-2-12 -	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	0,264	21348,8	2143,9	5636	566	4346	95	25
		m		17996	296,99	4751	78	90	1,72	
2	Ц0112-2-11 -	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,3228	25499,1	2048,2	8231	661	6499	118	38
		m		22099	272,8	7134	88	90	1,58	1
3	Ц0112-2-10 -	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 114 мм	0,0456	29194	2102,1	1331	96	1068	132	6
		m		25740	272,79	1174	12	90	1,58	
4	Ц0112-2-4 -	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	0,0054	106592,2	3468,3	576	19	492	550	3
		m		100980	247,5	545	1	90	1,44	
5	Е0122-1-2 -	Укладка водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,016	599755,65	2029,45	9596	32	1130	314	5
		км		53550	767,25	857	12	130	3,75	
6	Е0122-1-3 -	Укладка водопроводных труб ВТ-6 диам. 200 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,008	700186,82	23806,04	5601	190	618	297	2
		км		50400	8993,25	403	72	130	43,92	
7	Ц0112-793-4-	Вентили, задвижки стальные фланцевые на условное давление 10 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	2	3571,8	1004	7144	2008	5008	15	30
		шт		2543	239	5086	478	90	1,39	3
8	Ц0112-793-3-	Вентили, задвижки стальные фланцевые на условное давление 10 МПа, диаметр условного прохода 80-100 мм	4	1300,8	164	5203	656	4196	7	28
		шт		1125	40,5	4500	162	90	0,23	1
9	Ц0112-790-2-	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-40 мм	4	597,7	55,8	2391	223	1978	3	12
		шт		536	13,5	2144	54	90	0,08	

10	Ц0112-790-6-	Клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	4	1519	291	6076	1164	4633	7	28
		шт		1215	72	4860	288	90	0,42	2
		Материалы не учтенные ценником								
11	С130801-84 -	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х9,0 мм	0,264	153600		40550				
		т								
12	С130801-83 -	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х8,0 мм	0,3228	143000		46160				
		т								
13	С130801-82 -	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 114х6,0 мм	0,0456	143100		6525				
		т								
14	С130806-58 -	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	2	180		360				
		м								
15	С130902-53 -	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	6480		25920				
		шт								
16	Спрайс-лист -Водозапорная	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч906бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	95125,52		190251				
		шт								
17	С130901-34 -	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	623		2492				
		шт								
18	СПр/л - "Водозабор ная арматура"	Клапан обратный 19ч21бр диам.200	4	11351,38		45406				
		шт								
19	Е0115-172-3-	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10,2	103,43	0,07	1055	1	646	0,37	4
		м2		60,3	0,02	615	0	105		
20	С130809-12 -	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	8	492		3936				
		шт								
21	С130809-15 -	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	4	1140		4560				
		шт								
22	С130810-24 -	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру < или равно 10 МПа, 159х4,5 мм	4	296		1184				
		шт								
23	С130810-138-	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	2	741		1482				
		шт								

24	С130810-140-	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм	2	1290		2580				
		шт								
25	С130810-79 -	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	4	401		1604				
		шт								
26	С130810-83 -	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	2	711		1422				
		шт								
27	С130810-85 -	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	2	1610		3220				
		шт								
28	С130810-122-	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	4	692		2768				
		шт								
29	С130810-124-	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	2	750		1500				
		шт								
		Всего прямые затраты по смете				**434761** **32069**	**5617** **1247**	**30614**		**181** **6**

Локальная смета 7-1-2 Устройство покрытий

		Проезды								
1	Е0127-50-1 -	Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых битумом смешением на месте автогрейдерами из новых материалов	1064	165,89	32,27	176507	34335	14717	0,03	32
		м2		4,61	5,79	4905	6161	133	0,02	21
2	Е0127-50-8 -	Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых битумной эмульсией смешением на месте автогрейдерами, из новых материалов	1064	185,62	24,06	197500	25600	9793	0,02	21
		м2		3,02	3,9	3213	4150	133	0,01	11
		Дорожки								
3	Е0127-50-1 -	Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых битумом смешением на месте автогрейдерами из новых материалов	37	165,89	32,27	6138	1194	512	0,03	1
		м2		4,61	5,79	171	214	133	0,02	1
4	Е0127-50-8 -	Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых битумной эмульсией смешением на месте автогрейдерами, из новых материалов	37	185,62	24,06	6868	890	341	0,02	1
		м2		3,02	3,9	112	144	133	0,01	
		Всего прямые затраты по смете				**387013** **8401**	**62019** **10669**	**25362**		**55** **33**

Локальная смета 7-1-3 Малые архитектурные формы

1	У1-49-2	Урна типа 2, строительные работы		2	3005,91	74,49	6012	149	1857	5,2	10
			урна		864,6	19,74	1729	39	105	0,1	
		Всего прямые затраты по смете					**6012**	**149**	**1857**		**10**
							1729	**39**			

Локальная смета 7-1-4 Ограждение

1	У1-32-19	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, строительные работы		27	1978,06	133,7	53408	3610	4979	0,53	14
			м		87,45	44,27	2361	1195	140	0,22	6
2	У1-32-20	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, монтаж металлоконструкций		27	1326,14	2,31	35806	62	3821	0,91	25
			м		156,55	0,71	4227	19	90		
5	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы		27	31,27		844		459	0,07	2
			м ограды		12,13		328		140		
6	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций		27	56,9	0,09	1536	2	160	0,04	1
			м ограды		6,56	0,04	177	1	90		
		Всего прямые затраты по смете					**91594**	**3675**	**9419**		**42**
							7093	**1216**			**6**

Локальная смета 7-1-6 Устройство канавы

1	Е0107-61-1	Монтаж лотков и плит перекрытия		18,33	1986,57	564,43	36414	10346	19567	3,33	61
			м3		567	195,49	10393	3583	140	0,75	14
2	С143018-140	Лотки каналов Л4-8 и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5		17,28	21500		371520				
			м3								
3	С143018-68	Плиты ПТ-1		1,05	20600		21630				
			м3								
		Всего прямые затраты по смете					**429564**	**10346**	**19567**		**61**
							10393	**3583**			**14**

		Всего прямые затраты по акту					**6292830**	**613737**	**788597**		**3482**
							540933	**160647**			**624**

Всего прямые затраты	**тенге**	**6292830**
Накладные расходы		**788597**
Итого		**7081426**
Ненормируемые и непредвиденные затраты		**424886**
Итого		**7506312**
Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)		**186157**
Итого СМР с учетом Вр зд и соор		**7692468**

Командировочные расходы	**683429**
Затраты в зимнее время (3,3%)	**253851**
Выслуга лет 1%	**76925**
Дополнительные отпуска 0,4%	**30770**
Затраты на транспорт привозных материалов	**66444**
Итого по сметному расчету в ценах 2001 г	**8803888**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 г	**16659314**
Налоги сборы обязательные платежи 2%	**333186**
Итого	**16992501**
НДС12%	**2039100**
Всего по Акту	**19031601**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Семейгидрогеология"

070413, РК, ВКО, Бородулихинский р-н,
с. Новопокровка, ул.Мира 10
тел 8 (7222) 579 403, 579 123
тел/факс 8 (7222) 579 590, 579 508
ИИК KZ17319T010000403267
БИК ABKZKZKX
БИН 010340002652
РНН 510500003142
КБЕ-17
АО "БТА Банк"

Директор ТОО "Семейгидрогеология"

_____ **Жакупов С.Т.**

ТЕХНАДЗОР

ИП "Анкежанов Нурсеит Блушинович"
РК, ВКО, г.Семей
ул Первомайская 37/58
тел 8 (7222)
ИИН 640814302183
ИИК KZ25965000061359332
БИК IRTYKZKA
АО "Альянс Банк"

Директор ИП "Анкежанов Нурсеит Блушинович"

_____ **Анкежанов Н.Б.**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района
071700, РК, ВКО, Урджарский р-н,
с.Урджар, пр Абылый хана, 122
тел 8 (72230) 33 462
тел/ факс 8 (72230) 33 519
ИИК KZ54070103KSN1826000
БИК KKMFKZ2A
БИН 100240012090
РНН 182600211804
ГУ "Урджарское районное управление Казначейства Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК"

Руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района

_____ **Илемесов С.К.**