Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяиства от
«_____»_____2012г №____

Заказчик: КГУ «Средняя школа имени К.Абаханова Индерского районного отдел образования»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис»

Найменование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа имени К.Абаханова Индерского районного отдела образования" в с.Орлик, Индерского района,Атырауской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		53	06,06,2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_июль_) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа имени К.Абаханова Индерского районного отдела образования" в с.Орлик, Индерского района,Атырауской области	40414929	36084758,04	15139476	15139476	-	-	-	-	4330170,96	40414929

М.П. Заказчик: Директор КГУ «Средняя школа имени К.Абаханова Индерского районного отдел образования»_____ Мурашева М.А 2016года
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор ТОО «БатысСтройСервис»_____ Джолымбетов С.А _____ 2016года
(должность, ф., и., о., подпись)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5)
ЗАКАЗЧИК: КГУ «Средняя школа имени К.Абаханова Индерского районного отдел образования» 641
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа имени К.Абаханова Индерского районного отдела образования" в с.Орлик, Индерского района,Атырауской области ФОРМА 2В
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средняя школа имени К.Абаханова
ДОГОВОР: Договор о государственных закупках работ №53 от 06.06.2016 г

АКТ № 1
выполненных строительно монтажных работ за июль 2016 года

ОСНСВАНИЕ: РП
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Полы														
1	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	600	51,33	4,89	30798	2934	31397	0,34	202						
		1м2		46,44	0,83	27864	498	110,7	0,01	5						
2	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	1150	116,63	10,56	134125	12144	137158	0,7	804						
		1м2		106,07	1,67	121981	1921	110,7	0,01	17						
3	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток мастерской	90	116,63	10,56	10497	950	10734	0,7	63						
		1м2		106,07	1,67	9546	150	110,7	0,01	1						
4	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	600	1920,69	5,23	1152414	3138	80328	0,75	451						
		1м2		120,11	0,83	72066	498	110,7	0,01	6						
5	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	800	1667,87	14,85	1334296	11880	218097	1,54	1229						
				243,95	2,32	195160	1856	110,7	0,02	19						

		1м2		2					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		2662129	31046				2747
РАЗДЕЛ 2. Отделочные работы									
Стены									
6 E0162-36-10-Очистка вручную стен от набела	м2	4000	43,85	-	175400	-	165753	0,31	1220
			43,85	-	175400	-	94,5	-	-
7 E0115-64-3 -Сплошное выравнивание бетонных стен из сухих гипсовых растворных смесей толщиной до 10мм	м2	2600	389,94	4,29	1013843	11148	289024	0,64	1673
			104,23	1,64	271003	4257	105	0,01	20
8 E0115-64-3 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих финишных растворных смесей (расход на 1м2/1,2кг)	м2	2600	134,8	3,43	350480	8918	204859	0,46	1184
			73,73	1,31	191698	3406	105	0,01	16
9 E0155-[illegible]-5 -Разборка перегородок гардероба	м2	37,5	85,02	10,68	3188	401	3108	0,54	20
			74,34	2,39	2788	90	108	0,02	1
Потолок									
10 E0162-36-10-Очистка вручную потолков от набела	м2	2000	43,85	-	87700	-	82877	0,31	610
			43,85	-	87700	-	94,5	-	-
11 E0115-64-4 -Сплошное выравнивание поверхностей из сухих гипсовых растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	1000	473,12	3,94	473120	3940	108780	0,55	554
			102,11	1,49	102110	1490	105	0,01	7
12 E0115-64-4 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих финишных растворных смесей(расход на 1м2/1,2кг)	м2	1000	168,11	3,94	168110	3940	108780	0,55	554
			102,11	1,49	102110	1490	105	0,01	7
13 E0115-180-4-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1000	304,07	2,33	304070	2330	86215	0,49	490
			81,23	0,88	81230	880	105	-	4
	м2								

		Санузел 1 этаж			3				
14	E0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	62	133,16	23,58	8256	1462	6664	0,74	46
				109,58	4,16	6794	258	94,5	0,02	1
		м2								
15	E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	24	116,63	10,56	2799	253	2862	0,7	17
				106,07	1,67	2546	40	110,7	0,01	-
		1м2								
16	E0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	1,68	158,38	23,78	266	40	241	0,91	2
				134,6	8,98	226	15	100	0,04	-
		м2								
		Санузел 2 этаж								
17	E0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	62	133,16	23,58	8256	1462	6664	0,74	46
				109,58	4,16	6794	258	94,5	0,02	1
		м2								
18	E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	24	116,63	10,56	2799	253	2862	0,7	17
				106,07	1,67	2546	40	110,7	0,01	-
		1м2								
19	E0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	1,68	158,38	23,78	266	40	241	0,91	2
				134,6	8,98	226	15	100	0,04	-
		м2								
20	E0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	62	1979,64	2,1	122738	130	21730	2	124
				333	0,79	20646	49	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		2721291	34317			6557
		РАЗДЕЛ 3. Проемы								
		Двери								
21	E0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	154,98	158,38	23,78	24546	3685	22252	0,91	141
				134,6	8,98	20860	1392	100	0,04	7
		м2								
		Окна								
22	E0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	7,283	270,9	23,78	1973	173	1865	1,65	12
				247,12	8,98	1800	65	100	0,04	-

		м2		4						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								
	РАЗДЕЛ 4. Сантехнические работы					26519	3859			153
	Канализация хоз-бытовая К1									
23 Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком		8	244,84	6,45	1959	52	2207	1,43	11
				238,39	1,04	1907	8	115,2	0,01	-
24 Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	компл	8	101,59	3,33	813	27	911	0,61	5
				98,26	0,54	786	4	115,2	-	-
25 Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	компл	30	118,01	1,59	3540	48	4032	0,69	21
				116,42	0,25	3493	8	115,2	-	-
26 Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	93	145,63	3,27	13544	304	15308	0,85	79
				142,36	0,52	13239	48	115,2	-	-
27 Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	30	636,63	0,8	19099	24	4702	0,67	20
				122,13	0,31	3664	9	128	-	-
28 Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	45	764,59	1,79	34407	80	6821	0,64	29
				117,74	0,67	5298	30	128	-	-
29 СПрайс	-Отвод 90гр. Ф50мм	м	15	29	-	435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30 СПрайс	-Отвод 45гр. Ф100мм	шт	8	85	-	680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31 СПрайс	-Отвод 90гр. Ф100мм	шт	8	120	-	960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32 СПрайс	-Переходник 100х50мм	шт	2	63	-	126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33 СПрайс	-Переходник на унитаз	шт	8	90	-	720	-	-	-	-

		Ф100мм(муфта)			5					
34	СПрайс	-Тройник Ф50мм	шт	13	-	-	-	-	-	-	-
					52	-	676	-	-	-	-
35	СПрайс	-Тройник Ф100х50мм	шт	2	-	-	-	-	-	-	-
					107	-	214	-	-	-	-
36	СПрайс	-Косой тройник Ф50мм	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
					55	-	55	-	-	-	-
37	СПрайс	-Косой тройник Ф100х50мм	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
					144	-	144	-	-	-	-
38	СПрайс	-Крестовина 90гр. Ф100х50мм	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
					220	-	220	-	-	-	-
39	СПрайс	-Заглушка Ф50мм	шт	4	-	-	-	-	-	-	-
					24	-	96	-	-	-	-
40	СПрайс	-Заглушка Ф100мм	шт	6	-	-	-	-	-	-	-
					61	-	366	-	-	-	-
41	СПрайс	-Ревизия Ф100мм	шт	4	-	-	-	-	-	-	-
					238	-	952	-	-	-	-
42	СПрайс	-Ревизия Ф50мм	шт	2	-	-	-	-	-	-	-
					113	-	226	-	-	-	-
43	СПрайс	-Крепление(хомут) Ф50мм	шт	30	-	-	-	-	-	-	-
					18	-	540	-	-	-	-
44	СПрайс	-Крепление(хомут) Ф100мм	шт	65	-	-	-	-	-	-	-
					48	-	3120	-	-	-	-
45	СПрайс	-Муфта Ф100мм	шт	7	-	-	-	-	-	-	-
					90	-	630	-	-	-	-
46	СПрайс	-Муфта Ф50мм	шт	7	-	-	-	-	-	-	-
					31	-	217	-	-	-	-
47	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	шт	4	-	-	-	-	-	-	-
					9194,48	49,05	36778	196	2379	2,55	10
					445,05	19,69	1780	79	128	0,09	-
48	Е0117-5-4	-Установка раковин	комплект	4	2934,39	15,41	11738	62	877	0,93	4
			комплект		165,6	5,63	662	23	128	0,03	-

49	E0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	4	5987,64	6 26,91	23951	108	2098	2,24	9
				398,48	11,25	1594	45	128	0,05	-
		комплект								
50	E0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Водопровод В1 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	20	546,39	15,24	10928	305	8757	1,89	38
				336,38	5,71	6728	114	128	0,03	1
		м								
51	E0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	45	433,63	6,6	19513	297	12632	1,21	54
				216,83	2,48	9757	111	128	0,01	1
		м								
52	E0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	20	521,42	49,05	10428	981	7989	1,69	34
				292,39	19,69	5848	394	128	0,09	2
		1шт								
53	C130901-7	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	5	313	-	1565	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
54	C130901-6	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	40	266	-	10640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
55	E0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1598	1,69	7
				292,39	19,69	1170	79	128	0,09	-
		1шт								
56	C130901-9	-Вентили проходные муфтовые	4	499	-	1996	-	-	-	-

	латунные 15В3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм			7					
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
57	Е0116-14-2 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	Водомерный узел 1	445,87	9,88	446	10	346	1,48	1
			266,51	3,69	267	4	128	0,02	-
		м							
58	Е0116-14-3 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	1	433,63	6,6	434	7	281	1,21	1
			216,83	2,48	217	2	128	0,01	-
		м							
59	Е0116-15-1 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	521,42	49,05	521	49	399	1,69	2
			292,39	19,69	292	20	128	0,09	-
		1шт							
60	С130901-6 -Вентили проходные муфтовые латунные 15В3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	1	266	-	266	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
61	Е0116-15-2 -Установка , кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	521,42	49,05	1043	98	799	1,69	3
			292,39	19,69	585	39	128	0,09	-
		1шт							
62	С130904-69 -Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	2	3510	-	7020	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			223090	2843		329
	РАЗДЕЛ 5. Наружные работы								
63	Е0115-38-1 -Облицовка стен фасадов зданий	1300	622,67	3,99	809471	5187	639325	2,7	3510

Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	искусственными плитами на металлическом каркасе	м2		8 467,15	1,22	607295	1586	105	-	6
64 СПрайс	-Сайдинг металлический в комплекте	м2	2313,98	858 -	- -	1985395 -	- -	- -	- -	-
65 Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	420	345,04 108,9	1,96 0,45	144917 45738	823 189	48223 105	0,61 0,03	257 11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				2939783	6010			3767
	РАЗДЕЛ 6. Ограждение									
66 Е0151-4-2	-Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	яма	100	821,25 821,25	- -	82125 82125	- -	83521 101,7	5,82 -	582 -
67 Е0109-57-5	-Монтаж металлических ограждений со стойками	т	12,64	19732,39 10170	4027,2 328,68	249417 128549	50904 4155	119433 90	54,3 7,58	686 96
68 Е0109-62-3	-Изготовление конструкций металлических ограждений, ворот и калиток	т	12,643	32735,87 16380	9375,11 2107,33	413880 207092	118529 26643	210362 90	91 7,36	1151 93
69 С130806-201 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,0 мм	т	440	624 -	- -	274560 -	- -	- -	- -	-
70 С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Прокат квадратного сечения размером 20 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	м т	18,789	72300 -	- -	1358445 -	- -	- -	- -	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 Тенге 2378427 169433 2419

РАЗДЕЛ 7. Спортивная площадка

Подготовительные работы

71	E0101-24-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	100	11,56	11,56	1156	1156	364	-	-
			-	3,75	-	375	97	0,01	1
72	E0101-24-10-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	100	9,89	9,89	989	989	311	-	-
			-	3,21	-	321	97	0,01	1
73	E0101-130-1-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	100	17,51	17,51	1751	1751	581	-	-
			-	5,99	-	599	97	0,02	2
74	E0111-3-3 -Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев щебеночных	75	5880,43	266,56	441032	19992	56872	3,45	259
			517,5	99	38813	7425	123	0,49	37
75	E0101-90-2 -Планировка площади вручную	400	23,31	-	9324	-	10536	0,15	59
			23,31	-	9324	-	113	-	-
76	E0151-4-2 -Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	4	821,25	-	3285	-	3341	5,82	23
			821,25	-	3285	-	101,7	-	-
77	E0106-1-1 -Обетонирование стоек из бетона В7,5	0,8	14412,03	66,01	11530	53	185	1,35	1
			195,75	24,93	157	20	105	0,12	-
78	E0109-57-5 -Монтаж металлических футбольных ворот(2шт)	0,0795	26001,12	8912,18	2067	709	869	54,3	4
			10170	1974,78	809	157	90	7,58	1

79	E0109-62-3	-Изготовление футбольных ворот	0,0795	32735,87	9375,11	10	2603	745	1323	91
80	C130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	т 17,2	16380 321 -	2107,33 -	1302 5521 -	168 - -	90 - -	7,36 - -	7 1 -
81	C11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	м 0,06823	59500 -	- -	4060 -	- -	- -	- -	- -
82	E0109-57-5	-Монтаж металлоконструкций баскетбольного щита	т 0,0344	26001,12	8912,18	894	307	376	54,3	2
83	E0109-62-3	-Изготовление металлоконструкций баскетбольного щита	т 0,0344	10170 32735,87	1974,78 9375,11	350 1126	68 323	90 572	7,58 91	- 3
84	C130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	т 2,8	16380 321 -	2107,33 -	563 899 -	72 - -	90 - -	7,36 - -	- - -
85	C11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	м 0,02148	59500 -	- -	1278 -	- -	- -	- -	- -
86	E0110-81-1	-Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	т 3,78	268,38	108,95	1014	412	351	0,29	1
87	C11021-71	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	м2 0,12	47,36 13200 -	30,06 - -	179 1584 -	114 - -	120 - -	0,11 - -	- - -
			м3							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	490113	26435		360
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	11441351	273942		16332
	Тенге	2685961	61578		370
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10277671	-	-	-
Материалы -	Тенге	3008109	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2319306	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3361138	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1518831	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2436105	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	365416	-	1218
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	762827	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	13476602	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2684722	-	15542
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	669987	-	-	-
Материалы -	Тенге	159806	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	369928	-	-
Накладные расходы -	Тенге	332935	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	49940	-	166
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	60175	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1063097	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	419868	-	2210
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	493693	-	-	-
Материалы -	Тенге	131097	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	58304	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	302467	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	72135	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10820	-	36
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	33950	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	599777	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	69125	-	370
ИТОГО ПО СМЕТЕ					
Нормативная трудоемкость -	Тенге	15139476	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	-
	Тенге	-	3173714	-	18122

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат 11441350,674

Накладные расходы	12		2841173,9
Ненормируемые и непредвиденные затраты			856951,48
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			15139476
Итого с временными зданиями и сооружениями	15139476,054 X 1,8 %	272510,569	15411987
Итого с зимними удорожаниями	15411986,623 X 1,35 %	208061,819	15620048
Итого с затратами на выслугу лет	15411986,623 X 1 %	154119,866	15774168
Итого с затратами на доп. отпуска	15411986,623 X 0,4 %	61647,946	15835816
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	15835816,254 X 2,234		35377214
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	35377213,511 X 2 %	707544,27	36084758,04
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		4330170,96
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			40414929

Заказчик: Директор КГУ «Средняя школа имени К. Абаханова Индерского районного отдела образования Ибрашева М.А.

Подрядчик: Директор ТОО «БатысСтройСервис» Джолымбетов С.А.

Технадзор: Директор ТОО «Саулет 16» Искакова З.С.

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяиства от
«_____»_____2012г №____

Заказчик: КГУ «Средняя школа имени К.Абаханова Индерского районного отдел образования»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис»

Найменование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа имени К.Абаханова Индерского районного отдела образования" в с.Орлик, Индерского района,Атырауской области

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		53	06,06,2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_июль_) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа имени К.Абаханова Индерского районного отдела образования" в с.Орлик, Индерского района,Атырауской области	61403029	18739375	22429067	7289591	-	-	-	-	2248725	20988100

М.П. Заказчик: Директор КГУ «Средняя школа имени К.Абаханова Индерского районного отдел образования»_____Ибрашева М.А.
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор ТОО «БатысСтройСервис»_____ _____Джолымбетов С.А

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Средняя школа имени К.Абаханова Индерского районного отдел образования»
ПОДРЯДЧИК: Товарищества с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа имени К.Абаханова Индерского районного отдела образования" в с.Орлик, Индерского района,Атырауской области

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средняя школа имени К.Абаханова
ДОГОВОР: Договор о государственных закупках работ №53 от 06.06.2016 г

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
1.	E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	900,00	51,33	4,89	46197	4401	0,34	302
					46,44	0,83	41796	747	0,01	8
2.	E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов спортзала	1м2	151,00	51,33	4,89	7751	738	0,34	51
					46,44	0,83	7012	125	0,01	1
3.	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток мастерской	1м2	90,00	116,63	10,56	10497	950	0,70	63
					106,07	1,67	9546	150	0,01	1
4.	E0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	1м2	400,00	1920,69	5,23	768276	2092	0,75	300
					120,11	0,83	48044	332	0,01	4
5.	E0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	350,00	1667,87	14,85	583754	5198	1,54	538
					243,95	2,32	85382	812	0,02	8
		Итого по разделу: Полы								1416475
		Раздел: Отделочные работы								
6.	E0162-36-10	Очистка вручную стен от набела	м2	1210,00	43,85	--	53058	--	0,30	369
					43,85	--	53058	--	--	--

7.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных стен из сухих гипсовых растворных смесей толщиной до 10мм	м2	2610,00	2 389,90 104,19	4,29 1,64	1017627 271930	11190 4274	0,64 0,01	1679 21
8.	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1210,00	285,16 43,16	2,63 0,99	345038 52224	3176 1195	0,26 0,00	313 6
9.	E0162-36-10	Очистка вручную потолков от набела	м2	605,00	43,85 43,85	-- --	26529 26529	-- --	0,30 --	185 --
10.	E0115-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих гипсовых растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	1605,00	473,12 102,11	3,94 1,49	759358 163887	6324 2391	0,55 0,01	888 12
11.	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	605,00	304,07 81,23	2,33 0,88	183962 49144	1410 532	0,49 0,00	296 3
12.	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	62,00	1979,64 333,00	2,10 0,79	122738 20646	130 49	2,00 0,00	124 0
13.	E0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	24,00	1667,87 243,95	14,85 2,32	40029 5855	356 56	1,54 0,02	37 1
14.	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	62,00	1979,64 333,00	2,10 0,79	122738 20646	130 49	2,00 0,00	124 0
15.	E0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	24,00	1667,87 243,95	14,85 2,32	40029 5855	356 56	1,54 0,02	37 1
16.	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,68	446,86 174,40	128,16 44,59	751 293	215 75	1,03 0,17	2 0
17.	C12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	1,68	4250,00 --	-- --	7140 --	-- --	-- --	-- --

18.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	3 1380,00 ---	-- ---	1380 ---	-- ---	-- ---	-- ---
19.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	62,00	133,16 ---	23,58 ---	8256 ---	1462 ---	0,74 ---	46 ---
20.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	218,00	116,63 ---	10,56 ---	25425 ---	2302 ---	0,70 ---	152 ---
21.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	1,47	158,38 ---	23,78 ---	233 ---	35 ---	0,91 ---	1 ---

Итого по разделу: Отделочные работы 2754291

Раздел: Проемы

22.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	41,54	446,86 ---	128,16 ---	18563 ---	5324 ---	1,03 ---	43 ---
23.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	м2	114,24	4250,00 ---	-- ---	485520 ---	-- ---	-- ---	-- ---
24.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	27,30	3540,00 ---	-- ---	96642 ---	-- ---	-- ---	-- ---
25.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	68,00	1380,00 ---	-- ---	93840 ---	-- ---	-- ---	-- ---
26.	С11011-78 9	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	10,00	1500,00 ---	-- ---	15000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
27.	Е0115-64-6	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов криволинейных	м2	16,00	930,09 ---	6,12 ---	14881 ---	98 ---	1,71 ---	27 ---
28.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	м2	7,28	460,21 ---	24,15 ---	3352 ---	176 ---	1,28 ---	9 ---

	двухстворчатых площадью проема до 2 м2								
29. С12061-18 4	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные, теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно откидной фурнитурой, двухэлементные-импост и поворотная створка	м2	7,28	8050,00	--	58628	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
30. Е0156-10-1	Установка пластиковых подоконных досок	м	8,45	77,78	0,47	657	4	0,16	1
				25,09	0,09	212	1	0,00	0
31. С12061-19 4	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	м	8,45	2030,00	--	17154	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
32. Е0115-64-6	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов криволинейных	м2	4,94	930,09	6,12	4595	30	1,71	8
				338,83	2,32	1674	11	0,01	0
33. Е0115-64-6	Шпаклевка из сухих финишных растворных смесей оконных и дверных откосов	м2	4,94	443,11	6,12	2189	30	1,71	8
				338,83	2,32	1674	11	0,01	0
34. Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	4,94	285,16	2,63	1409	13	0,45	2
				74,78	0,99	369	5	0,00	0
	Итого по разделу: Проемы								812429
	Раздел: Сантехнические работы								
35. Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	48,00	764,59	1,79	36701	86	0,64	31
				117,74	0,67	5651	32	0,00	0
36. Е0146-33-5	Заделка отверстий в фундаменте цементно песчаным раствором	м3	0,19	24681,11	332,71	4689	63	75,22	14
				11245,50	126,00	2137	24	0,61	0
37. Е0106-1-1	Устройство бетонного упора	м3	0,15	14208,03	66,01	2131	10	1,35	0
				195,75	24,93	29	4	0,12	0
38. Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком	комплек	4,00	9194,48	49,05	36778	196	2,55	10

	непосредственно присоединенным	т		5					
				445,05	19,69	1780	79	0,09	0
39.	Е0117-1-6 Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплек т	4,00	5987,64	26,91	23951	108	2,24	9
				398,48	11,25	1594	45	0,05	0
40.	Е0117-2-3 Установка смесителей	шт	12,00	1482,61	1,57	17791	19	0,70	8
				126,00	--	1512	--	--	--
41.	Е0116-14-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	20,00	546,39	15,24	10928	305	1,89	38
				336,38	5,71	6728	114	0,03	1
42.	Е0116-14-3 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	45,00	433,63	6,60	19513	297	1,21	54
				216,83	2,48	9757	111	0,01	1
43.	Е0116-15-1 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	25,00	521,42	49,05	13035	1226	1,69	42
				292,39	19,69	7310	492	0,09	2
44.	Е0118-21-1 Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	4899,32	63,61	4899	64	0,86	1
				150,07	22,50	150	22	0,11	0
45.	Е0118-22-2 Установка манометров с трехходовым краном	комплек т	1,00	865,17	1,96	865	2	0,25	0
				46,58	--	47	--	--	--
46.	Е0116-26-1 Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчи к	1,00	9957,91	3,14	9958	3	0,41	0
				67,50	--	68	--	--	--
	Итого по разделу: Сантехнические работы								181240
	Раздел: Спортивная площадка								
47.	Е0101-24-2 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	102,00	11,56	11,56	1179	1179	--	--
				--	3,75	--	383	0,01	1
48.	Е0101-24-10 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	102,00	9,89	9,89	1009	1009	--	--

				--	3,21	--	327	0,01	1
49.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	102,00	17,51	17,51	1786	1786	--	--
					--	5,99	--	611	0,02	2
50.	Е0111-3-3	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев щебеночных	м3	76,20	5880,43	266,56	448089	20312	3,45	263
					517,50	99,00	39434	7544	0,49	37
51.	Е0101-90-2	Планировка площади вручную	м2	608,00	23,31	--	14173	--	0,15	90
					23,31	--	14173	--	--	--
52.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	100,80	2981,20	--	300505	--	2,99	301
					477,00	--	48082	--	--	--
53.	Е0111-36-3	Устройство искусственного покрытия поля	м2	1008,00	173,12	4,65	174505	4687	0,47	475
					72,23	1,73	72808	1744	0,01	9
54.	СПрайс	Искусственное покрытие-рулонный материал на основе резиновой крошки и полиуретанового связующего	м2	1008,00	1035,00	--	1043280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0111-8-1	Устройство засыпки кварцевым песком	м3	17,14	1010,43	261,86	17315	4487	4,01	69
					594,00	99,00	10179	1696	0,48	8
56.	С143008-95	Песок кварцевый	т	18,85	457,00	--	8614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0111-8-3	Устройство засыпки из крошки резиновой	м3	15,12	901,76	261,86	13635	3959	3,44	52
					499,50	99,00	7552	1497	0,48	7
58.	СПрайс	Резиновая крошка	м2	3024,00	32,00	--	96768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0127-65-1	Разметка поля сплошной линией 0,1 м	км	0,27	11461,21	2115,31	3095	571	3,66	1
					517,50	790,09	140	213	3,56	1
60.	Е0133-254-4	Окраска масляной краской стальных конструкций	т	0,11	10558,83	8338,60	1203	950	8,20	1

Итого по разделу: Спортивная площадка	7 1371,38	1342,91	156	153	4,33	0 2125153

ИТОГО:

	7289591	87455	7069
Накладные расходы :	1139399	28544	150
На общестроительные работы			
На сантехнические работы	123002		
Всего накладных расходов:	4543		
Итого с накладными	127545		
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	7417136		
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	445028		
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7862164		
Итого с временными, 1,8 %	8003683		
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8111733		
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8143748		
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8223785		
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	18371936		
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	367439		
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18739375		
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2248725		
Итого с НДС	20988100		

Заказчик: Директор КГУ **«Средняя школа имени К.Абаханова Индерского районного отдела образования** Ибрашева М.А.

Подрядчик: Директор ТОО «БатысСтройСервис» Джолымбетов С.А

Технадзор: Директор ТОО «Саулет-16» Искакова З.С.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5)

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Средняя школа имени К.Абаханова Индерского районного отдел образования» 740

ПОДРЯДЧИК: Товарищества с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа имени К.Абаханова Индерского районного отдела образования" в с.Орлик, Индерского района,Атырауской области

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средняя школа имени К.Абаханова

ДОГОВОР: Договор о государственных закупках работ №53 от 06.06.2016 г

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 года

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Тамбур														
1	Е0159-7-2	-Ремонт бетонных ступеней лестниц	10	264,81	3,39	2648	34	3142	1,03	10						
				184,82	0,54	1848	5	169,53	-	-						
2	Е0159-12-1	-Ремонт металлических лестничных решеток ступень	14	93,35	0,69	1307	10	404	0,13	2						
				22,21	0,11	311	2	129,3	-	-						
3	Е0161-9-1	-Ремонт штукатурки лестничных маршей иплощадок м	30,6	1064,56	72,95	32576	2232	25532	3,26	100						
				540,83	12,28	16549	376	150,85	0,07	2						
4	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов м2	3,52	158,38	23,78	557	84	807	0,91	3						
				134,6	8,98	474	32	159,63	0,04	-						
5	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 м2	3,52	352,5	25,51	1241	90	1023	0,86	3						
				142,88	8,91	503	31	191,56	0,04	-						

6	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	3,52	12700 -	- -	44704 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под пандус м3	0,45	4816,55 123,75	100,89 38,25	2167 56	45 17	137 188,37	0,85 0,18	- -
8	Е0106-1-1	-Устройство бетонного пандуса из бетона В15 м3	1,8	15330,03 195,75	66,01 24,93	27594 352	119 45	666 167,61	1,35 0,12	2 -
9	Е0110-75-1	-Ограждение пандуса перилами м	4,5	65,85 49,68	12,54 4,72	296 224	56 21	469 191,56	0,3 0,02	1 -
10	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,295	72300 -	- -	21329 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 134419 2670 122

РАЗДЕЛ 2. Полы

11	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2 1м2	500	1920,69 120,11	5,23 0,83	960345 60055	2615 415	106859 176,71	0,75 0,01	375 5
12	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе в мастерской 1м2	90	1667,87 243,95	14,85 2,32	150108 21956	1337 209	39167 176,71	1,54 0,02	138 2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 1110453 3952 514

РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы

Стены

13	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих финишных растворных смесей (расход на 1м2/1,2кг) м2	2610	134,8 73,73	3,43 1,31	351828 192435	8952 3419	328281 167,61	0,46 0,01	1188 16
14	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	4000	285,16 43,16	2,63 0,99	1140622 172642	10500 3950	295994 167,61	0,26 -	1035 20
15	Е0110-91-2	-Установка стен гардероба из	37,5	406,32	23,17	15237	869	13448	1,07	40

	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	ПХВ профилей	м2		179,48	7,73	6731	290	191,56	0,04	1
16	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Перегородки из ПВХ профилей спаренные теплозащитные	м2	37,5	5240 -	- -	196500 -	- -	- -	- -	- -
		Потолок									
17	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих финишных растворных смесей(расход на 1м2/1,2кг)	м2	1605	168,11 102,11	3,94 1,49	269817 163887	6324 2391	278707 167,61	0,55 0,01	888 12
18	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1000	304,07 81,23	2,33 0,88	304070 81230	2330 880	137629 167,61	0,49 -	490 4
		Санузел 1 этаж									
19	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,68	446,86 174,4	128,16 44,59	751 293	215 75	705 191,56	1,03 0,17	2 -
20	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	1,68	4250 -	- -	7140 -	- -	- -	- -	- -
21	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	м2	1	1380 -	- -	1380 -	- -	- -	- -	- -
		Санузел 2 этаж									
22	Е0115-17-1	-Вычитается позиция: Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	комплект	62	-1979,64 -333	-2,1 -0,79	-122738 -20646	-130 -49	-34688 167,61	-2 -	-124 -

				4					
	Столовая								
23	E0155-9-11	-Устройство кирпичных перегородок	м2	17	1497,25	53,03	25453	902	9076	2,15	36
					305,93	8,98	5201	153	169,53	0,05	1
24	E0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	62	1979,64	2,1	122738	130	34688	2	124
					333	0,79	20646	49	167,61	-	-
25	E0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	м2	218	1667,87	14,85	363596	3237	94872	1,54	335
					243,95	2,32	53181	506	176,71	0,02	5
26	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1м2	1,47	446,86	128,16	657	188	617	1,03	2
					174,4	44,59	256	66	191,56	0,17	-
27	C12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	1,47	4250	-	6248	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	C11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	м2	1	1380	-	1380	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		комплект	Тенге			2684677	33517			4017

РАЗДЕЛ 4. Проемы

	Двери										
29	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		100	446,86	128,16	44686	12816	41949	1,03	103
					174,4	44,59	17440	4459	191,56	0,17	17
30	E0110-90-2	-Установка металлических дверных блоков	м2	13,44	379,71	40,1	5103	539	8451	1,71	23
					313,09	15,16	4208	204	191,56	0,07	1
31	C12022-1	-Двери металлические ДГ2,1х0,8 огрунтованные и окрашенные	м2	8	25100	-	200800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	E0115-64-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов криволинейных	шт	86	930,09	6,12	79988	526	49176	1,71	147
					338,83	2,32	29139	200	167,61	0,01	1

	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	м2		5					
33	Е0115-64-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 9.02-06-20 02	-Шпаклевка из сухих финишных растворных смесей оконных и дверных откосов (Расход на 1м2/1,2кг) м2	86	443,11 / 338,83	6,12 / 2,32	38107 / 29139	526 / 200	49176 / 167,61	1,71 / 0,01	147 / 1
34	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	86	285,16 / 74,78	2,63 / 0,99	24524 / 6431	226 / 85	10922 / 167,61	0,45 / -	39 / -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			393208	14634			459
	РАЗДЕЛ 5. Сантехнические работы									
		Выгребная яма на 5м3								
35	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	27,6	23,36 / 1,28	22,08 / 5,56	645 / 35	609 / 153	292 / 154,84	0,01 / 0,02	- / 1
36	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группывручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	0,83	2508,95 / 218,93	- / -	2082 / 182	- / -	328 / 180,39	1,54 / -	1 / -
37	Е0123-1-2	-Устройство щебеночного основания под днище выгреба м3	0,2	7785,9 / 153,68	152,52 / 57,15	1557 / 31	31 / 11	88 / 207,52	1,02 / 0,28	- / -
38	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подушки по щебеночной подготовке м3	0,2	26655,61 / 195,75	66,01 / 24,93	5331 / 39	13 / 5	74 / 167,61	1,35 / 0,12	- / -
39	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах м3	1,57	24786,44 / 1350,23	1152,38 / 431,55	38915 / 2120	1809 / 678	5805 / 207,52	8,06 / 2,11	13 / 3

	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02								
40	Е0123-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационныхкруглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7м в сухих грунтах м3	0,2	39924,3 4382,55	5028,34 1883,03	7985 877	1006 377	2601 207,52	27,1 9,2	5 2
41	С131104-12 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный с шарниром, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	9260 -	- -	9260 -	- -	- -	- -	- -
42	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону м2	17,72	252 42,95	4,78 1,8	4465 761	85 32	1494 188,37	0,24 0,01	4 -
43	Е0122-1-1	-Укладкаасбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт км	0,0009	395909,68 52785	2481,03 936,56	356 48	2 1	100 207,52	310,5 4,58	- -
44	Е0120-18-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм шт	1	907,34 69,86	6,73 2,81	907 70	7 3	148 204,33	0,41 0,01	- -
45	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	16,54	6,48 -	6,48 2,1	107 -	107 35	54 154,84	- 0,01	- -
46	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	16,54	21,55 17,03	4,52 -	356 282	75 -	436 154,84	0,11 -	2 -
47	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	12	674,65 5	33,28 11,49	8096 60	399 138	420 212,31	0,03 0,04	- -
48	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной	12	406,47	15,35	4878	184	280	0,03	-

	4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ		7						
			5,94	5,06	71	61	212,31	0,02	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	м2 Тенге			84941	4327			28
	РАЗДЕЛ 6. Наружные работы								
49	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	883	622,67	3,99	549818	3523	693206	2,7	2384
				467,15	1,22	412493	1077	167,61	-	4
50	Е0113-20-3	-Окраска оштукатуренных поверхностей цоколя лаком БТ-577	280	18,58	0,03	5202	7	2917	0,04	11
				7,25	-	2030	-	143,67	-	-
51	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	9,45	158,38	23,78	1497	225	2166	0,91	9
				134,6	8,98	1272	85	159,63	0,04	-
52	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных блоков	9,45	379,71	40,1	3588	379	5942	1,71	16
				313,09	15,16	2959	143	191,56	0,07	1
53	С12022-1	-Двери металлические ДГ 2,1х0,9 огрунтованные и окрашенные	5	25100	-	125500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	49,3	164,33	2,55	8101	126	2460	0,2	10
				28,78	0,41	1419	20	170,97	0,01	-
55	Е0158-17-1	-Устройство покрытия из листовой стали-только скаты	49,3	136,55	0,93	6732	46	6680	0,5	25
				79,11	0,14	3900	7	170,97	-	-
56	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	54,5258	896	-	48855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	Е0158-18-3	-Устройство карнизных свесов из листовой стали	46	421,97	1,17	19411	54	2606	0,21	10
				32,96	0,18	1516	8	170,97	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	м Тенге				768703	4359			2464
	РАЗДЕЛ 7. Ограждение									

58	E0151-4-2	-Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	76	821,25	-	62415	-	101329	5,82	442
		ямa		821,25	-	62415	-	162,35	-	-
59	E0109-57-5	-Монтаж металлических ограждений со стойками	10	19732,39	4027,2	197324	40272	150834	54,3	543
		т		10170	328,68	101700	3287	143,67	7,58	76
60	E0107-25-1	-Устройство ворот распашных	1	7608,54	1172,83	7609	1173	7939	17,8	18
		шт		3217,5	334,76	3218	335	223,49	1,28	1
61	E0107-25-7	-Устройство калиток	3	3708,47	2052,22	11125	6157	9727	5,31	16
		шт		886,5	564,32	2660	1693	223,49	2,06	6
62	E0109-62-3	-Изготовление конструкций металлических ограждений, ворот и калиток	10	32735,87	9375,11	327359	93751	265607	91	910
		т		16380	2107,33	163800	21073	143,67	7,36	74
63	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	252	22,68	0,06	5714	16	2426	0,03	9
		м2		6,68	0,03	1682	6	143,67	-	-
64	E0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	504	20,98	0,03	10575	13	3460	0,02	12
		м2		4,78	-	2408	-	143,67	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			622120	141381			1950
		РАЗДЕЛ 8. Благоустройство								
65	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 15см	213	3167,15	73,75	674603	15710	14946	0,14	31
		м3		21,38	11,67	4554	2485	212,31	0,04	9
66	E0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	1350	1114,14	21,26	1504089	28701	435034	0,95	1280
		м2		156,15	7,97	210803	10759	196,35	0,04	53
67	E0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	70	1017,68	42,08	71238	2946	10735	0,38	27
		м2		57,38	14,85	4017	1039	212,31	0,07	5
68	E0147-27-1	-Устройство механизированным способом корыта под цветники глубиной 40 см	230	67,48	11,84	15521	2724	28505	0,41	95
		м2		55,64	4,55	12797	1046	205,93	0,02	4
69	E0147-28-1	-Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	230	78,25	-	17997	-	37060	0,54	124
		м2		78,25	-	17997	-	205,93	-	-
70	E0147-29-1	-Посадка многолетних цветников	230	244,39	-	56210	-	99287	1,35	311

	при густоте посадки 16 шт на м2			209,63	-	48215	-	205,93	-	-
71	Е0147-39-1	-Уход за цветниками из многолетников	м2	230	201,15	53,1	46265	12214	60795	0,8	183
					116,21	12,15	26728	2795	205,93	0,05	12
72	У1-12-1	-Площадка игровая, строительные работы	м2	2	239308,23	7839,63	478616	15679	67536	81	162
					13398	2506,98	26796	5014	212,31	12	24
73	У1-12-2	-Площадка игровая, монтаж металлоконструкций	площадка	2	16910,17	24,98	33820	50	4812	9,7	19
					1667,09	7,48	3334	15	143,67	0,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				2898358	78023			2231

РАЗДЕЛ 9. Спортивная площадка

Ограждение поля

74	Е0151-4-2	-Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	яма	66	821,25	-	54203	-	87996	5,82	384
					821,25	-	54203	-	162,35	-	-
75	Е0109-57-5	-Монтаж металлических стоек ограждения	т	3,785	26001,12	8912,18	98414	33733	66042	54,3	206
					10170	1974,78	38493	7475	143,67	7,58	29
76	С130806-230 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	250,8	1070	-	268356	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
77	Е0106-1-1	-Обетонирование стоек из бетона В7,5	м3	6,5	14412,03	66,01	93678	429	2404	1,35	9
					195,75	24,93	1272	162	167,61	0,12	1
78	Е0109-57-5	-Монтаж конструкций ограждения с калиткой	т	3,621	26001,12	8912,18	94150	32271	63181	54,3	197
					10170	1974,78	36826	7151	143,67	7,58	27
79	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций ограждения и калитки	т	3,621	32735,87	9375,11	118537	33947	96176	91	330
					16380	2107,33	59312	7631	143,67	7,36	27
80	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	3,114	59500	-	185283	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
81	С11011-757	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	т	396	295	-	116820	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

82	E0133-254-4-Окраска масляной краской стальных конструкций	м2	7,406	10558,83	8338,6	78199	61756	33694	8,2	61
				1371,38	1342,91	10156	9946	167,61	4,33	32
		т		10						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1107639	162136			1185

РАЗДЕЛ 10. Надворный туалет

83	E0101-13-2 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	12,65	36	34,81	455	440	230	0,01	-
				1,2	10,54	15	133	154,84	0,04	-
84	E0111-1-2 -Уплотнение грунта щебнем	м3	5,5	209,74	2,62	1154	14	124	0,07	-
				10,51	0,99	58	5	196,35	-	-
85	E0106-1-1 -Устройство бетонных стен и полов выгребной ямы из бетона В,15	м2	2,28	15330,03	66,01	34952	151	843	1,35	3
				195,75	24,93	446	57	167,61	0,12	-
86	E0115-61-1 -Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м3	27,5	152,85	4,23	4203	116	6243	0,75	21
				134,55	0,9	3700	25	167,61	0,06	2
87	E0109-24-1 -Монтаж балок перекрытий выгребной ямы из швеллера №10	м2	0,206	16234,07	4022,39	3344	829	3008	56,5	12
				9090	1071,86	1873	221	143,67	3,81	1
88	C11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	т	0,206	70000	-	14420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	E0154-9-3 -Устройство деревяных перекрытий	т	6	4500,23	12,48	27001	75	2728	1,82	11
				261,68	2	1570	12	172,4	0,02	-
90	E0155-5-7 -Устройство дощатых туалетов чистых, однослойных, забранные стоймя в обвязки	м2	35,2	1051,1	4,51	36999	159	11982	1,3	46
				196,72	0,72	6925	25	172,4	0,01	-
91	E0123-24-1 -Установка люков	м2	1	8419,4	35,42	8419	35	462	1,31	1
				209,25	13,5	209	14	207,52	0,07	-
92	E0116-14-9 -Устроиство вентиляционных труб диам. 100 мм	шт	2,8	937,08	18,54	2624	52	1331	1,28	4
				225,63	6,95	632	19	204,33	0,03	-
		м								

				11					
93	E0120-18-1	-Установка зонтов над вентиляционными трубами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	907,34	6,73	907	7	148	0,41	-
				69,86	2,81	70	3	204,33	0,01	-
94	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем по периметру туалета	5	209,74	2,62	1049	13	113	0,07	-
		м2		10,51	0,99	53	5	196,35	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			135528	1891			98
		РАЗДЕЛ 11. Прочие работы								
95	E0158-18-2	-Устройство настенных желобов из листовой стали	350	418,28	0,74	146398	259	20100	0,22	75
		м		33,48	0,11	11718	39	170,97	-	-
96	C11071-3 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-крюки для крепления конструкций, оцинкованные	9,72	7120	-	69206	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-
97	E0158-19-1	-Навеска водосточных труб с подмостей	170	393,87	0,16	66958	27	18061	0,35	60
		м		62,12	0,02	10560	3	170,97	-	-
98	C130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Хомутики для крепления труб	5	1523,78	-	7619	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			290181	286			135
		РАЗДЕЛ 12. Договор госзакупок								
99	СДоговор №23 от01.06.2016г	-Изменение общей суммы оплаты согласно договора госзакупок без изменения сметной стоимости		-7635116,9	-	-7635117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тенге								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			-7635117	-			-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2595112	447176			13202
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.								
		Итого прямых затрат					2595111,607			
		Накладные расходы					3940206,6			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					392119,14			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					6927437,3			
		Итого с временными зданиями и		6927437,334 X 1,8 %		124693,872	7052131,2			

сооружениями		12		
Итого с зимними удорожаниями	7052131,206 X 1,35 %		95203,771	7147335
Итого с затратами на выслугу лет	7052131,206 X 1 %		70521,312	7217856,3
Итого с затратами на доп. отпуска	7052131,206 X 0,4 %		28208,525	7246064,8
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	7246064,814 X 2,234			16187709
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	16187708,794 X 2 %		323754,726	16511463,60
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			1981375,63
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				18492839,23

Заказчик: Директор КГУ «Средняя школа имени К.Абаханова Индерского районного отдела образования Ибрашева М.А

Подрядчик: Директор ТОО «БатысСтройСервис» Джолымбетов С.А

Технадзор: Директор ТОО «Саулет 16» Искакова З.С.

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяиства от
«_____»_____2012г №____

Заказчик: КГУ «Средняя школа имени К.Абаханова Индерского районного отдел образования»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис»
Найменование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа имени К.Абаханова Индерского районного отдела образования" в с.Орлик, Индерского района,Атырауской области

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		53	06,06,2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_июль_) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа имени К.Абаханова Индерского районного отдела образования" в с.Орлик, Индерского района,Атырауской области	79895868,23	16511463,60	29356504	6927437	-	-	-	-	1981375,63	18492839,23

М.П. Заказчик: Директор КГУ «Средняя школа имени К.Абаханова Индерского районного отдел образования»_____Ибрашева М.А.
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор ТОО «БатысСтройСервис»_____Джолымбетов С.А