Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

Подрядчик: ТОО «ASTANA SHATYR KZ»

Наименование Капитальный ремонт АБК (устройство односкатной крыши на зданиях гаражей и складов, благоустройство территорий больницы) по адресу ул. Брусиловского 20 в г. Петропавловск, СКО корректировка)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1

за октябрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		1486	28.08.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них			дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт АБК (устройство односкатной крыши на зданиях гаражей и складов, благоустройство территорий больницы) по адресу ул. Брусиловского 20 в г. Петропавловск, СКО корректировка)	10 127 925,82	9 042 790,91	9 492 184	9 492 184					1 085 134,91	10 127 925,82

м.п. Заказчик _____ Руководитель Босынов Д.С., БИН: 010640001556 2020 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик _____ Руководитель Баганова М.В., БИН 130540005976 2020 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Разработчики проекта строительства или эксперт авторского надзора _____ Эксперт авторского надзор ТОО "ППО "Готика" Прудовикова О.Б. 2020 года
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

м.п. Эксперт технического надзора _____ Эксперт технадзора ТОО "StroyИнжиниринг" Турабеков А.Т. 2020 года
KZ92VJE00037147 от 26.04.2018 года
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

Форма 4

казчик: **КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" БИН: 990240005923, СКО г.Петропавловск, ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ БРУСИЛОВСКОГО, 20 тел: 87152493572**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчи **ТОО «ASTANA SHATYR KZ», БИН 110440017714 , СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, М.Янко, 164, . тел. 87073318209**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт АБК (устройство односкатной крыши на зданиях гаражей и складов, благоустройство территорий больницы) по адресу ул. Брусиловского 20 в г. Петропавловск, СКО**
Размещен **корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт АБК (устройство односкатной крыши на зданиях гаражей и складов, благоустройство территорий больницы) по адресу ул. Брусиловского 20 в г. Петропавловск, СКО корректировка)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №1486 от 28 августа 2020 года

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2020** (месяц, год)

Основание: АС
Составлен(а) в ценах на 2020 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1											
			РАЗДЕЛ 1.Демонтаж											
1	1	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Разборка**	м3	16,76		11944,70	3424,70	200193	57398	–	121602	347539
			НР - 72%; СП - 8%				8520,00	1557,10	142795	26097		25744	
2	4	1203-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки**	м2 стен	14,78		545,39	111,47	8061	1648	–	5073	14184
			НР - 72%; СП - 8%				433,92	42,76	6413	632		1051	
3	5	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (перегородки)**	м3 кладки	2,4396		24444,13	4881,17	59634	11908	–	38177	105635
			НР - 72%; СП - 8%				19562,96	2171,35	47726	5297		7825	
4	6	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	0,1788		20517,32	7564,12	3668	1352	–	2110	6241
			НР - 72%; СП - 8%				12953,20	3439,16	2316	615		462	
5	9	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки + демонтаж сайдинга**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)(H5=0,8 H52=0,8)	464,54		401,51	15,45	186516	7177	–	131660	343630
			НР - 72%; СП - 8%				386,06	7,58	179339	3522		25454	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					458072	79483	–	298622	817229
									378590	36164	–	60536	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					458072				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Всего заработная плата	Тенге					414753				
		Накладные расходы	Тенге				298622					
		Сметная прибыль	Тенге				60536					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				817230					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								361	
		Сметная заработная плата	Тенге					414753				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				817230					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								361	
		Сметная заработная плата	Тенге					414753				
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж										
6	10	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (устройство парапета)**	м3 кладки	3.5	31859,55	3015,00	111508	10553	81293	15863	137561
			НР - 72%; СП - 8%			5617,80	677,00	19662	2370		10190	
7	13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,013	239352,00	–	3112	–	3112	–	3361
			СП - 8%			–	–	–	–		249	
8	14	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,040473	353127,00	–	14292	–	14292	–	15435
			СП - 8%			–	–	–	–		1143	
9	19	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	3,335	361388,00	–	1205229	–	1205229	–	1301647
			СП - 8%			–	–	–	–		96418	
10	25	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	1,6	314474,00	–	503158	–	503158	–	543411
			СП - 8%			–	–	–	–		40253	
11	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,446	249040,00	–	111072	–	111072	–	119958
			СП - 8%			–	–	–	–		8886	
12	46	TTOOSHATYRGROUP	**Европанель**	м2	451,7513	4062,50	–	1835240	–	1835240	–	1982059
			СП - 8%			–	–	–	–		146819	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**3783611**	**10553**	**3753396**	**15863**	**4103432**
								19662	**2370**	**–**	**303958**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3783611				
		Материалы	Тенге					81294				
		Всего заработная плата	Тенге						22032			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3672103				
		Накладные расходы	Тенге					15863				
		Сметная прибыль	Тенге					303958				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4103432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20	
		Сметная заработная плата	Тенге						22032			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4103432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20	
		Сметная заработная плата	Тенге						22032			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									4920661
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				398252					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					90035				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					38533				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3753396			
			- Накладные расходы	Тенге							314485		
			- Сметная прибыль	Тенге							364494		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2										
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
13	1	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	21,8	11944,70	3424,70	260394	74658	–	158170	452050	
						8520,00	1557,10	185736	33945		33485		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				260394	74658	–	158170	452050	
								185736	33945	–	33485		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				260394					
			Всего заработная плата	Тенге					219681				
			Накладные расходы	Тенге				158170					
			Сметная прибыль	Тенге				33485					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				452050					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								180	
			Сметная заработная плата	Тенге					219681				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				452050					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								180	
			Сметная заработная плата	Тенге					219681				
			РАЗДЕЛ 2.Кровля и наружная отделка										
14	40	TTOOSHATYRGROUP	**Европанель** *СП - 8%*	м2	490,64015	4062,50	–	1993226	–	1993226	–	2152684	РК
						–	–	–	–		159458		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1993226	–	1993226	–	2152684	
								–	–	–	159458		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1993226					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1993226					
			Сметная прибыль	Тенге				159458					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2152684					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2152684					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2604734	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				185736					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					74658				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33945				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1993226			
			- Накладные расходы	Тенге							158170		
			- Сметная прибыль	Тенге							192943		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3										
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
15	1	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	16,51	11944,70	3424,70	197207	56542	–	119789	342355	
						8520,00	1557,10	140665	25708		25360		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				197207	56542	–	119789	342355	
								140665	25708	–	25360		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				197207					
			Всего заработная плата	Тенге					166373				
			Накладные расходы	Тенге				119789					
			Сметная прибыль	Тенге				25360					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				342355					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136	
			Сметная заработная плата	Тенге					166373				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				342355					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136	
			Сметная заработная плата	Тенге					166373				
			РАЗДЕЛ 2.Кровля и наружная отделка										
16	5	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 кладки	5	32287,47	3015,00	161437	15075	118273	22661	198827	
						5617,80	677,00	28089	3385		14728		
17	34	TTOOSHATYRGROUP	**Европанель**										
			СП - 8%	м2	324,9246	4062,50	–	1320006	–	1320006	–	1425607	РК
						–	–	–	–		105600		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1481444	15075	1438279	22661	1624434	
								28089	3385	–	120328		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1481444					
			Материалы	Тенге				118273					
			Всего заработная плата	Тенге					31474				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1320006					
			Накладные расходы	Тенге				22661					
			Сметная прибыль	Тенге				120328					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1624433					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29	
			Сметная заработная плата	Тенге					31474				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1624433					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29	
			Сметная заработная плата	Тенге					31474				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1966789	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				168754					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					71617				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29093				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1438279			
			- Накладные расходы	Тенге							142450		
			- Сметная прибыль	Тенге							145688		
			ИТОГО СМЕТЕ	Тенге				9 492 184					
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				113 906,21					
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	Тенге				9 606 090,21					
			Дополнительные затраты в зимнее время 2,42%	Тенге				232 467,38					
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	Тенге				9 838 557,59					
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				196 771,15					
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				10 035 328,74					
			ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	Тенге				9 042 790,91					
			НДС	Тенге				1 085 134,91					
			ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				10 127 925,82					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ASTANA SHATYR KZ", БИН 110440017714

(наименование организации, БИН)

Руководитель _____ **Баганов А.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО", БИН: 990240005923

(наименование организации, БИН)

Главный врач _____ **Белоног Ю.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Эксперт технического надзора _____ Эксперт технадзора ТОО "StroyИнжиниринг" Турабеков А.Т. KZ92VJE00037147 от 26.04.2018 года
(должность, Ф.И.О., ИИН, №аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора: _____ Эксперт авторского надзор ТОО "ППО "Готика" Прудовикова О.Б.
(должность, Ф.И.О., ИИН, №аттестата, подпись)