№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5408742**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**5679374**	
			НДС			**12 %**		**681525**					
			Итого с НДС									**6360899**	
			Итого со скидкой подрядчика			**5%**		**318045**				**6042854**	

Заказчик:
Коммунальное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.
(подписи лиц)

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт Подрядчик:
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»
(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания школы "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Мини-центр)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-01 Конструкции железобетонные** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	С121-070506-1301	Фанера ламинированная толщиной 18 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	19,6096	4299		84302		84302	6744	91046	Казахстан
			Итого по разделу:									91046	
			Раздел: 1. КРОВЛЯ										
2	2	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	65,62	2933,74 2458,13	128,5 37,96	192512 161302	8432 2491	22777	138608 26490	357610	
3	3	С121-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	72,57572	2116		153570		153570	12286	165856	Казахстан
4	4	Е11-100110-0101	Каркас для карниза. Установка	м3	1,1772	132980,22 66961,05	1736,15 750,4	156544 78827	2043 883	75674	112712 21540	290796	
5	5	Е11-120101-1001	Устройство карнизов	м2 покрытия	161,3	1414,92 1370,42	17,98 4,94	228227 221049	2900 797	4278	164323 31404	423954	
6	6	С121-100104-0107	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	161,3	1881		303405		303405	24272	327677	Казахстан
7	7	Е11-100110-0101	Каркас для карниза. Установка	м3	0,2727	132980,22 66961,05	1736,15 750,4	36264 18260	474 205	17530	26110 4990	67364	
8	8	Е11-120101-1001	Устройство карнизов	м2 покрытия	52,615	1414,92 1370,42	17,98 4,94	74446 72105	946 260	1395	53601 10244	138291	
9	9	С121-100104-0107	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	52,615	1881		98969		98969	7918	106887	Казахстан
10	10	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	247,294	2933,74 2458,13	128,5 37,96	725495 607880	31777 9387	85838	522356 99828	1347679	
11	11	С121-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	273,507164	2116		578741		578741	46299	625040	
12	12	Е11-100110-0101	Каркас для карниза. Установка	м3	0,40815	132980,22 66961,05	1736,15 750,4	54276 27330	708 306	26237	39079 7468	100823	
13	13	Е11-120101-1001	Устройство карнизов	м2 покрытия	32,329	1414,92 1370,42	17,98 4,94	45743 44304	582 160	857	32935 6294	84972	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С121-100104-0107	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		32,329	1881		60811		60811		65676	Казахстан
				м2							4865		
15	15	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		11,606	2933,74	128,5	34049	1492	4029	24515	63249	
				м2 кровли		2458,13	37,96	28529	441		4685		
16	16	С121-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011		12.836236	2116		27161		27161		29334	
				м2							2173		
17	17	Е11-100110-0101	Каркас для карниза. Установка		0,18	132980,22	1736,15	23936	312	11571	17234	44464	
				м3		66961,05	750,4	12053	135		3294		
18	18	Е11-120101-1001	Устройство карнизов		13,14	1414,92	17,98	18592	236	348	13386	34536	
				м2 покрытия		1370,42	4,94	18007	65		2558		
19	19	С121-100104-0107	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		13,14	1881		24716		24716		26693	Казахстан
				м2							1977		
			Итого по разделу: 1. КРОВЛЯ									4300901	
			Раздел: 2. Слуховой окно КЖ-30,31										
20	20	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих		1,98	3744,75	220,09	7415	436	2969	5339	13774	
				м2		2025,06	111,61	4010	221		1020		
21	21	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99		6,1275375	13926		85332		85332		92159	Казахстан
				м2							6827		
			Итого по разделу: 2. Слуховой окно КЖ-30,31									105933	
			Раздел: 3. Водосток КЖ-32										
22	22	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство		72,7	945,39	14,97	68730	1088	39147	49486	127673	
				м желобов		391,95	4,97	28495	361		9457		
23	23	С121-100302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		72,7	1513		109995		109995		118795	Казахстан
				м							8800		
24	24	С121-100302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм		9	757		6813		6813		7358	Казахстан
				шт.							545		
25	25	С121-100302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		3	1839		5517		5517		5958	Казахстан
				шт.							441		
			Итого по разделу: 3. Водосток КЖ-32									259784	
			Раздел: 4. Вентшахта										
26	26	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		13	13180,75	2022,91	171350	26297	39475	123372	318300	
				м3 кладки		8121,33	506,73	105577	6587		23578		
			Итого по разделу: 4. Вентшахта									318300	
			Раздел: 5. Главный ход лестница										
27	27	Е11-060101-0101	Бетонирование ступеней лестницы		7	16514,38	1407,45	115601	9852	94598	83232	214740	
				м3		1592,87	331,78	11150	2322		15907		
			Итого по разделу: 5. Главный ход лестница									214740	
			ИТОГО:					3492512	87575	1966055	1406288	5290704	
								1438878	24621		391904		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		63488					
			Итого с временными									5354192	
			Зимние удорожания			1,35 %		72282					

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**5426474**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**108529**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5535003**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**5811952**	
			НДС			**12 %**		**697434**					
			Итого с НДС									**6509386**	
			Итого со скидкой подрядчика			**5%**		**325469**				**6183917**	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.
(ознакомлен)

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер - Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания школы "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Мини-центр)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **28.12.2022**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-02 Архитектурные решения** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности керамогранитными плитами на металлическом каркасе		221,554	7619,08	121,45	1688037	26908	129917	1215386	3135697	
				м2 поверхности облицовки		6911,24	34,78	1531212	7706		232274		
2	2	С122-060301-0125	Плитки керамогранитные матовые толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010		221,554	1995		442000		442000		477360	Казахстан
				м2							35360		
3	3	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные 40х40х2 мм ГОСТ 13663-86/каркас/		1,3145	281927		370593		370593		400240	Казахстан
				т							29647		
4	4	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 40 х 20 мм/каркас/		0,935	277787		259731		259731		280509	Казахстан
				т							20778		
5	5	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,435942	224534		97884		97884		105715	Казахстан
				т							7831		
			Итого по разделу:									4399521	
			Раздел: 1. Фасад АС-12										
6	6	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		2492,5744	1231,35	25,2	3069236	62813	50300	2209850	5701413	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1185,97	8,54	2956123	21287		422327		
7	7	С122-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006		6979,20832	88		614170		614170		663304	Казахстан
				кг							49134		
8	8	Е11-150212-201 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм		211,1142	742,82	9,95	156820	2101	27061	112911	291309	
				м2 отделываемой поверхности		604,69	4,94	127659	1043		21578		
9	9	С121-020402-1001	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) ГОСТ 28013-98		527,7855	752		396895		396895		428647	Казахстан
				кг							31752		
10	10	Е11-150402-203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная		211,1142	142,95	1,86	30179	392	4	21729	56061	
				м2 окрашиваемой поверхности		141,07	0,92	29782	194		4153		
11	11	С121-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98		0,1266685	15591		1975		1975		2133	Казахстан
				м3							158		
12	12	С122-040803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА 17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		80,223396	228		18291		18291		19754	
				кг							1463		
13	13	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм		48,0044	343,99	4,28	16470	206	0	11858	30594	
				м2		338,81	1,41	16265	68		2266		
14	14	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180		2,1217945	30630		64991		64991		70190	Казахстан

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							5199		
15	15	С121-080102-0301 прим.	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев с квадратными ячейками размерами 4 мм х 4 мм,		2492,5744	125		311572		311572		336498	
				м2							24926		
16	16	С121-130816-2801	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х70 мм		12500	12		150000		150000		162000	Казахстан
				шт.							12000		
17	17	С122-060301-0132	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010		160,14	3372		539992		539992		583191	
				м2							43199		
			Итого по разделу: 1. Фасад АС-12									8345094	
			Раздел: 2. Ограждения ОГ 1-АР12										
18	18	С прайс ТОО "LightMetal"	Изготовление и монтаж ограждений из нержавеющей стали		81	1830,36		148259		148259		160120	
				п.м							11861		
			Итого по разделу: 2. Ограждения ОГ 1-АР12									160120	
			Раздел: 3. Внутренняя отделка 1-ЭТАЖ АР-21										
19	19	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		248,8463	1607,02	106,98	399900	26622	72992	287928	742854	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1206,72	84,9	300287	21127		55026		
20	20	Е11-150206-203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		798,7843	915,49	9,63	731279	7692	31392	526521	1358424	
				м2 отделываемой поверхности		866,56	3,3	692194	2636		100624		
21	21	С122-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006		7050,609296	88		620454		620454		670090	Казахстан
				кг							49636		
22	22	Е11-150405-105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		175,6443	361,17	3,87	63437	680	1073	45675	117841	
				м2 окрашиваемой поверхности		351,19	1,98	61684	348		8729		
23	23	С122-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		0,1106559	211543		23408		23408		25281	
				т							1873		
24	24	Е11-150204-101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		65,9542	2928,9	59,35	193173	3914	0	139085	358839	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2869,55	31,57	189259	2082		26581		
25	25	С121-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98		0,0659542	15591		1028		1028		1110	Казахстан
				м3							82		
26	26	С121-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98		2,8360306	15320		43448		43448		46924	Казахстан
				м3							3476		
27	27	Е11-150206-203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		65,9542	915,49	9,63	60380	635	2592	43474	112162	
				м2 отделываемой поверхности		866,56	3,3	57153	218		8308		
28	28	С122-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006		276,4800064	88		24330		24330		26276	Казахстан
				кг							1946		
29	29	Е11-150405-107 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке		65,9542	1131,61	8,02	74634	529	4705	53737	138641	
				м2 окрашиваемой поверхности		1052,25	4,12	69400	272		10270		
30	30	С122-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		0,0415511	211543		8790		8790		9493	
				т							703		
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка 1-ЭТАЖ АР-21									3607935	
			Раздел: 4. Внутренняя отделка 2-ЭТАЖ АР-22										
31	31	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		184,136	1607,02	106,98	295910	19699	54011	213055	549682	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1206,72	84,9	222200	15633		40717		
32	32	Е11-150206-203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		302,244	915,49	9,63	276701	2910	11878	199225	514000	
				м2 отделываемой поверхности		866,56	3,3	261912	997		38074		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	С122-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4388,818816	88		386216		386216		417113	Казахстан
											30897		
34	34	Е11-150405-107 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке		198,994	1131,61	8,02	225184	1596	14196	162132	418301	
				м2 окрашиваемой поверхности		1052,25	4,12	209391	820		30985		
35	35	С122-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1253662	211543		26520		26520		28642	
											2122		
36	36	Е11-150204-101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		45,3224	2928,9	59,35	132745	2690	0	95516	246587	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2869,55	31,57	130055	1431		18266		
37	37	С121-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0453224	15591		707		707		764	Казахстан
											57		
38	38	С121-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	1,9488632	15320		29857		29857		32246	Казахстан
											2369		
39	39	Е11-150206-203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		45,3224	915,49	9,63	41492	437	1781	29874	77075	
				м2 отделываемой поверхности		866,56	3,3	39275	150		5709		
40	40	С122-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	189,9915008	88		16719		16719		18057	Казахстан
											1338		
41	41	Е11-150405-107 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке		45,3224	1131,61	8,02	51287	364	3233	36927	95271	
				м2 окрашиваемой поверхности		1052,25	4,12	47690	187		7057		
42	42	С122-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0285531	211543		6040		6040		6523	
											483		
			Итого по разделу: 4. Внутренняя отделка 2-ЭТАЖ АР-22									2404261	
			Раздел: 5. Проемы АС-23										
43	43	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	463,289	2884,11	227,43	1336177	105366	536164	962048	2482083	
						1499,38	114,52	694647	53056		183858		
44	44	С121-090201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	85,329	17771		1516382		1516382		1637693	Казахстан
											121311		
45	45	С121-090201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	10,15	20510		208176		208176		224830	Казахстан
											16654		
46	46	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	25,375	2664,2	219,99	67604	5582	27298	48675	125581	
						1368,41	111,61	34723	2832		9302		
47	47	С121-090201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	25,375	14633		371312		371312		401017	Казахстан
											29705		
48	48	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	93,3708	3744,75	220,09	349650	20550	140019	251748	649510	
						2025,06	111,61	189081	10421		48112		
49	49	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	16,003	13926		222858		222858		240687	Казахстан
											17829		
50	50	С121-090201-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	42,7634	14561		622678		622678		672492	Казахстан
											49814		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,93	19662		96934		96934	7755	104689	Казахстан
52	52	С121-090201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	13,416	17771		238416		238416	19073	257489	Казахстан
53	53	С121-090201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	1,8584	20510		38116		38116	3049	41165	Казахстан
54	54	Е11-100501-401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	18,93	1267,86 298,76	6,52 3,36	24001 5655	124 64	18222	17280 3302	44583	
55	55	С121-090205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	340,23	2997		1019669		1019669	81574	1101243	Казахстан
56	56	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,4806	3366,01 1370,42	17,98 4,94	11716 4770	62 17	6883	8435 1612	21763	
57	57	Е11-100107-101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	129,57	3191,14 1416,37	700,08 194,17	413477 183520	90710 25159	139248	297703 56894	768074	
58	58	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	91,77	5646		518133		518133	41451	559584	Казахстан
59	59	С121-090102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-6П	м2	37,8	15136		572141		572141	45771	617912	Казахстан
60	60	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	172	500		86000		86000	6880	92880	
61	61	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	86	1678		144308		144308	11545	155853	
62	62	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	86	3731		320866		320866	25669	346535	
63	63	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	45,3256	3544,46 2947,48	62,9 27,53	160655 133597	2851 1248	24207	115672 22106	298433	
64	64	С121-090404-0106	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	6	10843		65058		65058	5205	70263	Казахстан
65	65	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	49,8918	1949,54 1245,21	231,63 114,52	97266 62126	11557 5714	23584	70032 13384	180682	
66	66	С121-090202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	49,8918	24235		1209128		1209128	96730	1305858	Казахстан
67	67	Е11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3,1875	1681,33 1089,3	233,43 118,66	5359 3472	744 378	1143	3859 737	9955	
68	68	С121-090202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,1875	32649		104069		104069	8325	112394	Казахстан
69	69	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	31,745	2822,16 1314,88	3,35 0	89589 41741	106 0	47742	64504 12327	166420	
70	70	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	27,966	13926		389441		389441	31155	420596	Казахстан

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	71	С121-090202-0103	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014		3,78	28643		108271		108271		116933	Казахстан
				м2							8662		
72	72	Е11-100502-0101 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Устройство перегородок из ПВХ в санузлах		57,816	1056,82	23,42	61101	1354	0	43993	113502	
				м2		1033,4	7,09	59747	410		8408		
73	73	С121-090202-0301 прим.	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014		57,816	24235		1401171		1401171		1513265	
				м2							112094		
74	74	С121-050206-0802	Стойки из профильных труб 60х60		0,027108	281927		7642		7642		8253	Казахстан
				т							611		
			Итого по разделу: 5. Проемы АС-23									14862217	
			Раздел: 6. Полы подвал и 1,2 этаж АС-24,25										
75	75	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		260,103	4373,51	101,56	1137563	26416	679920	819045	2113137	
				м2 покрытия		1657,91	46,96	431227	12214		156529		
76	76	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		649,594	479,93	20,14	311759	13083	214	224467	579124	
				м2 стяжки		459,46	5,78	298462	3755		42898		
77	77	С122-050103-0503	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006		3637,7264	89		323758		323758		349659	Казахстан
				кг							25901		
78	78	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		1058,086	479,93	20,14	507807	21310	349	365621	943302	
				м2 стяжки		459,46	5,78	486148	6116		69874		
79	79	С122-050103-0503	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006		5925,2816	89		527350		527350		569538	Казахстан
				кг							42188		
80	80	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		39,446	693,77	27,97	27366	1103	6092	19704	50836	
				м2 покрытия		511,35	14,51	20171	572		3766		
81	81	С122-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подосновке ГОСТ 7251-77		40,23492	2275		91534		91534		98857	
				м2							7323		
			Итого по разделу: 6. Полы подвал и 1,2 этаж АС-24,25									4704453	
			Раздел: 7. короба										
82	82	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		44	1788,93	18,63	78713	820	24122	56673	146217	
				м2 стен (за вычетом проемов)		1222,07	7,56	53771	333		10831		
83	83	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15	Короба. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		44	710,78	4,11	31274	180	9313	22517	58094	
				м2 отделываемой поверхности		495,02	1,35	21781	59		4303		
84	84	Е11-150405-0107 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке		44	1264,88	8,02	55655	353	9003	40071	103384	
				м2 окрашиваемой поверхности		1052,25	4,12	46299	181		7658		
			Итого по разделу: 7. короба									307695	
			ИТОГО:					27080877	462459	16905939	8836990	38791296	
								9712479	198728		2873429		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		465496					
			Итого с временными									39256792	
			Зимние удорожания			1,35 %		529967					
			Итого с зимними удорожаниями									39786759	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		795735					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									40582494	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**42613080**	
			НДС			**12 %**		**5113570**					
			Итого с НДС									**47726650**	
			Итого со скидкой подрядчика			**5%**		**2386333**				**45340318**	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.
(ответственный)

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шикер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**
(наименование, адрес)

Объект : **Здания школы "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Мини-центр)"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-03 Водопровод и канализация** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водомерный узел №1										
1	1	Сирайс ИП"Smart City"	Модем SmartPro	шт	1	60000		60000		60000	8256	111456	
2	2	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	4	1934,36 / 1449,36	230,46 / 118,97	7737 / 5797	922 / 476	1018	5571 / 1065	14373	
3	3	С123-030102-0206	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	4	10121		40484		40484	3239	43723	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Водомерный узел №1									169552	
			ИТОГО:					108221 / 5797	922 / 476	101502	5571 / 12560	169552	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		2035					
			Итого с временными									171587	
			Зимние удорожания			1,35 %		2316					
			Итого с зимними удорожаниями									173903	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3478					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									177381	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									186256	
			НДС			12 %		22351					
			Итого с НДС									208607	
			Итого со скидкой подрядчика			5%		10430				198177	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.
(ф.и.о., подпись)

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»
(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект **Здания школы "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Мини-центр)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-04 Отопления и вентиляция** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление стояковая										
1	1	Е11-1 69401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	200	890,81 825,63	40,93 15,96	178162 165126	8186 3192	4850	174599 28221	380982	
2	2	С123-011307-0101	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм	м	200	443		88600		88600	7088	95688	
3	3	Е11-1 80301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	117,76	1261,91 748,5	16,81 6,13	148603 88143	1980 722	58480	148631 23539	317773	
4	4	С123-051001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	736	2189		1611104		1611104	128888	1739992	
5	5	С123-041008-0103 прим.	Клапан термостатический, для двухтрубных систем отопления, угловой Т 120°С DN 20	шт.	180	7067		1272060		1272060	101765	1373825	
6	6	С123-051314-0406 прим.	Головка термостатическая,диапазон регулирования от 5°С до 26°С	шт.	180	2856		514080		514080	41126	555206	
7	7	С прайс ТОО"VECTHERM"	Клапан запорный угловой UNO 3/4	шт	38	2107,14		80071		80071	6406	86477	
8	8	С прайс ТОО"VECTHERM"	Клапан запорный прямой UNO 3/4	шт	142	2455,36		348661		348661	27893	376554	
9	9	Е11-109601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2399,94 1978,62	123,39 29,28	2400 1979	123 29	298	2352 380	5132	
10	10	С прайс ТОО "Арабрикс"	Клапан регулирующий DN 50	шт	1	223214,29		223214		223214	17857	241071	
11	11	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	27833,03 19032	6720 2844,8	27833 19032	6720 2845	2091	13703 3323	44859	
12	12	С прайс ТОО "Арабрикс"	Шкаф управления	шт	1	223214,29		223214		223214	17857	241071	
13	13	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1624,12 1566,63	0 0	1624 1567	0 0	67	1175 225	3034	
14	14	С123-051401-0701 прим.	Датчик температуры наружного воздуха	шт.	1	21654		21654		21654	1732	23386	
15	15	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	2540,69 344,66	0 0	20326 2757	0 0	17668	19919 3220	43665	
16	16	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые и угловые. Установка		1	521,68	0	522	0	69	511	1116	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		452,77	0	453	0		83		
17	17	Е11-188001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка		3	1937,74	321,31	5813	964	68	5697	12431	
				фильтр		1593,76	114,18	4781	343		921		
18	18	С123-041013-0907	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Tмакс 130°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010		3	37135		111405		111405		120317	
				шт.							8912		
			Итого по разделу: 1. Отопление стояковая									5662379	
			ИТОГО:					4879356	17973	4577544	363587	5662379	
								283838	7131		419436		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		67949					
			Итого с временными									5730328	
			Зимние удорожания			1,35 %		77359					
			Итого с зимними удорожаниями									5807687	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		116154					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5923841	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									6220246	
			НДС			12 %		746430					
			Итого с НДС									6966676	
			Итого со скидкой подрядчика			5%		348334				6618342	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

(должность)

Канагатов Ж. К.

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технолог

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Приложение к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 24 марта 2015 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания школы "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Мини-центр)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-05 Электроосвещения** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Светильники для ламп светодиодных. Установка										
					354	554,76	4,02	196385	1423	7615	141397	364805	
				шт.		529,23	1,78	187347	630		27023		
2	2	С ТОО "Mega zakaz"	Светильник LED 60x60 48 Вт		275	7340,36		2018599		2018599		2180087	
				шт							161488		
3	3	С ТОО "Mega zakaz"	Светильник LED 24 Вт		79	2121,97		167635		167635		181046	
				шт							13411		
			ИТОГО:					2382619	1423	2193849	141397	2725938	
								187347	630		201922		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		32711					
			Итого с временными									2758649	
			Зимние удорожания			1,35 %		37242					
			Итого с зимними удорожаниями									2795891	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		55918					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2851809	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									2994502	
			НДС			12 %		359340					
			Итого с НДС									3353842	
			Итого со скидкой подрядчика			5%		167692				3186150	

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер, Технолог

Женсикбаев А.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания школы "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Мини-центр)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-06 Пожарная сигнализация - Добавить** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-100701-0102 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования		1	59424,67	2,24	59425	2	560	35906	102957	
				шт.		58862	0	58862	0		7626		
2	2	С ИТ "КДК group"	Усилитель мощностью 350 Вт		1	242250		242250		242250		261630	
				шт							19380		
3	3	С123-080303-1002	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10		5	12612		63060		63060		68105	
				шт.							5045		
4	4	С123-080303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01		2	11741		23482		23482		25361	
				шт.							1879		
5	5	С ИТ "КДК group"	Блок индикации БКИ		1	44472		44472		44472		48030	
				шт							3558		
6	6	С123-080302-0201	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1		145	957		138765		138765		149866	
				шт.							11101		
7	7	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10		33	1064		35112		35112		37921	
				шт.							2809		
8	8	С123-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45		221	1653		365313		365313		394538	
				шт.							29225		
9	9	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования		34	834,23	4,4	28364	150	358	16992	48985	
				шт.		819,31	1,46	27857	50		3629		
10	10	С123-080304-0504	Оповещатели модели Соната-Т-100-3/1-Л		34	5761		195874		195874		211544	
				шт.							15670		
11	11	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		1	1838,03	336	1838	336	38	1054	3123	
				шт.		1464	142,24	1464	142		231		
12	12	С123-080303-0902	Приборы управления оповещением модели Рокот-2		1	33405		33405		33405		36077	
				шт.							2672		
13	13	С123-080304-0202	Оповещатели модели ЛОКС-12-Л "Шыгу" ГОСТ Р 54126-2010		28	1624		45472		45472		49110	
				шт.							3638		
14	14	С ИТ "КДК group"	Блок резервного питания ББП12/5А		6	15810		94860		94860		102449	
				шт							7589		
15	15	Е11-210201-103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		5538,14228	113,55	1,23	628856	6812	59092	452776	1168163	
				м		101,65	0,03	562952	166		86531		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С123-060410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	4,9595304	22548		111827		111827	8946	120773	Казахстан
17	17	С123-060410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,50	км	0,5786119	91753		53089		53089	4247	57336	Казахстан
18	18	С ИТ "КДК group"	Кабель ШВВП 2х0,75мм	м	661,27072	183,6		121409		121409	9713	131122	
19	19	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	5372,8246	225,76 218,32	2,48 0,11	1212969 1172995	13325 591	26649	873338 166905	2253212	
20	20	С123-010601-0102 прим.	Труба ПНД д-20мм	м	4959,5304	142		704253		704253	56340	760593	
21	21	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	413,2942	24		9919		9919	794	10713	Казахстан
22	22	П13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная пожарная . Монтаж на стене	шт.	80	757,42 746,5	0 0	60594 59720	0 0	874	36429 7762	104785	
			ИТОГО:					4274608 1883850	20625 949	2370133	1416495 455290	6146393	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		73757					
			Итого с временными									6220151	
			Зимние удорожания			1,35 %		83972					
			Итого с зимними удорожаниями									6304123	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		126082					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6430205	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									6751946	
			НДС			12 %		810233					
			Итого с НДС									7562179	
			Итого со скидкой подрядчика			5%		378109				7184070	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.
(ф.и.о., подпись)

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер-Технадзор

Бекфасынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "СШ № 6 им. А. С. Макаренко с дошкольным мини-центром в г. Талдыкорган, Алматинская область. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройсво**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2023 (месяц, год) на 07-01-02 Благоустройство "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Основная школа)" работы**

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Покрытие										
1	1	Е11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	17,4658698	1674,77	1455,19	29251	25416	38	7347	39526	
						217,41	366,83	3797	6407		2928		
2	2	С1211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м³	17,4658698	6286		109790		109790	8783	118573	Казахстан
3	3	Е11-270602-0901 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0230549	181525,38	3059,34	4185	71	4115	23	4545	
						0	1413,16	0	33		337		
4	4	Е11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	69,8634794	2404,58	244,08	167992	17052	148542	3545	185260	
						34,33	36,14	2398	2525		13723		
	4.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	6,8187	21765				148408,47			Казахстан 100%
	4.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0699	31				2,17			
5	5	Е11-270602-0901 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0230549	181525,38	3059,34	4185	71	4115	23	4545	
						0	1413,16	0	33		337		
6	6	Е11-270602-0303 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	69,8634794	2115,3	232,9	147782	16271	129113	3590	163482	
						34,33	37,05	2398	2588		12110		
	6.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	6,7628	19072				128979,83			Казахстан 100%
	6.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0699	31				2,17			
7	7	Е11-270602-0403 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м² покрытия	69,8634794	928,62	0,09	64877	6	64825	609	70728	
						12,1	0	845	0		5239		
	7.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	3,3534	19072				63956,94			Казахстан 100%
8	8	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	20,4663353	2681,41	44,28	54879	906	30043	17503	78173	
						1169,21	18,58	23929	380		5791		
	8.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,1256	23862				26860,22			Казахстан 100%
9	9	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м³	0,8800524	69179		60881		60881	4870	65751	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Покрытие									730580	
			ИТОГО:					643822	59793	550662	32640	730580	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								33367	11966		54118		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		8767					
			Итого с временными									739348	
			Зимние удорожания			0,7 %		5175					
			Итого с зимними удорожаниями									744523	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		14890					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									759413	
			НДС			12 %		91130					
			Итого с НДС									850543	
			Итого со скидкой подрядчика			5%		42528				808015	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

(ознакомлен) **Канагатов Ж. К.**

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развития РК
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Капитальный ремонт КГУ «СШ № 6 им. А. С. Макаренко с дошкольным мини-центром в г. Талдыкорган»

Справка № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№206	2022-03-09				
	доп.сог.	№01	2022-06-09				
	доп.сог.	№02	2022-10-13				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**1 086 967 378,45**	**193 272 042**							**23 192 645**	**216 464 687,45**

Заказчик: **Канагатов Ж. К.**
Заместитель руководителя Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Подрядчик: **Шакер Б**
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Технический надзор: **Бекбосынов А.Б.**
Директор ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт КГУ «СШ № 6 им. А. С. Макаренко с дошкольным мини-центром в г. Талдыкорган, Алматинская область»

Реестр актов выполненных работ №5
за ноябрь **2022** года

№	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	1040	Пожарная сигнализация (Мини центр) добавить	944 466		**1 103 916,00**
2	1160	Конструкции железобетонные (Мастерская) добавить	558 124		**652 353,00**
3	1100	Архитектурные решения (Мастерская) добавить	2 066 926		**2 415 876,00**
4	1330	Отопления и вентиляция (Мастерская) добавить	2 590 123	228 036	**3 015 644,00**
5	20610	Пожарная сигнализация (Мастерская) добавить	405 480		**473 936,00**
6	1140	Наружные электроосвещение (Основная школа)	1 821 200		**2 128 668,00**
7	11490	Наружные электроосвещение (мини-центром)	893 753		**1 044 643,00**
8	1060	Наружные сети водопровод и канализации (Мини-центром	154 988		**181 156,00**
9	1090	Наружные сети водопровод и канализации (Основная школ	79 827		**93 306,00**
10	1110	Тепловые сети (мини-центр)	138 159		**161 486,00**
11	1120	Тепловые сети (Основная школа)	138 902		**162 352,00**
12	10610	Конструкции железобетонные (УСИЛЕНИЕ)	93 305 101		**103 194 645,00**
13	1640	Конструкции железобетонные (УСИЛЕНИЕ) добавить	24 656 790		**27 270 198,00**
14	1920	Блогаустройство (Мини центр)	9 363 741		**10 356 219,00**
15	1930	Блогаустройство (Основная школа)	22 890 065		**25 316 215,45**
16	2900	Блогаустройство (Мини центр) добавить	1 779 614		**1 968 239,00**
17	1910	Блогаустройство (Основная школа) добавить	33 387 083		**36 925 835,00**
		Итого	**195 174 342**	**228 036**	**216 464 687,45**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Шакер Б**

Г.С.Г Высотник
для формы 2.3.
Товарищество с ограниченной ответственностью

Приложение 2.1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания школы "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Мини-центр)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-06 Пожарная сигнализация - Добавить работы**

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-210201-103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		1161,85772	113,55	1,23	131929	1429	12397	94989	245071	
				м		101,65	0,03	118103	35		18153		
2	2	С123-060410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50		1,0404696	22548		23461		23461		25338	Казахстан
				км							1877		
3	3	С123-060410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80		0,1213881	91753		11138		11138		12029	Казахстан
				км							891		
4	4	С ИТ "КДК group"	Кабель ШВВП 2х0,75мм		138,72928	183,6		25471		25471		27509	
				м							2038		
5	5	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		1127,1754	225,76	2,48	254471	2795	5591	183219	472705	
				м		218,32	0,11	246085	124		35015		
6	6	С123-010601-0102 прим.	Труба ПНД д-20мм		1040,4696	142		147747		147747		159567	
				м							11820		
7	7	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		86,7058	24		2081		2081		2247	Казахстан
				м							166		
			ИТОГО:					596298	4224	227886	278208	944466	
								364188	159		69960		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		11334					
			Итого с временными									955799	
			Зимние удорожания			1,35 %		12903					
			Итого с зимними удорожаниями									968702	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		19374					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									988076	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**1037515**	
			НДС			**12 %**		**124502**					
			Итого с НДС									**1162017**	
			Итого со скидкой подрядчика			**5%**		**58101**				**1103916**	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.
(ф.и.о., подпись)

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(отвественный за указанные объемы работ)

Форма № [illegible]
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания мастерская "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Основная школа)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-03-01 Конструкции железобетонные** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-100110-0101	Каркас для карниза. Установка		0,3375	132980,22	1736,15	44881	586	21696	32314	83371	
				м3		66961,05	750,4	22599	253		6176		
2	2	Е11-120101-1001	Устройство карнизов		41,03	1414,92	17,98	58054	738	1088	41799	107841	
				м2 покрытия		1370,42	4,94	56228	203		7988		
3	3	С121-100104-0107	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		41,03	1881		77177		77177		83351	Казахстан
				м2							6174		
4	4	Е11-120101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо		27,707	651,69	173,24	18056	4800	1537	13001	33542	
				м2 утепляемого покрытия		422,97	58,02	11719	1608		2485		
5	5	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные ISOVER		2,7707	26402		73152		73152		79004	Казахстан
				м3							5852		
6	6	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих		8,04	2664,2	219,99	21420	1768	8649	19278	43954	
				м2		1368,41	111,61	11002	897		3256		
7	7	С121-090201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99		8,04	14633		117649		117649		127061	Казахстан
				м2							9412		
			ИТОГО:					410389	7892	300948	106392	558124	
								101548	2961		41343		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		6698					
			Итого с временными									564823	
			Зимние удорожания			1,35 %		7625					
			Итого с зимними удорожаниями									572448	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11449					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									583897	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинисто	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**613113**	
			НДС			**12 %**		**73574**					
			Итого с НДС									**686687**	
			Итого со скидкой подрядчика			**5%**		**34334**				**652353**	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

(ознакомлен) **Канагатов Ж. К.**

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пла
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(отвественный за указанные объемы работ)

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**
(наименование, адрес)

Объект : **Здания мастерская "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Основная школа)"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-03-02 Архитектурные решения** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1, Проемы										
1	1	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	43,2616	2643,05 1303,81	181,94 91,62	114343 56405	7871 3964	50067	102908 17380	234631	
2	2	С121-090201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	38,232	17771		679421		679421	54354	733775	Казахстан
3	3	С121-090201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	5,0296	20510		103157		103157	8253	111410	Казахстан
4	4	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1,2276	3436,6 1760,92	176,08 89,29	4219 2162	217 110	1841	3797 641	8657	
5	5	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,2276	13926		17096		17096	1368	18464	Казахстан
6	6	Е11-100501-401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	25,91	1227,59 259,79	5,22 2,69	31807 6731	136 70	24940	22901 4377	59085	
7	7	С121-090205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	25,91	2997		77652		77652	6212	83864	Казахстан
8	8	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,7	3183,67 1191,67	14,39 3,95	18147 6793	83 23	11272	13066 2497	33710	
9	9	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	12,092	1740,8 1082,79	185,31 91,62	21050 13093	2241 1108	5716	18945 3200	43195	
10	10	С121-090202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	12,092	24235		293050		293050	23444	316494	Казахстан
11	11	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	12,012	2649,98 1143,37	2,68 0	31832 13734	32 0	18065	22919 4380	59131	
12	12	С121-090202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,89	24235		45804		45804	3664	49468	Казахстан
13	13	С121-090202-0501	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014		10,122	28819		291706		291706		315042	Казахстан

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							23336		
			Итого по разделу: 1. Проемы									2066926	
			ИТОГО:					1729284	10580	1619787	184536	2066926	
								98918	5275		153106		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		24803					
			Итого с временными									2091727	
			Зимние удорожания			1,35 %		28238					
			Итого с зимними удорожаниями									2119965	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		42399					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2162364	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									2270560	
			НДС			12 %		272467					
			Итого с НДС									2543027	
			Итого со скидкой подрядчика			5%		127151				2415876	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.
(ознакомлен)

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.З.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания мастерская "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Основная школа)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-03-04 Отопления и вентиляция** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	1	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	23,04	1261,91 748,5	16,81 6,13	29074 17245	387 141	11442	20934 4001	54009	
2	2	С123-051001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	144	2189		315216		315216	25217	340433	
3	3	С123-041008-0103 прим.	Клапан термостатический , для двухтрубных систем отопления, угловой Т 120°С DN 20	шт.	17	7067		120139		120139	9611	129750	
4	4	С123-051314-0406 прим.	Головка термостатическая,диапазон регулирования от 5°С до 26°С	шт.	17	2856		48552		48552	3884	52436	
5	5	С прайс ТОО"VECTHERM"	Клапан запорный прямой UNO 3/4	шт	17	2455,36		41741		41741	5744	77539	
6	6	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	27833,03 19032	6720 2844,8	27833 19032	6720 2845	2081	13703 3323	44859	
7	7	С прайс ТОО "Арабрикс"	Шкаф управления	шт	1	223214,29		223214		223214	17857	241071	
8	8	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	9	2399,94 1978,62	123,39 29,28	21599 17808	1111 264	2681	15552 2972	40123	
9	9	С123-040904-2730 прим.	Кран шаровый приварной DN 32,	шт.	8	11376		91008		91008	7281	98289	
10	10	С123-041001-0404	Клапан обратный подъемный муфтовый DN 32	шт.	3	3457		10371		10371	830	11201	
11	11	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		10	2371,32	94,77	23713	947	2979	17074	44050	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1978,62	14,64	19786	146		3263		
12	12	С прайс ТОО "Арабрикс"	Клапан регулирующий DN 25	шт	1	137142,86		137143		137143	18871	254757	
13	13	С прайс ТОО "Арабрикс"	Клапан регулирующий с электроприводом	шт	1	161473,21		161473		161473	22219	299953	
14	14	С123-040902-3124 прим	Кран шаровый DN 15,	шт.	6	1197		7182		7182	575	7757	
15	15	С123-040902-3125	Кран шаровый DN 20, шт	шт.	2	1731		3462		3462	277	3739	Казахстан
16	16	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	521,68 452,77	0 0	522 453	0 0	69	376 72	970	
17	17	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	1	1715		1715		1715	137	1852	
18	18	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	10	2540,69 344,66	0 0	25407 3447	0 0	21960	18293 3496	47196	
19	19	С123-051302-0101	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 2,5 м3/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1	144500		144500		144500	11560	156060	
20	20	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	22534 18665,66	455,97 152,98	45068 37331	912 306	6825	32449 6201	83718	
21	21	прайс ТОО "Арабрикс"	Насос циркуляционный	шт	2	114017,86		228036		228036		228036	
			Отпускная цена			114018		228036					
			Сметная стоимость оборудования					*228036*					
22	22	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	4	1634,12 1566,63	0 0	6536 6267	0 0	270	4512 884	11932	
23	23	С123-051401-0203	Регулятор температуры электронный ECL 210B без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	136800		136800		136800	10944	147744	
24	24	С123-051401-0705	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	1	35438		35438		35438	2835	38273	
25	25	С123-051401-0701 прим.	Датчик температуры наружного воздуха	шт.	1	21654		21654		21654	1732	23386	
26	26	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	3	16683,73 1095,41	158,84 47,17	50051 3286	477 142	46288	36037 6887	92975	
27	27	С123-041013-0905	Фильтр DN 32	шт.	3	17906		53718		53718	4297	58015	
			Итого по разделу: 1. Отопление									2590123	
			ИТОГО.					2011165 124655	10554 3844	1647921 228036	158930 174970	2590123	
			В том числе :							228036			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		28345				2618470	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		32271				2650741	
			Итого с зимними удорожаниями										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**48454**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2699195**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**2834252**	
			НДС			**12 %**		**340110**					
			Итого с НДС									**3174362**	
			Итого со скидкой подрядчика			**5%**		**158718**				**3015644**	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.
(ознакомлен)

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания мастеркая "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Основная школа)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-03-06 Пожарная сигнализация** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Приборы приемно-контрольные										
1	1	С123-080303-1002	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	шт.	1	12612		12612		12612	1009	13621	
2	2	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	2	1064		2128		2128	170	2298	
3	3	С ИТ "КДК group"	Блок резервного питания ББП12/5А	шт	1	15810		15810		15810	1265	17075	
			Итого по разделу: 1. Приборы приемно-контрольные									32994	
			Раздел: 2. Кабельные изделия										
4	4	Е11-210201-103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	388	113,55	1,23	44057	478	4140	31721	81840	
5	5	С ТОО "ИНТАНТ"	Кабель КПСЭ(А) 2х2х0,5	м	399,64	101,65	0,03	39440	12		6062	68000	
6	6	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	500	157,55		62963		62963	5037		
7	7	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	500	225,76	2,48	112880	1240	2480	81274	209686	
			Итого по разделу: 2. Кабельные изделия	м		218,32	0,11	109160	55		15532		
			ИТОГО:			24		12000		12000	960	12960	Казахстан
			В том числе :					262450	1718	112133	112995	372486	
			Стоимость оборудования, всего					148600	67		30035	405480	
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %		4866		0			
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		5540				410346	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		8318				415886	
												424204	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
			НДС									**445429**	
			Итого с НДС			**12 %**		**53451**					
			Итого со скидкой подрядчика			**5%**		**24944**				**498880**	
												473936	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.
(ознакомлен)

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.З.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(ответственный на указанные объемы работ)

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

Объект : **Наружные сети электроосвещение "СШ №6 им. А.С. Макаренко"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **04-01-01 Наружные электроосвещение (Основная школа)** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Наружное освещение										
1	1	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	ямв	3	1042,45 201,1	841,35 372,75	3127 603	2524 1118	0	2252 430	5809	
2	2	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	3	1840,28 1814,48	25,8 0	5521 5443	77 0	0	3975 760	10256	
3	3	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,06	13713		41962		41962	5774	77948	Казахстан
4	4	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство м3 материала основания в плотном теле	м3	0,3	3765,78 156,24	1098,76 263,55	1130 47	330 79	753	813 155	2098	
5	5	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	0,378	9763,82 3308,64	6455,18 2976,88	3691 1251	2440 1125	0	2657 508	6856	
6	6	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,378	553098		209071		209071	28768	388370	Казахстан
7	7	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3	12049,34 5091,13	6372,45 2398,62	36148 15273	19117 7196	1757	10997 3772	50917	
8	8	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,057	553098		31527		31527	4338	58564	Казахстан
9	9	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	3	5303,33 2698,98	2677,32 1185,84	15910 7827	8032 3558	54	11455 2189	29554	
10	10	С123-070106-0388	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-100W, световой поток 11000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	3	31038		93114		93114	7449	100563	Казахстан
11	11	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,114	683082,67 26920	1376,67 621,24	77871 3069	157 71	74646	56067 10715	144653	
12	12	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	937,13	368,11 161,04	160,98 53,35	344967 150915	150859 49996	43192	108659 36290	489916	
13	13	С123-060137-0302	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,38362	275320		105660		105660	8453	114113	Казахстан
14	14	С123-060137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,60351	314100		189562		189562	15165	204727	Казахстан
15	15	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	км	248	343,8 146,4	152,22 50,65	85262 36307	37750 12561	11205	26141 8912	120315	
16	16	С123-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м кабеля	0,248	61759		15316		15316	1275	16541	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Наружное освещение									1821200	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					1259839	221286	817816	223016	1821200	
			В том числе :					220735	75704		134903		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		21854				1843055	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		24881				1867936	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		37359				1905295	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									2000628	
			НДС			12 %		240075					
			Итого с НДС									2240703	
			Итого со скидкой подрядчика			5%		112035				2128668	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Руководитель _____ **Канагатов Ж. К.**

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

_____ **Бекбасынов А.Б.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

_____ **Шакер Б.**

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

_____
(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик : Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Наружные сети электроосвещение "СШ №6 им. А.С. Макаренко"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №206 2022-03-09

(наименование)

Акт выполненных работ

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 04-01-02 Наружные электроосвещение (мини-центром) работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Наружное освещение										
1	1	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	3	1042,45 / 201,1	841,35 / 372,75	3127 / 603	2524 / 1118	0	2252 / 430	5809	
2	2	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	3	1840,28 / 1814,48	25,8 / 0	5521 / 5443	77 / 0	0	4417 / 795	10733	
3	3	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,06	13713		41962		41962		45319	Казахстан
4	4	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,3	3765,78 / 156,24	1098,78 / 263,55	1130 / 47	330 / 79	753	3357 / 1220 / 188	2538	
5	5	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	0,378	9763,82 / 3308,64	6455,18 / 2976,88	3691 / 1251	2440 / 1125	0	2953 / 531	7175	
6	6	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,378	553098		209071		209071	16726	225797	Казахстан
7	7	Ц13-050205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3	12049,34 / 5091,13	6372,45 / 2398,62	36148 / 15273	19117 / 7196	1757	10997 / 3772	50917	
8	8	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,057	553098		31527		31527	2522	34049	Казахстан
9	9	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	3	5303,33 / 2608,98	2677,32 / 1185,84	15910 / 7827	8032 / 3558	51	12728 / 2291	30929	
10	10	С123-070106-0358	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-100W, световой поток 11000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	3	31038		93114		93114	7449	100563	Казахстан
11	11	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,114	683082,67 / 26920	1376,67 / 621,24	77871 / 3069	157 / 71	74646	70863 / 11899	160633	
12	12	С123-060137-0302	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,22423	275429		61759		61759	4941	66700	Казахстан
13	13	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	343,8 / 146,4	152,22 / 50,65	6876 / 2928	3044 / 1013	904	2108 / 719	9703	
14	14	С123-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,248	61759		15316		15316	1225	16541	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Наружное освещение									767406	
			Раздел: 2. Охранное освещение										
15	15	С123-060137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,35515	314100		111553		111553	8924	120477	Казахстан
16	16	С123-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,088	61759		5435		5435	435	5870	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. Охранное освещение									126347	
			ИТОГО:					720011	35721	647848	107538	893753	
			В том числе :					36441	14160		66204		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %		10725					
			Зимние удорожания									904478	
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		12210					
			Непредвиденные работы и затраты									916688	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		18334					
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									935022	
			НДС									981807	
			Итого с НДС			12 %		117817					
			Итого со скидкой подрядчика			5%		54981				1099624	
												1044643	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

(должность)

Канагатов Ж. К.

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(отвественный за указанные объемы работ)

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **06-01-01 Наружные сети водопровод и канализации "СШ №6 им. А.С. Макаренко (мини-центр)"** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	6,990816	210,25 11,8	198,45 52,3	1470 82	1388 366	0	1058 202	2730	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м под приямки	м3 грунта	1,747704	2005,7 2005,7	0 0	3505 3505	0 0	0	2524 482	6511	
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,975968	36,29 0	36,29 14,1	217 0	217 84	0	156 30	403	
4	4	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,493992	866,41 866,41	0 0	1294 1294	0 0	0	932 178	2404	
			Итого по разделу:										
			Раздел: 1. Водопровод										
5	5	Е11-220501-101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 80 мм. Укладка	км трубопровода	0,00404	318312,02 241162	76328,86 23170,06	1286 974	309 94	3	926 177	2389	
6	6	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,0804	341		1391		1391	111	1502	
7	7	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,22	65204,72 63139	0 0	14345 13891	0 0	454	10328 1974	26647	
8	8	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19383		19383		19383	1551	20934	
			Итого по разделу: 1. Водопровод										
			Раздел: 2. СЕТЬ К1										
9	9	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	34,08328	210,25 11,8	198,45 52,3	7166< 402	6764 1783	0	5160 986	13312	
10	10	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м под приямки	м3 грунта	8,52082	2005,7 2005,7	0 0	17090 17090	0 0	0	12305 2352	31747	
11	11	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,866704	36,29 0	36,29 14,1	503 0	504 196	0	362 69	934	
12	12	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	3,466676	866,41 866,41	0 0	3004 3004	0 0	0	2163 413	5580	
13	13	Е11-220501-302 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,02515	185936,07 181367,31	3535,44 1459,38	4676 4561	89 37	26	3367 643	8686	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С123-010503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	25,15	1149		28897		28897		31209	Казахстан
			Итого по разделу: 2. СЕТЬ К1								2312		
			ИТОГО:									91468	
			В том числе :					104227	9271	50154	39281	154988	
			Стоимость оборудования, всего					44803	2860		11480		
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %		1860		0			
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		2117				156850	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		3179				158967	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									162146	
			НДС									170259	
			Итого с НДС			12 %		20431					
			Итого со скидкой подрядчика			5%		9535				190690	
												181156	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

(должность)

Канагатов Ж. К.

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **06-01-02 Наружные сети водопровод и канализации "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Основная школа)"** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. СЕТЬ К1										
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	23,878624	210,25 11,8	198,45 52,3	5020 282	4739 1249	0	3615 691	9326	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м под приямки	м3 грунта	5,969656	2005,7 2005,7	0 0	11973 11973	0 0	0	8621 1648	22242	
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,7149632	36,29 0	36,29 14,1	353 0	353 137	0	254 49	656	
4	4	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	2,4287408	866,41 866,41	0 0	2104 2104	0 0	0	1515 290	3909	
5	5	Е11-220501-302 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,01762	185936,07 181367,31	3535,44 1459,38	3276 3196	63 26	18	2359 451	6086	
6	6	С123-010503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	17,62	1149		20245		20245	2786	37608	Казахстан
			Итого по разделу: 3. СЕТЬ К1									79827	
			ИТОГО:					42971	5155	20263	16364	79827	
			В том числе :					17555	1412		5915		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		958					
			Итого с временными									80786	
			Зимние удорожания			1,35 %		1091					
			Итого с зимними удорожаниями									81877	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1638					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									83515	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									87694	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**10523**					
			Итого с НДС									**98217**	
			Итого со скидкой подрядчика			**5%**		**4911**				**93306**	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.
(ф.и.о. полн.)

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **06-02-01 Тепловые сети "СШ №6 им. А.С. Макаренко (мини-центр)"** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		2,37816	210,25	198,45	500	472	0	360	929	
				м3 грунта		11,8	52,3	28	124		69		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м под приямки		0,59454	2005,7	0	1192	0	0	959	2215	
				м3 грунта		2005,7	0	1192	0		164		
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		0,4729309	36,29	36,29	17	17	0	12	31	
				м3 грунта		0	14,1	0	7		2		
4	4	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		0,1182327	866,41	0	102	0	0	74	190	
				м3		866,41	0	102	0		14		
5	5	Е11-240101-0203 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка		0,01534	1146050,2	476484,3	17580	7309	194	12658	32657	
				км трубопровода		656920	138275,6	10077	2121		2419		
6	6	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		15,34	1961		30082		30082		55880	
				м							4139		
7	7	Е11-220601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,01534	876415,68	21569,19	13444	331	10525	9680	24974	
				км трубопровода		168714	146,4	2588	2		1850		
8	8	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75		0,1368	42192,85	1853,1	5772	253	1069	4156	10722	
				м3 изоляции		28143,05	936,96	3850	128		794		
9	9	С121-110203-0202	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95		0,210672	9852		2076		2076		3856	
				м3							286		
10	10	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		2,75	580,12	27,96	1595	77	419	1149	2964	
				м2 поверхности покрытия изоляции		399,75	6,88	1099	19		220		
11	11	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,00275	354088		974		974		1809	
				1000 м2							134		
12	12	Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией		0,01534	67779,92	0	1040	0	71	749	1932	
				км трубопровода		63139	0	969	0		143		
			ИТОГО:					74374	8459	46010	29697	138159	
			В том числе :					19905	2401		10234		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**1658**					
			Итого с временными									**139818**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**1888**					
			Итого с зимними удорожаниями									**141706**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2834**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**144540**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**151772**	
			НДС			**12 %**		**18213**					
			Итого с НДС									**169985**	
			Итого со скидкой подрядчика			**5%**		**8499**				**161486**	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.
(фамилия)

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Форма 1-1 Приложение 2-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **06-02-02 Тепловые сети "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Основная школа)"** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-240101-0204 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,01346	1284493,89	511660,6	17289	6887	289	12448	32116	
						751374	140741,4	10113	1894		2379		
2	2	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,46	2726		36692		36692		68159	Казахстан
											5049		
3	3	Е11-220601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01346	876415,68	21569,19	11797	290	9235	8494	21914	
						168714	146,4	2271	2		1623		
4	4	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,06196	65204,72	0	4040	0	128	2909	7505	
						63139	0	3912	0		556		
5	5	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,06946	71366,87	0	4957	0	572	3569	9208	
						63139	0	4386	0		682		
			ИТОГО:					74775	7177	46916	27420	138902	
								20682	1896		10289		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		1667					
			Итого с временными									140569	
			Зимние удорожания			1,35 %		1898					
			Итого с зимними удорожаниями									142467	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2849					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**145316**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**152587**	
			НДС			**12 %**		**18310**					
			Итого с НДС									**170897**	
			Итого со скидкой подрядчика			**5%**		**8545**				**162352**	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города

Канагатов Ж. К.
(ознакомлен)

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пл
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(отвественный за указанные обьемы

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "СШ № 6 им. А. С. Макаренко с дошкольным мини-центром в г. Талдыкорган, Алматинская область. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания школы "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Основная школа)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-01.01 Конструкции железобетонные(УСИЛЕНИЕ)** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земелняя работа КЖ-2										
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³										
				м³ грунта	383,15	209,56	209,56	80293	80293	0	14380	102248	
						0	52,12	0	19970		7575		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами										
				м³ грунта	11,85	2536,38	0	30056	0	0	21640	55832	
						2536,38	0	30056	0		4136		
3	3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2										
				м³ грунта	239,008	54,62	54,62	13055	13055	0	2827	17154	
						0	16,43	0	3927		1272		
4	4	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2										
				м³ грунта	7,392	1323,75	0	9785	0	0	7045	18176	
						1323,75	0	9785	0		1346		
			Итого по разделу: 1. Земелняя работа КЖ-2									193410	
			Раздел: 2. Усиление фундаментов КЖ-3										
5	5	Е11-460101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами										
				м³	88	115536,37	3146,3	10167201	276874	6816733	2300612	13465238	
						34927,2	1382,97	3073594	121701		997425		
6	7	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012										
				т	13,2344	331233		4383670		4383670		4734364	
											350694		
7	8	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону										
				м² поверхности	395	1208,66	28,22	477421	11147	298237	122146	647532	
						425,41	4,08	168037	1612		47965		
8	9	Е11-460101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами										
				м³	25,6	115536,37	3146,3	2957731	80545	1983049	669269	3917160	
						34927,2	1382,97	894136	35404		290160		
9	11	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012										
				т	3,9334	331233		1302872		1302872		1407102	
											104230		
10	12	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону										
				м² поверхности	148	1208,66	28,22	178882	4177	111744	45766	242620	
						425,41	4,08	62961	604		17972		
11	13	Е11-460101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами										
				м³	35	115536,37	3146,3	4043773	110121	2711200	915016	5355492	
						34927,2	1382,97	1222452	48404		396703		
12	15	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012										
				т	5,6658	331233		1876700		1876700		2026836	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	16	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	т							150136		
				м² поверхности	235,2	1208,66	28,22	284277	6638	177583	72731	385568	
						425,41	4,08	100056	960		28560		
			Итого по разделу: 2. Усиление фундаментов КЖ-3									32181912	
			Раздел: 3. Усиление стены КЖ-7										
14	17	Е11-460101-0106 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,66	Стены. Усиление методом торкретирования с армированием толщиной 40 мм										
				м² поверхности	1974,3	2884,88	535,64	5695619	1057515	1476303	2808007	9183911	
						1601,48	373,91	3161802	738211		680285		
15	19	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм		1,5232	364835		555717		555717		600174	
				т							44457		
16	20	Е11-460101-0106 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,66	Стены. Усиление методом торкретирования с армированием толщиной 40 мм										
				м² поверхности	1394,7	2884,88	535,64	4023542	747057	1042901	1983654	6487768	
						1601,48	373,91	2233584	521492		480572		
17	22	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм		1,20685	364835		440301		440301		475525	
				т							35224		
18	23	Е11-460101-0106 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,66	Стены. Усиление методом торкретирования с армированием толщиной 50 мм										
				м² поверхности	1974,3	2884,88	535,64	5695619	1057515	1476303	2808007	9183911	
						1601,48	373,91	3161802	738211		680285		
19	25	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм		1,5142	364835		552433		552433		596628	
				т							44195		
			Итого по разделу: 3. Усиление стены КЖ-7									26527917	
			Раздел: 4. Перекрытия 1-этажа. КЖ-11										
20	26	Е11-090401-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж		271,85	817,38	219,53	222205	59680	9705	124755	374716	
				м² покрытия		562,15	75,22	152820	20449		27756		
21	27	С1224-102-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм		271,85	4417		1200761		1200761		1296822	
				м²							96061		
22	28	Е11-060801-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		25	54065,53	2750,1	1351638	68752	604333	500141	1999921	
				м³		27142,13	643,45	678553	16086		148142		
23	29	С1212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		25,375	23023		584209		584209		630946	Казахстан
				м³							46737		
24	30	Е11-460101-0403 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами		4,02468	355181,64	6418,75	1429492	25834	100011	946220	2565769	
				т		323913,46	2620,47	1303648	10547		190057		
25	31	С1214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У		3,6456	525342		1915187		1915187		2068402	
				т							153215		
26	32	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм		0,33735	347622		117270		117270		126652	
				т							9382		
27	33	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		0,04173	813201		33935		33935		36650	Казахстан
				т							2715		
28	35	Е11-060301-0701 Кзтр и Кзм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		3,024	30087,77	1709,2	90985	5169	1161	62220	165461	
				т		27994,57	582,34	84656	1761		12256		
29	36	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		2,5632	383478		982931		982931		1061505	Казахстан
				т							78634		
30	37	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,4608	399352		184021		184021		198743	Казахстан

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	38	С1217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	т									
				шт.	405	91		36855		36855	14722	39803	
32	39	С1217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	405	167		67635		67635	2948	73046	
33	40	С1217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	405	33		13365		13365	5411	14434	
34	41	Е11-090401-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м² покрытия	170	817,38	219,53	138955	37320	6069	1069	234327	
						562,15	75,22	95566	12787		78015		
35	42	С1224-102-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м²	170	4417		750890		750890	17357	810961	
36	43	Е11-060801-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	15	54065,53	2750,1	810983	41252	362600	60071	1199952	
						27142,13	643,45	407132	9652		300084		
37	44	С1212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	15,225	23023		350525		350525	88885	378567	Казахстан
38	45	Е11-460101-0403 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	1,79446	355181,64	6418,75	637359	11518	44591	28042	1143984	
						323913,46	2620,47	581250	4702		421885		
39	46	С1214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У	т	1,27374	525342		669149		669149	84740	722681	
40	47	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,28864	347622		100407		100407	53532	108440	
41	48	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,03552	813201		28885		28885	8033	31196	Казахстан
42	50	Е11-060301-0701 Кзтр и Кзм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,9026	30087,77	1709,2	57245	3252	731	2311	104103	
						27994,57	582,34	53262	1108		39147		
43	51	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,61268	383478		618427		618427	7711	667901	Казахстан
44	52	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28992	399352		115780		115780	49474	125042	Казахстан
45	53	С1217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	405	91		36855		36855	9262	39803	
46	54	С1217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	405	167		67635		67635	2948	73046	
47	55	С1217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	405	33		13365		13365	5411	14434	
48	56	Е11-090401-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м² покрытия	271,85	817,38	219,53	222205	59680	9705	1069	374716	
						562,15	75,22	152820	20449		124755		
49	57	С1224-102-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м²	271,85	4417		1200761		1200761	27756	1296822	
50	58	Е11-060801-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	25	54065,53	2750,1	1351638	68752	604333	96061	1999921	
						27142,13	643,45	678553	16086		500141		
51	59	С1212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	25,375	23023		584209		584209	148142	630946	Казахстан
52	60	Е11-460101-0403 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	2,38554	355181,64	6418,75	847300	15312	59279	46737	1528803	
						323913,46	2620,47	772709	6251		560851		
53	61	С1214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У	т	2,00646	525342		1054078		1054078	112652	1138404	
											84326		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	62	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,33735	347622		117270		117270	9382	126652	
55	63	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,04173	813201		33935		33935	2715	36650	Казахстан
56	65	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,024	30087,77 27994,57	1709,2 582,34	90985 84656	5169 1761	1161	62220 12256	165461	
57	66	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,5632	383478		982931		982931	78634	1061565	Казахстан
58	67	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4608	399352		184021		184021	14722	198743	Казахстан
59	68	С1217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	405	91		36855		36855	2948	39803	
60	69	С1217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	405	167		67635		67635	5411	73046	
61	70	С1217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	405	33		13365		13365	1069	14434	
			Итого по разделу: 4. Перекрытия 1-этажа. КЖ-11									24985333	
			Раздел: 5. Покрытие 2-ЭТАЖ. КЖ-14										
62	71	Е11-090401-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м² покрытия	70	817,38 562,15	219,53 75,22	57217 39351	15367 5265	2499	32124 7147	96488	
63	72	С1224-102-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м²	70	4417		309190		309190	24735	333925	
64	73	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	6,25	54065,53 27142,13	2750,1 643,45	337910 169638	17189 4022	151083	125035 37036	499981	
65	74	С1212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	6,34375	23023		146052		146052	11684	157736	Казахстан
66	75	Е11-460101-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,91584	355181,64 323913,46	6418,75 2620,47	325290 296653	5879 2400	22758	215318 43249	583857	
67	76	С1214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У	т	0,53676	525342		281983		281983	22559	304542	
68	77	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,33735	347622		117270		117270	9382	126652	
69	78	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,04173	813201		33935		33935	2715	36650	Казахстан
70	80	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6846	30087,77 27994,57	1709,2 582,34	20598 19165	1170 399	263	14086 2775	37459	
71	81	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,58028	383478		222525		222525	17802	240327	Казахстан
72	82	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10432	399352		41660		41660	3333	44993	Казахстан
73	83	С1217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	405	91		36855		36855	2948	39803	
74	84	С1217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	405	167		67635		67635	5411	73046	
75	85	С1217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	405	33		13365		13365	1069	14434	
76	86	Е11-090401-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж		28,5	817,38	219,53	23295	6257	1017	13079	39284	

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² покрытия		562,15	75,22	16021	2144		2910		
77	87	С1224-102-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм		28,5	4417		125885		125885		135956	
				м²							10071		
78	88	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		4	54065,53	2750,1	216262	11001	96693	80022	319987	
				м³		27142,13	643,45	108569	2574		23703		
79	89	С1212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		4,06	23023		93473		93473		100951	Казахстан
				м³							7478		
80	90	Е11-460101-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами		0,69017	355181,64	6418,75	245136	4430	17150	162262	439990	
				т		323913,46	2620,47	223555	1809		32592		
81	91	С1214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У		0,54528	525342		286458		286458		309375	
				т							22917		
82	92	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм		0,1312	347622		45608		45608		49257	
				т							3649		
83	93	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		0,01369	813201		11133		11133		12024	Казахстан
				т							891		
			Итого по разделу: 5. Покрытие 2-ЭТАЖ. КЖ-14									3996716	
			Раздел: 6. Блок 2. 2-этаж на отм. +8,880. КЖ-15										
84	116	Е11-090401-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж		125	817,38	219,53	102173	27442	4463	57364	172300	
				м² покрытия		562,15	75,22	70269	9403		12763		
85	117	С1224-102-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм		125	4417		552125		552125		596295	
				м²							44170		
86	118	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		12	54065,53	2750,1	648786	33001	290080	240067	959961	
				м³		27142,13	643,45	325706	7721		71108		
87	119	С1212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		12,18	23023		280420		280420		302854	Казахстан
				м³							22434		
88	120	Е11-460101-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами		2,63701	355181,64	6418,75	936618	16926	65528	619973	1681118	
				т		323913,46	2620,47	854163	6910		124527		
89	121	С1214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У		1,5904	525342		835504		835504		902344	
				т							66840		
90	122	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0,3844	364835		140243		140243		151462	
				т							11219		
91	123	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,386	30087,77	1709,2	41702	2369	532	28517	75837	
				т		27994,57	582,34	38800	807		5618		
92	124	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1,1748	383478		450510		450510		486551	Казахстан
				т							36041		
93	125	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,2112	399352		84343		84343		91090	Казахстан
				т							6747		
			Итого по разделу: 6. Блок 2. 2-этаж на отм. +8,880. КЖ-15									5419812	
			ИТОГО:					69314241	3987657	44000810	17079381	93305101	
			В том числе :					21325779	2395588		6911477		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		1119661					
			Итого с временными									94424760	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**660973**					
			Итого с зимними удорожаниями									**95085733**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1901715**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**96987448**	
			НДС			**12 %**		**11638494**					
			Итого с НДС									**108625942**	
			Итого со скидкой подрядчика			**5%**		**5431297**				**103194645**	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.
(подпись)

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Форма по приложению 3
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "СШ № 6 им. А. С. Макаренко с дошкольным мини-центром в г. Талдыкорган, Алматинская область. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Здания школы "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Основная школа)"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-01.01 Конструкции железобетонные(УСИЛЕНИЕ)** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Усиление фундаментов КЖ-3										
1	1	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4476	383478		171645		171645		185377	Казахстан
											13732		
2	2	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	31,78	1208,66	28,22	38411	897	23995	9827	52097	
						425,41	4,08	13520	130		3859		
3	3	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0915	383478		35088		35088		37895	Казахстан
											2807		
4	4	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	12,6	1208,66	28,22	15229	355	9513	3896	20655	
						425,41	4,08	5360	51		1530		
5	5	Е11-460101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м³	33,9216	115536,37	3146,3	3919179	106728	2627664	886823	5190482	
						34927,2	1382,97	1184787	46913		384480		
6	6	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14552	383478		55804		55804		60268	Казахстан
											4464		
7	7	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,450992	331233		149383		149383		161334	
											11951		
8	8	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	195,56	1208,66	28,22	236366	5519	147654	60473	320586	
						425,41	4,08	83193	798		23747		
			Итого по разделу: 1. Усиление фундаментов КЖ-3									6028694	
			Раздел: 2. Усиление стены КЖ-7										
9	9	Е11-460101-0106 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,66	Стены. Усиление методом торкретирования с армированием толщиной 40 мм	м² поверхности	185,815	2884,88	535,64	536054	99530	138945	264281	864361	
						1601,48	373,91	297579	69478		64026		

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	5,1646288	481766		2488143		2488143		2687194	
											199051		
11	11	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,2228258	364835		81295		81295		87799	
											6504		
12	12	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,20781	481766		1545414		1545414		1669047	
											123633		
13	13	Е11-460101-0106 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,66	Стены. Усиление методом торкретирования с армированием толщиной 50 мм	м² поверхности	20,29	2884,88	535,64	58534	10869	15172	28858	94383	
						1601,48	373,91	32494	7587		6991		
14	14	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	4,709435	481766		2268846		2268846		2450354	
											181508		
15	15	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,1382909	364835		50453		50453		54489	
											4036		
			Итого по разделу: 2. Усиление стены КЖ-7									7907627	
			Раздел: 3. Перекрытия 1-этажа. КЖ-11										
16	16	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	18,49	54065,53	2750,1	999672	50849	446964	369904	1479142	
						27142,13	643,45	501858	11897		109566		
17	17	С1212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	18,76735	23023		432081		432081		466647	Казахстан
											34566		
18	18	Е11-460101-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,270936	355181,64	6418,75	96231	1739	6733	63698	172723	
						323913,46	2620,47	87760	710		12794		
19	19	С1214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У	т	0,270936	525342		142334		142334		153721	
											11387		
20	20	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0504	30087,77	1709,2	1516	86	19	1037	2757	
						27994,57	582,34	1411	29		204		
21	21	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04272	383478		16382		16382		17693	Казахстан
											1311		
22	22	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00768	399352		3067		3067		3312	Казахстан
											245		
23	23	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	12,19	54065,53	2750,1	659059	33524	294673	243869	975162	
						27142,13	643,45	330863	7844		72234		
24	24	С1212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	12,37285	23023		284860		284860		307649	Казахстан
											22789		
25	25	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,18266	347622		63497		63497		68577	
											5080		
26	26	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0137	813201		11141		11141		12032	Казахстан
											891		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	Е11-460101-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,224928	355181,64 323913,46	6418,75 2620,47	79890 72857	1443 589	5889	52882 10622	143394	
28	28	С1214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У	т	0,224928	525342		118164		118164	9453	127617	
29	29	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	15,77	54065,53 27142,13	2750,1 643,45	852613 428031	43369 10147	381213	315489 93448	1261550	
30	30	С1212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	16,00655	23023		368519		368519	29482	398001	Казахстан
31	31	Е11-460101-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,337392	355181,64 323913,46	6418,75 2620,47	119835 109286	2166 884	8384	79322 15933	215090	
32	32	С1214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У	т	0,337392	525342		177246		177246	14180	191426	
			Итого по разделу: 3. Перекрытия 1-этажа. КЖ-11										
			Раздел: 4. Покрытие 2-ЭТАЖ. КЖ-14										
33	33	Е11-090401-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м² покрытия	3,206	817,38 562,15	219,53 75,22	2621 1802	704 241	114	1471 327	5996493 4419	
34	34	С1224-102-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м²	3,206	4417		14161		14161	1133	15294	
35	35	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	4,45	54065,53 27142,13	2750,1 643,45	240592 120782	12238 2863	107571	89025 26369	355986	
36	36	С1212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	4,51675	23023		103989		103989	8319	112308	Казахстан
37	37	Е11-460101-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,071568	355181,64 323913,46	6418,75 2620,47	25420 23182	460 188	1778	16826 3380	45626	
38	38	С1214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У	т	0,071568	525342		37598		37598	3008	40606	
39	39	Е11-460101-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,05112	355181,64 323913,46	6418,75 2620,47	18157 16558	328 134	1270	12019 2414	32590	
40	40	С1214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У	т	0,05112	525342		26855		26855	2148	29003	
41	41	Е11-090401-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м² покрытия	72	817,38 562,15	219,53 75,22	58851 40475	15806 5416	2570	33042 7351	99244	
42	42	С1224-102-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м²	72	4417		318024		318024	25442	343466	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	7,8	54065,53	2750,1	421711	21451	188552	156044	623975	
44	44	С1212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	7,917	27142,13	643,45	211709	5019		46220		
45	45	Е11-460101-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,76112	23023		182273		182273	14582	196855	Казахстан
46	46	С1214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,76112	355181,64	6418,75	270336	4885	18913	178943	485221	
47	47	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,76112	323913,46	2620,47	246537	1994		35942		
48	48	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,735	545661		415314		415314		448539	
49	49	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,735	30087,77	1709,2	22115	1256	282	15123	40217	
50	50	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,623	27994,57	582,34	20576	428		2979		
51	51	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,623	383478		238907		238907		258020	Казахстан
52	52	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,112	399352		44727		44727	19113	48305	Казахстан
53	53	Е11-460101-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,23636	364835		86232		86232	3578	93131	
54	54	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05868	347622		20398		20398	6899	22030	
			Итого по разделу: 4. Покрытие 2-ЭТАЖ. КЖ-14	т	0,0077	813201		6262		6262	1632	6763	Казахстан
			Раздел: 5. Блок 2. 2-этаж на отм. +8,880. КЖ-15	т	0,19166	355181,64	6418,75	68074	1230	4763	501	122185	
55	55	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	3	54065,53	2750,1	162197	8250	72520	45060	239991	
56	56	С1212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	3,045	27142,13	643,45	81426	1930		9051		
57	57	С1214-203-0303	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 22У-40У	т	1,04661	23023		70105		70105	17777	75713	Казахстан
58	58	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	1,04661	729587		763593		763593	5608	824680	
59	59	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,1722	347622		59861		59861	61087	64658	
			Итого по разделу: 5. Блок 2. 2-этаж на отм. +8,880. КЖ-15	т	0,01797	813201		14613		14613	4789	15782	Казахстан
											1169	1220816	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**19842434**	**423682**	**15444622**	**2987929**	**24656790**	
			В том числе :					**3974127**	**175772**		**1826427**		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения							**0**			
			Итого с временными			**1,2 %**		**295881**					
			Зимние удорожания									**24952670**	
			Итого с зимними удорожаниями			**0,7 %**		**174669**					
			Непредвиденные работы и затраты									**25127339**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**502547**					
			НДС									**25629886**	
			Итого с НДС			**12 %**		**3075586**					
			Итого со скидкой подрядчика			**5%**		**1435274**				**28705472**	
												27270198	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города

(ознакомлен) **Канагатов Ж. К.**

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "СШ № 6 им. А. С. Макаренко с дошкольным мини-центром в г. Талдыкорган, Алматинская область. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройсво**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **07-01-01 Благоустройство "СШ №6 им. А.С. Макаренко (мини-центр)"** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПОКРЫТИЯ ТЕРРИТОРИИ										
1	39	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство										
				м³ материала основания в плотном теле	29,6961	1674,77	1455,19	49734	43213	64	12492	67204	
2	40	С1211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014			217,41	366,83	6456	10893		4978		
					29,6961	6286		186670		186670		201604	Казахстан
3	43	Е11-271301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м²							14934		
					424,23	14507,93	34,16	6154699	14492	5715256	309760	6981617	
			Итого по разделу: 1. ПОКРЫТИЯ ТЕРРИТОРИИ	м² покрытия		1001,7	12,43	424951	5273		517158		
			Раздел: 2. Озеленение									7250425	
4	44	Е11-470104-0107 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%										
					18	2956,86	0	53223	0	7118	33196	93333	
5	45	С1254-101-0101	Ель колючая, форма голубая, с комом, высотой до 1 м	яма		2561,4	0	46105	0		6914		
					10	23675		236750		236750		255690	Казахстан
6	46	С1254-103-2703	Клён ясенелистный Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.							18940		
					8	7816		62528		62528		67530	Казахстан
7	47	Е11-470112-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	шт.							5002		
					1070	703,46	13,85	752782	14820	312975	308920	1146548	
8	48	Е11-470112-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м²		397,11	3,87	424908	4141		84926		
					1070	372,61	219,75	398693	235133	69464	110766	550215	
			Итого по разделу: 2. Озеленение	м²		87,94	55,84	94096	59749		40756		
			ИТОГО:									2113316	
			В том числе :					7894999	307658	6590825	775134	9363741	
			Стоимость оборудования, всего					996516	80056		693608		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %		112365					
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			0,7 %		66333				9476106	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		190849				9542439	
												9733288	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС										
			Итого с НДС			**12 %**		**1167995**					
			Итого со скидкой подрядчика			**5%**		**545064**				**10901283**	
												10356219	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

(отв.лицо) **Канагатов Ж. К.**

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "СШ № 6 им. А. С. Макаренко с дошкольным мини-центром в г. Талдыкорган, Алматинская область. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройсво**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **07-01-02 Благоустройство "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Основная школа)"** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земелняя работа										
1	1	Е11-010104-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	936,2	77,94 0	77,94 23,44	72967 0	72968 21945	0	15803 7106	95876	
2	2	Е11-010102-0238 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м³	м³ грунта	334	186,69 0	186,69 36,18	62354 0	62354 12084	0	8701 5685	76740	
			Итого по разделу: 1. Земелняя работа									172616	
			Раздел: 2. Покрытие										
3	19	Е11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	254,8723034	1674,77 217,41	1455,19 366,83	426852 55412	370888 93495	553	107212 42724	576788	
4	20	С1211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м³	254,8723034	6286		1602127		1602127		1730297	Казахстан
5	21	Е11-270602-0901 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3364314	181525,38 0	3059,34 1413,16	61071 0	1029 475	60042	128170 342 4913	66326	
6	22	Е11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	1019,489214	2404,58 34,33	244,08 36,14	2451443 34999	248837 36844	2167607	51729 100258	2703430	
7	23	Е11-270602-0901 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	6,3364314	181525,38 0	3059,34 1413,16	61071 0	1029 475	60042	342 4913	66326	
8	24	Е11-270602-0303 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	1019,489214	2115,3 34,33	232,9 37,05	2156526 34999	237439 37772	1884087	52392 176718	2385636	
9	25	Е11-270602-0203 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м² покрытия	1019,489214	928,62 12,1	0,09 0	946718 12336	92 0	934291	8880 76451	1032049	
10	26	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	298,6568699	2681,41 1169,21	44,28 18,58	800822 349193	13224 5549	438464	255414 84499	1140735	
11	27	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м³	12,8422454	69179		888414		888414	71073	959487	Казахстан
12	28	Е11-270401-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		35,7462861	1619,54	1400,58	57893	50068	55	14654	78351	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	29	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³ материала основания в плотном теле	39,3209147	217,41 6595	351,95	7772 258928	12581	258928	5804 20714	279642	Казахстан
14	30	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,04	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м² тротуара	357,4628613	1904,85 1680,91	195,75 55,54	680913 600541	69973 19853	10399	446686 90209	1217808	
15	31	С1255-102-0607	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	357,4628613	2779		993389		993389	79471	1072860	Казахстан
16	32	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	288,7364556	2132,59 1169,21	44,28 18,58	615756 337594	12786 5365	265378	246930 69014	931700	
17	33	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м³	4,6197833	69179		319592		319592	25567	345159	Казахстан
18	34	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м² подстилающего слоя	24,0093274	15415,44 4882,55	2592,24 1079,36	370114 117227	62238 25915	190650	103062 37854	511030	
19	35	Е11-270701-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	240,0932745	1974,64 279,31	4,42 1,6	474098 67060	1061 384	405976	48561 41812	564471	
20	36	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0793398	181525,38 0	3059,34 1413,16	14382 0	242 112	14140	81 1157	15620	
21	37	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	124,762666	2132,59 1169,21	44,28 18,58	266068 145874	5524 2318	114669	106698 29821	402587	
22	38	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м³	1,9962027	69179		138095		138095	11048	149143	Казахстан
23	39	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	9,45	1674,77 217,41	1455,19 366,83	15827 2055	13752 3467	21	3975 1584	21386	
24	40	С1211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м³	9,45	6286		59403		59403	4752	64155	Казахстан
25	41	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	135	2404,58 34,33	244,08 36,14	324618 4635	32951 4879	287033	6850 26518	357986	
26	42	Е11-270602-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	135	1599,87 18,14	0,14 0	215982 2449	19 0	213515	1763 17419	235164	
27	43	Е11-271301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м² покрытия	135	14507,93 1001,7	34,16 12,43	1958571 135230	4612 1678	1818729	98573 164572	2221716	
			Итого по разделу: 2. Покрытие									19129852	
			Раздел: 3. Озеленение										
28	55	Е11-470104-0107 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	яма	89	2956,86 2561,4	0 0	263161 227965	0 0	35196	164135	461480	
29	56	С1254-101-0101	Ель колючая, форма голубая, с комом, высотой до 1 м	шт.	21	23675		497175		497175	34184	536949	Казахстан
30	57	С1254-103-2703	Клён ясенелистный Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	31	7816		242296		242296	39774	261680	Казахстан
31	58	С1254-104-0905	Вяз мелколистный с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	37	8244		305028		305028	19384	329430	Казахстан
32	59	Е11-470112-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м²	1260	703,46 397,11	13,55 3,87	886360 500359	17451 4876	368550	363775 100006	1350141	
33	60	Е11-470112-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м²	1260	372,61 87,94	219,75 55,84	469489 110804	276885 70358	81799	130435 47993	647917	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 3. Озеленение									3587597	
			ИТОГО:					18957503	1555420	14655583	2236993	22890065	
			В том числе :					2746504	360425		1695569		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		274681				23164746	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		162153				23326899	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		466538				23793437	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		2855212				26648649,00	
			Итого с НДС									25316215,45	
			Итого со скидкой подрядчика			5%		1332433,55					

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шикер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "СШ № 6 им. А. С. Макаренко с дошкольным мини-центром в г. Талдыкорган, Алматинская область. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройсво**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **07-01-01 Благоустройство "СШ №6 им. А.С. Макаренко (мини-центр)"** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**		37	24057,67	1651,33	890134	61099	757718	61191	1027431	
	1 1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	37,74	1927,48	369,48	71317	13671		76106		
2	2	Е11-110101-3802 Кзтр и Кзм=1,04	**Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2**	м² покрытия	20,1	8922,81	7,66	179348	154	673281,6			Казахстан 100%
	2 1	261-201-0503	Плитки поливинилхлоридные прессованные для полов ГОСТ 16475-81	м²	20,502	976,82	1,47	19634	30	159560	14158	208986	
			Итого по разделу:			7393				151571,29	15480		
			Раздел: 1. Озеленение									1236417	
3	3	Е11-470104-0107 Кзтр и Кзм=1,08	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%**	яма	7	2956,86	0	20698	0	2768	12909	36296	
	3 1	211-101-0102	Земля растительная	м³	0,826	2561,4	0	17930	0		2689		
	3 2	261-501-0105	Перегной	м³	0,273	1950				1610,7			
4	4	Е11-470103-0107 Кзтр и Кзм=1,08	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка**	шт.	25	4240				1157,52			Казахстан 100%
	4 1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,375	10239,83	2174,07	255996	54352	4064	155648	444576	
	4 2	261-501-0109	Колья	шт	50	7903,21	743,91	197580	18598		32932		
	4 3	261-501-0119	Саженцы	1000 шт	0,025	9128				3423			
5	5	С1254-104-0905	**Вяз мелколистный с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м/ива белая/**	шт.	7	8244		57708		57708	4617	62325	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Озеленение									543197	
			ИТОГО:					1403884	115605	981818	243906	1779614	
			В том числе :					306461	32299		131824		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		21355				1800969	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		12607				1813576	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		36272				1849848	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		221982					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**2071830**	
			Итого со скидкой подрядчика				**5%**	**103592**				**1968239**	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города

Канагатов Ж. К.
(ознакомлен)

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "СШ № 6 им. А. С. Макаренко с дошкольным мини-центром в г. Талдыкорган, Алматинская область. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **07-01-02 Благоустройство "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Основная школа)"** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Покрытие										
1	1	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	37,6825	1674,77 217,41	1455,19 366,83	63110 8193	54835 13823	82	15851 6317	85278	
2	2	С1211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м³	37,6825	6286		236872		236872	18950	255822	Казахстан
3	3	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0497409	181525,38 0	3059,34 1413,16	9029 0	152 70	8877	51 726	9806	
4	4	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	150,73	2404,58 34,33	244,08 36,14	362442 5175	36790 5447	320478	7648 29608	399698	
5	5	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0497409	181525,38 0	3059,34 1413,16	9029 0	152 70	8877	51 726	9806	
6	6	Е11-270602-0303 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	150,73	2115,3 34,33	232,9 37,05	318839 5175	35105 5585	278560	7746 26128	352713	
7	7	Е11-270602-0403 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м² покрытия	150,73	928,62 12,1	0,09 0	139971 1824	14 0	138133	1313 11303	152587	
8	8	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	98,05	2132,59 1169,21	44,26 18,58	209100 114641	4342 1822	90118	83853 23436	316389	
9	9	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м²	1,5688	69179		108528		108528	8682	117210	Казахстан
10	10	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	0,2632	1674,77 217,41	1455,19 366,83	441 57	383 97	1	111 44	596	
11	11	С1211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м³	0,2632	6286		1654		1654	132	1786	Казахстан
12	12	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	3,76	2404,58 34,33	244,08 36,14	9041 129	918 136	7994	191 739	9971	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-270602-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	3,76	1599,87 18,14	0,14 0	6016 68	1 0	5947	49 485	6550	
14	14	Е11-271301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м² покрытия	3,76	14507,93 1001,7	34,16 12,43	54550 3766	129 47	50655	2745 4584	61879	
15	15	Е11-270401-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	143,3088	1619,54 217,41	1400,58 351,95	232094 31157	200716 50438	222	58748 23268	314110	
16	16	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	157,63968	6585		1038057		1038057	83045	1121102	Казахстан
17	17	Е11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	м³ материала основания в плотном теле	214,9632	1674,77 217,41	1455,19 366,83	360014 46735	312812 78855	466	90424 36034	486472	
18	18	С1211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м³	214,9632	6286		1351259		1351259	108101	1459360	Казахстан
19	19	У86-010703-0102 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м²	1791,36	6877 1214	502 168	12319183 2174711	899262 300948	9245209	1782475 1128127	15229785	
20	20	Е11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	4,215	1674,77 217,41	1455,19 366,83	7059 916	6133 1546	9	1773 707	9539	
21	21	С1211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м³	4,215	6286		26495		26495	2120	28615	Казахстан
22	22	Е11-270602-0901 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0046365	181525,38 0	3059,34 1413,16	842 0	15 7	827	5 68	915	
23	23	Е11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	14,05	2404,58 34,33	244,08 36,14	33784 482	3430 508	29873	713 2760	37257	
24	24	Е11-270602-0901 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0046365	181525,38 0	3059,34 1413,16	842 0	15 7	827	5 68	915	
25	25	Е11-270602-0303 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	14,05	2115,3 34,33	232,9 37,05	29720 482	3273 521	25965	722 2438	32877	
26	26	Е11-270602-0403 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м² покрытия	14,05	928,62 12,1	0,09 0	13047 170	1 0	12876	122 1054	14223	
			Итого по разделу: 1. Покрытие									20515261	
			Раздел: 2. Озеленение										
27	27	Е11-470104-0107 Кзтр и Кзм=1,08	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	ямка	12	2956,86 2561,4	0 0	35482 30737	0 0	4746	22131 4609	62222	
28	28	Е11-470103-0107 Кзтр и Кзм=1,08	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка	шт.	101	10239,83 7903,21	2174,07 743,91	1034223 798224	219581 75138	16418	628819 133043	1796085	
29	29	С1254-104-0905	Вяз мелколистный с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м/ива белая/	шт.	12	8244		98928		98928	7914	106842	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Озеленение									1965149	
			Раздел: 3. Ограждение футбольного поля 60х30м										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	Е11-010203-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	ямa	61	1431,42 279,84	1151,58 518,97	87317 17070	70246 31657	0	35084 9792	132193	
31	31	Е11-090501-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,7328	88278,13 70128,94	16409,46 4,08	241246 191648	44844 11	4754	137995 30339	409580	
32	32	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	2,7328	449500		1228394		1228394	98271	1326665	
33	33	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,0373469	24057,67 1927,48	1651,33 369,48	898 72	62 14	765	62 77	1037	
34	34	Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м²	0,0622449	37599,39 8361,36	1732,17 407,94	2340 520	107 25	1712	393 219	2952	
35	35	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	79,2512	193,34 76,88	4,6 0,78	15322 6093	365 62	8865	4432 1580	21334	
36	36	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	79,2512	116,65 65,75	3,15 0,39	9245 5211	250 31	3784	3774 1041	14060	
37	37	Е11-090501-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	4,539504	88278,13 70128,94	16409,46 4,08	400739 318351	74491 19	7898	229226 50397	680362	
38	38	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,11584	463375		980427		980427	78434	1058861	Казахстан
39	39	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,423664	399352		967895		967895	77432	1045327	Казахстан
40	40	С1214-401-0110	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м²	288	1258		362304		362304	28984	391288	Казахстан
41	41	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	131,645616	193,34 76,88	4,6 0,78	25452 10121	606 103	14726	7362 2625	35439	
42	42	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	131,645616	116,65 65,75	3,15 0,39	15356 8656	414 51	6286	6269 1730	23355	
			Итого по разделу: 3. Ограждение футбольного поля 60х30м									5142453	
			Раздел: 4. Ограждение баскетбольного поля30х18										
43	43	Е11-010203-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	ямa	33	1431,42 279,84	1151,58 518,97	47237 9235	38002 17126	0	18980 5297	71514	
44	44	Е11-090501-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,4784	88278,13 70128,94	16409,46 4,08	130510 103679	24260 6	2572	74653 16413	221576	
45	45	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	1,4784	449500		664541		664541	53163	717704	
46	46	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,0202041	24057,67 1927,48	1651,33 369,48	486 39	33 7	414	33 42	561	
47	47	Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м²	0,0336735	37599,39 8361,36	1732,17 407,94	1266 282	59 14	926	213 118	1597	
48	48	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	42,8736	193,34 76,88	4,6 0,78	8289 3296	197 33	4796	2397 855	11541	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	49	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	42,8736	116,65 65,75	3,15 0,39	5001 2819	135 17	2047	2042 563	7606	
50	50	Е11-090501-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,412426	88278,13 70128,94	16409,46 4,08	212964 169181	39587 10	4197	121817 26783	361564	
51	51	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,12056	463375		519239		519239	41539	560778	Казахстан
52	52	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,291866	399352		515909		515909	41273	557182	Казахстан
53	53	С1214-401-0110	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м²	144	1258		181152		181152	14492	195644	Казахстан
54	54	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	69,960354	193,34 76,88	4,6 0,78	13526 5379	322 55	7826	3912 1395	18833	
55	55	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	69,960354	116,65 65,75	3,15 0,39	8161 4600	220 27	3341	3332 919	12412	
			Итого по разделу: 4. Ограждение баскетбольного поля30х18									2738512	
			Раздел: 5. Ограждение малого футбольного поля 32х20										
56	56	Е11-010203-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	ямя	35	1431,42 279,84	1151,58 518,97	50100 9794	40305 18164	0	20130 5618	75848	
57	57	Е11-090501-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,568	88278,13 70128,94	16409,46 4,08	138420 109962	25730 6	2728	79177 17408	235005	
58	58	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	1,568	449500		704816		704816	56385	761201	
59	59	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,0214286	24057,67 1927,48	1651,33 369,48	516 41	35 8	439	35 44	595	
60	60	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,0357143	37599,39 8361,36	1732,17 407,94	1343 299	62 15	982	225 125	1693	
61	61	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	45,472	193,34 76,88	4,6 0,78	8792 3496	209 35	5086	2543 907	12242	
62	62	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	45,472	116,65 65,75	3,15 0,39	5304 2990	144 18	2171	2165 598	8067	
63	63	Е11-090501-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,514354	88278,13 70128,94	16409,46 4,08	221962 176329	41259 10	4374	126964 27914	376840	
64	64	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,14376	463375		529990		529990	42399	572389	Казахстан
65	65	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,370594	399352		547349		547349	43788	591137	Казахстан
66	66	С1214-401-0110	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м²	148,8	1258		187190		187190	14975	202165	Казахстан
67	67	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	72,916266	193,34 76,88	4,6 0,78	14098 5605	336 57	8156	4077 1454	19629	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	68	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	72,916266	116,65	3,15	8506	229	3482	3472	12936	
			Итого по разделу: 5. Ограждение малого футбольного поля 32х20			65,75	0,39	4794	28		958	2869747	
			Раздел: 6. Тактильная плитка										
69	69	Е11-110101-3802 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м² покрытия	15	8922,81	7,66	133842	115	119075	10566	155961	
			Итого по разделу: 6. Тактильная плитка			976,82	1,47	14652	22		11553	155961	
			ИТОГО:					27307095	2180683	20719561	3606876	33387083	
			В том числе :					4406857	602693		2473112		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		400645				33787733	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		236514				34024247	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		680485				34704732	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		4164568				38869300	
			Итого с НДС			5%		1943465				36925835	
			Итого со скидкой подрядчика										

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

(ознакомлен) **Каргатов Ж. К.**

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)