Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656 Приложение 4-1 к
Правилам организации деятельности и осуществлениях функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улицы Культегин в городе Кызылорда от улицы Жас Алаш до улицы Жезказган

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за апрель месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		57	22.02.2023 г.			Коммунальное государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт улицы Культегин в городе Кызылорда от улицы Жас Алаш до улицы Жезказган	2 103,066	1 877,737	26 949,226	2 103,066					225,328	2 103,066

Заказчик:
Ведущий специалист КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда БИН 190140008898

_____ **Шукенов Б**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акнур Авто" БИН 050940009331

_____ **Кошеков Б.**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Средний ремонт улицы Культегин в городе Кызылорда от улицы Жас Алаш до улицы Жезказган

Договор: №57 от 22.02.2023 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за апрель месяц 2023 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	акт	Средний ремонт улицы Культегин в городе Кызылорда от улицы Жас Алаш до улицы Жезказган	2 224 552,00	--	--	2 224 552,00
		Всего по главе	**2 224 552,00**	**--**	**--**	**2 224 552,00**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
2		Временные здания и сооружения 1,04%	23 135,34			23 135,34
		Всего по главе	**23 135,34**			**23 135,34**
		ИТОГО по главам 1-8	**2 247 687,34**	**--**	**--**	**2 247 687,34**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
		ИТОГО по главам 1-9	**2 247 687,34**	**--**		**2 247 687,34**
3	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	44 953,75	--	--	44 953,75
			2 292 641,09		**0,00**	**2 292 641,09**
4	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 г - 100%, К=1,050036	2 407 355,68		0,00	2 407 355,68

5		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,7799999821	1 877 737,39	--	0,00	1 877 737,39
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	225 328,49	225 328,49
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**1 877 737,39**	**-**	**225 328,49**	**2 103 065,87**

Заказчик: Ведущий специалист КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Шукенов Б

Технадзор: ТОО "Достар Строй Групп"

Балжанов Д.

Статист:

Бисенбаев Б.

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Кошеков Б.

Форма 4

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Средний ремонт улицы Культегин в городе Кызылорда от улицы Жас Алаш до улицы Жезказган

Договор: №57 от 22.02.2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за апрель месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	509,256	2958,00	--	1506379	--	1506379	--	1626889
					--	--	--	--		120510	
		Перевозка Жанакорган-Кызылорда 180км									
2	С341-020102-0220 4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км**	т·км	175,68	3150,00	--	553392	--		--	597663
					--	--	--	--		44271	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2224552
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1506379		
		- Перевозка грузов	Тенге				553392				
		- Сметная прибыль	Тенге							164781	
		Временные здания и сооружения 1,04 %	Тенге								23135
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								44954
		Итого	Тенге								2292641
		в том числе в текущих ценах на 2021 г - 100%, К=1,050036									2407356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,7799999821	Тенге								1 877 737,39
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								225 328,49
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								2 103 065,87

Заказчик:
Ведущий специалист КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

_____ **Шукенов Б**

Статист:

_____ **Бисенбаев Б.**

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"

_____ **Балжанов Д.**

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

_____ **Кошеков Б.**