Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"

Утверждено
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по
делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Подрядные работы по строительству: **Электроснабжение. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год**

С П Р А В К А от 16.09.2020г
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

	Код заказчика			Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
					номер	дата	наименование	код	наименование	код
					68/20	12.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных затрат и работ в тенге								Налоги на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из граф 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав пусконаладочных работ (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**12 506 591**									
в т.ч. за текущий год	**12 506 591**	**11 166 599**							**1 339 992**	**12 506 591**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области" **Алимгазинов Б. Т.**

Подрядчик:
Заместитель Генерального директора АО "Электромонтаж" **Кудайберген Э. С.**

Технический надзор:
Инженер технического надзора ТОО "Бестау-С " **Шакимов Е.К.**

Авторский надзор:
Инженер авторского надзора ТОО "REVAL-M " **Кумаров Р.Г.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес:

980100

Ф-2В

Электроснабжение. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год

Локальная смета 2-1-1
Договор № 68/20 от 12.05.2020г

Фундаменты трансформаторов 110/6 кВ

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2020 года от 16.09.2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0102-0337 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	47,5	286,37	286,37	13602	13602	--	2138	17000
		НР - 72%, СП - 8%			--	62,51	--	2969		1259	
2	1101-0101-0337 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	7,43	221,05	221,05	1642	1642	--	258	2053
		НР - 72%, СП - 8%			--	48,25	--	359		152	
3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,7	1240,42	--	2109	--	--	1518	3917
		НР - 72%, СП - 8%			1240,42	--	2109	--		290	
4	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	87,875	54,00	--	4745	--		--	5125
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	47,5	14,63	12,52	695	594	3	230	999
		НР - 72%, СП - 8%			2,06	4,66	98	221		74	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Грунтовая отмостка. Устройство. Группа грунтов 1**	м3 грунта	9,13	640,74	--	5850	--	--	4212	10867
		НР - 72%, СП - 8%			640,74	--	5850	--		805	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								39961
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8057				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15839			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3549			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3		
		- Перевозка грузов	Тенге				4745				
		- Накладные расходы	Тенге							8356	
		- Сметная прибыль	Тенге							2960	
Итого смета			Тенге				39 961				
Оборудование							0				
ИТОГО СМР							39 961				
		Временные здания и сооружения 3,7%	Тенге				1 479				
ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями			Тенге				41 440				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,52%	Тенге				1 459				
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2018г							42 898				
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019г к-1,0498961							45 039				
Договорной коэффициент к = 0,9							40 535				
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %			Тенге				4 864				
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС			Тенге				45 399				

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____**Ажмурат А. К.**

Руководитель ОКС

_____**Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС

_____**Омаров А.К.** расценки соответ. ПСД

Главный специалист ОКС

_____**Досанов Т.Ж.**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____**Жолдасова А.** расценки соответ ПСД

Технический надзор:
Инженер технического надзора ТОО "Бестау-С ", аттестат KZ52VJE00023899 от 13.03.2017

_____**Шакимов Е.К.**

Авторский надзор:
Инженер авторского надзора ТОО"REVAL-M "

_____**Кумаров Р.Г.**

Подрядчик:
Заместитель Генерального директора АО "Электромонтаж"

_____**Кулайберген Ә. С.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес:

Электроснабжение. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год

Ф-2В

Локальная смета 2-2-3
Договор № 68/20 от 12.05.2020г

ОРУ-110 кВ. Молниезащита и заземление

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2020 года от 16.09.2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м** *НР - 80%; СП - 8%*	1 заземлитель	45	3209,64 416,25	1264,00 346,88	144434 18731	56880 15610	68823	27473 13753	185659
2	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 73%; СП - 8%*	м	850	569,84 147,00	22,66 5,79	484365 124950	19263 4924	340152	93509 46230	624104
3	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный Т-образный горячеоцинкованный. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1335,19 1050,00	268,23 78,99	2670 2100	536 158	34	1626 344	4640
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								814403
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				145781				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					76679			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20691			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						409009		
		- Накладные расходы	Тенге							122608	
		- Сметная прибыль	Тенге							60327	
	Итого смета		Тенге				814 403				
	Оборудование						0				
	ИТОГО СМР						814 403				
		Временные здания и сооружения 3,7%	Тенге				30 133				
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		Тенге				844 536				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,52%	Тенге				29 728				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2018г						874 264				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019г к-1,0498961						917 886				
	Договорной коэффициент к = 0,9						826 097				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							980700
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге				99 132				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		Тенге				925 229				

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **Ажмурат А. К.**

Руководитель ОКС

_____ **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **Омаров А.К.** расценки соответ. ПСД

Главный специалист ОКС

_____ **Досанов Т.Ж.**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **Жолдасова А.** расценки соотв. ПСД

Технический надзор:
Инженер технического надзора ТОО "Бестау-С ", аттестат KZ52VJE00023899 от 13.03.2017

_____ **Шакимов Е.К.**

Авторский надзор:
Инженер авторского надзора ТОО "REVAL-M "

_____ **Кумаров Р.Г.**

Подрядчик:
Заместитель Генерального директора АО "Электромонтаж"

_____ **Кудайберген Ә. С.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес:

Ф-2В

Электроснабжение. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год

Локальная смета 2-3-1
Договор № 68/20 от 12.05.2020г

Опорные конструкции БМЗ КРУ-6кВ

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2020 года от 16.09.2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО РОСТВЕРКА									
11	1133-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 1** *НР - 80%; СП - 8%*	котлован	42	2177,44 509,48	1667,96 759,01	91452 21398	70054 31878	--	42621 10726	144800
12	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	26,25	202,72 6,73	195,92 47,71	5321 177	5143 1252	1	1029 508	6858
13	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	т	48,5625	54,00 --	-- --	2622 --	-- --		-- 210	2832
14	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	26,25	14,63 2,06	12,52 4,66	384 54	329 122	1	127 41	552
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В10. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2	22389,27 1024,65	1042,88 196,53	44779 2049	2086 393	40644	2223 3760	50761
16	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны под ростверк, массой до 1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	4,5024	20408,15 9480,90	10303,70 2615,76	91886 42687	46391 11777	2808	37580 10357	139823
17	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	142,8	7548,00 --	-- --	1077854 --	-- --	1077854	-- 86228	1164083
18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	119,3136	75,24 36,31	2,21 0,22	8977 4333	263 26	4381	3007 959	12943
20	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14,7	640,74 640,74	-- --	9419 9419	-- --	--	6782 1296	17497
21	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	14,7	2561,00 --	-- --	37647 --	-- --	37647	-- 3012	40658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Металлический ростверк. Монтаж	т конструкций	6,8244	26130,87	9319,44	178328	63600	23989	73975	272486
		НР - 69%; СП - 8%			13296,30	2413,44	90739	16470		20184	
23	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,4628	439273,00	--	1960388	--	1960388	--	2117219
		СП - 8%			--	--	--	--		156831	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3970512
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				170856				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					187866			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					61920			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3147713		
		- Перевозка грузов	Тенге				2622				
		- Накладные расходы	Тенге							167344	
		- Сметная прибыль	Тенге							294112	
Итого смета			Тенге				3 970 512				
Оборудование							0				
ИТОГО СМР							3 970 512				
		Временные здания и сооружения 3,7%	Тенге				146 909				
ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями			Тенге				4 117 421				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,52%	Тенге				144 933				
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2018г							4 262 354				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019г к-1,0498961						4 475 029				
	Договорной коэффициент к = 0,9						4 027 526				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге				483 303				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		Тенге				4 510 829				

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **Ажмұрат А. К.**

Руководитель ОКС

_____ **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **Омаров А.К.** расчет соответ. псд

Главный специалист ОКС

_____ **Досанов Т.Ж.**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **Жолдасова А.** расчет соответ ПСД

Технический надзор:
Инженер технического надзора ТОО "Бестау-С ", аттестат KZ52VJE00023899 от 13.03.2017

_____ **Шакимов Е.К.**

Авторский надзор:
Инженер авторского надзора ТОО "REVAL-M "

_____ **Кумаров Р.Г.**

Подрядчик:
Заместитель Генерального директора АО "Электромонтаж"

_____ **Құдайберген Ә. С.**

981210

Ф-2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес:

Электроснабжение. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год

Локальная смета 7-2-1
Договор № 68/20 от 12.05.2020г

ОГРАЖДЕНИЕ ГПП 110/6 кВ

АКТ №4
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2020 года от 16.09.2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**	м оград	211,5	3638,86	948,23	769619	200550	232505	479279	1348809
		НР - 118%; СП - 8%			1591,32	329,10	336564	69604		99912	
2	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	2	32752,49	4354,33	65505	8709	17458	50080	124832
		НР - 118%; СП - 8%			19669,00	1551,36	39338	3103		9247	
3	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	1	712,93	27,16	713	27	42	764	1595
		НР - 118%; СП - 8%			643,97	3,69	644	4		118	
4	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах**	шт.	8	9236,00	5467,95	73888	43744	--	31936	114290
		НР - 72%; СП - 8%			3768,05	1776,34	30144	14211		8466	
5	1114-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Подвеска проволоки колючей**	м проволоки	209,5	24,71	0,25	5177	52	--	5097	11096
		НР - 99%; СП - 8%			24,47	0,11	5125	23		822	
6	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (столб СМ1,СМ2)**	т	3,48702	491541,00	--	1714013	--	1714013	--	1851134
		СП - 8%			--	--	--	--		137121	
7	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	**Панели металические сетчатые массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	т	3,9007	504746,00	--	1968863	--	1968863	--	2126372
		СП - 8%				--	--	--		157509	
8	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	**Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003**	т	0,35		--	686222,00	--	240178	--	259392
		СП - 8%			--	--	--	--		19214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Калитка КМСП 0,85х1,8)	т	0,032	439273,00	--	14057	--	14057	--	15181
		СП - 8%			--	--	--	--		1125	
10	2106-0802-0106 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, сотверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (кронштейн КР1)	т	0,03768	522886,00	--	19702	--	19702	--	21279
		СП - 8%			--	--	--	--		1576	
11	2106-0802-0103 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0057	507856,00	--	2895	--	2895	--	3126
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
12	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,2368	448766,00	--	106268	--	106268	--	114769
		СП - 8%			--	--	--	--		8501	
13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	404706,00	--	486	--	486	--	524
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
14	ООО Егоза Счет 34852 от 25.10.2018г.	СББ диаметр витка 500 оцинк.	м.п.	200	559,10	--	111821	--	111821	--	120766
		СП - 8%			--	--	--	--		8946	
15	ООО Егоза Счет 34852 от 25.10.2018г.	ПББ диаметр витка 500 оцинк.	м.п.	9,5	630,90	--	5994	--	5994	--	6473
		СП - 8%			--	--	--	--		479	
16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	600	68,49	1,56	41097	938	27430	8873	53967
		НР - 69%; СП - 8%			21,21	0,22	12729	130		3998	
17	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,1	377,46	--	4567	--	--	3288	8484
		НР - 72%; СП - 8%			377,46	--	4567	--		628	
18	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	22,385	54,00	--	1209	--		--	1305
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
19	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12,1	14,63	12,52	177	151	1	59	254
		НР - 72%; СП - 8%			2,06	4,66	25			19	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6 183 648
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				429137				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					4461712	4461713		
		- Перевозка грузов	Тенге				1209				
		- Накладные расходы	Тенге							579376	
		- Сметная прибыль	Тенге							458049	
	Итого смета		Тенге				6 183 648				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Оборудование						0				
	ИТОГО СМР						6 183 648				
		Временные здания и сооружения 3,7%	Тенге				228 795				
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		Тенге				6 412 443				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,52%	Тенге				225 718				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2018г						6 638 161				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019г к-1,0498961						6 969 379				
	Договорной коэффициент к = 0,9						6 272 441				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге				752 693				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		Тенге				7 025 134				

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____**Ажмұрат А. Қ.**

Руководитель ОКС

_____**Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС

_____**Омаров А.К.** расценки соответ. ПСД

Главный специалист ОКС

_____**Досанов Т.Ж.**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____**Жолдасова А.** расценки соответ ПСД

Технический надзор:
Инженер технического надзора ТОО "Бестау-С ", аттестат KZ52VJE00023899 от 13.03.2017

_____**Шакимов Е.К.**

Авторский надзор:
Инженер авторского надзора ТОО "REVAL-M "

_____**Кумаров Р.Г.**

Подрядчик:
Заместитель Генерального директора АО "Электромонтаж"

_____**Кузайберген Ә. С.**