Товарищество с ограниченной ответственностью "С-ГеоПроект"
Адрес: 010000, г. Астана, пр. Мангилик Ел 20/2 офис 505-506
тел.: 8 (701) 743-72-60, 8 (7172) 725-028
E-mail: info@sgp-group.kz
БИН 110240021170
ИИК KZ158562203115834874
БИК KCJBKZKX
АО «Банк ЦентрКредит»

Республиканское государственное учреждение «Восточно-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан «Востказнедра»»
070004, РК, город Усть-Каменогорск, улица Тихонова, 35, телефон 8 (7232) 26-56-01
БИН 990240003025
ИИК KZ920710101KSN0000000 БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

АКТ №14
о выполненных работах (оказанных услугах)

05 мая 2023 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика - директор ТОО "С-ГеоПроект" Омарханов М.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и представитель Заказчика - Руководитель РГУ "Восточно-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан "Востказнедра" Ерсалиев Е.С., с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором № 87 от 30 июня 2021 года, Доп.соглашением № 4 от 04.05.2023 года

по бюджетной программе 001 "Обеспечение рационального и комплексного использования недр и начальное геологическое изучение территории Республики Казахстан", бюджетной подпрограмме 102 "Региональные, геолого-съемочные, эколого-сырьевые и эколого-разведочные работы", специфика 159 "Оплата прочих услуг и работ" по объекту **«Геологическое картирование масштаба 1:200 000 с масовой шлиховым опробованием на площади листов M-44-65,66,67; M-44-79,80,81 (Восточно-Казахстанская область)»**
Подрядчиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за май 2023 года.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По программе: Объем работ	По программе: Полная сметная стоимость	Лимит на 2023 г.: объем работ	Лимит на 2023 г.: стоимость	Стоимость ед. работ, тенге	Выполнено за май 2023 г.: объем	Выполнено за май 2023 г.: сумма	Выполнено с начала года: объем	Выполнено с начала года: сумма	Выполнено с начала работ: объем	Выполнено с начала работ: сумма	Сумма, требуемая к перечислению за май 2023 года	Финансирование с начала года	Финансирование с начала работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Предельная полезность, в т.ч			**3 197 100**									**3 197 100**		**0**	**3 197 100**
	Сбор, анализ и систематизация фондовых материалов	отр/см	0,92	14 933			16 231,8					0,92	14 933			14 933
	Составление полевого топографо-геодезического плана	км²/км	12,00	1 382 940			115 245,8					12,00	1 382 940			1 382 940
	Первичная обработка геофизических и геохимических материалов по ранее проведенным работам с составлением сводных материалов масштаба м-ба 1:200 000.	1 лист	6,00	1 799 218			299 869,7					6,00	1 799 218			1 799 218
	Полевые работы, в т.ч															
1	Геодезические маршруты	10 км	20,00	1 008 401			50 420,1					0,00	0			
1.1	Горнопроходческие маршруты	10 км	20,00	1 578 367			78 918,4					20,00	1 008 401			1 008 401
1.2	Специализированные аналитико-методические маршруты	отр/см	123,75	3 372 324			27 251,1					29,00	1 578 367			1 578 367
												123,75	3 372 324			3 372 324
2	**Буровые работы, в т.ч.:**			**212 860 607**		**19 106 373**			**19 106 373**		**19 106 373**		**212 860 608**	**19 106 373**	**19 106 373**	**212 860 608**
2.1	Колонковое бурение наклонных скважин II группы (200м)	п.м.	35 840,0	95 378 118			9 021,0					13 880,0	95 378 118			95 378 118
		ст/см	1 923,54				68 153,36					1 923,54				
2.2	Колонковое бурение вертикальных поисково-структурных скважин III группы	п.м.	6500	38 257 508	900	14 806 148	16 451,29	900	14 806 148	900	14 806 148	4 500	38 257 508	14 806 148	14 806 148	38 257 508
		ст/см	921,68		158,00		93 709,90	158,00		158,00		921,68				
2.3	Монтаж, демонтаж передвижного БУ вращательного бурения ПБУ-300/45	м.д.	347	29 548 377	36	3 065 536	85 153,80	36	3 065 536	36	3 065 536	347	29 548 377	3 065 536	3 065 536	29 548 377
		ст/см	457,22		45,36		67 562,40	45,36		45,36		457				
2.4	Монтаж, демонтаж БУ вращательного бурения ПБУ-300/45	м.д.	15	1 391 909	3	278 382	92 793,90	3	278 382	3	278 382	15	1 391 909	278 382	278 382	1 391 909
		ст/см	25,00		5,00		55 569,20	5,00		5,00		25,00				
2.5	Промывка скважин	промывка	362	2 501 532	30	269 502	6 910,30	30	269 502	30	269 502	362	2 501 532	269 502	269 502	2 501 532
		ст/см	26,85		2,89		93 156,50	2,89		2,89		26,85				
2.6	Крепление скважин обсадными трубами d-108 мм с применением сухарицы	100 м труб	96,9	7 221 492			74 525,2					96,9	7 221 492			7 221 492
2.7	Извлечение обсадных труб d-108 мм с применением сухарицы	100 м труб	96,9	12 186 733			125 786,1					96,9	12 186 733			12 186 733
2.8	Ликвидационный тампонаж способом растворами	скважин	362	6 374 959	30	686 803	17 617,3	30	686 803	30	686 803	362	6 374 959	686 803	686 803	6 374 959
		ст/см	68,43		7,37		93 156,5	7,37		7,37		68,43				
3	**Геологическая документация, всего**	**тенге**		**19 265 227**		**1 321 135**			**567 017**		**567 017**		**18 511 109**	**567 017**	**567 017**	**18 511 109**
3.1	Геологическая документация керна картировочных скважин II группы	100 м	124,4	13 608 365			110 099,7					124,4	13 608 365			13 608 365
3.2	Геологическая документация керна поисково-структурных скважин III группы	100 м	42,75	4 735 097	10,35	1 148 813	110 986,40	5,11	567 017	5,11	567 017	32,51	4 163 301	567 017	567 017	4 163 301
		отр/см	190,81		31,7		36 274,20	15,63		15,63		15,63				
3.3	Фотодокументация керна поисково-структурных скважин III группы, 15% от стоимости документации керна скважин	тенге		741 765		172 322							569 443			569 443
4	**Геофизические исследования**	**тенге**		**4 276 249**		**153 419**							**4 122 830**			**4 122 830**
4.1	Магниторазведка профильная, шаг 20 м	10 пог. км	23,9	1 836 564			72 934,81					24,9	1 836 564			1 836 564
4.2	Геофизическое исследование скважин III группы, масштаб 1:500	100 п.м	45	767 097	9	153 419	17 036,60					36	613 678			613 678
		отр/см	15,84		2,97		51 680,00									
4.3	Наблюдения геодезических привязок	отр/см	27,4	446 324			16 289,20					27,4	446 324			446 324
4.4	Затраты транспорта на магнитометрические работы	отр/см	27,4	1 246 264			45 484,10					27,4	1 246 264			1 246 264
5	**Опробование**			**13 884 633**		**9 116 526**			**2 372 007**		**2 372 007**		**7 140 114**		**2 372 007**	**7 140 114**
5.1	Отбор геохимических проб из керна скважин III и III группы	пробы	5 687,0	5 753 538	1 061	1 076 449	1 011,70			1 061	1 076 449	5 687	5 753 538		1 076 449	5 753 538
		отр/см	123,6		23,1		46 580,60			23,1		123,6				
5.2	Отбор шлиховых проб из керна скважин III и III группы крупную	100 м	32,67	2 587 553	32,7	2 587 553	70 978,70			16,9	1 184 347	16,9	1 184 347		1 184 347	1 184 347
		отр/см	149,34		169,5		15 262,20			77,6		77,6				
5.2.1	Разноска керна для отбора шлиховых проб	100 м	32,67	4 479 908	32,7	4 479 908	137 126,05									
		отр/см	149,34		169,5		26 425,90									
5.3	Отбор проб на минералогический анализ, вес 10 кг	100 шт.	0,31	131 078	0,11	50 060	455 000,00					0,2	91 018			91 018
		отр/см	6,32		2,24		22 308,40					4,08				
5.4	Отбор точечных проб ручным способом на минералогический анализ, вес пробы 1 кг, класс крупности 3в-50	100 кг	0,2	31 901	0,2	31 901	159 505,00			0,2	31 901	0,2	31 901		31 901	31 901
		отр/см	1,43		1,43		22 308,40			1,43		1,43				

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По проекту		Лимит на 2023 г.		Стоимость ед. работ, тенге	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за май 2023 года	Финансирование	
			Объем работ	Полная сметная стоимость	объем работ	стоимость		за май 2023 г.		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
								объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.5	Отбор проб для изучения физико-механ. свойств пород	100 пр.	6,72	722 971	6,72	722 971	107 584,00									
		отр/см	33,27		33,27		21 726,70									
5.6	Отбор смывов на асбест	100 пр.	1,48	167 684	1,48	167 684	113 300,00			0,7	79 310	0,7	79 310		79 310	79 310
		отр/см	7,72		7,72		21 728,70			3,65		3,65				
6	Планировка карьера	100 м	71,19	4 170 326	71,19	4 170 326	58 586,22									
	Итого: полевые работы			**260 416 134**		**33 867 779**			**19 673 390**		**22 045 396**		**240 593 753**	**19 673 390**	**22 045 396**	**240 593 753**
	Организация полевых работ	тенге	1,20%	3 124 993		406 473			236 081		264 545		2 983 126	236 081	264 545	2 983 126
	Ликвидация полевых работ	тенге	0,6%	2 499 995		325 131			188 865		211 636		2 386 500	188 865	211 636	2 386 500
6	**Обработка проб, в т.ч.**	тенге		**11 524 030**		**11 524 030**										
п.1	Обработка гидрогеологических проб весом 0,2-0,5 кг	100 пр.	24,32	2 115 840	24,32	2 115 840	87 000,00									
		отр/см	55,21		55,21		38 350,10									
п.2	Обработка гидрогеологических проб весом до 1 кг	100 пр.	45,36	4 536 000	45,36	4 536 000	100 000,00									
		отр/см	102,97		102,97		44 053,06									
п.3	Обработка проб на органический анализ, вес 1 кг	100 пр.	0,2	20 000	0,20	20 000	99 998,80									
		отр/см	0,42		0,42		47 618,48									
п.4	Обработка минералогических проб весом до 1 кг	100 пр.	0,2	20 000	0,20	20 000	100 000,00									
		отр/см	0,42		0,42		47 619,05									
п.5	Обработка керновых проб, вес до 1 кг	100 м	32,67	5 129 190	32,67	5 129 190	157 000,00									
		отр/см	68,28		68,28		75 121,74									
7	**Камеральные работы**			**50 932 224**		**20 385 770**										
7.1	Создание базы данных	лицо	1	3 885 149			3 885 149,00									
7.2	Векторизация и оцифровка отчетного графического материала	чертеж	80	7 166 436	80	7 166 436	80 331,80		**966 262**		**31 512 715**			**966 262**	**31 512 715**	
										1	3 885 149				3 885 149	
7.3	Камеральная обработка полевых материалов	тенге	15%	39 880 639		13 219 334				12	966 262	12	966 262		966 262	966 262
	Итого геологоразведочные работы			**331 991 476**		**66 806 123**							27 063 303			27 063 303
8	**Сопутствующие работы**								**20 098 336**		**23 487 839**		**288 673 194**	**20 098 336**	**23 487 839**	**288 673 194**
8.1	Проложение автомобильных	тенге	5,00%	13 020 807		1 693 389										
8.2	Транспортировка проб и материалы	тенге	6,00%	16 806 217		2 133 670			983 669		1 102 269		12 429 087	983 669	1 102 269	12 429 087
8.3	Полевое довольствие	тенге		43 115 098		9 427 028			1 239 424		1 388 860		15 661 406	1 239 424	1 388 860	15 661 406
8.4	Противопаразитные и инсектициды	тенге		278 050		278 050					375 443		36 063 513		375 443	36 063 513
8.5	Непредвиденные	тенге	285	3 020 849		292 765	17 617,00									
	Итого сопутствующие работы			**79 841 867**		**14 325 752**							4 228 080			4 228 080
9	**Подрядные работы**	тенге		**58 166 657**		**52 013 376**			**2 223 093**		**2 866 572**		**68 382 686**	**2 223 093**	**2 866 572**	**68 382 686**
9.1	Лабораторные исследования	тенге		49 417 083		35 366 321					7 574 160		33 727 841		7 574 160	33 727 841
9.2	Подряды	тенге		800 000		800 000							10 224 720		10 224 720	10 224 720
9.3	Услуги подрядных организаций	тенге		8 949 574		5 446 955										
10	**Итого: геологоразведочные работы**	тенге		**478 000 000**		**133 145 251**							3 892 721			3 892 721
11	**НДС, 12%**	тенге		**56 400 000**		**15 977 430**			**22 321 429**		**33 928 571**		**370 783 321**	**22 321 429**	**33 928 571**	**370 783 321**
12	**ВСЕГО**	тенге		**534 400 000**		**149 122 681**			**2 678 571**		**4 071 429**		**44 493 998**	**2 678 571**	**4 071 429**	**44 493 998**
									25 000 000		**38 000 000**		**415 277 319**	**25 000 000**	**38 000 000**	**415 277 319**

От Исполнителя:

Директор ТОО "С-ГеоПроект" _____ М.А. Оспанова

Главный бухгалтер _____ Ж.Ш. Байбосын

Ответственный исполнитель _____ А.А. Сыдыков

м.п.

От Заказчика:

Руководитель Департамента _____ Е.С. Есмагулов

Заместитель руководителя Департамента _____ Ж.А. Арсенаев

Руководитель отдела ЭФБУ _____ А.К. Кусеубаева

Главный специалист отдела ПИСЬ, ГТ и ОГП _____ М.Е. Аяпербекова