Товарищество с ограниченной ответственностью
"Геологоразведочная компания "Топаз"
Адрес: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. М.Горького,57
тел.: 8-7232-21-45-83
E-mail: info@topazgeo.kz
БИН 051040002641
ИИК KZ9882118F7A10000001
БИК KINCKZKA
Акционерное общество "Банк"Bank RBK"

РГУ "Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан "Востказнедра"
Адрес:ВКО, г. Усть-Каменогорск,Тохтарова д.35
тел.: 8-7232-26-56-01
E-mail: vknedra_common.ukg.kz
БИН 990240003025
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Акт № 3 от "11" май 2023 г.
выполненных работ по доп. соглашению № 4 от 05.05.2023 г. к договору № 48 от «12» апреля 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - директор ТОО "ГРК "Топаз" Багадаев А. Б. , действующий на основании Устава, с одной стороны,
и Представитель Заказчика - руководитель РГУ "Восточно - Казахстанский межрегиональный департамент геологии
Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики КАазахстан "Востказнедра" - Е. С. Еркешев
с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Поставщиком в соответствии с доп. соглашением № 4 от 05.05.2023 г. к Договору № 48 от «12» апреля 2022 года
по бюджетной программе 089 "Обеспечение рационального и комплесного использования недр и повышение геологической изученности
территории Республики Казахстан" подпрограмме 102 "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы"
специфике 159 " Оплата прочих услуг и работ", по Проекту «Гидрогеологическая съемка с инженерногеологическими исследованиями масштаба 1:200 000 листа М-45-XXXI (5480 кв. км.); Курчумский район ВКО»
выполнены следующие работы (оказаны услуги) в период за май 2023 года:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2023 год		Ст-сть единицы работ	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за месяц	Финансирование	
								Май, 2023		С начала года		С начала работ			с начала года	с начала работ
			Объем работ	Полная сметная стоимость, тенге	Объем	Сумма		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Собственно геологоразведочные работы	**тенге**		**69 957 943**		**40 041 270**			**5 483 598**		**12 549 198**		**33 198 199**	**5 483 598**	**12 549 198**	**33 198 199**
	Подготовительный период , всего, в т. ч.	**тенге**		**4 038 009**		**1 844 396**							**2 193 613**			**2 193 613**
1	Сбор архивной, фондовой и опубликованных материалов подготовительного периода	бр/см	65,30	2 193 613			33 592,848					65,30	2 193 613			2 193 613
2	Комплексное дешифрирование АС и КС	бр/мес	65,20	1 844 396	65,20	1 844 396	28 288,282									
	Полевые работы															
1	Маршрутные исследования	бр/см	836,40	17 140 902	448,840	9 198 335	20 493,6657	111,9762	2 294 803	174,1852	3 569 693	561,747	11 512 260	2 294 803	3 569 693	11 512 260
		10 км	134,45		72,15		127 489,0443	18		28,00		90,30				
2	Обследование водозаборов и водопунктов	бр/см	123,943	4 033 088	98,9369	3 219 394	32 539,8611					25,0061	813 694			813 694
		объект	342,00		273,00		11 792,655					69,00				
3	Проведение рекогонсцировочных маршрутов	бр/см	44,70	1 143 707			25 580,564					44,70	1 143 707			1 143 707
		10 км	17,00				67 276,8833					17,00				
4	Проведение редакционно-увязочных маршрутов	бр/см	50,90	1 302 068	50,90	1 302 068	25 580,904									
		10 км	34,00		34,00		38 296,118									
5	Горнопроходческие работы	тенге		162 051		162 051										
6	Опытные работы	тенге		4 196 040		4 196 040										
7	Мониторинг подземных вод	тенге		1 342 583												
8	Опробование	тенге		204 439		148 620							55 819			55 819
9	***Буровые работы-всего, в том числе***	**тенге**		**11 426 105**		**5 580 446**			**758 298**		**2 926 379**		**8 772 038**	**758 298**	**2 926 379**	**8 772 038**
10	*Бурение скважин 1 группы, всего, в т.ч.*			5 524 650		4 360 239			758 298		1 706 171		2 870 582	758 298	1 706 171	2 870 582
11	Бурение	п. м.	290,00	915 703	230,00	726 247	3 157,5959	40,000	126 304	90,00	284 184	150,00	473 640	126 304	284 184	473 640
12	Вспомогательные работы	ст/см	0,87	41 364	0,69	32 806	47 544,2792	0,120	5 705	0,27	12 837	0,45	21 395	5 705	12 837	21 395
13	Монтажно-демонтажные работы	ст/см	107,91	3 215 781	85,5838	2 550 447	29 800,5877	14,884	443 552	33,489	997 992	55,81521	1 663 326	443 552	997 992	1 663 326
14	Расходные материалы (трубы, фильтра)	тенге		1 307 314		1 015 455			176 601		397 352		689 211	176 601	397 352	689 211
15	Перегон буровой установки с участка на участок	маш/см	2,71	44 488	2,1493	35 284	16 416,236	0,3738	6 136	0,8410	13 806	1,40169	23 010	6 136	13 806	23 010
16	*Бурение скважин 2 группы, всего, в т.ч.*			2 678 344		1 220 207					1 220 207		2 678 344		1 220 207	2 678 344
17	Бурение	п. м.	300,00	1 486 948	100,00	495 649	4 956,49242			100,00	495 649	300,00	1 486 948		495 649	1 486 948
18	Вспомогательные работы	ст/см	3,924	229 808	1,308	76 603	58 564,7659			1,308	76 603	3,924	229 808		76 603	229 808
19	Монтажно-демонтажные работы	ст/см	13,608	349 321	4,536	116 441	25 670,242			4,53603	116 441	13,608	349 321		116 441	349 321
20	Расходные материалы (трубы, фильтра)	тенге		595 320		525 866					525 866		595 320		525 866	595 320
21	Перегон буровой установки с участка на участок	маш/см	1,03	16 948	0,3433	5 649	16 454,369			0,3433	5 649	1,0300	16 948		5 649	16 948
22	*Бурение скважин 3 группы, всего, в т.ч.*			3 223 111									3 223 111			3 223 111
23	Бурение	п. м.	200,00	1 887 972			9 439,8622					200,00	1 887 972			1 887 972
24	Вспомогательные работы	ст/см	6,12	358 416			58 564,7659					6,12	358 416			358 416
25	Монтажно-демонтажные работы	ст/см	1,80	49 430			27 461,3735					1,80	49 430			49 430
26	Расходные материалы (трубы, фильтра)	тенге		910 345									910 345			910 345
27	Перегон буровой установки с участка на участок	маш/см	1,03	16 948			16 454,369					1,03	16 948			16 948

28	Изготовление оголовков	бр/см	7,00	165 897	2,00	47 399	23 699,5271	2,000	47 399	2,00	47 399	7,00	165 897	47 399	47 399	165 897
29	Стоимость оборудования скважин оголовками	тенге	7,00	79 908	2,00	22 831	11 415,45	2,000	22 831	2,00	22 831	7,00	79 908	22 831	22 831	79 908
30	Топографическая привязка точек наблюдений	т. н.	450,00	425 113	335,00	316 474	944,6956					115,00	108 639			108 639
31	**Геофизические исследования**	**тенге**		**1 494 323**		**1 494 323**										
32	в том числе переезды	тенге		1 102 351		1 102 351										
33	Полевая камеральная обработка материалов	отр/дн	44,88	1 294 776	22,86	659 505	28 849,7326			3,86	111 360	25,88	746 631		111 360	746 631
34	**Итого полевых работ:**	**тенге**		**44 410 998**		**26 347 484**			**3 123 331**		**6 677 662**		**23 398 593**	**3 123 331**	**6 677 662**	**23 398 593**
35	Организация полевых работ 1,5*0,8=1,2%	тенге		532 932		316 170			37 480		80 132		280 782	37 480	80 132	280 782
36	Ликвидация полевых работ 1,2*0,8=0,96%	тенге		426 345		252 936			29 984		64 106		224 626	29 984	64 106	224 626
37	Составление окончательного отчета	отр/дн	57,00	1 861 778			32 662,7719									
38	Составление графических приложений	отр/дн	68,69	2 379 118	40,69	1 409 322	34 635,580	13,1567	455 690	28,421	984 367	28,421	984 367	455 690	984 367	984 367
39	Составление цифровой картографической основы	отр/мес	2,59	2 360 474	1,2961	1 181 240	911 379,9228			1,000	911 380	1,000	911 380		911 380	911 380
40	**Лабораторные работы**	**тенге**		**13 234 453**		**8 421 876**			**1 691 000**		**3 685 438**		**4 912 735**	**1 691 000**	**3 685 438**	**4 912 735**
41	Рецензия	тенге		300 000												
42	**Итого собственными силами**	**тенге**		**69 544 107**		**39 773 424**			**5 337 485**		**12 403 085**		**32 906 096**	**5 337 485**	**12 403 085**	**32 906 096**
43	**Сопутствующие работы и затраты , всего**	**тенге**		**24 042 056,99**		**13 780 159**			**1 659 259**		**3 522 231**		**12 337 514**	**1 659 259**	**3 522 231**	**12 337 514**
44	Транспортировка грузов и персонала =10% от (полевые работы + временное строительство минус переезды)	тенге		4 552 918,99		2 656 251			327 950		701 155		2 456 854	327 950	701 155	2 456 854
45	Временное строительство =5% от полевых работ	тенге		2 220 550		1 317 374			156 167		333 884		1 169 931	156 167	333 884	1 169 931
46	Полевое довольствие	тенге		16 531 175		9 806 534			1 175 142		2 487 192		8 710 729	1 175 142	2 487 192	8 710 729
47	Производственные командировки	тенге		688 560												
48	Рекультивация	100 м ^{3}	13,50	48 853			3 618,741									
49	**Подрядные работы - всего**	**расч**		**413 836**		**267 846**			**146 113**		**146 113**		**292 103**	**146 113**	**146 113**	**292 103**
50	**ИТОГО**	**тенге**		**93 999 999,99**		**53 821 429**			**7 142 857**		**16 071 429**		**45 535 713**	**7 142 857**	**16 071 429**	**45 535 713**
51	**НДС 12%**	**тенге**		**11 280 000**		**6 458 571**			**857 143**		**1 928 571**		**5 464 287**	**857 143**	**1 928 571**	**5 464 287**
52	**ВСЕГО**	**тенге**		**105 279 999,99**		**60 280 000**			**8 000 000**		**18 000 000**		**51 000 000**	**8 000 000**	**18 000 000**	**51 000 000**

От Исполнителя:

Директор
ТОО "ГРК "Топаз" _____ **А. Б. Багадаев**

Начальник ВКГП _____ **Ж. Б. Бакытжанова**

Главный бухгалтер _____ **А. С. Исаева**

Экономист ПЭО _____ **С. Г. Целищева**

От Заказчика:

Руководитель Департамента _____ **Е. С. Еркешев**

Зам. руководителя Департамента _____ **Ж. А. Аркалыков**

Руководитель отдела ЭФБУ _____ **А. К. Кустубаева**

Руководитель отдела ИСМСВ, ГГиОГП _____ **П. В. Скребцова**