**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2021-02-17 № 26 қосымша келісім**

Жамбыл облысы №26/5 2022-07-14

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Тараз қаласы әкімінің 05.07.2022 ж. № 217-т/қ өкімі негізінде әрекет ететін, Бөлім басшысының міндетін уақытша атқарушы Туменбаев Шынгыс Бактыбекович тұлғасындағы "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кунибеков Эльмурат Жайшиликович тұлғасындағы "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-02-17 № 26 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және қаржыландыру көзінің өзгертумен, бюджет шығысының бірыңғай бюджеттік классификациясымен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың мәтініңде «
ерекшелігі бойынша **004-052-431** Тұрғын аудандарды электрмен жабдықтау құрылысы Шалғай Карасу-1,2,3,4,5,6,7 қ. Тараз ЖЖ ЖСҚ түзету;
ерекшелігі бойынша **004-032-431** Тұрғын аудандарды электрмен жабдықтау құрылысы Шалғай Карасу-1,2,3,4,5,6,7 қ. Тараз" ЖЖ ЖСҚ түзету;
ерекшелігі бойынша **004-028-431** Тұрғын аудандарды электрмен жабдықтау құрылысы Шалғай Карасу-1,2,3,4,5,6,7 қ. Тараз ЖЖ ЖСҚ түзету;
ерекшелігі бойынша **004-015-431** Тұрғын аудандарды электрмен жабдықтау құрылысы Шалғай Карасу-1,2,3,4,5,6,7 қ. Тараз ЖЖ ЖСҚ түзету;» - «
ерекшелігі бойынша **004-052-431** Тұрғын аудандарды электрмен жабдықтау құрылысы Шалғай Карасу-1,2,3,4,5,6,7 қ. Тараз ЖЖ ЖСҚ түзету;
ерекшелігі бойынша **004-032-431** Тұрғын аудандарды электрмен жабдықтау құрылысы Шалғай Карасу-1,2,3,4,5,6,7 қ. Тараз" ЖЖ ЖСҚ түзету;
ерекшелігі бойынша **004-028-431** Тұрғын аудандарды электрмен жабдықтау құрылысы Шалғай Карасу-1,2,3,4,5,6,7 қ. Тараз ЖЖ ЖСҚ түзету;
ерекшелігі бойынша **004-015-431** Тұрғын аудандарды электрмен жабдықтау құрылысы Шалғай Карасу-1,2,3,4,5,6,7 қ. Тараз ЖЖ ЖСҚ түзету;
ерекшелігі бойынша **004-011-431** Тұрғын аудандарды электрмен жабдықтау құрылысы Шалғай Карасу-1,2,3,4,5,6,7 қ. Тараз ЖЖ ЖСҚ түзету;» сөздерімен ауыстырылсын

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
**004** Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **032** Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 830 000 000.00 (сегіз жүз отыз миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
**004** Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **052** Республикалық бюджеттен өнеркәсіпке, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметіне берілетін субвенциялар есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 92 000 000.00 (тоқсан екі миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
**004** Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **011** Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 58 672 999.00 (елу сегіз миллион алты жүз жетпіс екі мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
**004** Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 193 000 000.00 (жүз тоқсан үш миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
**004** Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 6 519 000.00 (алты миллион бес жүз он тоғыз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
**004** Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **032** Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
**004** Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **052** Республикалық бюджеттен өнеркәсіпке, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметіне берілетін субвенциялар есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
**004** Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **011** Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
**004** Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
**004** Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
**004** Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **032** Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 365 378 001.00 (үш жүз алпыс

Ағымдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 365 378 001.00
Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бес миллион үш жүз жетпіс сегіз мың бір тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
**004** Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **052** Республикалық бюджеттен өнеркәсіпке, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметіне берілетін субвенциялар есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-30 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

## 2 Реквизиттер

**Тапсырыс беруші:**
"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Жамбылская область, г.Тараз, микрорайон (12) "Астана", 30
БСН 110940000807
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ25070103KSN2115000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(7262)548355
Бөлім басшысының міндетін уақытша атқарушы Туменбаев Шынгыс Бактыбекович

2022-07-14 17:52:46
Туменбаев Шынгыс Бактыбекович
"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

**Өнім беруші:**
"КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жамбылская область, г.Тараз, Микрорайон КАРАСУ, возле №1
БСН/ЖСН 070240029700
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ5896519F0007386055
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87056701561
Директор Кунибеков Эльмурат Жайшиликович

2022-07-14 17:53:51
Кунибеков Эльмурат Жайшиликович
"КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

## Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5279397-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **004-052-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | Тұрғын аудандарды электрмен жабдықтау құрылысы Шалғай Карасу-1,2,3,4,5,6,7 қ. Тараз ЖЖ ЖСҚ түзету | | | | | | |
| 36972665-КСП1 | "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар | Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары | «Тұрғын аудандарды электрмен жабдықтау құрылысы "Шалғай Карасу"-1,2,3,4,5,6,7 қ. Тараз ЖЖ» | Жұмыс | 1 | 1 545 570 000.00 | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 4 ай | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 4 ай | Жамбыл облысы, Тараз қ. (1) | 30 | 0.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36972665-КСП1 | "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар | Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары | «Тұрғын аудандарды электрмен жабдықтау құрылысы "Шалғай Карасу"-1,2,3,4,5,6,7 қ. Тараз ЖЖ» | Жұмыс | 1 | 1 545 570 000.00 | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 4 ай | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 4 ай | Жамбыл облысы, Тараз қ. (1) | 30 | 0.00 |
| 36972665-КСП1 | "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар | Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары | «Тұрғын аудандарды электрмен жабдықтау құрылысы "Шалғай Карасу"-1,2,3,4,5,6,7 қ. Тараз ЖЖ» | Жұмыс | 1 | 1 545 570 000.00 | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 4 ай | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 4 ай | Жамбыл облысы, Тараз қ. (1) | 30 | 92 000 000.00 |
| **004-032-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | Тұрғын аудандарды электрмен жабдықтау құрылысы Шалғай Карасу-1,2,3,4,5,6,7 қ. Тараз" ЖЖ ЖСҚ түзету | | | | | | |
| 36972665-КСП1 | "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар | Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары | «Тұрғын аудандарды электрмен жабдықтау құрылысы "Шалғай Карасу"-1,2,3,4,5,6,7 қ. Тараз ЖЖ» | Жұмыс | 1 | 1 545 570 000.00 | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 4 ай | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 4 ай | Жамбыл облысы, Тараз қ. (1) | 30 | 0.00 |
| 36972665-КСП1 | "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар | Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары | «Тұрғын аудандарды электрмен жабдықтау құрылысы "Шалғай Карасу"-1,2,3,4,5,6,7 қ. Тараз ЖЖ» | Жұмыс | 1 | 1 545 570 000.00 | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 4 ай | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 4 ай | Жамбыл облысы, Тараз қ. (1) | 30 | 365 378 001.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36972665-КСП1 | "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар | Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары | «Тұрғын аудандарды электрмен жабдықтау құрылысы "Шалғай Карасу"-1,2,3,4,5,6,7 қ. Тараз ЖЖ» | Жұмыс | 1 | 1 545 570 000.00 | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 4 ай | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 4 ай | Жамбыл облысы, Тараз қ. (1) | 30 | 830 000 000.00 |
| **004-028-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | Тұрғын аудандарды электрмен жабдықтау құрылысы Шалғай Карасу-1,2,3,4,5,6,7 қ. Тараз ЖЖ ЖСҚ түзету | | | | | | |
| 36972665-КСП1 | "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар | Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары | «Тұрғын аудандарды электрмен жабдықтау құрылысы "Шалғай Карасу"-1,2,3,4,5,6,7 қ. Тараз ЖЖ» | Жұмыс | 1 | 1 545 570 000.00 | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 4 ай | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 4 ай | Жамбыл облысы, Тараз қ. (1) | 30 | 6 519 000.00 |
| 36972665-КСП1 | "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар | Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары | «Тұрғын аудандарды электрмен жабдықтау құрылысы "Шалғай Карасу"-1,2,3,4,5,6,7 қ. Тараз ЖЖ» | Жұмыс | 1 | 1 545 570 000.00 | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 4 ай | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 4 ай | Жамбыл облысы, Тараз қ. (1) | 30 | 0.00 |
| **004-015-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | Тұрғын аудандарды электрмен жабдықтау құрылысы Шалғай Карасу-1,2,3,4,5,6,7 қ. Тараз ЖЖ ЖСҚ түзету | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36972665-КСП1 | "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар | Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары | «Тұрғын аудандарды электрмен жабдықтау құрылысы "Шалғай Карасу"-1,2,3,4,5,6,7 қ. Тараз ЖЖ» | Жұмыс | 1 | 1 545 570 000.00 | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 4 ай | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 4 ай | Жамбыл облысы, Тараз қ. (1) | 30 | 193 000 000.00 |
| 36972665-КСП1 | "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар | Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары | «Тұрғын аудандарды электрмен жабдықтау құрылысы "Шалғай Карасу"-1,2,3,4,5,6,7 қ. Тараз ЖЖ» | Жұмыс | 1 | 1 545 570 000.00 | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 4 ай | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 4 ай | Жамбыл облысы, Тараз қ. (1) | 30 | 0.00 |
| **004-011-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | Тұрғын аудандарды электрмен жабдықтау құрылысы Шалғай Карасу-1,2,3,4,5,6,7 қ. Тараз ЖЖ ЖСҚ түзету | | | | | | |
| 36972665-КСП1 | "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар | Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары | «Тұрғын аудандарды электрмен жабдықтау құрылысы "Шалғай Карасу"-1,2,3,4,5,6,7 қ. Тараз ЖЖ» | Жұмыс | 1 | 1 545 570 000.00 | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 4 ай | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 4 ай | Жамбыл облысы, Тараз қ. (1) | 30 | 58 672 999.00 |
| 36972665-КСП1 | "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар | Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары | «Тұрғын аудандарды электрмен жабдықтау құрылысы "Шалғай Карасу"-1,2,3,4,5,6,7 қ. Тараз ЖЖ» | Жұмыс | 1 | 1 545 570 000.00 | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 4 ай | Жұмысты бастау туралы актіні алған күннен бастап 4 ай | Жамбыл облысы, Тараз қ. (1) | 30 | 0.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 26 от 2021-02-17**

Жамбылская область №26/5 2022-07-14

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Временно исполняющий обязанности руководителя Отдела Туменбаев Шынгыс Бактыбекович, действующий на основании Распоряжения акима города Тараз от 05.07.2022г. за № 217-ж/қ,, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кунибеков Эльмурат Жайшиликович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 26 от 2021-02-17 (далее – Договор), в соответствии с изменением источника финансирования, Единой бюджетной классификацией расходов бюджета, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В тексте Договора слова «
по специфике **004-052-431** Корректировка ПСД РП Строительство электроснабжения жилых массивов Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7 г. Тараз;
по специфике **004-032-431** Корректировка ПСД РП Строительство электроснабжения жилых массивов Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7 г. Тараз;
по специфике **004-028-431** Корректировка ПСД РП "Строительство электроснабжения жилых массивов Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7 г. Тараз;
по специфике **004-015-431** Корректировка ПСД РП Строительство электроснабжения жилых массивов Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7 г. Тараз;» заменить словами «
по специфике **004-052-431** Корректировка ПСД РП Строительство электроснабжения жилых массивов Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7 г. Тараз;
по специфике **004-032-431** Корректировка ПСД РП Строительство электроснабжения жилых массивов Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7 г. Тараз;
по специфике **004-028-431** Корректировка ПСД РП "Строительство электроснабжения жилых массивов Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7 г. Тараз;
по специфике **004-015-431** Корректировка ПСД РП Строительство электроснабжения жилых массивов Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7 г. Тараз;
по специфике **004-011-431** Корректировка ПСД РПСтроительство электроснабжения жилых массивов Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7 г. Тараз;»

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **032** За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 830 000 000.00 (восемьсот тридцать миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **052** За счет субвенций из республиканского бюджета на промышленность, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 92 000 000.00 (девяносто два миллиона тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **011** За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 58 672 999.00 (пятьдесят восемь миллионов шестьсот семьдесят две тысячи девятьсот девяносто девять тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 193 000 000.00 (сто девяносто три миллиона тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 6 519 000.00 (шесть миллионов пятьсот девятнадцать тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **032** За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **052** За счет субвенций из республиканского бюджета на промышленность, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **011** За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **032** За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 365 378 001.00 (триста шестьдесят пять миллионов триста семьдесят восемь тысяч один тенге ноль тиын) в том числе НДС;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **052** За счет субвенций из республиканского бюджета на промышленность, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-30.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

## 2 Реквизиты Сторон

**Заказчик:**
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"
Жамбылская область, г.Тараз, микрорайон (12) "Астана", 30
БИН 110940000807
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ25070103KSN2115000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7262)548355
Временно исполняющий обязанности руководителя Отдела Туменбаев Шынгыс Бактыбекович

2022-07-14 17:52:46
Туменбаев Шынгыс Бактыбекович
"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

**Поставщик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"
Жамбылская область, г.Тараз, Микрорайон КАРАСУ, возле №1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 070240029700
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ5896519F0007386055
АО "ForteBank"
Тел.: 87056701561
Директор Кунибеков Эльмурат Жайшиликович

2022-07-14 17:53:51
Кунибеков Эльмурат Жайшиликович
"КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5279397-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **004-052-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Корректировка ПСД РП Строительство электроснабжения жилых массивов Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7 г. Тараз | | | | | | |
| 36972665-КСП1 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза" | Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения | Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения | "Строительство электроснабжения жилых массивов "Дальняя Карасу -1,2,3,4,5,6,7" в городе Тараз» | Работа | 1 | 1 545 570 000.00 | 4 месяцев со дня получения акта о начале работ | 4 месяцев со дня получения акта о начале работ | Жамбылская область, г.Тараз (1) | 30 | 0.00 |
| 36972665-КСП1 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза" | Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения | Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения | "Строительство электроснабжения жилых массивов "Дальняя Карасу -1,2,3,4,5,6,7" в городе Тараз» | Работа | 1 | 1 545 570 000.00 | 4 месяцев со дня получения акта о начале работ | 4 месяцев со дня получения акта о начале работ | Жамбылская область, г.Тараз (1) | 30 | 0.00 |
| 36972665-КСП1 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза" | Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения | Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения | "Строительство электроснабжения жилых массивов "Дальняя Карасу -1,2,3,4,5,6,7" в городе Тараз» | Работа | 1 | 1 545 570 000.00 | 4 месяцев со дня получения акта о начале работ | 4 месяцев со дня получения акта о начале работ | Жамбылская область, г.Тараз (1) | 30 | 92 000 000.00 |
| **004-032-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Корректировка ПСД РП Строительство электроснабжения жилых массивов Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7 г. Тараз | | | | | | |
| 36972665-КСП1 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза" | Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения | Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения | "Строительство электроснабжения жилых массивов "Дальняя Карасу -1,2,3,4,5,6,7" в городе Тараз» | Работа | 1 | 1 545 570 000.00 | 4 месяцев со дня получения акта о начале работ | 4 месяцев со дня получения акта о начале работ | Жамбылская область, г.Тараз (1) | 30 | 0.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36972665-КСП1 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза" | Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения | Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения | "Строительство электроснабжения жилых массивов "Дальняя Карасу -1,2,3,4,5,6,7" в городе Тараз» | Работа | 1 | 1 545 570 000.00 | 4 месяцев со дня получения акта о начале работ | 4 месяцев со дня получения акта о начале работ | Жамбылская область, г.Тараз (1) | 30 | 365 378 001.00 |
| 36972665-КСП1 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза" | Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения | Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения | "Строительство электроснабжения жилых массивов "Дальняя Карасу -1,2,3,4,5,6,7" в городе Тараз» | Работа | 1 | 1 545 570 000.00 | 4 месяцев со дня получения акта о начале работ | 4 месяцев со дня получения акта о начале работ | Жамбылская область, г.Тараз (1) | 30 | 830 000 000.00 |
| **004-028-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Корректировка ПСД РП "Строительство электроснабжения жилых массивов Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7 г. Тараз | | | | | | |
| 36972665-КСП1 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза" | Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения | Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения | "Строительство электроснабжения жилых массивов "Дальняя Карасу -1,2,3,4,5,6,7" в городе Тараз» | Работа | 1 | 1 545 570 000.00 | 4 месяцев со дня получения акта о начале работ | 4 месяцев со дня получения акта о начале работ | Жамбылская область, г.Тараз (1) | 30 | 6 519 000.00 |
| 36972665-КСП1 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза" | Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения | Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения | "Строительство электроснабжения жилых массивов "Дальняя Карасу -1,2,3,4,5,6,7" в городе Тараз» | Работа | 1 | 1 545 570 000.00 | 4 месяцев со дня получения акта о начале работ | 4 месяцев со дня получения акта о начале работ | Жамбылская область, г.Тараз (1) | 30 | 0.00 |
| **004-015-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Корректировка ПСД РП Строительство электроснабжения жилых массивов Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7 г. Тараз | | | | | | |
| 36972665-КСП1 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза" | Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения | Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения | "Строительство электроснабжения жилых массивов "Дальняя Карасу -1,2,3,4,5,6,7" в городе Тараз» | Работа | 1 | 1 545 570 000.00 | 4 месяцев со дня получения акта о начале работ | 4 месяцев со дня получения акта о начале работ | Жамбылская область, г.Тараз (1) | 30 | 193 000 000.00 |
| 36972665-КСП1 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза" | Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения | Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения | "Строительство электроснабжения жилых массивов "Дальняя Карасу -1,2,3,4,5,6,7" в городе Тараз» | Работа | 1 | 1 545 570 000.00 | 4 месяцев со дня получения акта о начале работ | 4 месяцев со дня получения акта о начале работ | Жамбылская область, г.Тараз (1) | 30 | 0.00 |
| **004-011-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Корректировка ПСД РПСтроительство электроснабжения жилых массивов Дальняя Карасу-1,2,3,4,5,6,7 г. Тараз | | | | | | |
| 36972665-КСП1 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза" | Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения | Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения | "Строительство электроснабжения жилых массивов "Дальняя Карасу -1,2,3,4,5,6,7" в городе Тараз» | Работа | 1 | 1 545 570 000.00 | 4 месяцев со дня получения акта о начале работ | 4 месяцев со дня получения акта о начале работ | Жамбылская область, г.Тараз (1) | 30 | 58 672 999.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36972665-КСП1 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза" | Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения | Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения | "Строительство электроснабжения жилых массивов "Дальняя Карасу -1,2,3,4,5,6,7" в городе Тараз» | Работа | 1 | 1 545 570 000.00 | 4 месяцев со дня получения акта о начале работ | 4 месяцев со дня получения акта о начале работ | Жамбылская область, г.Тараз (1) | 30 | 0.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/15537387

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/15537387

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.