Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-12-03 № 67 қосымша келісім

Ақмола облысы №8

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ережесі негізінде әрекет ететін, Басшысы Садуов Олжас Мукашевич тұлғасындағы "Аршалы ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Басшысы Өмірбек Мұрат Жеңісұлы тұлғасындағы "СМК-4" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-12-03 № 67 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 6 481 566 207.65 (алты миллиард төрт жүз сексен бір миллион бес жүз алпыс алты мың екі жүз жеті тенге алпыс бес тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "6 760 313 112.13 (алты миллиард жеті жүз алпыс миллион үш жүз он үш мың жүз он екі тенге он үш тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "6 481 566 207.65 (алты миллиард төрт жүз сексен бір миллион бес жүз алпыс алты мың екі жүз жеті тенге алпыс бес тиын)".
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 724 319 262.01 тенге (жеті жүз жиырма төрт миллион үш жүз он тоғыз мың екі жүз алпыс екі тенге бір тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 694 453 522.25 тенге (алты жүз тоқсан төрт миллион төрт жүз елу үш мың бес жүз жиырма екі тенге жиырма бес тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
071 Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 189 500 001.00 (жүз сексен тоғыз миллион бес жүз мың бір тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 2 127 256 654.20 (екі миллиард жүз жиырма жеті миллион екі жүз елу алты мың алты жүз елу төрт тенге жиырма

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 919 434 999.84 (тоғыз жүз он тоғыз миллион төрт жүз отыз төрт мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз тенге сексен төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 3 245 374 552.61 (үш миллиард екі жүз қырық бес миллион үш жүз жетпіс төрт мың бес жүз елу екі тенге алпыс бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Аршалы ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы, Ташенова, 47
БСН 220140006225
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ33070103KSN0306000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8716(44)2-01-40
Басшысы Садуов Олжас Мукашевич

Өнім беруші:
"СМК-4" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Мангистауская область, г.Актау, МИКРОРАЙОН 13, 33/1
БСН/ЖСН 010240002470
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ41601A231000212351
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87015344247
Басшысы Өмірбек Мұрат Жеңісұлы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6009823-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
071-011-432 : Жолдар салу						Ақмола облысы Аршалы ауданы, Волгодон селосы 42-ші разъезіндегі инженерлі-коммуникациялық инфрақұрылым (көше жол желісі) құрылысы						
44651182-ОК1	"Аршалы ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Аршалы ауданы Волгодоновка селолық округінде 42 разъезде инженерлі-коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы (көше жол желісі)	Жұмыс	1	6 481 566 207.65	14 ай	31.12.2023 жылға дейін	Ақмола облысы, Аршалы ауданы, рзд.42 (1)	30	189 500 001.00
004-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы Аршалы ауданы, Волгодон селосы 42-ші разъезіндегі инженерлі-коммуникациялық инфрақұрылым (көше жол желісі) құрылысы						
44651182-ОК1	"Аршалы ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Аршалы ауданы Волгодоновка селолық округінде 42 разъезде инженерлі-коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы (көше жол желісі)	Жұмыс	1	6 481 566 207.65	14 ай	31.12.2023 жылға дейін	Ақмола облысы, Аршалы ауданы, рзд.42 (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

004-011-432 : Жолдар салу						Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Волгодонов ауылдық окургінің 42 разъезінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым көше жол желісінің құрылысы (Түзету)						
44651182-ОК1	"Аршалы ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Аршалы ауданы Волгодоновка селолық округінде 42 разъезде инженерлі-коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы (көше жол желісі)	Жұмыс	1	6 481 566 207.65	14 ай	31.12.2023 жылға дейін	Ақмола облысы, Аршалы ауданы, рзд.42 (1)	30	2 127 256 654.20
004-032-432 : Жолдар салу						Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Волгодонов ауылдық окургінің 42 разъезінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым көше жол желісінің құрылысы (Түзету)						
44651182-ОК1	"Аршалы ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Аршалы ауданы Волгодоновка селолық округінде 42 разъезде инженерлі-коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы (көше жол желісі)	Жұмыс	1	6 481 566 207.65	14 ай	31.12.2023 жылға дейін	Ақмола облысы, Аршалы ауданы, рзд.42 (1)	30	919 434 999.84
44651182-ОК1	"Аршалы ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Аршалы ауданы Волгодоновка селолық округінде 42 разъезде инженерлі-коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы (көше жол желісі)	Жұмыс	1	6 481 566 207.65	14 ай	31.12.2023 жылға дейін	Ақмола облысы, Аршалы ауданы, рзд.42 (1)	30	3 245 374 552.61

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 67 от 2021-12-03

Акмолинская область №8

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Садуов Олжас Мукашевич, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Өмірбек Мұрат Жеңісұлы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 67 от 2021-12-03 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 6 481 566 207.65 (шесть миллиардов четыреста восемьдесят один миллион пятьсот шестьдесят шесть тысяч двести семь тенге шестьдесят пять тиын).
В тексте Договора цифры и слова "6 760 313 112.13 (шесть миллиардов семьсот шестьдесят миллионов триста тринадцать тысяч сто двенадцать тенге тринадцать тиын)" заменить цифрами и словами "6 481 566 207.65 (шесть миллиардов четыреста восемьдесят один миллион пятьсот шестьдесят шесть тысяч двести семь тенге шестьдесят пять тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 724 319 262.01 тенге (семьсот двадцать четыре миллиона триста девятнадцать тысяч двести шестьдесят два тенге один тиын)" заменить словами "в том числе НДС 694 453 522.25 тенге (шестьсот девяносто четыре миллиона четыреста пятьдесят три тысячи пятьсот двадцать два тенге двадцать пять тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 071 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов , по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2021 год 189 500 001.00 (сто восемьдесят девять миллионов пятьсот тысяч один тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2022 год 2 127 256 654.20 (два милиарда сто двадцать семь миллионов двести пятьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят четыре тенге двадцать тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 432 Строительство дорог - на 2023 год 919 434 999.84 (девятьсот девятнадцать миллионов четыреста тридцать четыре тысячи девятьсот девяносто девять тенге восемьдесят четыре тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 432 Строительство дорог - на 2024 год 3 245 374 552.61 (три милиарда двести сорок пять миллионов триста семьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят два тенге шестьдесят один тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы, Ташенова, 47
БИН 220140006225
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ33070103KSN0306000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8716(44)2-01-40
Руководитель Садуов Олжас Мукашевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"
Мангистауская область, г.Актау, МИКРОРАЙОН 13, 33/1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 010240002470
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ41601A231000212351
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87015344247
Руководитель Өмірбек Мұрат Жеңісұлы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6009823-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
071-011-432 : Строительство дорог						Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (дорожные сети) в разъезде 42 Волгодоновского сельского округа Аршалынского района Акмолинской области						
44651182-ОК1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в разъезде 42 Волгодоновского сельского округа Аршалынского района Акмолинской области (улично-дорожная сеть)	Работа	1	6 481 566 207.65	14 месяцев	до 31.12.2023 год	Акмолинская область, Аршалынский район, рзд.42 (1)	30	189 500 001.00
004-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (дорожные сети) в разъезде 42 Волгодоновского сельского округа Аршалынского района Акмолинской области						
44651182-ОК1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в разъезде 42 Волгодоновского сельского округа Аршалынского района Акмолинской области (улично-дорожная сеть)	Работа	1	6 481 566 207.65	14 месяцев	до 31.12.2023 год	Акмолинская область, Аршалынский район, рзд.42 (1)	0	0.00
004-011-432 : Строительство дорог						Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (улично-дорожной сети) в разъезде 42 Волгодоновского сельского округа Аршалынского района Акмолинской области (Корректировка)						
44651182-ОК1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в разъезде 42 Волгодоновского сельского округа Аршалынского района Акмолинской области (улично-дорожная сеть)	Работа	1	6 481 566 207.65	14 месяцев	до 31.12.2023 год	Акмолинская область, Аршалынский район, рзд.42 (1)	30	2 127 256 654.20
004-032-432 : Строительство дорог						Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (улично-дорожной сети) в разъезде 42 Волгодоновского сельского округа Аршалынского района Акмолинской области (Корректировка) Запросы						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

44651182-ОК1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в разъезде 42 Волгодоновского сельского округа Аршалынского района Акмолинской области (улично-дорожная сеть)	Работа	1	6 481 566 207.65	14 месяцев	до 31.12.2023 год	Акмолинская область, Аршалынский район, рзд.42 (1)	30	919 434 999.84
44651182-ОК1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в разъезде 42 Волгодоновского сельского округа Аршалынского района Акмолинской области (улично-дорожная сеть)	Работа	1	6 481 566 207.65	14 месяцев	до 31.12.2023 год	Акмолинская область, Аршалынский район, рзд.42 (1)	30	3 245 374 552.61

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.