ДОГОВОР СУБПОДРЯДНЫХ РАБОТ №15

г. Косшы **28 октября 2022 г.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ НУРАЙ СТРОЙ», именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице директора Акмагамбетова Ж.К., действующее на основании Устава с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «СК Megaron», именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице директора Джагупарова А.Б., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в целях реализации основного Договора №01-01/22-СМР от 26.10.2022года, заключенного между ТОО "КОМПАНИЯ НУРАЙСТРОЙ" и ТОО "САПА СУ", (далее по тексту отдельно и соответственно именуемые – Основной Договор), заключили настоящий договор о проведении субподрядных работ (далее по тексту – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный/Основной Заказчик– юридическое лицо, выступающее в качестве основного Заказчика в заключенном с ним договоре №01-01/22-СМР от 26.10.2022года - ТОО "САПА СУ";

2) Субподрядчик - лицо или организация, имеющая договор и (или) соглашение с Подрядчиком (в данном Договоре - Подрядчик) на выполнение части работ по Договору на участке (объекте) – ТОО «СК Megaron»;

3) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

4) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком/Заказчиком после завершения строительства Объекта.

5) Подрядчик - юридическое лицо, выступающее в качестве Подрядчика в заключенном с ним договоре №01-01/22-СМР от 26.10.2022 – ТОО "КОМПАНИЯ НУРАЙСТРОЙ".

2. Предмет Договора

2.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по «**Строительство ливневой канализации на территории производственной базы, расположенного по адресу : Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косши, квартал 016, участок 8691, 1-очередь, без сметной документации»,** согласно перечня закупаемых работ (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью данного Договора (далее по тексту именуемые – Работа), а Подрядчик обязуется принять выполненную Работу и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору.

2.1.1. При необходимости Подрядчик вправе самостоятельно менять/заменять Перечень работ, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору «Спецификация Работ/Перечень закупаемых работ».

2.2. Работы выполняются Субподрядчиком по Проекту ТОО «КазахЭнергоПром (гос.лицензия на проектные работы №12019085), который находится - местонахождение объекта: - на территории производственной базы, расположенного по адресу : Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косши, квартал 016, участок 8691, 1-очередь.

2.3. Работы выполняются Субподрядчиком собственными силами, с использованием собственных строительных машин, механизмов и инструментов для СМР, сварочных аппаратов, подъемных кранов, трубоукладчиков, автомобилей бортовых, электростанций и т.д. Необходимые материалы для строительно-монтажных работ предоставляются Подрядчиком.

2.4. Сроки окончания выполнения работ «08» декабря 2022 года.

3. Стоимость Договора и условия оплаты

3.1. Общая сумма Договора определяется Приложением №1 к настоящему Договору и составляет **1 725 998 (один миллион семьсот двадцать пять тысяч девятьсот девяносто восемь тенге) 00 тиын, с учетом НДС**, включая все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан (далее – сумма Договора).

3.2. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика по факту выполненных работ - не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами промежуточных актов выполненных Работ.

3.3. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) Исполнительно-техническая документация на выполненные работы в соответствии с требованиями СН РК и ВСЭН.

2) Акт выполненных работ по форме Ф-2В и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанные уполномоченными представителями сторон;

4. Обязательства Сторон

Субподрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное, своевременное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям проектной документации, условиям настоящего Договора и Приложений к нему.

3) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Подрядчика содержание технической документации, представленной Подрядчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Субподрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

4) По первому требованию Подрядчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

6) оформить и направить Подрядчику акт выполненных работ. Объемы выполненных работ должны быть подтвержденны исполнительно-технической документацией;

7) после утверждения Подрядчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

4.2 Субподрядчик вправе:

1) требовать от Подрядчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Подрядчиком сроки выполнения;

4.3 Подрядчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Субподрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Субподрядчика;

3) при приемке Работ утвердить и подписать акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия.

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Подрядчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Подрядчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

4. Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Подрядчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектной документации. При этом все расходы по этим проверкам несет Субподрядчик.

5.2 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектной документации инспекторам Подрядчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Подрядчика.

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Субподрядчиком Работ Подрядчику в точном соответствии требованиям, указанным в проектной документации и Приложениях к настоящему Договору.

6.2 Субподрядчик при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Подрядчику следующие документы:

1) исполнительную документацию согласно СН РК и ВСН.

6.3 Акты выполненных работ предоставляются Субподрядчиком не позднее 20-го числа отчетного месяца.

7. Гарантии.

7.1 Субподрядчик гарантирует Подрядчику, что качество поставленных материалов, оборудования и выполненных Работ по Договору, будет соответствовать техническим спецификациям и (или) проектной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными.

7.2 Субподрядчик предоставляет гарантию Подрядчику на эксплуатацию сроком на 2 (Два) года.

8. Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 Не допускается передача Субподрядчиком ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Подрядчика.

9.Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор составлен на русском языке и считается заключенным с момента подписания сторонами и действует **до 31 декабря 2022 г.**

9.2 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.3 Если Договор расторгается, Субподрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Подрядчику в установленном порядке.

10. Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом нарочно и на email.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки нарочно или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11. Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 В случае форс-мажора Подрядчик сообщает о приостановке Договора. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.3 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Подрядчик удостоверяет приостановку Договора. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Подрядчик производит оплату Субподрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12. Решение спорных вопросов

12.1 Подрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Подрядчик и Субподрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан.

13. Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможенным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.4 Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.5 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Подрядчик:
ТОО "КОМПАНИЯ НУРАЙСТРОЙ"
Юридический адрес: РК, Акмолинская область,
Целиноградский район, с/о Акмол,
учетный квартал 019, строение 1177.
Фактический адрес: РК, Акмолинская
область, Целиноградский район, с.Косшы,
квартал 016, участок 4340
БИН: 040840003535
ИИК KZ128210439812180247
АО «Bank RBK»
БИК: KINCKZKA
E-mail: ns04@mail.ru

Директор

_____ **Акмагамбетова Ж.К.**
М.П. /подпись/

Субподрядчик:
ТОО «СК Megaron»
РК, Жамбылская область,
г.Тараз, ул. Казыбек би, 115
БИН: 030140007312
ИИК: KZ55914132203KZ000X8
в ДБ АО "Сбербанк"
БИК: SABRKZKA
E-mail: ck_megaron@mail.ru

Директор

_____ **Джагупаров А.Б.**
М.П. /подпись/

Утверждена приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республика Казахстан
от 5 августа 2021 года №420

Подрядчик : **ТОО "КОМПАНИЯ НУРАЙ СТРОЙ"**
Субподрядчик : **ТОО "СК MEGARON"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство ливневой канализации на территории производственной базы, расположенного по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косши, квартал 016, участок 8691, 1-очередь, без сметной документации"**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь 2022 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно- правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		15	2022-10-28						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	1 725 998	1 541 070							184 928	1 725 998

ПОДРЯДЧИК
ТОО "КОМПАНИЯ НУРАЙ СТРОЙ"

Акмагамбетов Ж.К.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "СК MEGARON"

Джагупаров А.В.

Подрядчик : **ТОО "КОМПАНИЯ НУРАЙ СТРОЙ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "СК MEGARON"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ливневой канализации на территории производственной базы, расположенного по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косши, квартал 016, участок 8691, 1-очередь, без сметной документации**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети ливневой канализации.**
Канализация К2
(наименование)

Договор: **№15 от 28.10.2022г**

Акт выполненных работ №1 от 28 ноября 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта		727,27	216,08	216,08	157148	157148	0	27706	199 642
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	52,91	0	38480		14788	
2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м³ грунта		134,09	237,69	237,69	31873	31873	0	5619	40 490
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	58,20	0	7804		2999	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта		22,49	3090,15	0,00	69506	0	0	50044	129 114
		НР - 72%; СП - 8%				3090,15	0,00	69506	0		9564	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта		4,15	3553,67	0,00	14738	0	0	10611	27 377
		НР - 72%; СП - 8%				3553,67	0,00	14738	0		2028	
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания		3,84	1887,26	266,09	7247	1022	0	6438	14 780
		НР - 99%; СП - 8%				1621,07	72,44	6225	278		1095	
6	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		843,47	61,84	61,84	52163	52160	0	10950	68 161
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	18,03	0	15208		5049	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		44,39	1344,47	0,00	59685	0	0	42973	110 871
		НР - 72%; СП - 8%				1344,47	0,00	59685	0		8213	
8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта		843,47	138,54	138,54	116853	116854	0	24747	152 929
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	40,75	0	34371		11328	
9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта		843,47	46,89	46,89	39548	39550	0	9389	52 851
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	15,46	0	13040		3915	
		Монтажные работы										
10	1123-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 600 мм. Укладка	м трубопровода		48	1571,42	757,01	75428	36336	0	53323	139 051
		НР - 99%; СП - 8%				814,41	307,70	39092	14770		10300	
12	1123-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 600 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода		48	1298,54	180,49	62330	8664	0	53912	125 542
		НР - 99%; СП - 8%				1118,05	16,47	53666	791		9299	
13	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода		61,92	2363,81	26,71	146367	1654	0	8900	167 688
		НР - 99%; СП - 8%				134,13	11,05	8305	684		12421	
17	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя		20,16	7525,65	2652,24	151717	53469	0	112770	285 646
		НР - 94%; СП - 8%				4873,41	1077,38	98248	21720		21159	
18	1107-0404-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты покрытий. Установка	$м^3$ сборных конструкций		5,02	9619,39	5494,74	48251	27562	0	29566	84 043
		НР - 118%; СП - 8%				4124,70	870,51	20690	4366		6225	
		Колодцы дождеприемные ДК-1 д.700мм=4шт										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца		1,8	39186,55	11212,33	70536	20182	0	46248	126 127
		НР - 99%; СП - 8%				21223,64	4729,00	38203	8512	0	9343	
		Смотровые колодцы СК д.1000мм=2шт										
26	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание песчанно-гравийное. Устройство	$м^3$ основания		0,6	4070,52	2718,76	2442	1631	0	1395	4 145
		НР - 93%; СП - 8%				1350,89	1149,93	811	690	0	307	
27	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца		1,5	46483,69	16307,09	69726	24461	0	54896	134 591
		НР - 99%; СП - 8%				30177,12	6789,57	45266	10184	0	9970	
35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная/Отмостка колодцев. Устройство	$м^3$ основания		0,5	3731,56	1774,65	1866	887	0	1061	3 161
		НР - 91%; СП - 8%				1956,53	375,25	978	188	0	234	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1 866 208**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					455412				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						573453			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						171086			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							0		
		- Накладные расходы	Тенге								493196	
		- Сметная прибыль	Тенге								127727	
		Врменные здания и сооружения	**1,0%**							18 662		
		ИТОГО с временными								1 884 870		
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	**2,2%**							41 467		
		Итого с зимними								1 926 338		
		Поправочный коэффициент	**0,8**							1 541 070		
		Итого в текущих ценах								1 541 070		
		НДС 12 %	**12,0%**							184 928		
		ВСЕГО по акту								1 725 998		

ПОДРЯДЧИК
ТОО "КОМПАНИЯ НУРАЙ СТРОЙ"

Акмагамбетов Ж.К. _____

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "СК MEGARON"

Джагупаров А.Б. _____

Приложение №1 к договору №15 от 28.10.2022г

Наименование стройки - Строительство ливневой канализации на территории производственной базы, расположенного по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косши, квартал 016, участок 8691, 1-очередь, без сметной документации

Шифр стройки 1

Наименование объекта - Наружные сети ливневой канализации. Канализация К2

Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети ливневой канализации. Канализация К2

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	1 866,208	тыс.тенге
Сметная заработная плата	626,498	тыс.тенге

Составлен(а) 10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта		727,27	216,08	216,08	157148	157148	0	27706	199 642
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	52,91	0	38480		14788	
2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м^3 грунта		134,09	237,69	237,69	31873	31873	0	5619	40 490
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	58,20	0	7804		2999	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта		22,49	3090,15	0,00	69506	0	0	50044	129 114
		НР - 72%; СП - 8%				3090,15	0,00	69506	0		9564	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта		4,15	3553,67	0,00	14738	0	0	10611	27 377
		НР - 72%; СП - 8%				3553,67	0,00	14738	0		2028	
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания		3,84	1887,26	266,09	7247	1022	0	6438	14 780
		НР - 99%; СП - 8%				1621,07	72,44	6225	278		1095	
6	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		843,47	61,84	61,84	52163	52160	0	10950	68 161
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	18,03	0	15208		5049	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		44,39	1344,47	0,00	59685	0	0	42973	110 871
		НР - 72%; СП - 8%				1344,47	0,00	59685	0		8213	
8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта		843,47	138,54	138,54	116853	116854	0	24747	152 929
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	40,75	0	34371		11328	
9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта		843,47	46,89	46,89	39548	39550	0	9389	52 851
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	15,46	0	13040		3915	
		Монтажные работы										
10	1123-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 600 мм. Укладка	м трубопровода		48	1571,42	757,01	75428	36336	0	53323	139 051
		НР - 99%; СП - 8%				814,41	307,70	39092	14770		10300	
12	1123-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 600 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода		48	1298,54	180,49	62330	8664	0	53912	125 542
		НР - 99%; СП - 8%				1118,05	16,47	53666	791		9299	
13	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода		61,92	2363,81	26,71	146367	1654	0	8900	167 688
		НР - 99%; СП - 8%				134,13	11,05	8305	684		12421	
17	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя		20,16	7525,65	2652,24	151717	53469	0	112770	285 646
		НР - 94%; СП - 8%				4873,41	1077,38	98248	21720		21159	
18	1107-0404-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты покрытий. Установка	$м^3$ сборных конструкций		5,02	9619,39	5494,74	48251	27562	0	29566	84 043
		НР - 118%; СП - 8%				4124,70	870,51	20690	4366		6225	
		Колодцы дождеприемные ДК-1 д.700мм=4шт										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца		1,8	39186,55	11212,33	70536	20182	0	46248	126 127
		НР - 99%; СП - 8%				21223,64	4729,00	38203	8512	0	9343	
		Смотровые колодцы СК д.1000мм=2шт										
26	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание песчанно-гравийное. Устройство	$м^3$ основания		0,6	4070,52	2718,76	2442	1631	0	1395	4 145
		НР - 93%; СП - 8%				1350,89	1149,93	811	690	0	307	
27	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца		1,5	46483,69	16307,09	69726	24461	0	54896	134 591
		НР - 99%; СП - 8%				30177,12	6789,57	45266	10184	0	9970	
35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная/Отмостка колодцев. Устройство	$м^3$ основания		0,5	3731,56	1774,65	1866	887	0	1061	3 161
		НР - 91%; СП - 8%				1956,53	375,25	978	188	0	234	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1 866 208**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					455412				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						573453			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						171086			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							0		
		- Накладные расходы	Тенге								493196	
		- Сметная прибыль	Тенге								127727	
		Врменные здания и сооружения	**1,0%**							18 662		
		ИТОГО с временными								1 884 870		
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	**2,2%**							41 467		
		Итого с зимними								1 926 338		
		Поправочный коэффициент	**0,8**							1 541 070		
		Итого в текущих ценах								1 541 070		
		НДС 12 %	**12,0%**							184 928		
		ВСЕГО по акту								1 725 998		

ПОДРЯДЧИК
ТОО "КОМПАНИЯ НУРАЙ СТРОЙ"

Акмагамбетов Ж.К. _____

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "СК MEGARON"

Джагупаров А.Б. _____

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство ливневой канализации на территории производственной базы, расположенного по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косши, квартал 016, участок 8691, 1-очередь, без сметной документации

(наименование стройки)

в текущих ценах 4кв 2022г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Наружные сети ливневой канализации	1 866,208	--	--	1 866,208
		Всего по главе	**1 866,208**	--	--	**1 866,208**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1 866,208**	--	--	**1 866,208**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%	18,662	--	--	18,662
		Всего по главе	**18,662**	--	--	**18,662**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1 884,870**	--	--	**1 884,870**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	41,467	--	--	41,467
		Всего по главе	**41,467**	--	--	**41,467**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**1 926,338**	--	--	**1 926,338**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**1 926,338**	--	--	**1 926,338**
		Поправочный коэффициент к=0,8	**1 541,070**			**1 541,070**
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	184,928	184,928
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**1 541,070**	--	**184,928**	**1 725,998**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "КОМПАНИЯ НУРАЙ СТРОЙ"

Ахмагамбетов Ж.К.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "СК MEGARON"

Джагупаров А.Б.