Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Технадзор: ТОО "Технический надзор"
Автор: ТОО "Научно-исследовательский проектный институт" Туркестангенплан"
Дополнительное соглашение №4 от 10.09.2021г. к договору о государственных закупках работ №201 от 26.11.2019г.

форма 3

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство жилого массива "Turkestan jana kala" (Внутриквартальные сети водоснабжения и канализации)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	42996	201	26.11.2019г.	РБ	467004011	ТОО	17
		Доп.сог.№4	10.09.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2019г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство жилого массива "Turkestan jana kala" (Внутриквартальные сети водоснабжения и канализации)	**154 876 221,91**	**0,01**									**0,01**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"

_____Жаксылық Н.Б.

ТЕХНАДЗОР:
директор ТОО "Технический надзор"

_____Ануарбек Н.Ә.

инженер-эксперт

_____Турдашов К.Ж.

АВТОР:
Директор ТОО "Научно-исследовательский проектный институт" Туркестангенплан"

_____Хусанбаев Н. Т.

_____Әліпбек Ө.Н.

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____Муталиев М.К.