форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Технадзор: ТОО "Технический надзор"
Договор о государственных закупках работ №65 от 30.04.2020г.
Дополнительное соглашение №2 от 13.06.2022г. к договору о государственных закупках работ №65 от 30.04.2020г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустроиства жилого массива "Turkestan jana kala" (Внутриквартальная сеть электроснабжения)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль 2022 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	42996	65	30.04.2020	РБ	467004011	ТОО	17
		2	13.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2019г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустроиства жилого массива "Turkestan jana kala" (Внутриквартальная сеть электроснабжения)	**516 882 380,00**	**182 142 380,00**	**46 555 696,43**	**454 571 186**	**45 591 504**					**5 586 683,57**	**52 142 380,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"
Жаксылык Н.Б.

ТЕХНАДЗОР:
директор ТОО "Технический надзор"
Тажимуратов С.

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Муталиев М.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Инженер: ТОО "Технический надзор"
Автор: ТОО "Научно-исследовательсий проектный тнститут "Туркестангенплан"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор о государственных закупках работ №65 от 30.04.2020г.
Дополнительное соглашение №2 от 13.06.2022г. к договору о государственных закупках работ №65 от 30.04.2020г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустроиства жилого массива "Turkestan jana kala"» (Внутриквартальная сеть электроснабжения)"

АКТ №8
выполненных работ за июль месяц 2022 года

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1									
		Электроснабжение. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ									
		Раздел 2 Внутриплощадочные сети 0,4 кВ									
		2.1 Высоковольтное оборудование									
20	5810-1000-3000 (пл) (об)	Комплектная трансформаторная подстания КТПБ-2*100/10/0,4 в комплекте с болочно-модульным зданием	к-т	0,5	47334000		23667000		–	–	23667000
					–		–		23667000	–	
		2.3 Кабели и провода									
27	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	354	1009,89	575,93	357500	203880	16006	144631	542301
					388,74	178,71	137614	63263	–	40170	

28 1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	290,02975	682,09	399,59	197827	115893	12832	76069	295808
				238,26	126,02	69102	36550	–	21912	
33 2306-0137-0832	Кабели силовые АВБбШв 5х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,1708	5247902		6144244		6144244	–	6635784
				–		–		–	491540	
34 2306-0137-0831	Кабели силовые АВБбШв 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,92	4222643		8107475		8107475	–	8756073
				–		–		–	648598	
35 2306-0137-0828	Кабели силовые АВБбШв 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,06	2185694		131142		131142	–	141633
				–		–		–	10491	
36 2306-0137-0828	Кабели силовые АВБбШв 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,128	2185694		279769		279769	–	302151
				–		–		–	22382	
37 2306-0145-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	450335		20265		20265	–	21886
				–		–		–	1621	
2.8 Электромонтажные изделия (электроснабжение)										
58 1308-0201-2504	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	56	42415,73	32308,89	2375281	1809298	4191	859902	3493998
				10032	11294,93	561792	632516	–	258815	
59 2306-1703-2804	Муфты концевые типа POLT-01/5X150-240-L12 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	56	28685		1606360		1606360	–	1734869
				–		–		–	128509	

Итого по смете	**45 591 504**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	768 508
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 129 071
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	732 329
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 322 284
- оборудование, тенге	23 667 000
Накладные расходы, тенге	1 080 602
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 624 038
ИТОГО	**45 591 504**
В том числе оборудование	**23 667 000**
Итого без оборудования	**21 924 504**
Временные здания и сооружения 1,3%:	**285 019**
Итого:	**22 209 522**
Дополнительные затраты при производстве	**459 737**
Итого	**22 669 259**
Непредвиденные затраты заказчика 2%	**453 385**
Итого:	**46 789 645**
В текущих и прогнозных ценах	**46 789 645**
Поправочнй коэфициент к=0,995	**46 555 696,43**
НДС 12%	**5 586 683,57**
ИТОГО:	**52 142 380,00**

ТЕХНАДЗОР:
директор ТОО "Технический надзор"

_____**Тажимуратов С.**

инженер-эксперт

_____**Турдашов К.Ж.**

АВТОР:
Директор ТОО "Научно-исследовательский проектный институт" Туркестангенплан"

_____**Акмурзаев Е.С.**

_____**Әліпбек Ө.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____**Муталиев М.**