Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "НК "ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, р-н Байконыр, жилой массив Өндіріс,ул. Өндіріс,здание72/1** **090140000306**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Геодезия",050020, Республика Казахстан, г. Алматы, ул.Горная. д. 552, кв.13** **060640006497**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №23 от 14.09.2022

Номер документа	Дата составления
9	22.05.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги по техническому надзору по обекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда - Аягоз - Тарбагатай - Бугаз" км 747-757.			усл	1	3 268 718,30	3 268 718,30	350 219,82
				Итого	1	x	3 268 718,30	350 219,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Муханов А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / / Аскибаев И.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.05.2023

М.П.

АКТ
приемки выполненных работ
за май месяц 2023 года

Настоящий акт составлен о нижеследующем: Филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол" области Абай

БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

предъявлены к приемке работы по выполнению

Услуги по техническому надзору по обекту среднего ремонта участка автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганды-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 747-757

Технадзор: ТОО "ТОП Геодезия"
БИН 060640006497, БИК KCJBKZKX , ИИК KZ708560000000419616, АО "Банк ЦентрКредит"

№		Всего	сумма НДС
1	**Услуги по техническому надзору по обекту среднего ремонта участка автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганды-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 747-757**	**3 268 718,30**	**350 219,82**
2	**Выполнение с начала года**	**3 268 718,30**	**350 219,82**
3	**Выполнение за отчетный период**	**3 268 718,30**	**350 219,82**

Заказчик:

и.о. Директора

АО "НК"ҚазАвтоЖол" области Абай

_____ **Азимбаев Н.К.**

Куратор:
Главный специалист ОЭиБД
АО "НК"ҚазАвтоЖол" области Абай

_____ **Ағалиев Ж.Г.**

М.П.

Инженер:

Директор
ТОО "ТОП Геодезия"

_____ **Муханов А.Б.**

Инженер: Главный инженер проекта
ТОО "ТОП Геодезия"

_____ **Марат С.М.**

М.П.

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" области Абай, БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ТОП Геодезия" БИН 060640006497, БИК KCJBKZKX , ИИК KZ708560000000419616, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование строительства и его адрес: Услуги по техническому надзору по обекту среднего ремонта участка автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганды-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 747-757

Справка № 1 от 22.05. 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
KS04513		**101954**	**№ 23**	**14.09.2022**	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	**3 268 718,30**									
В том числе: в текущем месяце	**3 268 718,30**	**2 918 498,48**							**350 219,82**	**3 268 718,30**
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5%	**176 847,90**	**157 899,91**							**18 947,99**	**176 847,90**
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	**3 091 870,40**	**2 760 598,57**							**331 271,83**	**3 091 870,40**

Заказчик:
и.о. Директора
АО "НК"КазАвтоЖол" области Абай _____Азимбаев Н.К.
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОП Геодезия" _____Муханов А.Б.
М.П.

Заказчик: АО "НК"ҚазАвтоЖол" области Абай
БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Исполнитель: ТОО "ТОП Геодезия" БИН 060640006497, БИК KCJBKZKX , ИИК KZ708560000000419616, АО "Банк ЦентрКредит"

Акт выполненных работ № 1 от 22.05.2023 г.
за период с 01.05.2023 по 20.05.2023 года

Договор № 23 от 14.09.2022 г.											
№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	Всего по договору	Сумма финансирования по договору на 2022г.	Сумма полученного аванса в 2022г.	Стоимость работ по договору на 2023 год	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в тек.году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по наст.акту	Удержание 5% с выполненных работ по наст.акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по наст.акту
1	Услуги по техническому надзору по обекту среднего ремонта участка автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганды-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 747-757	тенге	20 519 266,32	1 556 162,31	0,00	18 963 104,01	0,00	3 268 718,30	0,00	176 847,90	3 091 870,40
	Сумма без НДС		18 320 773,50	1 389 430,63	0,00	16 931 342,87	0,00	2 918 498,48	0,00	157 899,91	2 760 598,57
	НДС		2 198 492,82	166 731,68	0,00	2 031 761,14	0,00	350 219,82	0,00	18 947,99	331 271,83

Подрядчик:

Директор
ТОО "ТОП Геодезия"_____ Муханов А.Б.

М.П.

Заказчик:

и.о. Директора
АО "НК"ҚазАвтоЖол" области Абай _____Азимбаев Н.К.

М.П.