#ID17807215 №151140001473/190058/23

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-08-05 № 504 қосымша келісім

Астана қ. №504-23

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Сапарбаев Жансултан Бердибекулы тұлғасындағы "Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жаргы негізінде әрекет ететін, Директор Назарова Жазира Алпысбаевна тұлғасындағы "Казэнергоинвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-08-05 № 504 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 2 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 11 433 869 241.79 (он бір миллиард төрт жүз отыз үш миллион сегіз жүз алпыс тоғыз мың екі жүз қырық бір тенге жетпіс тоғыз тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "9 823 655 232.00 (тоғыз миллиард сегіз жүз жиырма үш миллион алты жүз елу бес мың екі жүз отыз екі тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "11 433 869 241.79 (он бір миллиард төрт жүз отыз үш миллион сегіз жүз алпыс тоғыз мың екі жүз қырық бір тенге жетпіс тоғыз тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 1 052 534 489.14 тенге (бір миллиард елу екі миллион бес жүз отыз төрт мың төрт жүз сексен тоғыз тенге он төрт тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 1 225 057 418.76 тенге (бір миллиард екі жүз жиырма бес миллион елу жеті мың төрт жүз он сегіз тенге жетпіс алты тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 998 588 300.00 (тоғыз жүз тоқсан сегіз миллион бес жүз сексен сегіз мың үш жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 99 635 007.36 (тоқсан тоғыз миллион алты жүз отыз бес мың жеті тенге отыз алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен

Осы құжаттың түпнұсқасы электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 684 455 000.00 (алты жүз сексен төрт миллион төрт жүз елу бес мың теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 511 221 418.73 (бес жүз он бір миллион екі жүз жиырма бір мың төрт жүз он сегіз теңге жетпіс үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 1 002 885 000.00 (бір миллиард екі миллион сегіз жүз сексен бес мың теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 148 787 662.83 (жүз қырық сегіз миллион жеті жүз сексен жеті мың алты жүз алпыс екі теңге сексен үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 055 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 613 982 100.00 (алты жүз он үш миллион тоғыз жүз сексен екі мың жүз теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 2 439 116 900.00 (екі миллиард төрт жүз отыз тоғыз миллион жүз он алты мың тоғыз жүз теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 1 497 752 000.00 (бір миллиард төрт жүз тоқсан жеті миллион жеті жүз елу екі мың теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 3 437 445 852.87 (үш миллиард төрт жүз отыз жеті миллион төрт жүз қырық бес мың сегіз жүз елу екі теңге сексен жеті тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик, 11
БСН 151140001473
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ22070102KSN6201000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87172-556742
Басшысы Сапарбаев Жансултан Бердибекулы

Өнім беруші:
"Казэнергоинвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, Сыганак, 47, 14а
БСН/ЖСН 021040004800
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ596010111000077261
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87172517078
Директор Назарова Жазира Алпысбаевна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3495559-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-432 : Жолдар салу						Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)						
22888689-ОКЗ	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	11 433 869 241.79	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	30	2 439 116 900.00
22888689-ОКЗ	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	11 433 869 241.79	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	30	3 437 445 852.87

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

22888689-ОКЗ	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	11 433 869 241.79	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	30	0.00
22888689-ОКЗ	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	11 433 869 241.79	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	30	99 635 007.36
22888689-ОКЗ	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	11 433 869 241.79	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	30	511 221 418.73
22888689-ОКЗ	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	11 433 869 241.79	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	30	148 787 662.83
003-011-432 : Жолдар салу						Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

22888689-ОКЗ	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	11 433 869 241.79	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	30	998 588 300.00
22888689-ОКЗ	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	11 433 869 241.79	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	30	684 455 000.00
003-032-432 : Жолдар салу						Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)						
22888689-ОКЗ	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	11 433 869 241.79	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	30	1 497 752 000.00
22888689-ОКЗ	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	11 433 869 241.79	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

22888689-ОКЗ	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	11 433 869 241.79	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	30	1 002 885 000.00
003-055-432 : Жолдар салу						Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)						
22888689-ОКЗ	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	11 433 869 241.79	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	30	613 982 100.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 504 от 2019-08-05

г.Астана №504-23

Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Сапарбаев Жансултан Бердибекулы, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэнергоинвест", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Назарова Жазира Алпысбаевна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 504 от 2019-08-05 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 11 433 869 241.79 (одиннадцать миллиардов четыреста тридцать три миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч двести сорок один тенге семьдесят девять тиын).
В тексте Договора цифры и слова "9 823 655 232.00 (девять миллиардов восемьсот двадцать три миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч двести тридцать два тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "11 433 869 241.79 (одиннадцать миллиардов четыреста тридцать три миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч двести сорок один тенге семьдесят девять тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 1 052 534 489.14 тенге (один миллиард пятьдесят два миллиона пятьсот тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят девять тенге четырнадцать тиын)" заменить словами "в том числе НДС 1 225 057 418.76 тенге (один миллиард двести двадцать пять миллионов пятьдесят семь тысяч четыреста восемнадцать тенге семьдесят шесть тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2019 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2020 год 998 588 300.00 (девятьсот девяносто восемь миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч триста тенге ноль тиын) в том числе НДС;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2020 год 99 635 007.36 (девяносто девять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч семь тенге тридцать шесть тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2021 год 684 455 000.00 (шестьсот восемьдесят четыре миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2021 год 511 221 418.73 (пятьсот одиннадцать миллионов двести двадцать одна тысяча четыреста восемнадцать тенге семьдесят три тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 432 Строительство дорог - на 2021 год 1 002 885 000.00 (один миллиард два миллиона восемьсот восемьдесят пять тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2022 год 148 787 662.83 (сто сорок восемь миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят два тенге восемьдесят три тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 432 Строительство дорог - на 2022 год 613 982 100.00 (шестьсот тринадцать миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи сто тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2023 год 2 439 116 900.00 (два милиарда четыреста тридцать девять миллионов сто шестнадцать тысяч девятьсот тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 432 Строительство дорог - на 2023 год 1 497 752 000.00 (один миллиард четыреста девяносто семь миллионов семьсот пятьдесят две тысячи тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2024 год 3 437 445 852.87 (три милиарда четыреста тридцать семь миллионов четыреста сорок пять тысяч восемьсот пятьдесят два тенге восемьдесят семь тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 432 Строительство дорог - на 2024 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик, 11
БИН 151140001473
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ22070102KSN6201000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87172-556742
Руководитель Сапарбаев Жансултан Бердибекулы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэнергоинвест"
г.Астана, Сыганак, 47, 14а
БИН/ИИН/ИНН/УНП 021040004800
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ596010111000077261
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87172517078
Директор Назарова Жазира Алпысбаевна

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3495559-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-432 : Строительство дорог						Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)						
22888689-ОКЗ	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	11 433 869 241.79	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2024 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	30	2 439 116 900.00
22888689-ОКЗ	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	11 433 869 241.79	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2024 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	30	3 437 445 852.87
22888689-ОКЗ	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	11 433 869 241.79	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2024 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

22888689-ОКЗ	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	11 433 869 241.79	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2024 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	30	99 635 007.36
22888689-ОКЗ	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	11 433 869 241.79	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2024 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	30	511 221 418.73
22888689-ОКЗ	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	11 433 869 241.79	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2024 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	30	148 787 662.83
003-011-432 : Строительство дорог						Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)						
22888689-ОКЗ	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	11 433 869 241.79	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2024 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	30	998 588 300.00
22888689-ОКЗ	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	11 433 869 241.79	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2024 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	30	684 455 000.00
003-032-432 : Строительство дорог						Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

22888689-ОКЗ	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	11 433 869 241.79	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2024 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	30	1 497 752 000.00
22888689-ОКЗ	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	11 433 869 241.79	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2024 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	30	0.00
22888689-ОКЗ	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	11 433 869 241.79	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2024 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	30	1 002 885 000.00
003-055-432 : Строительство дорог						Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)						
22888689-ОКЗ	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	11 433 869 241.79	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2024 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	30	613 982 100.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.