Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-07-23 № 218/07/21 қосымша келісім

Жетісу облысы №10

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Бектасов Темерлан Амангельдиевич тұлғасындағы "Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Шешім негізінде әрекет ететін, Директор Боскымбаев Даниял Болгабекович тұлғасындағы "Музтау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-07-23 № 218/07/21 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Кеңестің 2023 жылғы 23 мамырдағы хаттамасына сәйкес, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жеткізу мерзімі 2023 жылғы 24 маусымға дейін ұзартылсын.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
область Жетісу, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БСН 220740005695
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ03070102KSN7001010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(7282)24-38-61
Басшысы Бектасов Темерлан Амангельдиевич

Өнім беруші:
"Музтау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, Іле, 12
БСН/ЖСН 050840001510
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ518560000003938051
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +77273557212
Директор Боскымбаев Даниял Болгабекович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5592463-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
086-005-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Осуществление технического надзора по объекту "Реконструкция загородного лагеря «Жалын» Алакольского района Алматинской области. Корректировка"						
42789986-ОК1	"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Алматы облысы Алакөл ауданының «Жалын» қала сыртындағы лагерін қайта жаңарту. Түзету" нысанына техникалық қадағалау жүргізу	Бір қызмет	1	39 987 413.87	Алматы облысы бойынша МСҚББ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 6,5 ай	МСҚББ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 21,5 ай	Алматы облысы, Алакөл ауданы, Ақши а. Алматы облысы Алакөл ауданы Ақши ауылы (1)	0	10 000 000.00
086-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Алакөл ауданының «Жалын» қала сыртындағы лагерін қайта жаңарту. Түзету нысанына техникалық қадағалау жүргізу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

42789986-ОК1	"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Алматы облысы Алакөл ауданының «Жалын» қала сыртындағы лагерін қайта жаңарту. Түзету" нысанына техникалық қадағалау жүргізу	Бір қызмет	1	39 987 413.87	Алматы облысы бойынша МСҚББ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 6,5 ай	МСҚББ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 21,5 ай	Алматы облысы, Алакөл ауданы, Ақши а. Алматы облысы Алакөл ауданы Ақши ауылы (1)	0	20 000 000.00
42789986-ОК1	"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Алматы облысы Алакөл ауданының «Жалын» қала сыртындағы лагерін қайта жаңарту. Түзету" нысанына техникалық қадағалау жүргізу	Бір қызмет	1	39 987 413.87	Алматы облысы бойынша МСҚББ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 6,5 ай	МСҚББ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 21,5 ай	Алматы облысы, Алакөл ауданы, Ақши а. Алматы облысы Алакөл ауданы Ақши ауылы (1)	0	9 987 413.87

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 218/07/21 от 2021-07-23

область Жетісу №10

Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Бектасов Темерлан Амангельдиевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Боскымбаев Даниял Болгабекович, действующий на основании Решения, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 218/07/21 от 2021-07-23 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В соответствии протокола совещания от 23 мая 2023 года, продлить срок поставки работ и услуг до 24 июня 2023 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"
область Жетісу, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БИН 220740005695
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070102KSN7001010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7282)24-38-61
Руководитель Бектасов Темерлан Амангельдиевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау"
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, Іле, 12
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050840001510
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ518560000003938051
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +77273557212
Директор Боскымбаев Даниял Болгабекович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5592463-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
086-005-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Осуществление технического надзора по объекту "Реконструкция загородного лагеря «Жалын» Алакольского района Алматинской области. Корректировка"						
42789986-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Осуществление технического надзора по объекту "Реконструкция загородного лагеря «Жалын» Алакольского района Алматинской области. Корректировка"	Одна услуга	1	39 987 413.87	6,5 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале строительно-монтажных работ	21,5 месяцев со дня уведомления УГАСК о начале строительно-монтажных работ	Алматинская область, Алакольский район, с.Акши Алматинская область Алакольский район с.Акши (1)	0	10 000 000.00
086-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Осуществление технического надзора по объекту "Реконструкция загородного лагеря «Жалын» Алакольского района. Корректировка"						
42789986-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Осуществление технического надзора по объекту "Реконструкция загородного лагеря «Жалын» Алакольского района Алматинской области. Корректировка"	Одна услуга	1	39 987 413.87	6,5 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале строительно-монтажных работ	21,5 месяцев со дня уведомления УГАСК о начале строительно-монтажных работ	Алматинская область, Алакольский район, с.Акши Алматинская область Алакольский район с.Акши (1)	0	20 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

42789986-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Осуществление технического надзора по объекту "Реконструкция загородного лагеря «Жалын» Алакольского района Алматинской области. Корректировка"	Одна услуга	1	39 987 413.87	6,5 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале строительно-монтажных работ	21,5 месяцев со дня уведомления УГАСК о начале строительно-монтажных работ	Алматинская область, Алакольский район, с.Акши Алматинская область Алакольский район с.Акши (1)	0	9 987 413.87

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.