Форма 4

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Средний ремонт дорог (асфальт) по улице №11 селського округа Кызылжарма

Договор: №33 от 10.03.2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-270301-0103 1127-0301-0103 РСНБ РК 2015)	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	**5316**	**356,47**	**129,29**	**1894995**	**687314**	**1037832**	**376013**	**2452690**
					31,95	**33,54**	**169849**	**178311**		**181681**	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2452690**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,8199999664	Тенге								**2 011 205,72**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**241 344,69**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								**2 252 550,40**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Средний ремонт дорог (асфальт) по улице №11 селського округа Кызылжарма

Договор: №33 от 10.03.2023 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за май месяц 2023 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	акт	Средний ремонт дорог (асфальт) по улице №11 селського округа Кызылжарма	2 452 690,00	--	--	2 452 690,00
		Всего по главе	**2 452 690,00**	--	--	**2 452 690,00**
6		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,8199999664	2 011 205,72	-	-	2 011 205,72
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	241 344,69	241 344,69
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**2 011 205,72**	**-**	**241 344,69**	**2 252 550,40**

КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

_____

Технадзор: ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

_____

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

_____

Форма 4

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Средний ремонт дорог (асфальт) по улице №11 селського округа Кызылжарма

Договор: №33 от 10.03.2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-270301-0103 1127-0301-0103 РСНБ РК 2015)	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	**5316**	**356,47**	**129,29**	**1894995**	**687314**	**1037832**	**376013**	**2452690**
					31,95	**33,54**	**169849**	**178311**		**181681**	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2452690**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,8199999664	Тенге								**2 011 205,72**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**241 344,69**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								**2 252 550,40**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"