Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-07-18 № 201/07/22 қосымша келісім

Алматы облысы №4

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Нурашев Сапар Сейлханович тұлғасындағы "Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Шакер Бақыт тұлғасындағы "Г.С.Г. Высотник" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-07-18 № 201/07/22 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Қосымша келісім шарттың мәні болып 020-011-431 бағдарламасы бойынша 2023 жылғы міндеттемелер сомасын ұлғайту және 2024 жылғы міндеттемелер сомасын 1 467 000 000 теңге 00 тиын оның ішінде ҚҚС сомасында азайту, болып табылады

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Қонаев, ул. Жамбыла, 13
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87282 24-22-16
Басшы Нурашев Сапар Сейлханович

Өнім беруші:
"Г.С.Г. Высотник" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Ратушного, 40Б
БСН/ЖСН 061040006160
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ77070G000532N00669
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(727)251-63-71
Директоры Шакер Бақыт

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 7687010-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Кегенского района Алматинской области»						
52536435-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	«Алматы облысы Кеген ауданының суару желілерін реконструкциялау» нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	4 549 294 354.70	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 6 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 6 ай	Алматы облысы, Кеген ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Кеген ауданы, (1)	30	2 451 726 886.00
52536435-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	«Алматы облысы Кеген ауданының суару желілерін реконструкциялау» нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	4 549 294 354.70	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 6 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 6 ай	Алматы облысы, Кеген ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Кеген ауданы, (1)	30	746 362 903.97

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

52536435-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	«Алматы облысы Кеген ауданының суару желілерін реконструкциялау» нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	4 549 294 354.70	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 6 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 6 ай	Алматы облысы, Кеген ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Кеген ауданы, (1)	30	1 351 204 564.73

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 201/07/22 от 2022-07-18

Алматинская область №4

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель Нурашев Сапар Сейлханович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Г.С.Г. Высотник", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Шакер Бақыт, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 201/07/22 от 2022-07-18 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Предметом настоящего дополнительного соглашения является увеличение суммы обязательств 2023 года и уменьшение суммы обязательств 2024 года по программе 020-011-431 в сумме 1 467 000 000 тенге 00 тиын, в том числе НДС

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Қонаев, ул. Жамбыла, 13
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282 24-22-16
руководитель Нурашев Сапар Сейлханович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Г.С.Г. Высотник"
г.Алматы, Ратушного, 40Б
БИН/ИИН/ИНН/УНП 061040006160
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ77070G000532N00669
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(727)251-63-71
Директор Шакер Бақыт

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 7687010-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Кегенского района Алматинской области»						
52536435-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Кегенского района Алматинской области»	Работа	1	4 549 294 354.70	6 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	6 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Кегенский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Кегенский район, (1)	30	2 451 726 886.00
52536435-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Кегенского района Алматинской области»	Работа	1	4 549 294 354.70	6 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	6 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Кегенский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Кегенский район, (1)	30	746 362 903.97
52536435-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Кегенского района Алматинской области»	Работа	1	4 549 294 354.70	6 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	6 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Кегенский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Кегенский район, (1)	30	1 351 204 564.73

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.