Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент",Республика Казахстан, Туркестанская обл., г.Шымкент, Жилой массив НУРСАТ , Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 10** — **060240010563**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Raiymbek & company",Республика Казахстан, г.Шымкент, ул.Д.Кунаева, дом № 38, к.94** — **160440001866**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп согл. №339/5 от 25.01.2023г. к Договору №339 от 27.12.2021г.

Номер документа	Дата составления
7	15.03.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги по техническому надзору Строительство дворца школьников в г Шымкент в мкр Нурсат (Общеобразовательная школа)			услуга	1	7 731 654,22	7 731 654,22	828 391,52
				Итого	1	x	7 731 654,22	828 391,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Анарбеков Б.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.03.2023

М.П.

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Шымкент»

Форма КС -3

Утверждена приказом Председателя Агентства РК По делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012г №170

Исполнитель: ТОО «Raiymbek & company»

Дополнительное соглашение №339/5 от 25.01.2023г. к Договору №339 от 27.12.2021г.

Наименование строительства и его адрес: Услуги по техническому надзору Строительство дворца школьников в г.Шымкент в мкр. Нурсат (Общеобразовательная школа)

СПРАВКА № 3

О стоимости выполненных работ и затрат на 15 марта 2023 года

Наименование Пусковых комплексов Объектов комплексов работ	С начала года По отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (Без НДС)	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты		В том числе на добавленную стоимость	Всего
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**39 060 473,22**	**6 903 262,70**							**828 391,52**	**7 731 654,22**

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Шымкент»

Зам. Руководителя

Аитбеков Ж.Н.

15.03.2023г.

Исполнитель: ТОО «Raiymbek & company»

Директор

Анарбеков Б.Н.

15.03.2023 г.