Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **01/22 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В Г, ПАВЛОДАРЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ ТК-145 ДО ВВОДА В Ж/Д В ГРАНИЦАХ УЛ.ЛОМОВА,1 МАЯ, ГАГАРИНА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12** от **03.02.2023**

Акт выполненных работ №3 от 23.05.2023г.

за Апрель 2023 (месяц, год) на 2-3-1 ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫМИ ТРУБАМИ										
1	112	241-402-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм	м	185	5617,00		1039145,00		1039145,00		1122277,00	
											83132,00		
2	113	241-402-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,5 мм	м	181	5960,00		1078760,00		1078760,00		1165061,00	
											86301,00		
3	115	241-402-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,5 мм	м	133	6759,00		898947,00		898947,00		970863,00	
											71916,00		
4	117	241-402-0110 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х3,5 мм	м	327	8059,00		2635293,00		2635293,00		2846116,36	
											210823,36		
5	121	241-402-0114 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	м	254	15436,00		3920744,00		3920744,00		4234404,00	
											313660,00		
6	125	241-402-0119 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	485	33496,00		16245560,00		16245560,00		17545205,00	
											1299645,00		
7	127	241-402-0121 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	455	52756,00		24003980,00		24003980,00		25924298,00	
											1920318,00		
8	129	СТТОО"QAZAQSTAN	Отвод стальной на 90° Ст38х4-90-1-ППУ-ПЭ	шт	22	39968,52		879307,00		879307,00		949652,00	
											70345,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	130	СТТОО"QAZAQSTAN	Отвод стальной на 87° Ст38х4-87-1-ППУ-ПЭ	шт	2	39968,52		79937,00		79937,00		86332,00	
											6395,00		
10	131	СТТОО"QAZAQSTAN	Отвод стальной на 90° Ст57х4-90-1-ППУ-ПЭ	шт	12	43422,86		521074,29		521074,29		562760,58	
											41686,29		
11	135	241-411-0104 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-255х16-1	шт.	2	33169,00		66338,00		66338,00		71645,00	
											5307,00		
12	137	СТТОО"QAZAQSTAN	Отвод стальной на 90° Ст76х5-90-1-ППУ-ПЭ	шт	16	61939,50		991032,00		991032,00		1070315,00	
											79283,00		
13	140	СТТОО"QAZAQSTAN	Отвод стальной на 90° Ст89х5-90-1-ППУ-ПЭ	шт	46	69092,25		3178243,96		3178243,96		3432503,44	
											254259,48		
14	144	241-411-0106 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1	шт.	8	42442,00		339536,00		339536,00		366699,00	
											27163,00		
15	146	СТТОО"QAZAQSTAN	Отвод стальной на 90° Ст108х5-90-1-ППУ-ПЭ	шт	2	80188,39		160376,75		160376,75		173207,00	
											12830,25		
16	149	СТТОО"QAZAQSTAN	Отвод стальной на 90° Ст133х5-90-1-ППУ-ПЭ	шт	18	104654,73		1883785,00		1883785,00		2034488,00	
											150703,00		
17	151	241-411-0108 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340х16-1	шт.	4	60776,00		243104,00		243104,00		262552,00	
											19448,00		
18	153	СТТОО"QAZAQSTAN	Отвод стальной на 90° Ст159х5-90-1-ППУ-ПЭ	шт	8	122709,64		981677,33		981677,33		1060211,33	
											78534,00		
19	155	241-411-0109 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400х20-1	шт.	2	85292,00		170584,00		170584,00		184231,00	
											13647,00		
20	157	СТТОО"QAZAQSTAN	Отвод стальной на 90° Ст219х7-90-1-ППУ-ПЭ	шт	8	190397,57		1523180,63		1523180,63		1645035,16	
											121854,53		
21	159	241-411-0110 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460х24-1	шт.	8	115963,00		927704,00		927704,00		1001920,00	
											74216,00		
22	161	СТТОО"QAZAQSTAN	Отвод стальной на 90° Ст273х8-90-1-ППУ-ПЭ	шт	14	288001,55		4032022,00		4032022,00		4354584,00	
											322562,00		
23	163	241-411-0111 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273-550х30-1	шт.	2	185686,00		371372,00		371372,00		401082,00	
											29710,00		
			Итого по разделу 4: ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫМИ ТРУБАМИ					66171702,96	0,00	66171702,96	0,00	71465441,87	
								0,00	0,00	0,00	5293738,91		
			ИТОГО по акту					66171702,96	0,00	66171702,96	0,00	71465441,87	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	163	241-411-0111 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273-550х30-1	шт.	2	185686,00		371372,00		371372,00	29710,00	404082,00	
			Итого по разделу 4: ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫМИ ТРУБАМИ					**66171702,96**	**0,00**	**66171702,96**	**0,00**	**71465441,87**	
								0,00	**0,00**	**0,00**	**5293738,91**		
			ИТОГО по акту					**66171702,96**	**0,00**	**66171702,96**	**0,00**	**71465441,87**	
								0,00	**0,00**	**0,00**	**5293738,91**		
			Временные здания и сооружения	%	1,04			**743 240,60**				**72 208 682,47**	
			Итого с временными										
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	1,76			**1 270 872,81**				**73 479 555,28**	
			Итого с дополнительными затратами										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			**1 469 591,11**				**74 949 146,38**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Понижение цены К=0,95					**71 201 689,06**					
			НДС	%	12,00			**8 544 202,69**				**79 745 891,75**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001135

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер для юридических лиц и индивидуальный идентификационный номер)

Директор **В.Н. Левченко**

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара", БИН 111240021341

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер для юридических лиц и индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя отдела **Р.А. Аширбеков**

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

М.П.

Главный специалист сектора инженерно-коммуникационной инфраструктуры

Т.С. Каскарбаев

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза».
KZ15VJF00023304 от 24.02.2017 **Е.С. Асылбаев**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Н.Х. Сыдыков

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора