Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-03-12 № 40/03/21 қосымша келісім

Алматы облысы №11

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Нурашев Сапар Сейлханович тұлғасындағы "Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Сенімхат негізінде әрекет ететін, Жоба Басшысы Ергалиев Бексултан Мерекеевич тұлғасындағы "BiGlobal" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-03-12 № 40/03/21 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және тапсырыс берушінің және/немесе қатысушының деректемелерін өзгертумен, қаржыландыру көзінің өзгертумен, бюджет шығысының бірыңғай бюджеттік классификациясымен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 5 583 046 697.08 (бес миллиард бес жүз сексен үш миллион қырық алты мың алты жүз тоқсан жеті теңге сегіз тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "5 458 772 436.77 (бес миллиард төрт жүз елу сегіз миллион жеті жүз жетпіс екі мың төрт жүз отыз алты теңге жетпіс жеті тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "5 583 046 697.08 (бес миллиард бес жүз сексен үш миллион қырық алты мың алты жүз тоқсан жеті теңге сегіз тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 584 868 475.37 теңге (бес жүз сексен төрт миллион сегіз жүз алпыс сегіз мың төрт жүз жетпіс бес теңге отыз жеті тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 598 183 574.69 теңге (бес жүз тоқсан сегіз миллион жүз сексен үш мың бес жүз жетпіс төрт теңге алпыс тоғыз тиын)"

2) Шарттың мәтініңде «
ерекшелігі бойынша 086-015-431 "Алматы облысы Іле ауданының Боралдай кентінде 1500 орынға арналған орта мектеп салу" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу;
ерекшелігі бойынша 086-011-431 "Алматы облысы Іле ауданының Боралдай кентінде 1500 орынға арналған орта мектеп салу" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу;
ерекшелігі бойынша 086-005-431 "Алматы облысы Іле ауданының Боралдай кентінде 1500 орынға арналған орта мектеп салу" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу;
ерекшелігі бойынша 086-032-431 "Алматы облысы Іле ауданының Боралдай кентінде 1500 орынға арналған орта мектеп салу" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу;» - « » сөздерімен ауыстырылсын

3) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

«.»

4) Қаржыландыру көзін өзгерту - "білім беру инфрақұрылымын қолдау қорының қаражаты есебінен". Тапсырыс берушінің ЖСК деректемелерін kz580701fsksn0901010 етіп өзгерту. Жеткізушінің деректемелерін өзгерту Банк Центр Кредит АҚ БСК KCJBKZKX, ЖСК KZ168560000005840269. Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қайым Мұхамедханов көшесі, № 5 ғимарат, тұрғын емес үй-жай 39. Алматы облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 07.11.2023 жылғы № 1912-22-00-2/1977 шешімі негізінде шарттың жалпы сомасын 5 583 046 697 теңгеге 08 тиынға өзгерту.
5) 30% мөлшеріндегі аванстық төлем 327 222 811,40 (үш жүз жиырма жеті миллион екі жүз жиырма екі мың сегіз жүз он бір қырық тиын) теңге сомасында.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

1.6 Жобаны түзетуге байланысты тоқтата тұру кезеңіне 28.04.2023 жылғы хаттама негізінде жұмыстарды орындау мерзімін 31.07.2023 жылға дейін ұзарту.

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Қонаев, Проспект ЖАМБЫЛА, 13
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ580701FSKSN0901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7 700 717 1815 Заместитель руководителя Сабитов А.С.
Басшысы Нурашев Сапар Сейлханович

Өнім беруші:
"BiGlobal" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, КАЙЫМ МУХАМЕДХАНОВ, 5
БСН/ЖСН 031240001439
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ168560000005840269
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8-747-511-7455
Жоба Басшысы Ергалиев Бексултан Мерекеевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5289657-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2021 қаржылық жыл												
40055237-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Іле ауданының Боралдай кентінде 1500 орынға арналған орта мектеп салу. Сметалық құжаттаманы түзету» нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	4 340 304 093.89	Алматы облысы бойынша МСҚББ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 24 ай	Алматы облысы бойынша МСҚББ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 24 ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Боралдай к. Алматы облысы, Іле ауданы, Боролдай кенті (1)	30	1 305 500 000.00
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

40055237-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Іле ауданының Боралдай кентінде 1500 орынға арналған орта мектеп салу. Сметалық құжаттаманы түзету» нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	5 458 772 436.77	Алматы облысы бойынша МСҚББ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 24 ай	Алматы облысы бойынша МСҚББ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 24 ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Боралдай к. Алматы облысы, Іле ауданы, Боролдай кенті (1)	30	3 186 803 992.41
2024 қаржылық жыл												
40055237-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Іле ауданының Боралдай кентінде 1500 орынға арналған орта мектеп салу. Сметалық құжаттаманы түзету» нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	5 583 046 697.08	Алматы облысы бойынша МСҚББ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 24 ай	Алматы облысы бойынша МСҚББ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 24 ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Боралдай к. Алматы облысы, Іле ауданы, Боролдай кенті (1)	30	0.00
2023 қаржылық жыл												
40055237-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Іле ауданының Боралдай кентінде 1500 орынға арналған орта мектеп салу. Сметалық құжаттаманы түзету» нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	5 583 046 697.08	Алматы облысы бойынша МСҚББ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 24 ай	Алматы облысы бойынша МСҚББ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 24 ай	Алматы облысы, Іле ауданы, Боралдай к. Алматы облысы, Іле ауданы, Боролдай кенті (1)	30	1 090 742 704.67

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID17827280 №060140013977/210049/11

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 40/03/21 от 2021-03-12

Алматинская область №11

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель проекта Ергалиев Бексултан Мерекеевич, действующий на основании Доверенность, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 40/03/21 от 2021-03-12 (далее – Договор), в соответствии с изменением реквизитов заказчика и/или поставщика, изменением источника финансирования, Единой бюджетной классификацией расходов бюджета, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 5 583 046 697.08 (пять миллиардов пятьсот восемьдесят три миллиона сорок шесть тысяч шестьсот девяносто семь тенге восемь тиын).
В тексте Договора цифры и слова "5 458 772 436.77 (пять миллиардов четыреста пятьдесят восемь миллионов семьсот семьдесят две тысячи четыреста тридцать шесть тенге семьдесят семь тиын)" заменить цифрами и словами "5 583 046 697.08 (пять миллиардов пятьсот восемьдесят три миллиона сорок шесть тысяч шестьсот девяносто семь тенге восемь тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 584 868 475.37 тенге (пятьсот восемьдесят четыре миллиона восемьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят пять тенге тридцать семь тиын)" заменить словами "в том числе НДС 598 183 574.69 тенге (пятьсот девяносто восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи пятьсот семьдесят четыре тенге шестьдесят девять тиын)"

2) В тексте Договора слова «
по специфике 086-015-431 Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство средней школы на 1500 мест в п. Боралдай Илийского района Алматинской области";
по специфике 086-011-431 Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство средней школы на 1500 мест в п. Боралдай Илийского района Алматинской области";
по специфике 086-005-431 Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство средней школы на 1500 мест в п. Боралдай Илийского района Алматинской области";
по специфике 086-032-431 Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство средней школы на 1500 мест в п. Боралдай Илийского района Алматинской области";» заменить словами «»

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«.»

4) Изменение источника финансирования– «За счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования». Изменение реквизитов заказчика ИИК на KZ580701FSKSN0901010. Изменение реквизитов поставщика АО Банк Центр Кредит БИК KCJBKZKX, ИИК KZ168560000005840269. Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. КАЙЫМ МУХАМЕДХАНОВ, здание № 5, Нежилое помещение 39. Изменение общей суммы договора на 5 583 046 697 тенге 08 тиын на основании решении специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области за № 1912-22-00-2/1977 от 07.11.2023 года.
5) Авансовый платеж в размере 30% в сумме 327 222 811,40 (триста двадцать семь миллионов двести двадцать две тысячи восемьсот одиннадцать тенге сорок тиын) тенге.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

1.6 Продление срока выполнения работ на основании протокола от 28.04.2023 года на период приостановки в связи с корректировки проекта до 31.07.2023 года.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Қонаев, Проспект ЖАМБЫЛА, 13 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ580701FSKSN0901010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: +7 700 717 1815 Заместитель руководителя Сабитов А.С. Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович	Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal" г.Астана, КАЙЫМ МУХАМЕДХАНОВ, 5 БИН/ИИН/ИНН/УНП 031240001439 БИК KCJBKZKX ИИК KZ168560000005840269 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 8-747-511-7455 Руководитель проекта Ергалиев Бексултан Мерекеевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5289657-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2021												
40055237-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство средней школы на 1500 мест в п. Боралдай Илийского района Алматинской области. Корректировка сметной документации»	Работа	1	4 340 304 093.89	24 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале строительно-монтажных работ	24 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале строительно-монтажных работ	Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай Алматинская область, Илийский район, п.Боролдай (1)	30	1 305 500 000.00
Финансовый год 2022												
40055237-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство средней школы на 1500 мест в п. Боралдай Илийского района Алматинской области. Корректировка сметной документации»	Работа	1	5 458 772 436.77	24 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале строительно-монтажных работ	24 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале строительно-монтажных работ	Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай Алматинская область, Илийский район, п.Боролдай (1)	30	3 186 803 992.41
Финансовый год 2024												
40055237-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство средней школы на 1500 мест в п. Боралдай Илийского района Алматинской области. Корректировка сметной документации»	Работа	1	5 583 046 697.08	24 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале строительно-монтажных работ	24 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале строительно-монтажных работ	Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай Алматинская область, Илийский район, п.Боролдай (1)	30	0.00
Финансовый год 2023												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

40055237-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство средней школы на 1500 мест в п. Боралдай Илийского района Алматинской области. Корректировка сметной документации»	Работа	1	5 583 046 697.08	24 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале строительно-монтажных работ	24 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале строительно-монтажных работ	Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай Алматинская область, Илийский район, п.Боролдай (1)	30	1 090 742 704.67

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.