Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-04-27 № 5 қосымша келісім

Алматы қ. №6 2023-05-31

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшының орынбасары Таджибаев Олжас Пердебаевич тұлғасындағы "Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшы директоры Набиев Амиржан Амиржанович тұлғасындағы "АТРИКС-СТРОЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), 39-бап 3-тармақ 5-тармақша саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылыққа, адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін ахуал туындаған жағдайларда, Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен бөлінген ақша есебінен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу; және 2022-04-27 № 5 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Жұмыстардың орындалуын кідіртудің объективті себептеріне байланысты Тараптар мынадай өзгеріс енгізуді шешті: "жұмыстардың ұзақтық мерзімі (жұмыстардың аяқталуы) 2023 жылғы 1 қазанға дейін. Шарт бойынша жеткізу мерзімі бөлігінде 1-қосымша (10-баған))

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БСН 011240001633
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 2620814
Басшының орынбасары Таджибаев Олжас Пердебаевич

Өнім беруші:
"АТРИКС-СТРОЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 223
БСН/ЖСН 021240006160
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070G000563N00595
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77272220088
Басшы директоры Набиев Амиржан Амиржанович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2023-05-31 16:19:58
Таджибаев Олжас Пердебаевич
"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

2023-05-31 16:24:41
Набиев Амиржан Амиржанович
"АТРИКС-СТРОЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АТРИКС-СТРОЙ"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика көшесі, 4 мекен-жайындағы Алматы қаласы әкімі аппаратының ғимаратын қайта жаңарту (Төтенше резерв есебінен шұғыл шығындар)						
	"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика көшесі, 4 мекен-жайындағы Алматы қаласы әкімі аппаратының ғимаратын қайта жаңарту	Жұмыс	1	17 147 390 927.52	30.05.2023 ж.	01.10.2023 ж.	Алматы қ., Бостандық ауданы (1)	50	12 500 000.00
100--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика көшесі, 4 мекен-жайындағы Алматы қаласы әкімі аппаратының ғимаратын қайта жаңарту (Төтенше резерв есебінен шұғыл шығындар)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика көшесі, 4 мекен-жайындағы Алматы қаласы әкімі аппаратының ғимаратын қайта жаңарту	Жұмыс	1	17 147 390 927.52	30.05.2023 ж.	01.10.2023 ж.	Алматы қ., Бостандық ауданы (1)	50	9 748 096 994.00
139--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика көшесі, 4 мекен-жайындағы Алматы қаласы әкімі аппаратының ғимаратын қайта жаңарту (Төтенше резерв есебінен шұғыл шығындар)						
	"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика көшесі, 4 мекен-жайындағы Алматы қаласы әкімі аппаратының ғимаратын қайта жаңарту	Жұмыс	1	17 147 390 927.52	30.05.2023 ж.	01.10.2023 ж.	Алматы қ., Бостандық ауданы (1)	50	7 000 000 000.00
107--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика көшесі, 4 мекен-жайындағы Алматы қаласы әкімі аппаратының ғимаратын қайта жаңарту (Төтенше резерв есебінен шұғыл шығындар)						
	"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика көшесі, 4 мекен-жайындағы Алматы қаласы әкімі аппаратының ғимаратын қайта жаңарту	Жұмыс	1	17 147 390 927.52	30.05.2023 ж.	01.10.2023 ж.	Алматы қ., Бостандық ауданы (1)	50	386 793 933.52

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 5 от 2022-04-27

г.Алматы №6 2023-05-31

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя Таджибаев Олжас Пердебаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АТРИКС-СТРОЙ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Набиев Амиржан Амиржанович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), пп.5 п.3 ст.39 приобретение товаров, работ, услуг за счет денег, выделенных из резерва Правительства Республики Казахстан, в случаях возникновения ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности, жизни и здоровью людей и Договора о государственных закупках работ № 5 от 2022-04-27 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В связи с объективными причинами задержки выполнения работ Стороны решили внести следующее изменение дополнение: «Срок продолжительности работ (окончание работ) до 1 октября 2023 года. Приложение 1 в части срока поставки по договору (столбец 10)

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Управление строительства города Алматы"
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БИН 011240001633
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 2620814
Заместитель руководителя Таджибаев Олжас Пердебаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"АТРИКС-СТРОЙ"
г.Алматы, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 223
БИН/ИИН/ИНН/УНП 021240006160
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070G000563N00595
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77272220088
Генеральный директор Набиев Амиржан Амиржанович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2023-05-31 16:19:58
Таджибаев Олжас Пердебаевич
"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

2023-05-31 16:24:41
Набиев Амиржан Амиржанович
"АТРИКС-СТРОЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АТРИКС-СТРОЙ"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция здания аппарата Акима города Алматы по ул. Республики 4, Бостандыкский район, г. Алматы (Неотложные затраты за счет чрезвычайного резерва)						
	Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Реконструкция здания аппарата Акима города Алматы по ул. Республики 4, Бостандыкский район, г. Алматы	Работа	1	17 147 390 927.52	30.05.2023 г.	01.10.2023 г.	г.Алматы, Бостандыкский район (1)	50	12 500 000.00
100--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция здания аппарата Акима города Алматы по ул. Республики 4, Бостандыкский район, г. Алматы (Неотложные затраты за счет чрезвычайного резерва)						
	Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Реконструкция здания аппарата Акима города Алматы по ул. Республики 4, Бостандыкский район, г. Алматы	Работа	1	17 147 390 927.52	30.05.2023 г.	01.10.2023 г.	г.Алматы, Бостандыкский район (1)	50	9 748 096 994.00
139--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция здания аппарата Акима города Алматы по ул. Республики 4, Бостандыкский район, г. Алматы (Неотложные затраты за счет чрезвычайного резерва)						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Реконструкция здания аппарата Акима города Алматы по ул. Республики 4, Бостандыкский район, г. Алматы	Работа	1	17 147 390 927.52	30.05.2023 г.	01.10.2023 г.	г.Алматы, Бостандыкский район (1)	50	7 000 000 000.00
107--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция здания аппарата Акима города Алматы по ул. Республики 4, Бостандыкский район, г. Алматы (Неотложные затраты за счет чрезвычайного резерва)						
	Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Реконструкция здания аппарата Акима города Алматы по ул. Республики 4, Бостандыкский район, г. Алматы	Работа	1	17 147 390 927.52	30.05.2023 г.	01.10.2023 г.	г.Алматы, Бостандыкский район (1)	50	386 793 933.52

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/17844828

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/17844828

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.